
 
 
 
  

 
 

 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO 

UNITÁRIO – Nº 010/2021 

 

RICCO CONSTRUTORA LTDA 

E 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO  

De um lado, IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO, inscrito no 

CNPJ/MF sob o n˚. 19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 34, 

Bela Vista, São Paulo-SP, CEP.: 01.332-000, e filial em Trindade-GO, à Rua 3, nº 281, 

Quadra 04, Lote, 10, Jardim Primavera, CEP.: 75390-334 (CNPJ/MF nº 

19.324.171/0004-47), neste ato representado na forma do seu Estatuto Social, 

doravante denominado simplesmente “CONTRATANTE” ou “IMED”; e, de outro lado, 

RICCO CONSTRUTORA LTDA, com sede na Alameda Alcides de Araújo Romão, nº 1.116, 

Quadra 63, Lote 04, Setor Faiçalville III, Goiânia-GO, CEP.: 74350-030, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 12.350.844/0001-41, neste ato representada por seu sócio - 

proprietário, SR. PAULO LUIZ DA FONSECA, doravante denominada simplesmente 

“CONTRATADA”. 

i. Considerando que, em 23 de dezembro de 2021, foi celebrado entre as Partes o 

Contrato de Obra para Reforma e Ampliação do Hospital Estadual Trindade - Walda 

Ferreira dos Santos (HETRIN) (Empreitada por Preço Unitário) - (o “Contrato”) para fins 

de dar suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo IMED junto à referida Unidade 

de Saúde, tendo em conta que o mesmo é a organização social responsável pelo 

gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da 

referida Unidade de Saúde, conforme Contrato de Gestão firmado com o Estado de 

Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de Gestão nº 

037/2019 – SES / GO);  



 
 
 
  

 
 

 

ii. Considerando que, passados 12 (doze) meses do início da execução do Contrato 

(dezembro de 2021 a dezembro de 2022), a CONTRATADA apresentou pedido de 

reequilíbrio econômico, em 13,10%, dos valores inicialmente contratados para as 

medições remanescentes a partir do mês de janeiro de 2023, utilizando-se como 

parâmetro, para tanto, as tabelas referenciais SINAPI, SEINFRA, GOINFRA E ORSE 

atualizadas, conforme e pelas razões aduzidas na notificação anexa (a qual foi 

posteriormente reiterada no final do mês de março de 2023);  

iii. Considerando que o IMED, após consulta realizada junto à SES/GO acerca do pleito 

da CONTRATADA (Ofícios Imed/Hetrin nsº 065/2023 e 083/2023 – Processo 

Administrativo nº 202300010010834), recebeu da GEAM/SES o r. Ofício de nº 

61402/2022 - SES/GO, no qual restou recomendado a atualização dos valores pelo 

Índice Nacional da Construção Civil (INCC), utilizado em obras de construção civil (objeto 

do Contrato que ora se adita); e 

iv. Considerando que as Partes, após negociação e em observância à recomendação 

exarada pela GEAM/SES mencionada no item “iii” retro, chegaram a um consenso para 

reajustar os valores das medições remanescentes a partir de janeiro de 2023 pelo INCC 

acumulado no ano de 2022 (qual seja: - 9,27%), por ser a melhor situação que se 

emoldura ao caso concreto e, consequentemente, recompõe o acréscimo nos valores 

dos custos com material e mão de obra ocorrido entre os meses de dezembro de 2021 

e dezembro de 2022,  

As Partes têm entre si justo e contratado firmar o presente SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO (o “Instrumento”), conforme termos e condições a seguir especificadas. 

1.  OBJETO: 

1.1. Pelo presente Instrumento, as Partes reajustam pelo INCC acumulado no ano de 

2022 (ou seja, 9,27%) o valor residual do Contrato (R$ 25.018.695,35), que passa a ser 

de R$ 27.371.043,63 (vinte e sete milhões, trezentos a setenta e um mil, quarenta e três 

reais e sessenta e três centavos), conforme resumo demonstrativo abaixo colacionado, 

sendo certo que os valores individuais dispostos na Planilha Orçamentária anexa à este 



 
 
 
  

 
 

 

Instrumento serão aplicáveis junto às medições que serão realizadas a partir do mês de 

janeiro de 2023, tudo conforme e nos termos da mesma: 

 

2.  DA RATIFICAÇÃO: 

2.1. Permanecem inalteradas e neste ato são ratificadas pelas Partes todas as 

demais cláusulas e condições previstas no Contrato e em seu(s) eventual(is) Termo(s) 

Aditivo(s) que não tenham sido expressamente alteradas por este Instrumento. Em caso 

de divergência entre as disposições previstas no Contrato ou em seu(s) eventual(is) 

Termo(s) Aditivo(s) e neste Instrumento, prevalecerão as disposições contidas neste 

Instrumento. 

3.  DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES: 

3.1. Este Instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as 

Partes e seus sucessores ao cumprimento do mesmo. 

3.2. Não será considerada precedente, novação ou renúncia, a tolerância pelas 

Partes contratantes, quanto a eventuais concessões da outra Parte, relativamente às 

condições estabelecidas neste Instrumento. 

3.3. O presente Instrumento entrará em vigor na data de sua elaboração (data 

acordada entre as Partes), com eficácia e produzindo efeitos desde o mês de janeiro 

de 2023. 



 
 
 
  

 
 

 

E, por estarem justas e contratadas, firmam as Partes e 02 (duas) testemunhas o 

presente Instrumento para que produza os efeitos jurídicos desejados, reconhecendo a 

forma de contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e 

plenamente eficaz, ainda que seja estabelecida com a assinatura eletrônica ou 

certificação fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pelo Art. 10 da Medida 

Provisória nº 2.200/2001 em vigor no Brasil. Sendo certo que na (i) na hipótese de 

assinatura eletrônica deste Instrumento, ele produzirá efeitos a partir da abaixo 

mencionada, independentemente da data em que for assinado pelas Partes; e (ii) na 

hipótese de assinatura na forma física, o Instrumento deverá ser entregue em 02 (duas) 

vias em igual teor e valor. 

Trindade/GO, 10 de abril de 2023. 

 

 

_____________________________________________________ 

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO 

 

 

 

_____________________________________________________ 

RICCO CONSTRUTORA LTDA. 

Paulo Luiz da Fonseca 

 

Testemunhas: 

1) ____________________________  2)_______________________________ 

Nome:          Nome:      

R.G.:           R.G.:      

C.P.F:          C.P.F.:      
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À 
IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS e DESENVOLVIMENTO 
Dr. RAELMÂ DOURADO DE MAGALHÃES 
 

 
CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO – HETRIN  
CONTRATO Nº – 010/2021 
ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO DE 
CONTRATO 

 
 
  
  
 

 RICCO CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ/MF sob n.º 12.350.844/000-41, estabelecida  na Alameda Alcides 

de Araújo Romão, Qd. 63, Lt.04, nº 1.116  Setor Faiçalville III, Goiânia – Goiás,  

vem, tempestivamente, por meio de seu representante legal, PAULO LUIZ DA 

FONSECA, brasileiro, casado, empresário, CPF nº 193449021-00 e RG nº 706.316 

-SSPGO,  abaixo assinado, requerer a revisão contratual para manter o 

EQUILIBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO do contrato acima referenciado, pelos 

motivos de fato e de direito a seguir apresentados: 

 

1- SÍNTESE DOS FATOS 

  

Em 23 de dezembro de 2021, a Empresa requerente firmou o Contrato 

de nº 010/2021 – para realizar a ampliação e reforma do HETRIN – Hospital 

Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos, após sagrar-se vencedora do 

Processo Seletivo nº 051/2021. 

Em apertada síntese, o Contrato n°010/2021 teve início em janeiro de 

2022, com prazo de vigência até 15 de junho de 2023, com previsão de 

prorrogação, caso seja necessário e haja interesse mútuo. 

De lá para cá, grandes mudanças no cenário social, político e econômico 

do Brasil aconteceram. Ainda que tenha ocorrido certo controle na propagação do 

Coronavírus, constata-se que vários setores da economia  ainda permanecem 

fragilizados e, dentre outros reflexos, houve um  aumento vertiginoso em diversos 

produtos, dentre estes, vários insumos que fazem parte da planilha orçamentária 

apresentada quando da abertura do certame. 
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Neste cenário pós-pandemia, a realidade econômica do Brasil e do 

mundo mudou drasticamente e o objeto do supracitado contrato, sofreu 

exorbitantes variações em seu valor, de tal modo que  o preço orçado não mais se 

compactua com o valor atual do mercado, uma vez que o valor cotado à época da 

abertura do processo seletivo não supre mais os custos e insumos do contrato e, 

por conseguinte, advém a necessidade de readequação contratual.  

 

2 – DO DESEQUILÍBRIO ECONÕMICO/FINANCEIRO  

2.1 ELEVAÇÃO DOS PREÇOS DOS INSUMOS 

 

Conforme planilha comparativa abaixo, os insumos necessários para a 

execução do contrato sofreram forte impacto com a elevação dos preços no 

mercado, uma vez que quando da elaboração da proposta orçamentária, foram 

tomados como referência as planilhas da GOINFRA (out.2021), SINAPI –  

(Set/2021), SEINFRA (Out/2021) ORSE (Out/2021) tabelas estas que não 

constavam, por evidente, os reflexos da crise provocada pela pandemia. 

Ocorre que, com o agravamento da crise, os valores dos insumos 

sofreram grandes variações, por questões mais que óbvias, a majoração dos 

preços reflete, diretamente, nas contratações. 

Diante do aumento dos custos dos produtos e serviços,  a 

CONTRATADA não têm condição de manter a execução do contrato pelos 

mesmos valores ali estabelecidos, sobretudo porque essa contratação se deu 

há mais de doze meses, quando tínhamos um cenário econômico totalmente 

diferente. 

Até a presente data foram realizadas 12 medições relativas aos serviços 

já  executados. Em cada uma delas foram respeitadas, como exige o contrato – 

item 4.9 – as quantidades e valores unitários definidos na Planilha Orçamentária. 

No entanto, após a 12ª medição, ainda existem diversos serviços remanescentes, 

os quais, para adequação dos reais valores dos insumos praticados atualmente no 

mercado, necessitam de serem calculados tomando  como referência os índices 

atualizados das tabelas SINAPI, GOINFRA, SEINFRA e ORSE. 

Com a finalidade de comprovar o desequilíbrio econômico-

financeiro e demonstrar a urgente necessidade de recobrá-lo, a requerente 
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apresenta abaixo planilha comparativa da realidade dos custos dos insumos 

em relação aos valores praticados à época da contratação 

      

ITEM SERVIÇOS ÓRGÃO VALOR ANTERIOR 
 

VALOR ATUAL 

1 

 
CONCRETAGEM FCK 30 MDA 
 

SINAPI  
 

 
SET/2021 

R$ 538,04 m3 
 

 
NOV/2022 

R$ 766,35 m3 
 

2 

 
FABRICAÇÃO FORMAS 
COMPENSSADOS 
 

SINAPI 
 

SET/2021 
R$ 140,42 m2 

 

 
NOV/2022 

R$ 195,58 m 
 

3 

PAREDES C/ PLACA GESSO 
ACARTONADO 
 

SINAPI 
 

 
SET/2021 

R$ 135,09 m2 
 

 
NOV/2022 

R$ 167,58 m2 
 

4 

 
MASSA ÚNICA  
 

SINAPI 
 

 
SET/2021 

R$ 35,40 m2 
 

 
NOV/2022 

R$ 42,64 m2 
 

5 

CONTRA PISO ARGAMASSA – 
20mm 
 

SINAPI 
 

 
SET/2021 

R$ 26,24 m2 
 

 
NOV/2022 

R$ 30,37 m2 
 

6 

 
LAJE TRELIÇADA P/ FORRO 
 

SINAPI 
 

 
SET/2021 

R$ 146,05 m2 
 

 
NOV/2022 

R$ 159,59 m2 
 

7 

 
EMBOÇO P/ CERÂMICA 
 

SINAPI 
 

 
SET/2021 

R$ 38,55 m2 
 

 
NOV/2022 

R$ 46,34 m2 
 

8 
FORRO EM DRYWALL 
 

SINAPI 
 

 
SET/2021 

R$ 64,41 m2 
 

 
NOV/2022 

R$ 80,18 m2 
 

9 

 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA 
ACRÍLICA 
 

 
SINAPI 

 

SET/2021 
R$ 18,99 m2 

 

 
NOV/2022 

R$ 25,29 m2 
 

10 

 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA 
LATEX ACRÍLICA 
 

 
SINAPI 

 
SET/2021 

R$ 13,47 m2 

 
NOV/2022 

R$ 15,48 m2 
 

11 
REVESTIMENTO CERÂMICA 60x60 
 

 
SINAPI 

 

SET/2021 
R$ 126,95 m2 

 

  
NOV/2022 

R$ 152,15m2 
 

12 
PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS 
 

GOINFRA 
 

 
OUT/2021 

R$ 14,37 m2 
 

 
JAN/2023 

R$ 16,64 m2 
 

13 

 
ESTRUTURA METÁLICA 
CONVENCIONAL 
 

 
GOINFRA 

 

OUT/2021 
R$ 23,00 kg 

 

 
JAN/2023 

R$ 25,05 kg 
 

14 TUBO ESGOTO SOLDÁVEL 100mm 
GOINFRA 

 

 
OUT/2021 

R$ 30,83 m 

 
JAN/2023 

R$ 34,32 m 

15 CABO UTP – CAT. 06 
ORSE 

 

 
OUT/2021 
R$ 8,70 ml 

 
NOV/2021 

R$ 11,61 ml 
 

Conforme acima demonstrado, houve uma exorbitante elevação dos 

custos dos insumos, o que reverbera nos custos efetivos da obra, tornando se 

necessário a revisão de algumas  cláusulas, para que se mantenha o 
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equilíbrio econômico/financeiro e não sujeite a empresa requerente a arcar 

com grandes prejuízos financeiros.   

 

3-  DO DIREITO À ADEQUAÇÃO ECONÔMICO FINANCEIRO DO CONTRATO 

NO CENÁRIO PÓS-PANDEMIA 

 

É certo que o Contrato aqui mencionado tem como escopo atender ao 

interesse da coletividade, fim último das atividades realizadas pela Administração 

Púbica e, por tal razão, este tem contornos plasmados na Lei 8666/93, bem como 

nas normas pertinentes aos Contratos em Geral regulados no Código Civil e demais 

normas correlatas.  

Considerando a natureza eclética deste Contrato, existem diversos 

dispositivos na legislação civil brasileira, bem como na seara do direito público – a 

começar pela Constituição Federal/88 - que se amoldam e amparam o mérito do 

pedido formulado pela empresa requerente. Vejamos algumas delas. 

O art. 421 do Código Civil, prevê os pilares que devem ser observados 

nas relações contratuais privadas, que são a socialidade, que ao  lado da eticidade 

e operabilidade, refletem os valores que nortearam a elaboração da Lei nº 10.406, 

de 10 de janeiro de 2002.  

 

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da 
função social do contrato.  
 
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, 
prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a 
excepcionalidade da revisão contratual. (grifo nosso) 
 
Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se 
paritários e simétricos até a presença de elementos concretos 
que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados 
os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido 
também que:  
 
I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros 
objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de 
seus pressupostos de revisão ou de resolução;  
 
II - ... 
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III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira 
excepcional e limitada. (grifo nosso) 

 
Na sequência, encontra-se o princípio da boa-fé previsto no 

artigo 422 do Código Civil, o qual menciona:  

 
Os contratantes são obrigados guardar, assim na conclusão 
do contrato, como em sua execução, os princípios de 
probidade e boa-fé. 

 
O princípio da boa-fé também está prevista no artigo 113 do Código 

Civil:  
 

Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a 
boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.  

 

Vale transcrever os ensinamentos de Fábio Ulhoa Coelho, em sua obra 

clássica “Curso de Direito Civil: contratos” - que conceitua a boa-fé objetiva como: 

 
(...) a boa-fé-objetiva é representada por condutas do 
contratante que demonstram seu respeito aos direitos 
da outra parte. (grifo nosso) 

 

Observa se pois que a revisão contratual tem expressa previsão legal, e 

possibilita a alteração contratual com o objetivo de manter o equilíbrio econômico 

financeiro do contrato. 

Ademais existem  cláusulas no contrato que também respaldam a 

formulação deste pedido, previstas  na Cláusula 1ª, item 1.4 e 1.5 autorizam a 

formulação deste pedido. Vejamos: 

 

CLÁUSULA 1ª – OBJETO DO CONTRATO 

 

1.4 Outras atividades que forem correlatas e/ou 
complementares à efetiva prestação dos serviços ora 
contratados também integram o objeto desta cláusula 
primeira, ainda que não mencionadas. (grifo nosso) 
 
1.5 Os serviços ora contratados deverão ser prestados 
com estrita observância à legislação pertinente ora 
vigente e aos Anexos deste Contrato, que são partes 
integrantes do mesmo para todos os fins de direito, em 
especial, para fins de ajustamento das questões técnicas e 
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financeiras envolvidas na consecução dos serviços ora 
contratados. (grifo nosso) 

 
 

Como citado no item 1.5 acima transcrito integra o presente contrato o 

RFP – REQUEST FOR PROPOSAL, e no item 11.2 intitulado Proposta Comercial 

(Planilha Orçamentária) estabelece que: 

 

A proposta comercial para o objeto deste termo deverá conter 
minimamente os seguintes documentos: 
 

a) Planilha orçamentária com a composição de todos os 
custos unitários e suficientes à sua precisa identificação, 
em consonância com o art. 7º, §2º, inciso II, da Lei Federal 
8666/93 (...) 

(...) 

 
j) As condições comerciais devem ser mantidas por, no 
mínimo, 12 (doze meses), contados da assinatura do 
Contrato, sem qualquer negociação de reajuste durante 
esse período, ainda que o período inicial de vigência do 
contrato seja inferior a 12 meses. 
 

Como exigido na RFP - REQUEST FOR PROPOSAL,  a planilha 

orçamentária apresentada foi elaborada nos estritos termos exigidos pela Lei 

Geral de Licitação, o que confirma a natureza jurídica eclética deste contrato, 

qual seja, normas de direito público ao lado de normas de direito privado.  

Portanto, as normas constitucionais regentes da administração pública 

(Art. 37 CF/88) necessitam de serem aplicadas dentro de uma perspectiva 

sistêmica. Assim, o que falta em uma cláusula é complementado pela outra, de 

modo que, caminhando paralelamente, as cláusulas ao final convergem para um 

ponto em comum: o cumprimento da obrigação, seja incondicionalmente, tal como 

foi contratado, ou condicionalmente, pela via da revisão.   

O artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República Federativa do 

Brasil, estabeleceu a garantia ao equilíbrio econômico – financeiro: 

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
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impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, ao seguinte: 
[…] 
 
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as 
obras, serviços, compras e alienações serão contratados 
mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos ter da lei, 
o qual somente permitirá as exigências de qualificação 
técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações. (GRIFO NOSSO) 

 
Apesar da norma não prever de forma literal a expressão “equilíbrio 

econômico-financeiro”, aduz que deve ser mantida “as condições efetivas da 

proposta, nos termos da lei.  

Como o prazo acima referenciado (12 meses), já foi ultrapassado, razão 

assiste à empresa requerente, diante das alterações  de mercado já apontadas.  

Ressalte se que, a planilha resultante do equilíbrio econômico-

financeiro ora pleiteado, seguiu os mesmos critérios que foram observados 

quando elaborada a planilha originária anexa ao contrato, respeitando as 

mesmas referencias em cada tabela e os respectivos códigos de cada serviço, 

foram fielmente mantidos. 

Por fim, faz se a transcrição de trechos do Parecer exarado pela 

Procuradoria Geral do Estado (PGE), da lavra da Dra. Juliana Pereira Diniz 

Prudente, que é o paradigma adotado pela Procuradoria em situações semelhantes 

ao que aqui está sendo requerido. Vejamos: 

 

PROCESSO: 202000006050101 

 

13. Sobre a situação narrada nos autos e corroborada pelos 
setores técnicos da pasta contratante, observa-se que 
comprovadamente houve o agravamento econômico dos 
Contratos de obras civis públicas, em decorrência de forças 
alheias às pessoas dos contratantes, qual seja, a decretação 
de situação emergencial em virtude da pandemia provocada 
pelo novo coronavírus reconhecida e declarada formalmente 
pela Organização Mundial da Saúde, configurando-se, 
portanto, situação de gravidade peculiar, que não pode ser 
enquadrada como situação de risco ordinário. 

 



8 
 

(...) 

 

29. Por todo o exposto, adoto e aprovo o Parecer GEACAP 
nº 10/2020 (000016172321), da Procuradoria Setorial da 
Secretaria de Estado de Educação, por seus próprios 
fundamentos, manifestando-se pela viabilidade, em tese, de 
se promover a recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro dos Contratos de obras públicas civis da Secretaria 
de Estado da Educação, em decorrência da decretação de 
situação de emergência em saúde pública provocada pela 
pandemia do novo coronavírus (SARC-CoV-2), mediante 
análise pontual das condições de cada ajuste celebrado. 

 

 

Apesar de não estar previsto de forma expressa no contrato de nº 

010/2021,  a aplicação dos princípios da teoria geral dos contratos e disposições 

de direito privado, a estes estão submetidos porque são inerentes aos negócios 

jurídicos pois estabelecem parâmetros gerais e aplicáveis aos contratos como um 

todo os quais servem como forma de condensar, tecnicamente, os elementos 

básicos e os princípios atinentes aos contratos.  

Dentre estes, cite-se  o princípio da Força obrigatória dos contratos 

(pacta sunt servanda) - os contratos são considerados obrigações justamente 

pela força obrigatória que lhe é atribuída é condição sine qua non para correta 

estruturação de uma relação contratual, a existência de segurança jurídica. 

Nesse contexto o princípio do pacta sunt servanda é o representativo da 

segurança jurídica no âmbito das relações contratuais. A partir dele as obrigações 

pactuadas adquirem força vinculante e a interpretação do contrato fica restrita aos 

termos da avença, tal como acontece com as prescrições legais. 

Sob o enfoque do princípio “rebus sic stantibus”, admite se a revisão do 

contrato com fundamento na imprevisão, nos casos de alteração do ambiente 

objetivo no qual se formou o contrato decorrentes de caso fortuito ou de evento 

genérico que alcance, em sua condição exógena, todas as relações análogas. 

Em que pese obrigatório e imutável como regra geral, o contrato pode 

vir a ser revisto, excepcionalmente, havendo mudança imprevisível nas 

condições existentes ao tempo de sua formação. A cláusula rebus sic 

stantibus é, por assim dizer, a instrumentalização da teoria da imprevisão. Objetiva 
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a execução do contrato nas mesmas condições em que pactuado, salvaguardando 

os contratantes de mudanças imprevisíveis e inesperadas. 

Calha ponderar que as cláusulas pacta sunt servanda e rebus sic 

stantibus, antes de antagônicas, conflitantes, na verdade são correlatas e se 

completam. Como o contrato representa uma garantia de proteção aos bens 

jurídicos nele tutelados, a cláusula pacta sunt servanda preserva a liberdade de 

contratar, a autonomia da vontade e a segurança jurídica; já a cláusula rebus sic 

stantibus assegura a igualdade entre os contratantes, o equilíbrio contratual e a 

prevalência do interesse social em detrimento do interesse particular.  

Joel de Menezes Niebuhr In Licitação Pública e Contrato Administrativo, 

corrobora o exposto, vejamos: 

 
A revisão é o instrumento para manter o equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato em face da variação de 
custo decorrente, em linhas gerais, de eventos 
imprevisíveis ou de consequências imprevisíveis. (…)  

 
Estando demonstrada, a todas as luzes, “data vênia”, o desequilíbrio na 

equação entre despesas e receitas, o Contrato merece ser revisado, e o equilíbrio 

econômico-financeiro deve ser realinhado, para que seja possível à contratada 

conseguir cumprir com todas as avenças estabelecidas no contrato. 

 

4– DO PEDIDO 

 

ISTO POSTO, diante dos fatos e fundamentos jurídicos ora 

apresentados, a empresa RICCO CONSTRUTORA LTDA, requer  que: 

 

a) Seja apreciado e acolhido o pedido de revisão contratual para que o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato seja mantido, pelas razões 

acima expostas; 

b) Que a planilha dos serviços remanescentes tenha como referência os 

mesmos índices e códigos atualizados das tabelas SINAPI, GOINFRA e 

ORSE. 

c) Que os preços que foram inicialmente adotados utilizando como referência  

a tabela SEINFRA, sejam corrigidos tendo como referência o índice de INCC 
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dos últimos 12 meses, em razão de que não houve mais nenhuma 

atualização daquela tabela; 

d) Que os preços obtidos através de cotações no mercado, sejam corridos pelo 

INCC. 

 

 

 

Nestes Termos; 

Pede Deferimento. 

 

 

Goiânia, 30 de Janeiro de 2023. 
 

  
 

RICCO CONSTRUTORA LTDA 

CNPJ/MF sob n.º 12.350.844/000-41 

 



Custo Total Custo Total Custo Total
Material Mão obra Orçamento

1 VALOR CONTRATADO 31.460.766,99 9.541.636,23 41.002.403,23

2 VALOR MEDIDO ATE A 12ª MEDIÇÃO 12.340.476,22 3.643.231,66 15.983.707,88

3 SALDO DO CONTRATO EM VIGOR 19.120.290,77 5.898.404,58 25.018.695,35

4 SALDO DO CONTRATO REAJUSTADO PELO INCC 20.903.746,88 6.467.296,75 27.371.043,63

RESUMO DEMONSTRATIVO 

RICCO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 12.350.844/0001/41

PAULO LUIZ DA FONSECA

Item Descrição 

Página 1 de



 Total Material  Total Mao de Obra  Total Orçamento  Total Material  Total Mao de Obra  Total Orçamento Saldo Material Saldo Mao de Obra Saldo Orçamento

Contratado Contratado Contratado Medido ate a 12ª 
Medição

Medido ate a 12ª 
Medição

Medido ate a 12ª 
Medição

Reajustado pelo INCC Reajustado pelo INCC Reajustado pelo INCC

1  IMPLANTAÇÃO 5.943.662,05 5.083.161,39 11.026.823,44 2.521.284,85 2.371.966,31 4.893.251,16 3.422.377,19 2.711.195,09 6.133.572,28 3.734.516,47 2.979.247,95 6.640.705,12

2 BLOCO 01 6.219.136,79 777.704,79 6.996.841,58 4.291.700,21 456.312,12 4.748.012,33 1.927.436,58 321.392,67 2.248.829,25 2.106.109,95 351.185,64 2.457.295,59

3 BLOCO 02 2.816.711,47 391.756,40 3.208.467,87 951.730,12 63.609,88 1.015.340,00 1.864.981,35 328.146,52 2.193.127,87 2.037.865,12 358.565,70 2.396.430,82

4 BLOCO 03 2.225.865,16 486.823,37 2.712.688,52 253.303,67 2.260,12 255.563,79 1.972.561,49 484.563,25 2.457.124,73 2.155.417,93 529.482,26 2.684.900,19

5 BLOCO 04 8.393.447,28 1.727.881,69 10.121.328,97 2.974.137,32 583.668,05 3.557.805,37 5.419.309,96 1.144.213,64 6.563.523,60 5.931.664,37 1.250.282,25 7.181.946,61

6 BLOCO 05 1.152.346,19 193.403,65 1.345.749,84 463.254,62 16.172,72 479.427,34 689.091,57 177.230,93 866.322,50 752.970,36 193.660,24 946.630,60

7 BLOCO 06 2.797.654,41 621.545,17 3.419.199,57 165.509,83 0,00 165.509,83 2.632.144,58 621.545,17 3.253.689,74 2.876.144,38 679.162,40 3.555.306,78

8 CENTRAL DE RESIDUOS 1.053.587,53 202.043,08 1.255.630,61 573.884,99 106.863,07 680.748,06 479.702,54 95.180,01 574.882,55 524.170,97 109.388,30 633.559,27

10 CENTRAL DE GASES 755.603,61 40.364,62 795.968,23 113.533,00 33.521,41 147.054,41 642.070,61 6.843,21 648.913,82 707.726,43 7.477,57 715.982,91

11 GUARITA 12.988,72 3.579,78 16.568,50 0,00 0,00 0,00 12.988,72 3.579,78 16.568,50 14.192,78 3.911,62 18.104,40

12 CASA DE BOMBAS 89.763,79 13.372,31 103.136,09 32.137,61 8.857,98 40.995,59 57.626,18 4.514,33 62.140,50 62.968,13 4.932,80 67.900,93

31.460.766,99 9.541.636,23 41.002.403,23 12.340.476,22 3.643.231,66 15.983.707,88 19.120.290,77 5.898.404,58 25.018.695,35 20.903.746,88 6.467.296,75 27.298.763,23

41.002.403,23

15.983.707,88

25.018.695,35

27.298.763,23

RICCO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 12.350.844/0001/41
PAULO LUIZ DA FONSECA

________________________________________________

SALDO A MEDIR DO CONTRATO

SALDO A MEDIR DO CONTRATO - REAJUSTADO

DEMONSTRATIVO

VALORES JÁ MEDIDOS ATÉ A 12ª MEDIÇÃO

Item Descrição Saldo Material Saldo Mao de Obra Saldo Orçamento

TOTAL GERAL

VALORES DA PLANILHA CONTRATADA
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REF: RESUMO GERAL

23,31% DATA: 10/4/2023

18,86%

Custo Total Custo Total Custo Total
Material Mão obra Orçamento

1  IMPLANTAÇÃO 8.226,00 3.028.671,08 2.416.152,71 5.444.823,80

2 BLOCO 01 1.273,26 1.708.042,89 284.809,51 1.992.852,40

3 BLOCO 02 875,24 1.652.696,73 290.794,69 1.943.491,42

4 BLOCO 03 966,88 1.748.031,37 429.407,02 2.177.438,40

5 BLOCO 04 3.196,24 4.815.865,56 1.014.022,84 5.829.888,41

6 BLOCO 05 736,87 610.654,57 157.057,32 767.711,90

7 BLOCO 06 817,02 2.336.591,61 550.847,98 2.887.439,59

8 CENTRAL DE RESIDUOS 292,92 425.099,60 88.713,28 513.812,87

10 CENTRAL DE GASES 37,19 573.962,00 6.064,27 580.026,27

11 GUARITA 13,47 11.510,26 3.172,30 14.682,56

13,00%

2,31%

2,61%

0,07%

8,97%

8,75%

9,81%

26,25%

3,46%

                         ORSE ONERADA - OUTUBRO/2021

                         SEINFRA ONERADA - OUTUBRO/2021

BDI 

BDI REDUZIDO 

24,52%

Item Descrição Área Percentual

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REAJUSTE 

TABELAS REF:  SINAPI ONERADA - SETEMBRO/2021
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS - 

HETRIN  (EXCLUSO CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES ELETRICAS E SUBESTAÇÃO)

                         GOINFRA ONERADA - OUTUBRO/2021
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12 CASA DE BOMBAS 16,91 51.066,78 4.000,48 55.067,26

16.962.192,46 5.245.042,41 22.207.234,87

UND 1,00 262.794,35 262.794,35

262.794,35

21.944.440,52

262.794,35

5.114.250,38

49.558,37

27.371.043,63

RICCO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 12.350.844/0001/41

PAULO LUIZ DA FONSECA

CUSTO TOTAL

TOTAL GERAL

ITENS DE MERO FORNECIMENTO (EQUIPAMENTOS PARA BDI REDUZIDO)

ELEVADORES

CUSTO DE EQUIPAMENTOS

CUSTO TOTAL DE MATERIAIS E SERVIÇOS

CUSTO TOTAL DE EQUIPAMENTOS

BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS 

BDI REDUZIDO 

0,25%
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23,31% DATA: 10/04/2023

18,86%

9,27%

Preço Preço Preco Preço Unitário Preço Unitário Preço Preço Preço Preço Preço

Material Contrato Mão de obra Contrato Unitãrio Contrato Material 
Reajustado

Mão de obra 
Reajustado

Unitário 
Reajustado

Total MATERIAL 
Reajustado

Total MAO DE OBRA 
Reajustado

Total Reajustado
Total Reajustado 

c/ BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 GOINFRA 21301 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE 
MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA

M2 7,50 7,50 7,50 0,00 0,00 R$ 194,14 R$ 2,35 R$ 196,49 R$ 212,14 R$ 2,57 R$ 214,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

1.2 GOINFRA 20212

BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO GOINFRA ( BLOCOS,COBERTURAS,PASSARELAS E MÓVEIS), 
SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA , COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM 
ESPECIAL A NR-18, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - ( COM 
REAPROVEITAMENTO 1 VEZ ).

M2 50,82 50,82 50,82 0,00 0,00 R$ 174,83 R$ 53,27 R$ 228,10 R$ 191,04 R$ 58,21 R$ 249,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

1.3 GOINFRA 20303 DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO II COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (3,30 X 3,30 M) 
A=10,89 M2 ( C/ REAPROV. 1 VEZ ) - INCLUSO PALETES

UND 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 R$ 1.758,16 R$ 976,77 R$ 2.734,93 R$ 1.921,14 R$ 1.067,32 R$ 2.988,46 R$ 1.921,14 R$ 0,00 R$ 1.921,14 23,31% R$ 2.368,87

1.4 SINAPI 93211 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 113,05 113,05 113,05 0,00 0,00 R$ 397,16 R$ 140,90 R$ 538,06 R$ 433,98 R$ 153,96 R$ 587,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

1.5 SINAPI 93213 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO 
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 84,00 84,00 84,00 0,00 0,00 R$ 661,71 R$ 253,17 R$ 914,88 R$ 723,05 R$ 276,64 R$ 999,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

1.6 SINAPI 93243 EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, 
APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016

UND 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 R$ 8.444,52 R$ 396,81 R$ 8.841,33 R$ 9.227,33 R$ 433,59 R$ 9.660,92 R$ 9.227,33 R$ 433,59 R$ 9.660,92 23,31% R$ 11.912,44

1.7 SINAPI 93582 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 R$ 204,74 R$ 46,54 R$ 251,28 R$ 223,72 R$ 50,85 R$ 274,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

1.8 SINAPI 93583 EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FÔRMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM 
CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016

M2 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 R$ 325,55 R$ 77,09 R$ 402,64 R$ 355,73 R$ 84,24 R$ 439,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

1.9 SINAPI 93585 EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA , 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 R$ 882,52 R$ 176,51 R$ 1.059,03 R$ 964,33 R$ 192,87 R$ 1.157,20 R$ 3.857,32 R$ 771,49 R$ 4.628,81 23,31% R$ 5.707,57

1.10 SINAPI 10779 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 
LAVATORIO E 4 MICTORIOS

MÊS 18,00 7,00 7,00 11,00 11,00 R$ 787,50 R$ 787,50 R$ 860,50 R$ 0,00 R$ 860,50 R$ 9.465,51 R$ 0,00 R$ 9.465,51 23,31% R$ 11.671,49

1.11 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 702,00 702,00 702,00 0,00 0,00 R$ 110,91 R$ 13,72 R$ 124,63 R$ 121,19 R$ 14,99 R$ 136,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

1.12 GOINFRA 20200 FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA -
ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 8.194,47 4.097,24 4.097,24 4.097,23 4.097,23 R$ 3,14 R$ 3,14 R$ 3,43 R$ 0,00 R$ 3,43 R$ 14.057,90 R$ 0,00 R$ 14.057,90 23,31% R$ 17.334,16

1.13 GOINFRA 21601 EPI/PCMAT/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (>= 20 EMPREGADOS) - ÁREAS 
EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS

M2 8.194,47 4.097,24 4.097,24 4.097,23 4.097,23 R$ 22,69 R$ 22,69 R$ 24,79 R$ 0,00 R$ 24,79 R$ 101.584,03 R$ 0,00 R$ 101.584,03 23,31% R$ 125.258,64

1.14 SINAPI 98057
TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 
M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020

UND 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 R$ 6.392,51 R$ 791,14 R$ 7.183,65 R$ 6.985,10 R$ 864,48 R$ 7.849,57 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

1.15 SINAPI 98065
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 2,88 M, 
ALTURA INTERNA = 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 31,4 M² (PARA 12 CONTRIBUINTES). 
AF_12/2020

UND 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 R$ 5.276,28 R$ 661,12 R$ 5.937,40 R$ 5.765,39 R$ 722,41 R$ 6.487,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

1.16 COMP 1 LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180* KVA, MOTOR DIESEL, 
REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL

MÊS 12,00 10,50 10,50 1,50 1,50 R$ 10.909,80 R$ 257,52 R$ 11.167,32 R$ 11.921,14 R$ 281,39 R$ 12.202,53 R$ 17.881,71 R$ 422,09 R$ 18.303,80 23,31% R$ 22.569,58

1.17 COMP 2 LOCACAO DE CAMINHÃO COM MUNCK H 880,00 662,00 662,00 218,00 218,00 R$ 195,59 R$ 24,41 R$ 220,00 R$ 213,72 R$ 26,67 R$ 240,39 R$ 46.591,22 R$ 5.814,67 R$ 52.405,89 23,31% R$ 64.619,32
1.18 GOINFRA 40193 GUINDASTE 30 T - MÍNIMO 10H/DIA H 110,00 10,00 10,00 100,00 100,00 R$ 188,99 R$ 188,99 R$ 206,51 R$ 0,00 R$ 206,51 R$ 20.650,94 R$ 0,00 R$ 20.650,94 23,31% R$ 25.463,73
1.19 COMP 3 LOCACAO DE PLATAFORMA ELEVATORIA H 1.320,00 660,00 660,00 660,00 660,00 R$ 156,60 R$ 23,40 R$ 180,00 R$ 171,12 R$ 25,57 R$ 196,69 R$ 112.937,10 R$ 16.875,66 R$ 129.812,76 23,31% R$ 160.066,21
1.20 GOINFRA 81815 KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA UND 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 R$ 174,64 R$ 105,37 R$ 280,01 R$ 190,83 R$ 115,14 R$ 305,97 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
1.21 GOINFRA 81811 HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3 UND 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 R$ 91,56 R$ 14,85 R$ 106,41 R$ 100,05 R$ 16,23 R$ 116,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
1.22 GOINFRA 21401 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA KWH 27.376,80 16.911,51 16.911,51 10.465,29 10.465,29 R$ 1,02 R$ 1,02 R$ 1,11 R$ 0,00 R$ 1,11 R$ 11.664,13 R$ 0,00 R$ 11.664,13 23,31% R$ 14.382,50
1.23 GOINFRA 21399 CONSUMO DE ESGOTO M3 7.020,00 0,00 0,00 7.020,00 7.020,00 R$ 7,58 R$ 7,58 R$ 8,28 R$ 0,00 R$ 8,28 R$ 58.144,32 R$ 0,00 R$ 58.144,32 23,31% R$ 71.695,11
1.24 GOINFRA 21400 CONSUMO DE AGUA M3 7.020,00 4.680,00 4.290,00 2.340,00 2.730,00 R$ 9,48 R$ 9,48 R$ 10,36 R$ 0,00 R$ 10,36 R$ 24.239,58 R$ 0,00 R$ 24.239,58 23,31% R$ 29.888,73
1.25 GOINFRA 60104 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) M 3.000,00 1.420,34 1.420,34 1.579,66 1.579,66 R$ 14,00 R$ 2,60 R$ 16,60 R$ 15,30 R$ 2,84 R$ 18,14 R$ 24.165,32 R$ 4.487,85 R$ 28.653,17 23,31% R$ 35.330,92
1.26 GOINFRA 60105 ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES) M2 2.480,00 1.260,00 1.260,00 1.220,00 1.220,00 R$ 4,80 R$ 3,27 R$ 8,07 R$ 5,24 R$ 3,57 R$ 8,82 R$ 6.398,85 R$ 4.359,22 R$ 10.758,07 23,31% R$ 13.265,28
1.27 COTAÇÃO VALE TRANSPORTE UND 79.200,00 26.658,00 26.658,00 52.542,00 52.542,00 R$ 4,30 R$ 0,00 R$ 4,30 R$ 4,70 R$ 0,00 R$ 4,70 R$ 246.874,37 R$ 0,00 R$ 246.874,37 23,31% R$ 304.409,55
1.28 GOINFRA 271502 CANTINA - (OBRAS CIVIS) REF 39.600,00 15.385,00 15.385,00 24.215,00 24.215,00 R$ 12,27 R$ 12,27 R$ 13,41 R$ 0,00 R$ 13,41 R$ 324.660,89 R$ 0,00 R$ 324.660,89 23,31% R$ 400.324,57
1.29 GOINFRA 271500 CAFÉ DA MANHA REF 39.600,00 15.385,00 15.385,00 24.215,00 24.215,00 R$ 2,07 R$ 2,07 R$ 2,26 R$ 0,00 R$ 2,26 R$ 54.771,64 R$ 0,00 R$ 54.771,64 23,31% R$ 67.536,42

R$ 1.089.093,30 R$ 33.164,57 R$ 1.122.257,87 R$ 1.383.805,10

2 DEMOLIÇÕES

2.1 GOINFRA 20109 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA M2 1.320,00 763,08 763,08 556,92 556,92 R$ 0,00 R$ 11,84 R$ 11,84 R$ 0,00 R$ 12,94 R$ 12,94 R$ 0,00 R$ 7.205,19 R$ 7.205,19 23,31% R$ 8.884,39

2.2 GOINFRA 20107 CORTE/DESTOC./RETIRADA/REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE ( H = 8 A 
10M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M ) C/TRANSP.ATE CB. E CARGA

UND 20,00 20,00 20,00 0,00 0,00 R$ 449,37 R$ 449,37 R$ 0,00 R$ 491,03 R$ 491,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 7.205,19 R$ 7.205,19 R$ 8.884,39

3 TRANSPORTES

3.1 GOINFRA 30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1.025,42 998,00 998,00 27,42 27,42 R$ 58,79 R$ 7,26 R$ 66,05 R$ 64,24 R$ 7,93 R$ 72,17 R$ 1.761,41 R$ 217,52 R$ 1.978,93 23,31% R$ 2.440,13

3.2 GOINFRA 44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.) - INTERNO M3.KM 19.901,25 5.780,00 5.780,00 14.121,25 14.121,25 R$ 2,78 R$ 2,78 R$ 0,00 R$ 3,04 R$ 3,04 R$ 0,00 R$ 42.896,21 R$ 42.896,21 23,31% R$ 52.893,36
3.3 GOINFRA 44021 TRANSPORTE DE MAT. DE 1º CAT.-À CAMINHÃO (PAV.URB.) - EXTERNO M3.KM 159.021,88 159.021,88 159.021,88 0,00 0,00 R$ 2,78 R$ 2,78 R$ 0,00 R$ 3,04 R$ 3,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
3.4 GOINFRA 47050 TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO T.KM 67.320,00 44.880,00 44.880,00 22.440,00 22.440,00 R$ 1,37 R$ 1,37 R$ 0,00 R$ 1,50 R$ 1,50 R$ 0,00 R$ 33.592,66 R$ 33.592,66 23,31% R$ 41.421,58

3.5 GOINFRA 30114 MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UND 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 R$ 130,36 R$ 137,20 R$ 267,56 R$ 142,44 R$ 149,92 R$ 292,36 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

3.6 GOINFRA 30116 DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA 
IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - ( EXCLUSO O TRANSPORTE )

UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 130,36 R$ 137,20 R$ 267,56 R$ 142,44 R$ 149,92 R$ 292,36 R$ 142,44 R$ 149,92 R$ 292,36 23,31% R$ 360,50

3.7 GOINFRA 30110
TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS ( INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO 
E DESMOBILIZAÇÃO ) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T ( INCLUSO NO VALOR O 
RETORNO )

T.km 140.400,00 93.600,00 93.600,00 46.800,00 46.800,00 R$ 0,61 R$ 0,61 R$ 0,67 R$ 0,00 R$ 0,67 R$ 31.194,40 R$ 0,00 R$ 31.194,40 23,31% R$ 38.464,39

R$ 33.098,26 R$ 76.856,30 R$ 109.954,56 R$ 135.579,96

4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

4.1 SINAPI 101257

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 
KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020

M3 15.921,00 3.420,00 3.420,00 12.501,00 12.501,00 R$ 7,97 R$ 7,82 R$ 15,79 R$ 8,71 R$ 8,54 R$ 17,25 R$ 108.868,95 R$ 106.819,97 R$ 215.688,92 23,31% R$ 265.956,19

4.2 SINAPI 101257

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 
KM E VELOCIDADE MÉDIA 19KM/H. AF_05/2020

M3 12.721,75 1.669,00 943,20 11.052,75 11.778,55 R$ 7,97 R$ 7,82 R$ 15,79 R$ 8,71 R$ 8,54 R$ 17,25 R$ 96.256,40 R$ 100.646,70 R$ 196.903,10 23,31% R$ 242.792,25

4.3 SINAPI 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 32.623,00 2.815,00 2.815,00 29.808,00 29.808,00 R$ 1,94 R$ 7,39 R$ 9,33 R$ 2,12 R$ 8,08 R$ 10,19 R$ 63.188,13 R$ 240.701,18 R$ 303.889,31 23,31% R$ 374.712,08

R$ 268.313,48 R$ 448.167,85 R$ 716.481,32 R$ 883.460,51

5 REVESTIMENTO DE PAREDES
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5.1 SINAPI 98656 EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDAÇÃO COM 20 CM DE ESPESSURA. 
AF_06/2018

M 342,87 161,25 161,25 181,62 181,62 R$ 445,30 R$ 160,13 R$ 605,43 R$ 486,58 R$ 174,97 R$ 661,55 R$ 88.372,53 R$ 31.778,79 R$ 120.151,32 23,31% R$ 148.153,13

R$ 88.372,53 R$ 31.778,79 R$ 120.151,32 R$ 148.153,13

6 REVESTIMENTO DE PISO
6.1 SINAPI 101092 PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. AF_05/2020 M2 525,58 272,81 273,71 252,77 251,87 R$ 322,73 R$ 34,59 R$ 357,32 R$ 352,65 R$ 37,80 R$ 390,44 R$ 89.138,60 R$ 9.519,80 R$ 98.658,40 23,31% R$ 121.651,19

6.2 SINAPI 94994
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

M2 2.829,60 880,00 880,00 1.949,60 1.949,60 R$ 85,10 R$ 19,51 R$ 104,61 R$ 92,99 R$ 21,32 R$ 114,31 R$ 181.290,91 R$ 41.562,70 R$ 222.853,60 23,31% R$ 274.790,64

6.3 SINAPI 94992
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

M2 368,76 293,38 293,38 75,38 75,38 R$ 74,48 R$ 15,02 R$ 89,50 R$ 81,38 R$ 16,41 R$ 97,80 R$ 6.134,75 R$ 1.237,16 R$ 7.371,91 23,31% R$ 9.089,97

6.4 SINAPI 92400 EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

M2 2.020,01 0,00 0,00 2.020,01 2.020,01 R$ 67,86 R$ 10,02 R$ 77,88 R$ 74,15 R$ 10,95 R$ 85,10 R$ 149.785,00 R$ 22.116,79 R$ 171.901,79 23,31% R$ 211.964,28

6.5 SINAPI 94265 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 
CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016

M 380,85 294,23 294,23 86,62 86,62 R$ 24,87 R$ 11,60 R$ 36,47 R$ 27,18 R$ 12,68 R$ 39,85 R$ 2.353,94 R$ 1.097,94 R$ 3.451,87 23,31% R$ 4.256,35

6.6 SINAPI 101094 PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. M 451,41 254,28 254,28 197,13 197,13 R$ 135,47 R$ 10,44 R$ 145,91 R$ 148,03 R$ 11,41 R$ 159,44 R$ 29.180,77 R$ 2.248,82 R$ 31.429,59 23,31% R$ 38.754,40
R$ 457.883,96 R$ 77.783,21 R$ 535.667,17 R$ 660.506,81

7 ADMINISTRAÇÃO
7.1 SINAPI 2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR - CIVIL H 3.960,00 2.016,50 2.016,50 1.943,50 1.943,50 R$ 0,00 R$ 150,31 R$ 150,31 R$ 0,00 R$ 164,24 R$ 164,24 R$ 0,00 R$ 319.207,70 R$ 319.207,70 23,31% R$ 393.600,49
7.2 SINAPI 2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR - MECANICO H 792,00 19,30 19,30 772,70 772,70 R$ 0,00 R$ 150,31 R$ 150,31 R$ 0,00 R$ 164,24 R$ 164,24 R$ 0,00 R$ 126.911,14 R$ 126.911,14 23,31% R$ 156.488,35
7.3 SINAPI 34783 ENGENHEIRO ELETRICISTA H 792,00 19,30 19,30 772,70 772,70 R$ 0,00 R$ 96,61 R$ 96,61 R$ 0,00 R$ 105,57 R$ 105,57 R$ 0,00 R$ 81.570,65 R$ 81.570,65 23,31% R$ 100.581,06
7.4 SINAPI 4069 MESTRE DE OBRAS H 3.960,00 2.016,50 2.016,50 1.943,50 1.943,50 R$ 0,00 R$ 74,02 R$ 74,02 R$ 0,00 R$ 80,88 R$ 80,88 R$ 0,00 R$ 157.193,49 R$ 157.193,49 23,31% R$ 193.828,14
7.5 SINAPI 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS H 15.840,00 7.407,00 7.407,00 8.433,00 8.433,00 R$ 0,00 R$ 48,77 R$ 48,77 R$ 0,00 R$ 53,29 R$ 53,29 R$ 0,00 R$ 449.402,83 R$ 449.402,83 23,31% R$ 554.138,17
7.6 SINAPI 2350 AUXILIAR DE ESCRITORIO H 3.960,00 1.987,50 1.987,50 1.972,50 1.972,50 R$ 0,00 R$ 18,93 R$ 18,93 R$ 0,00 R$ 20,68 R$ 20,68 R$ 0,00 R$ 40.800,79 R$ 40.800,79 23,31% R$ 50.309,60
7.7 SINAPI 6122 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA H 7.920,00 3.727,00 3.727,00 4.193,00 4.193,00 R$ 0,00 R$ 21,62 R$ 21,62 R$ 0,00 R$ 23,62 R$ 23,62 R$ 0,00 R$ 99.056,16 R$ 99.056,16 23,31% R$ 122.141,64
7.8 SINAPI 34345 VIGIA DIURNO H 6.480,00 2.983,00 2.983,00 3.497,00 3.497,00 R$ 0,00 R$ 11,40 R$ 11,40 R$ 0,00 R$ 12,46 R$ 12,46 R$ 0,00 R$ 43.561,36 R$ 43.561,36 23,31% R$ 53.713,53

7.9 SINAPI 41776 VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL 
NOTURNO)

H 6.480,00 2.758,00 2.758,00 3.722,00 3.722,00 R$ 0,00 R$ 15,63 R$ 15,63 R$ 0,00 R$ 17,08 R$ 17,08 R$ 0,00 R$ 63.567,67 R$ 63.567,67 23,31% R$ 78.382,40

7.10 SINAPI 7592 TOPOGRAFO H 440,00 10,75 10,75 429,25 429,25 R$ 0,00 R$ 18,14 R$ 18,14 R$ 0,00 R$ 19,82 R$ 19,82 R$ 0,00 R$ 8.508,41 R$ 8.508,41 23,31% R$ 10.491,34
7.11 SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO H 440,00 10,75 10,75 429,25 429,25 R$ 0,00 R$ 8,63 R$ 8,63 R$ 0,00 R$ 9,43 R$ 9,43 R$ 0,00 R$ 4.047,83 R$ 4.047,83 23,31% R$ 4.991,19
7.12 SINAPI 6121 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS H 3.960,00 1.930,50 1.930,50 2.029,50 2.029,50 R$ 0,00 R$ 11,78 R$ 11,78 R$ 0,00 R$ 12,87 R$ 12,87 R$ 0,00 R$ 26.123,74 R$ 26.123,74 23,31% R$ 32.211,99
7.13 SINAPI 40943 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO H 3.960,00 1.965,00 1.965,00 1.995,00 1.995,00 R$ 0,00 R$ 27,18 R$ 27,18 R$ 0,00 R$ 29,70 R$ 29,70 R$ 0,00 R$ 59.250,67 R$ 59.250,67 23,31% R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 1.479.202,44 R$ 1.479.202,44 R$ 1.750.877,90

8 PINTURA

8.1 SINAPI 88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 325,72 132,90 132,90 192,82 192,82 R$ 15,53 R$ 3,71 R$ 19,24 R$ 16,97 R$ 4,05 R$ 21,02 R$ 3.272,08 R$ 781,68 R$ 4.053,76 23,31% R$ 4.998,51

8.2 GOINFRA 260204 CAIAÇAO 2 DEMAOS EM POSTE/ VIGAS E MEIO FIO(OC) M2 808,00 209,48 209,48 598,52 598,52 R$ 0,84 R$ 2,70 R$ 3,54 R$ 0,92 R$ 2,95 R$ 3,87 R$ 549,37 R$ 1.765,82 R$ 2.315,19 23,31% R$ 2.854,75
R$ 3.821,45 R$ 2.547,50 R$ 6.368,95 R$ 7.853,26

9 ESQUADRIAS
9.1 ORSE 10812 GRADIL METALICO TIPO NYLOFOR H=2,03M M2 685,74 241,06 241,06 444,68 444,68 R$ 363,38 R$ 25,91 R$ 389,29 R$ 397,07 R$ 28,31 R$ 425,38 R$ 176.567,01 R$ 12.589,72 R$ 189.156,73 23,31% R$ 233.240,55
9.2 GOINFRA 180314 GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL GC-1 M2 174,35 0,00 0,00 174,35 174,35 R$ 423,32 R$ 14,85 R$ 438,17 R$ 462,56 R$ 16,23 R$ 478,79 R$ 80.647,64 R$ 2.829,11 R$ 83.476,75 23,31% R$ 102.931,38
9.3 ORSE 10812 PORTÕES  EM GRADIL NYLOFOR M2 14,00 14,00 14,00 0,00 0,00 R$ 363,38 R$ 25,91 R$ 389,29 R$ 397,07 R$ 28,31 R$ 425,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 257.214,65 R$ 15.418,82 R$ 272.633,48 R$ 336.171,93

10 PAISAGISMO
10.1 M.COT 10 PATA DE VACA (Bauhinia forficata) 2,0m UND 6,00 1,00 1,00 5,00 5,00 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 163,91 R$ 0,00 R$ 163,91 R$ 819,53 R$ 0,00 R$ 819,53 23,31% R$ 1.010,52
10.2 M.COT 10 AROEIRA MANSA (Schinus terebinthifolius) 2,0m UND 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 163,91 R$ 0,00 R$ 163,91 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
10.3 M.COT 10 IPÊ ROSA (Handroanthus avellanedae) 2,0m UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 131,12 R$ 0,00 R$ 131,12 R$ 131,12 R$ 0,00 R$ 131,12 23,31% R$ 161,68
10.4 M.COT 10 PAU FERRO (Caesalpinia ferrea) 4,0m UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 131,12 R$ 0,00 R$ 131,12 R$ 262,25 R$ 0,00 R$ 262,25 23,31% R$ 323,37
10.5 M.COT 10 ARECA BAMBU (Dypsis lutescens) 2,0m UND 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 273,18 R$ 0,00 R$ 273,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
10.6 M.COT 10 PALMEIRA MAJESTOSA 2,0m UND 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00 R$ 2.731,75 R$ 0,00 R$ 2.731,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
10.7 M.COT 10 FÊNIX (Phoenix roebelenii) 2,0m UND 8,00 0,00 0,00 8,00 8,00 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 273,18 R$ 0,00 R$ 273,18 R$ 2.185,40 R$ 0,00 R$ 2.185,40 23,31% R$ 2.694,72
10.8 M.COT 10 RAVENALA (Ravenala madagascarien) 2,0m UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 299,00 R$ 0,00 R$ 299,00 R$ 326,72 R$ 0,00 R$ 326,72 R$ 980,15 R$ 0,00 R$ 980,15 23,31% R$ 1.208,58
10.9 M.COT 10 CICA (Cycas revoluta) 0,8m UND 22,00 10,00 10,00 12,00 12,00 R$ 148,00 R$ 0,00 R$ 148,00 R$ 161,72 R$ 0,00 R$ 161,72 R$ 1.940,64 R$ 0,00 R$ 1.940,64 23,31% R$ 2.392,91

10.10 M.COT 10 ESTRELITZIA (Strelitzia reginae) 0,5m UND 37,00 25,00 25,00 12,00 12,00 R$ 125,00 R$ 0,00 R$ 125,00 R$ 136,59 R$ 0,00 R$ 136,59 R$ 1.639,05 R$ 0,00 R$ 1.639,05 23,31% R$ 2.021,04
10.11 M.COT 10 PLEOMELE (Dracaena reflexa) 1,5m UND 39,00 39,00 39,00 0,00 0,00 R$ 70,00 R$ 0,00 R$ 70,00 R$ 76,49 R$ 0,00 R$ 76,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
10.12 M.COT 10 COSTELA DE ADÃO (Monstera deliciosa) 40A50CM UND 31,00 31,00 31,00 0,00 0,00 R$ 69,00 R$ 0,00 R$ 69,00 R$ 75,40 R$ 0,00 R$ 75,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
10.13 M.COT 10 PACOVA (Philodendron martianum) 0,4m UND 19,00 16,00 16,00 3,00 3,00 R$ 82,00 R$ 0,00 R$ 82,00 R$ 89,60 R$ 0,00 R$ 89,60 R$ 268,80 R$ 0,00 R$ 268,80 23,31% R$ 331,45
10.14 M.COT 10 XANADU (Philodendron xanadu) 0,4m UND 423,00 231,00 231,00 192,00 192,00 R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 131,12 R$ 0,00 R$ 131,12 R$ 25.175,81 R$ 0,00 R$ 25.175,81 23,31% R$ 31.043,14
10.15 M.COT 10 DRACENA VERMELHA (Cordyline terminalis) 0,6m UND 20,00 13,00 0,00 7,00 20,00 R$ 36,00 R$ 0,00 R$ 36,00 R$ 39,34 R$ 0,00 R$ 39,34 R$ 275,36 R$ 0,00 R$ 275,36 23,31% R$ 339,53
10.16 M.COT 10 ORELHA DE ELEFANTE G. (Alocasia macrorrhiza) 60A70CM UND 19,00 0,00 0,00 19,00 19,00 R$ 150,00 R$ 0,00 R$ 150,00 R$ 163,91 R$ 0,00 R$ 163,91 R$ 3.114,20 R$ 0,00 R$ 3.114,20 23,31% R$ 3.839,97
10.17 M.COT 10 GENGIBRE CONCHA (Alpinia zerumbet) 40A50CM UND 75,00 38,00 38,00 37,00 37,00 R$ 55,00 R$ 0,00 R$ 55,00 R$ 60,10 R$ 0,00 R$ 60,10 R$ 2.223,64 R$ 0,00 R$ 2.223,64 23,31% R$ 2.741,87
10.18 M.COT 10 BANANEIRA ORNAMENTAL (Musa ornata) 1,0m UND 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 R$ 83,00 R$ 0,00 R$ 83,00 R$ 90,69 R$ 0,00 R$ 90,69 R$ 453,47 R$ 0,00 R$ 453,47 23,31% R$ 559,15
10.19 M.COT 10 ALPINIA VERMELHA (Alpinia purpurata) 0,7m UND 128,00 0,00 0,00 128,00 128,00 R$ 14,99 R$ 0,00 R$ 14,99 R$ 16,38 R$ 0,00 R$ 16,38 R$ 2.096,59 R$ 0,00 R$ 2.096,59 23,31% R$ 2.585,20
10.20 M.COT 10 CAFÉ DE SALÃO (Aglaonema crispum) 0,4m UND 11,00 0,00 0,00 11,00 11,00 R$ 44,00 R$ 0,00 R$ 44,00 R$ 48,08 R$ 0,00 R$ 48,08 R$ 528,87 R$ 0,00 R$ 528,87 23,31% R$ 652,12
10.21 M.COT 10 BANANA DE MACACO (Philodendron bipinnatifidum) 0,7m UND 12,00 0,00 0,00 12,00 12,00 R$ 89,00 R$ 0,00 R$ 89,00 R$ 97,25 R$ 0,00 R$ 97,25 R$ 1.167,00 R$ 0,00 R$ 1.167,00 23,31% R$ 1.438,98
10.22 M.COT 10 SAMAMBAIA AMERICANA (Nephralepis exaltata) 0,4m UND 16,00 16,00 16,00 0,00 0,00 R$ 34,98 R$ 0,00 R$ 34,98 R$ 38,22 R$ 0,00 R$ 38,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
10.23 M.COT 10 MARANTA TRICOLOR (Stromanthe thalia) 0,2m UND 1.071,00 288,00 288,00 783,00 783,00 R$ 8,00 R$ 0,00 R$ 8,00 R$ 8,74 R$ 0,00 R$ 8,74 R$ 6.844,67 R$ 0,00 R$ 6.844,67 23,31% R$ 8.439,85
10.24 M.COT 10 MOREIA (Dietes iridioides) 0,4m UND 854,00 368,00 368,00 486,00 486,00 R$ 12,00 R$ 0,00 R$ 12,00 R$ 13,11 R$ 0,00 R$ 13,11 R$ 6.372,63 R$ 0,00 R$ 6.372,63 23,31% R$ 7.857,80
10.25 M.COT 10 ABACAXI ROXO (Tradescantia spathacea) 0,2m UND 782,00 120,00 120,00 662,00 662,00 R$ 5,70 R$ 0,00 R$ 5,70 R$ 6,23 R$ 0,00 R$ 6,23 R$ 4.123,19 R$ 0,00 R$ 4.123,19 23,31% R$ 5.084,12
10.26 M.COT 10 LIRIOPE (Liriope spicata) 0,15m UND 3.460,00 968,00 968,00 2.492,00 2.492,00 R$ 1,50 R$ 0,00 R$ 1,50 R$ 1,64 R$ 0,00 R$ 1,64 R$ 4.084,51 R$ 0,00 R$ 4.084,51 23,31% R$ 5.036,43
10.27 M.COT 10 CLOROFITO (Chlorophytum comosum) 0,15m UND 1.883,00 575,00 575,00 1.308,00 1.308,00 R$ 1,50 R$ 0,00 R$ 1,50 R$ 1,64 R$ 0,00 R$ 1,64 R$ 2.143,88 R$ 0,00 R$ 2.143,88 23,31% R$ 2.643,52
10.28 M.COT 10 PENINCILINA (Alternanthera dentata) 0,2m UND 4.882,00 570,00 570,00 4.312,00 4.312,00 R$ 2,99 R$ 0,00 R$ 2,99 R$ 3,27 R$ 0,00 R$ 3,27 R$ 14.088,05 R$ 0,00 R$ 14.088,05 23,31% R$ 17.371,33
10.29 M.COT 10 MINI LANTANA (Lantana sellowlana) 0,2m UND 3.223,00 1.365,00 1.365,00 1.858,00 1.858,00 R$ 2,99 R$ 0,00 R$ 2,99 R$ 3,27 R$ 0,00 R$ 3,27 R$ 6.070,41 R$ 0,00 R$ 6.070,41 23,31% R$ 7.485,14
10.30 M.COT 10 GRAMA PRETA (Ophiopogon japonicus) 0,1m UND 3.525,00 1.931,40 1.931,40 1.593,60 1.593,60 R$ 1,50 R$ 0,00 R$ 1,50 R$ 1,64 R$ 0,00 R$ 1,64 R$ 2.611,99 R$ 0,00 R$ 2.611,99 23,31% R$ 3.220,73
10.31 M.COT 10 GRAMA AMENDOIM (Arachis repens) 0,15m UND 18.940,00 18.938,04 18.938,04 1,96 1,96 R$ 1,50 R$ 0,00 R$ 1,50 R$ 1,64 R$ 0,00 R$ 1,64 R$ 3,21 R$ 0,00 R$ 3,21 23,31% R$ 3,96
10.32 M.COT 10 DINHEIRO EM PENCA (Callisia repens) 0,15m UND 17.161,00 0,00 0,00 17.161,00 17.161,00 R$ 3,99 R$ 0,00 R$ 3,99 R$ 4,36 R$ 0,00 R$ 4,36 R$ 74.819,78 R$ 0,00 R$ 74.819,78 23,31% R$ 92.256,87
10.33 GOINFRA 270210 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (Zoysia japonica) M2 290,00 182,77 182,77 107,23 107,23 R$ 7,68 R$ 5,59 R$ 13,27 R$ 8,39 R$ 6,11 R$ 14,50 R$ 899,87 R$ 654,98 R$ 1.554,85 23,31% R$ 1.917,21
10.34 GOINFRA 270210  PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS (Axonopus compressus) M2 704,00 0,00 0,00 704,00 704,00 R$ 7,68 R$ 5,59 R$ 13,27 R$ 8,39 R$ 6,11 R$ 14,50 R$ 5.907,92 R$ 4.300,17 R$ 10.208,09 23,31% R$ 12.587,13
10.35 COMP 39 PLANTIO DE MUDA MENOR QUE 0,40 M UND 56.250,00 0,00 0,00 56.250,00 56.250,00 R$ 0,00 R$ 0,98 R$ 0,98 R$ 0,00 R$ 1,07 R$ 1,07 R$ 0,00 R$ 60.149,04 R$ 60.149,04 23,31% R$ 74.167,04

10.36 GOINFRA 270211 ABERTURA DE CAVA 60X60X60CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE FOLHAGEM,ARBUSTO, 
ÁRVORE OU PALMEIRA C/ H=0,50 A 0,70M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

UND 163,00 123,00 123,00 40,00 40,00 R$ 1,07 R$ 10,92 R$ 11,99 R$ 1,17 R$ 11,93 R$ 13,10 R$ 46,77 R$ 477,29 R$ 524,06 23,31% R$ 646,19

10.37 GOINFRA 270212 ABERTURA DE CAVA 80X80X80CM C/ ADUBAÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTO, ÁRVORE 
OUPALMEIRA C/ H=0,70 A 2,00M - EXCLUSO O CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MUDA

UND 252,00 57,00 57,00 195,00 195,00 R$ 6,20 R$ 26,37 R$ 32,57 R$ 6,77 R$ 28,81 R$ 35,59 R$ 1.321,07 R$ 5.618,83 R$ 6.939,90 23,31% R$ 8.557,28

R$ 172.599,83 R$ 71.200,31 R$ 243.800,13 R$ 300.618,85

11 SINALIZAÇÃO
11.1 M.COT 01 PLACA TERREA UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 960,00 R$ 0,00 R$ 960,00 R$ 1.048,99 R$ 0,00 R$ 1.048,99 R$ 3.146,98 R$ 0,00 R$ 3.146,98 23,31% R$ 3.880,39
11.2 M.COT 01 TOTEM INFORMATIVO UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 4.060,00 R$ 0,00 R$ 4.060,00 R$ 4.436,36 R$ 0,00 R$ 4.436,36 R$ 8.872,72 R$ 0,00 R$ 8.872,72 23,31% R$ 10.940,55
11.3 M.COT 01 FACHADA EM CHAPA (15,00X2,50) UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 20.000,00 R$ 21.854,00 R$ 0,00 R$ 21.854,00 R$ 21.854,00 R$ 0,00 R$ 21.854,00 23,31% R$ 26.947,17
11.4 M.COT 01 PLACA DE NUMERAÇÃO DOS PISOS UND 79,00 0,00 0,00 79,00 79,00 R$ 120,00 R$ 0,00 R$ 120,00 R$ 131,12 R$ 0,00 R$ 131,12 R$ 10.358,80 R$ 0,00 R$ 10.358,80 23,31% R$ 12.772,96
11.5 M.COT 01 FAIXA DOS PISOS M 928,00 0,00 0,00 928,00 928,00 R$ 14,00 R$ 0,00 R$ 14,00 R$ 15,30 R$ 0,00 R$ 15,30 R$ 14.196,36 R$ 0,00 R$ 14.196,36 23,31% R$ 17.504,88

R$ 58.428,85 R$ 0,00 R$ 58.428,85 R$ 72.045,96

12 MURO DE ARRIMO
12.1 ESTACAS

12.1.1 SEINFRA C4693 ESTACA RAIZ DIAMETRO 310MM M 224,00 96,00 96,00 128,00 128,00 R$ 154,47 R$ 145,40 R$ 299,87 R$ 168,79 R$ 158,88 R$ 327,67 R$ 21.605,04 R$ 20.336,46 R$ 41.941,50 23,31% R$ 51.716,15
12.1.2 SEINFRA C4694 ESTACA RAIZ DIAMETRO 410MM M 176,00 0,00 0,00 176,00 176,00 R$ 323,65 R$ 122,21 R$ 445,86 R$ 353,65 R$ 133,54 R$ 487,19 R$ 62.242,81 R$ 23.502,84 R$ 85.745,66 23,31% R$ 105.729,06
12.2 BLOCOS R$ 0,00

12.2.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 
02/2021

M3 42,76 9,45 9,45 33,31 33,31 R$ 17,66 R$ 43,93 R$ 61,59 R$ 19,30 R$ 48,00 R$ 67,30 R$ 642,71 R$ 1.598,76 R$ 2.241,47 23,31% R$ 2.763,86

12.2.2 SINAPI 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2) M3 3,05 2,21 2,21 0,84 0,84 R$ 90,06 R$ 22,79 R$ 112,85 R$ 98,41 R$ 24,90 R$ 123,31 R$ 83,06 R$ 21,02 R$ 104,07 23,31% R$ 128,33

12.2.3 SINAPI 92720 CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 42,76 25,27 25,27 17,49 17,49 R$ 486,30 R$ 20,50 R$ 506,80 R$ 531,38 R$ 22,40 R$ 553,78 R$ 9.291,71 R$ 391,69 R$ 9.683,40 23,31% R$ 11.940,16

12.2.4 SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1.245,00 299,64 5,64 945,36 1.239,36 R$ 13,41 R$ 4,22 R$ 17,63 R$ 14,65 R$ 4,61 R$ 19,26 R$ 13.852,46 R$ 5.714,93 R$ 19.567,39 23,31% R$ 24.127,66

12.2.5 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 988,00 337,92 337,92 650,08 650,08 R$ 12,54 R$ 2,23 R$ 14,77 R$ 13,70 R$ 2,44 R$ 16,14 R$ 8.907,69 R$ 1.584,06 R$ 10.491,76 23,31% R$ 12.936,91

12.2.6 SINAPI 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 138,00 138,00 138,00 0,00 0,00 R$ 10,84 R$ 1,64 R$ 12,48 R$ 11,84 R$ 1,79 R$ 13,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

12.2.7 SINAPI 96548 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 108,00 0,00 0,00 108,00 108,00 R$ 10,69 R$ 1,15 R$ 11,84 R$ 11,68 R$ 1,26 R$ 12,94 R$ 1.261,54 R$ 135,71 R$ 1.397,26 23,31% R$ 1.722,89

12.2.8 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 58,00 26,10 26,10 31,90 31,90 R$ 12,82 R$ 5,90 R$ 18,72 R$ 14,01 R$ 6,45 R$ 20,46 R$ 446,87 R$ 205,66 R$ 652,53 23,31% R$ 804,60

12.3 BALDRAME R$ 0,00

TOTAL ITEM 9

TOTAL ITEM 7

TOTAL ITEM 8

TOTAL ITEM 5

TOTAL ITEM 6

TOTAL ITEM 10

TOTAL ITEM 11
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12.3.1 SINAPI 92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 36,90 23,10 23,10 13,80 13,80 R$ 108,30 R$ 32,12 R$ 140,42 R$ 118,34 R$ 35,10 R$ 153,44 R$ 1.633,08 R$ 484,35 R$ 2.117,43 23,31% R$ 2.610,91

12.3.2 SINAPI 92720 CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 22,31 2,31 2,31 20,00 20,00 R$ 486,30 R$ 20,50 R$ 506,80 R$ 531,38 R$ 22,40 R$ 553,78 R$ 10.626,54 R$ 447,96 R$ 11.074,50 23,31% R$ 13.655,46

12.4 CINTAS R$ 0,00

12.4.1 SINAPI 92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 103,32 103,03 103,03 0,29 0,29 R$ 108,30 R$ 32,12 R$ 140,42 R$ 118,34 R$ 35,10 R$ 153,44 R$ 34,32 R$ 10,18 R$ 44,50 23,31% R$ 54,87

12.4.2 SINAPI 92720 CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 9,52 9,52 9,52 0,00 0,00 R$ 486,30 R$ 20,50 R$ 506,80 R$ 531,38 R$ 22,40 R$ 553,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

12.4.4 SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM

KG 399,00 146,50 146,50 252,50 252,50 R$ 12,96 R$ 2,76 R$ 15,72 R$ 14,16 R$ 3,02 R$ 17,18 R$ 3.575,75 R$ 761,50 R$ 4.337,25 23,31% R$ 5.348,07

12.4.5 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM

KG 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 R$ 12,31 R$ 1,29 R$ 13,60 R$ 13,45 R$ 1,41 R$ 14,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

12.4.6 SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 
MM

KG 695,00 190,03 190,03 504,97 504,97 R$ 10,52 R$ 0,58 R$ 11,10 R$ 11,50 R$ 0,63 R$ 12,13 R$ 5.804,73 R$ 320,03 R$ 6.124,77 23,31% R$ 7.552,17

12.5 PILARES R$ 0,00

12.5.1 SINAPI 92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 94,92 53,42 53,42 41,50 41,50 R$ 108,30 R$ 32,12 R$ 140,42 R$ 118,34 R$ 35,10 R$ 153,44 R$ 4.911,09 R$ 1.456,55 R$ 6.367,63 23,31% R$ 7.851,64

12.5.2 SINAPI 92720 CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 8,97 5,34 5,34 3,63 3,63 R$ 486,30 R$ 20,50 R$ 506,80 R$ 531,38 R$ 22,40 R$ 553,78 R$ 1.928,91 R$ 81,31 R$ 2.010,22 23,31% R$ 2.478,71

12.5.3 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM

KG 837,00 497,64 497,64 339,36 339,36 R$ 12,31 R$ 1,29 R$ 13,60 R$ 13,45 R$ 1,41 R$ 14,86 R$ 4.564,78 R$ 478,36 R$ 5.043,13 23,31% R$ 6.218,46

12.5.4 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM

KG 279,00 279,00 279,00 0,00 0,00 R$ 10,64 R$ 0,90 R$ 11,54 R$ 11,63 R$ 0,98 R$ 12,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

12.5.5 SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 
MM

KG 200,00 0,00 0,00 200,00 200,00 R$ 10,52 R$ 0,58 R$ 11,10 R$ 11,50 R$ 0,63 R$ 12,13 R$ 2.299,04 R$ 126,75 R$ 2.425,79 23,31% R$ 2.991,14

12.5.6 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 
MM

KG 571,00 0,00 0,00 571,00 571,00 R$ 12,14 R$ 4,06 R$ 16,20 R$ 13,27 R$ 4,44 R$ 17,70 R$ 7.574,53 R$ 2.533,16 R$ 10.107,69 23,31% R$ 12.463,34

12.6 ALVENARIA / REBOCO / PINTURA R$ 0,00

12.6.1 SINAPI 87452
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM 
(ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 249,20 128,16 128,16 121,04 121,04 R$ 67,43 R$ 28,43 R$ 95,86 R$ 73,68 R$ 31,07 R$ 104,75 R$ 8.918,32 R$ 3.760,16 R$ 12.678,48 23,31% R$ 15.633,26

12.6.2 SINAPI 87876 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL

M2 594,72 110,50 110,50 484,22 484,22 R$ 5,70 R$ 1,07 R$ 6,77 R$ 6,23 R$ 1,17 R$ 7,40 R$ 3.015,91 R$ 566,14 R$ 3.582,06 23,31% R$ 4.416,87

12.6.3 SINAPI 87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, M2 594,72 0,00 0,00 594,72 594,72 R$ 20,21 R$ 15,19 R$ 35,40 R$ 22,08 R$ 16,60 R$ 38,68 R$ 13.133,48 R$ 9.871,23 R$ 23.004,71 23,31% R$ 28.366,06

12.6.4 SINAPI 98560 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M2 594,72 100,10 100,10 494,62 494,62 R$ 19,37 R$ 22,52 R$ 41,89 R$ 21,17 R$ 24,61 R$ 45,77 R$ 10.468,93 R$ 12.171,41 R$ 22.640,34 23,31% R$ 27.916,77

12.6.5 SINAPI 88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 297,36 0,00 0,00 297,36 297,36 R$ 15,53 R$ 3,71 R$ 19,24 R$ 16,97 R$ 4,05 R$ 21,02 R$ 5.046,09 R$ 1.205,47 R$ 6.251,56 23,31% R$ 7.708,52

R$ 201.869,39 R$ 87.765,72 R$ 289.635,11 R$ 357.135,87

13 SPDA
13.1 GOINFRA 70379 BRAÇADEIRA PARA 3 ESTAIS 1.1/2" PÇ 12,00 0,00 0,00 12,00 12,00 R$ 14,99 R$ 10,39 R$ 25,38 R$ 16,38 R$ 11,35 R$ 27,73 R$ 196,55 R$ 136,24 R$ 332,79 23,31% R$ 410,35
13.2 ORSE 3252 ABRADADEIRA DE PLÁSTICO 25CM PÇ 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 R$ 1,02 R$ 0,00 R$ 1,02 R$ 1,11 R$ 0,00 R$ 1,11 R$ 111,46 R$ 0,00 R$ 111,46 23,31% R$ 137,43
13.3 ORSE 3253 ABRADADEIRA DE PLÁSTICO 40CM PÇ 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 R$ 0,99 R$ 0,00 R$ 0,99 R$ 1,08 R$ 0,00 R$ 1,08 R$ 32,45 R$ 0,00 R$ 32,45 23,31% R$ 40,02
13.4 ORSE 12016 ACIONADOR MANUAL C/ LED P/ VISUALIZAÇÃO DE ALARME EM CX 4X2" PÇ 21,00 0,00 0,00 21,00 21,00 R$ 178,84 R$ 12,97 R$ 191,81 R$ 195,42 R$ 14,17 R$ 209,59 R$ 4.103,79 R$ 297,62 R$ 4.401,41 23,31% R$ 5.427,17
13.5 GOINFRA 70229 ARAME GUIA KG 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 15,90 R$ 26,91 R$ 42,81 R$ 17,37 R$ 29,40 R$ 46,78 R$ 34,75 R$ 58,81 R$ 93,56 23,31% R$ 115,36
13.6 GOINFRA 70251 ARRUELA LISA - 1/4" PÇ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 R$ 0,04 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,04 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 43,71 R$ 0,00 R$ 43,71 23,31% R$ 53,89
13.7 GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON Nº 6 PÇ 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 R$ 0,16 R$ 0,48 R$ 0,64 R$ 0,17 R$ 0,52 R$ 0,70 R$ 174,83 R$ 524,50 R$ 699,33 23,31% R$ 862,31
13.8 GOINFRA 70391 BUCHA DE NYLON Nº 6 REF.: TEL - 5306 PÇ 800,00 15,00 15,00 785,00 785,00 R$ 0,16 R$ 0,48 R$ 0,64 R$ 0,17 R$ 0,52 R$ 0,70 R$ 137,24 R$ 411,73 R$ 548,97 23,31% R$ 676,91
13.9 GOINFRA 70421 BUCHA WASHUWA COM PARAFUSO - 3/4" PÇ 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 R$ 1,32 R$ 0,30 R$ 1,62 R$ 1,44 R$ 0,33 R$ 1,77 R$ 1.153,89 R$ 262,25 R$ 1.416,14 23,31% R$ 1.746,18

13.10 ORSE 11855 CABO BLINDADO 2#1,5MM² + 1#0,5MM² PARA CIRCUITO DE ALARME M 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 R$ 16,41 R$ 3,89 R$ 20,30 R$ 17,93 R$ 4,25 R$ 22,18 R$ 35.862,41 R$ 8.501,21 R$ 44.363,62 23,31% R$ 54.702,76

13.11 ORSE 9051
CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAIS 200X200MM COM BARRAMENTO ESPESSURA 
6MM, 8 TERMINAIS PARA CABO DE #16MM² E 1 P/ CABO DE #500MM², P/ BEP 
(BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PRINCIPAL) REF.: TEL 901

PÇ 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 287,05 R$ 7,78 R$ 294,83 R$ 313,66 R$ 8,50 R$ 322,16 R$ 313,66 R$ 8,50 R$ 322,16 23,31% R$ 397,24

13.12 ORSE 708 CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12 CM COM TAMPA PÇ 3,00 1,00 1,00 2,00 2,00 R$ 53,95 R$ 15,55 R$ 69,50 R$ 58,95 R$ 16,99 R$ 75,94 R$ 117,90 R$ 33,98 R$ 151,89 23,31% R$ 187,28
13.13 GOINFRA 70692 CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2" PÇ 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 R$ 5,26 R$ 4,46 R$ 9,72 R$ 5,75 R$ 4,87 R$ 10,62 R$ 172,43 R$ 146,20 R$ 318,63 23,31% R$ 392,89
13.14 GOINFRA 70769 CANTONEIRA METALICA 38 X 38 MM ( ZZ ALTA) PÇ 590,00 0,00 0,00 590,00 590,00 R$ 2,47 R$ 2,47 R$ 4,94 R$ 2,70 R$ 2,70 R$ 5,40 R$ 1.592,39 R$ 1.592,39 R$ 3.184,78 23,31% R$ 3.927,01
13.15 ORSE 12018 DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇAVEL VRE-F UND 65,00 0,00 0,00 65,00 65,00 R$ 201,47 R$ 5,82 R$ 207,29 R$ 220,15 R$ 6,36 R$ 226,51 R$ 14.309,51 R$ 413,37 R$ 14.722,88 23,31% R$ 18.154,11

13.16 ORSE 11820 CENTRAL DE ALARME COM VISUALIZADOR PARA ALARME CONTRA INCÊNDIO PARA 15 
LAÇOS 

PÇ 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 5.165,81 R$ 6,63 R$ 5.172,44 R$ 5.644,68 R$ 7,24 R$ 5.651,93 R$ 5.644,68 R$ 7,24 R$ 5.651,93 23,31% R$ 6.969,13

13.17 SINAPI 95747 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 32MM M 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 R$ 27,31 R$ 7,52 R$ 34,83 R$ 29,84 R$ 8,22 R$ 38,06 R$ 29.841,64 R$ 8.217,10 R$ 38.058,74 23,31% R$ 46.928,50
13.18 GOINFRA 71214 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 1 1/2" - PESADO M 180,00 0,00 0,00 180,00 180,00 R$ 34,01 R$ 20,78 R$ 54,79 R$ 37,16 R$ 22,71 R$ 59,87 R$ 6.689,29 R$ 4.087,14 R$ 10.776,43 23,31% R$ 13.287,92
13.19 ORSE 12141 CABO BLINDADO 4X1,5MM2 M 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 R$ 20,17 R$ 3,89 R$ 24,06 R$ 22,04 R$ 4,25 R$ 26,29 R$ 30.855,66 R$ 5.950,84 R$ 36.806,51 23,31% R$ 45.384,43
13.20 ORSE 10728 CAIXA DE INSPEÇÃO EM POLIAMIDA TEL-541 UND 5,00 3,00 3,00 2,00 2,00 R$ 82,75 R$ 3,89 R$ 86,64 R$ 90,42 R$ 4,25 R$ 94,67 R$ 180,84 R$ 8,50 R$ 189,34 23,31% R$ 233,47
13.21 ORSE 7904 CLIPS GALVANIZADO 3/8" PÇ 450,00 0,00 0,00 450,00 450,00 R$ 7,72 R$ 3,72 R$ 11,44 R$ 8,44 R$ 4,06 R$ 12,50 R$ 3.796,04 R$ 1.829,18 R$ 5.625,22 23,31% R$ 6.936,20
13.22 ORSE 10907 CONECTOR MINI-GAR BRONZE ESTANHADO REF.: TEL 583 PÇ 400,00 25,00 25,00 375,00 375,00 R$ 4,69 R$ 2,59 R$ 7,28 R$ 5,12 R$ 2,83 R$ 7,95 R$ 1.921,79 R$ 1.061,28 R$ 2.983,07 23,31% R$ 3.678,29
13.23 ORSE 12681 CONECTOR COM FURO VERTICAL - TEL 5021 PÇ 9,00 0,00 0,00 9,00 9,00 R$ 27,99 R$ 2,59 R$ 30,58 R$ 30,58 R$ 2,83 R$ 33,41 R$ 275,26 R$ 25,47 R$ 300,73 23,31% R$ 370,82

13.24 SEINFRA I0847 CONECTOR SPLIT-BOLT P/CABO 35MM2 PÇ 15,00 0,00 0,00 15,00 15,00 R$ 8,52 R$ 0,00 R$ 8,52 R$ 9,31 R$ 0,00 R$ 9,31 R$ 139,65 R$ 0,00 R$ 139,65 23,31% R$ 172,19
13.25 SINAPI 96971 CORDOALHA DE COBRE NU, NORMATIZADO # 16MM² M 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 R$ 22,82 R$ 8,06 R$ 30,88 R$ 24,94 R$ 8,81 R$ 33,74 R$ 748,06 R$ 264,21 R$ 1.012,28 23,31% R$ 1.248,19
13.26 SINAPI 96973 CORDOALHA DE COBRE NU, NORMATIZADO # 35MM2 M 1.750,00 0,00 0,00 1.750,00 1.750,00 R$ 43,55 R$ 13,04 R$ 56,59 R$ 47,59 R$ 14,25 R$ 61,84 R$ 83.277,40 R$ 24.935,41 R$ 108.212,81 23,31% R$ 133.432,29
13.27 SINAPI 96977 CORDOALHA DE COBRE NU, NORMATIZADO # 50MM2 M 1.600,00 70,00 70,00 1.530,00 1.530,00 R$ 53,27 R$ 1,05 R$ 54,32 R$ 58,21 R$ 1,15 R$ 59,36 R$ 89.058,44 R$ 1.755,42 R$ 90.813,86 23,31% R$ 111.978,44

13.28 ORSE 10728 CAIXA DE INSPEÇÃO DE PISO REDONDA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO REFORÇADA UND 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 R$ 82,76 R$ 3,90 R$ 86,66 R$ 90,43 R$ 4,26 R$ 94,69 R$ 361,73 R$ 17,05 R$ 378,77 23,31% R$ 467,05

13.29 GOINFRA 71202 ELETRODUTO TIPO A DE PVC RÍGIDO - 32MM(1") MEDIDAS EXTERNAS M 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 R$ 3,95 R$ 5,93 R$ 9,88 R$ 4,32 R$ 6,48 R$ 10,80 R$ 129,48 R$ 194,39 R$ 323,88 23,31% R$ 399,36
13.30 ORSE 9277 FITA PERFURADA EM LATÃO NIQUELADA - TEL 750       10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 R$ 56,16 R$ 4,41 R$ 60,57 R$ 61,37 R$ 4,82 R$ 66,18 R$ 613,66 R$ 48,19 R$ 661,85 23,31% R$ 816,10
13.31 ORSE 10091 FIXADOR ÔMEGA EM LATÃO P/ CABO DE COBRE #35MM2 - TEL: 732 PÇ 250,00 0,00 0,00 250,00 250,00 R$ 1,33 R$ 0,15 R$ 1,48 R$ 1,45 R$ 0,16 R$ 1,62 R$ 363,32 R$ 40,98 R$ 404,30 23,31% R$ 498,52
13.32 SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO TIPO COOPERWELD 5/8 X 2,4 M REF.: TEL 5814 PÇ 70,00 5,00 5,00 65,00 65,00 R$ 35,13 R$ 8,02 R$ 43,15 R$ 38,39 R$ 8,76 R$ 47,15 R$ 2.495,13 R$ 569,62 R$ 3.064,75 23,31% R$ 3.779,00
13.33 ORSE 12627 MA STRO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 615,50 R$ 10,71 R$ 626,21 R$ 672,56 R$ 11,70 R$ 684,26 R$ 1.345,11 R$ 23,41 R$ 1.368,52 23,31% R$ 1.687,46
13.34 GOINFRA 72528 TERMINAL DE PRESSAO 35MM2 UND 220,00 0,00 0,00 220,00 220,00 R$ 6,97 R$ 11,87 R$ 18,84 R$ 7,62 R$ 12,97 R$ 20,59 R$ 1.675,55 R$ 2.853,48 R$ 4.529,02 23,31% R$ 5.584,53
13.35 ORSE 11414 PARAFUSO FENDA EM AÇO INOX AUTOATARRACHANTE 4,2X32MM REF.: TEL 5332 PÇ 1.500,00 15,00 15,00 1.485,00 1.485,00 R$ 0,85 R$ 0,15 R$ 1,00 R$ 0,93 R$ 0,16 R$ 1,09 R$ 1.379,26 R$ 243,40 R$ 1.622,66 23,31% R$ 2.000,83
13.36 ORSE 12993 PARA-RÁIOS TIPO FRANKLIN PÇ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 1.353,40 R$ 142,54 R$ 1.495,94 R$ 1.478,86 R$ 155,75 R$ 1.634,61 R$ 2.957,72 R$ 311,51 R$ 3.269,23 23,31% R$ 4.031,14
13.37 ORSE 11132 PRESILHA DE LATÃO PARA CABO DE COBRE NU #35MM² REF.: TEL 744 PÇ 1.600,00 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 R$ 1,38 R$ 0,15 R$ 1,53 R$ 1,51 R$ 0,16 R$ 1,67 R$ 2.412,68 R$ 262,25 R$ 2.674,93 23,31% R$ 3.298,33
13.38 SEINFRA C0093 SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS PÇ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 88,99 R$ 62,70 R$ 151,69 R$ 97,24 R$ 68,51 R$ 165,75 R$ 194,48 R$ 137,02 R$ 331,50 23,31% R$ 408,76
13.39 ORSE 10446 SIRENE BI-TONAL (FA-DO) PARA ALARME EM CX 4X2" PÇ 21,00 0,00 0,00 21,00 21,00 R$ 253,99 R$ 0,00 R$ 253,99 R$ 277,53 R$ 0,00 R$ 277,53 R$ 5.828,23 R$ 0,00 R$ 5.828,23 23,31% R$ 7.186,53
13.40 SEINFRA C3909 SOLDA EXOTÉRMICA DE 50°C HCL 5/8-50-5, PÇ 70,00 0,00 0,00 70,00 70,00 R$ 37,84 R$ 3,22 R$ 41,06 R$ 41,34 R$ 3,52 R$ 44,87 R$ 2.894,13 R$ 246,66 R$ 3.140,79 23,31% R$ 3.872,77
13.41 SEINFRA C3909 SOLDA EXOTÉRMICA DE 90°C HCL 5/8-50-5 PÇ 70,00 0,00 0,00 70,00 70,00 R$ 37,84 R$ 3,22 R$ 41,06 R$ 41,34 R$ 3,52 R$ 44,87 R$ 2.894,13 R$ 246,66 R$ 3.140,79 23,31% R$ 3.872,77
13.42 SEINFRA C3909 SOLDA EXOTÉRMICA TIPO SAC 35 PÇ 150,00 5,00 5,00 145,00 145,00 R$ 37,84 R$ 3,22 R$ 41,06 R$ 41,34 R$ 3,52 R$ 44,87 R$ 5.994,98 R$ 510,94 R$ 6.505,92 23,31% R$ 8.022,16
13.43 GOINFRA 72373 SUPORTE ECONÔMICO PÇ 590,00 0,00 0,00 590,00 590,00 R$ 29,94 R$ 11,87 R$ 41,81 R$ 32,72 R$ 12,97 R$ 45,69 R$ 19.302,11 R$ 7.652,51 R$ 26.954,61 23,31% R$ 33.236,51

13.44 ORSE 10272 TERMINAL AÉREO Fº Gº A FOGO H=0,30M C/ BASE HORIZONTAL OU ROSCA SOBERBA 
REF.: TEL 044

PÇ 300,00 0,00 0,00 300,00 300,00 R$ 11,04 R$ 0,00 R$ 11,04 R$ 12,06 R$ 0,00 R$ 12,06 R$ 3.619,02 R$ 0,00 R$ 3.619,02 23,31% R$ 4.462,45

13.45 SINAPI 92762 VERGALHÃO 3/8" PÇ 590,00 0,00 0,00 590,00 590,00 R$ 12,31 R$ 1,29 R$ 13,60 R$ 13,45 R$ 1,41 R$ 14,86 R$ 7.936,17 R$ 831,65 R$ 8.767,82 23,31% R$ 10.811,21
R$ 373.182,62 R$ 74.718,32 R$ 447.900,94 R$ 552.286,27

14 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
14.1 M.COT 04 RESERVATÓRIO 100M3 UND 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 R$ 115.000,00 R$ 0,00 R$ 115.000,00 R$ 125.660,50 R$ 0,00 R$ 125.660,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15 FUNDAÇÃO RESERVATORIO 100M3

15.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 
02/2021

M3 18,94 14,59 14,59 4,36 4,36 R$ 17,66 R$ 43,93 R$ 61,59 R$ 19,30 R$ 48,00 R$ 67,30 R$ 84,09 R$ 209,18 R$ 293,27 23,31% R$ 361,62

15.2 SEINFRA C4694 ESTACA RAIZ DIAMETRO 410MM M 63,00 60,00 60,00 3,00 3,00 R$ 323,65 R$ 122,21 R$ 445,86 R$ 353,65 R$ 133,54 R$ 487,19 R$ 1.060,96 R$ 400,62 R$ 1.461,57 23,31% R$ 1.802,20
15.3 SINAPI 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2) M3 0,51 0,51 0,51 0,00 0,00 R$ 22,76 R$ 90,06 R$ 112,82 R$ 24,87 R$ 98,41 R$ 123,28 R$ 0,05 R$ 0,20 R$ 0,25 23,31% R$ 0,30

15.4 SINAPI 92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 23,04 5,12 5,12 17,92 17,92 R$ 108,30 R$ 32,12 R$ 140,42 R$ 118,34 R$ 35,10 R$ 153,44 R$ 2.120,64 R$ 628,95 R$ 2.749,59 23,31% R$ 3.390,39

15.5 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM

KG 157,50 157,50 157,50 0,00 0,00 R$ 12,31 R$ 1,29 R$ 13,60 R$ 13,45 R$ 1,41 R$ 14,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

TOTAL ITEM 14

TOTAL ITEM 12

TOTAL ITEM 13
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15.6 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM

KG 596,40 596,40 596,40 0,00 0,00 R$ 10,64 R$ 0,90 R$ 11,54 R$ 11,63 R$ 0,98 R$ 12,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

15.7 SINAPI 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 18,43 18,43 18,43 0,00 0,00 R$ 519,06 R$ 12,87 R$ 531,93 R$ 567,18 R$ 14,06 R$ 581,24 R$ 1,13 R$ 0,03 R$ 1,16 23,31% R$ 1,43

15.8 SINAPI 98560 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M2 33,28 0,00 0,00 33,28 33,28 R$ 19,37 R$ 22,52 R$ 41,89 R$ 21,17 R$ 24,61 R$ 45,77 R$ 704,39 R$ 818,94 R$ 1.523,33 23,31% R$ 1.878,35

R$ 3.971,27 R$ 2.057,91 R$ 6.029,17 R$ 7.434,30

16 FUNDAÇÃO BASE TANQUE DE OXIGÊNIO CRIOGÊNICO

16.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 
02/2021

M3 17,66 17,66 17,66 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 61,59 R$ 61,59 R$ 0,00 R$ 67,30 R$ 67,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

16.2 SEINFRA C4694 ESTACA RAIZ DIAMETRO 410MM M 63,00 63,00 63,00 0,00 0,00 R$ 323,65 R$ 122,21 R$ 445,86 R$ 353,65 R$ 133,54 R$ 487,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
16.3 SINAPI 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2) M3 0,51 0,51 0,51 0,00 0,00 R$ 90,06 R$ 22,79 R$ 112,85 R$ 98,41 R$ 24,90 R$ 123,31 R$ 0,20 R$ 0,05 R$ 0,25 23,31% R$ 0,30

16.4 SINAPI 92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 23,04 3,84 3,84 19,20 19,20 R$ 108,30 R$ 32,12 R$ 140,42 R$ 118,34 R$ 35,10 R$ 153,44 R$ 2.272,12 R$ 673,87 R$ 2.945,99 23,31% R$ 3.632,57

16.5 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM

KG 157,50 157,50 157,50 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 1,29 R$ 1,29 R$ 0,00 R$ 1,41 R$ 1,41 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

16.6 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM

KG 596,40 596,40 596,40 0,00 0,00 R$ 10,64 R$ 0,90 R$ 11,54 R$ 11,63 R$ 0,98 R$ 12,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

16.7 SINAPI 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 
USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 18,43 18,43 18,43 0,00 0,00 R$ 519,06 R$ 12,87 R$ 531,93 R$ 567,18 R$ 14,06 R$ 581,24 R$ 1,13 R$ 0,03 R$ 1,16 23,31% R$ 1,43

16.8 SINAPI 98560 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M2 33,28 0,00 0,00 33,28 33,28 R$ 19,37 R$ 22,52 R$ 41,89 R$ 21,17 R$ 24,61 R$ 45,77 R$ 704,39 R$ 818,94 R$ 1.523,33 23,31% R$ 1.878,35

R$ 2.977,84 R$ 1.492,89 R$ 4.470,73 R$ 5.512,65

17 INSTALAÇÕES DE GLP

17.1 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 
02/2021

M3 27,46 0,00 0,00 27,46 27,46 R$ 0,00 R$ 61,59 R$ 61,59 R$ 0,00 R$ 67,30 R$ 67,30 R$ 0,00 R$ 1.848,37 R$ 1.848,37 23,31% R$ 2.279,15

17.2 SINAPI 92720
CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 - ENVELOPAMENTO 
TUBULAÇÃO

M3 3,47 0,00 0,00 3,47 3,47 R$ 486,30 R$ 20,65 R$ 506,95 R$ 531,38 R$ 22,56 R$ 553,94 R$ 1.842,00 R$ 78,22 R$ 1.920,22 23,31% R$ 2.367,74

17.3 GOINFRA 104 AREIA MÉDIA - ENVELOPAMENTO TUBULAÇÃO M3 2,67 0,00 0,00 2,67 2,67 R$ 136,67 R$ 136,67 R$ 149,34 R$ 0,00 R$ 149,34 R$ 398,21 R$ 0,00 R$ 398,21 23,31% R$ 491,02
17.4 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 21,33 0,00 0,00 21,33 21,33 R$ 10,69 R$ 26,65 R$ 37,34 R$ 11,68 R$ 29,12 R$ 40,80 R$ 249,18 R$ 621,20 R$ 870,38 23,31% R$ 1.073,22

17.5 GOINFRA 91025 VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - 
NORMA ASME B16.34 - CORTE

UND 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 R$ 166,70 R$ 12,83 R$ 179,53 R$ 182,15 R$ 14,02 R$ 196,17 R$ 728,61 R$ 56,08 R$ 784,69 23,31% R$ 967,57

17.6 GOINFRA 91025 VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - 
NORMA ASME B16.34 - QUADRO REGULADOR

UND 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 R$ 166,70 R$ 12,83 R$ 179,53 R$ 182,15 R$ 14,02 R$ 196,17 R$ 728,61 R$ 56,08 R$ 784,69 23,31% R$ 967,57

17.7 GOINFRA 91041
CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO 
DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU M20 X 7/16" NS - NBR 
13419

UND 8,00 0,00 0,00 8,00 8,00 R$ 29,83 R$ 8,31 R$ 38,14 R$ 32,60 R$ 9,08 R$ 41,68 R$ 260,76 R$ 72,64 R$ 333,40 23,31% R$ 411,11

17.8 GOINFRA 91011
REGULADOR DE PRESSÃO PRIMEIRO ESTÁGIO, 8 KG/H, REGULÁVEL COM 
MANÔMETRO,PRESSÃO DE ENTRADA 2 A 18 BAR E PRESSÃO DE SAÍDA 0,5 A 2 BAR, 
CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA 1/4" NPT

UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 347,08 R$ 12,83 R$ 359,91 R$ 379,25 R$ 14,02 R$ 393,27 R$ 758,51 R$ 28,04 R$ 786,55 23,31% R$ 969,86

17.9 SINAPI 92694 NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/202

UND 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 R$ 10,25 R$ 9,32 R$ 19,57 R$ 11,20 R$ 10,18 R$ 21,38 R$ 44,80 R$ 40,74 R$ 85,54 23,31% R$ 105,47

17.10 GOINFRA 91024 UNIÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", ASSENTO BRONZE , CLASSE 150, ROSCA 
NPT - NBR 6925

UND 6,00 0,00 0,00 6,00 6,00 R$ 84,68 R$ 4,75 R$ 89,43 R$ 92,53 R$ 5,19 R$ 97,72 R$ 555,18 R$ 31,14 R$ 586,32 23,31% R$ 722,97

17.11 SINAPI 92706 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND 9,00 0,00 0,00 9,00 9,00 R$ 29,24 R$ 30,30 R$ 59,54 R$ 31,95 R$ 33,11 R$ 65,06 R$ 287,55 R$ 297,98 R$ 585,53 23,31% R$ 722,00

17.12 SINAPI 92701
JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UND 11,00 0,00 0,00 11,00 11,00 R$ 13,89 R$ 14,00 R$ 27,89 R$ 15,18 R$ 15,30 R$ 30,48 R$ 166,95 R$ 168,28 R$ 335,23 23,31% R$ 413,36

17.13 SINAPI 97353 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 46,93 0,00 0,00 46,93 46,93 R$ 64,46 R$ 3,90 R$ 68,36 R$ 70,44 R$ 4,26 R$ 74,70 R$ 3.305,25 R$ 199,98 R$ 3.505,23 23,31% R$ 4.322,14

17.14 GOINFRA 91046
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM ALUMÍNIO 35 X 25 CM - "PERIGO - GÁS INFLAMÁVEL - 
PROIBIDO
FUMAR"

UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 28,34 R$ 1,08 R$ 29,42 R$ 30,97 R$ 1,18 R$ 32,15 R$ 30,97 R$ 1,18 R$ 32,15 23,31% R$ 39,64

R$ 9.356,60 R$ 3.499,92 R$ 12.856,51 R$ 15.852,78

18 DIVERSOS

18.1 GOINFRA 271307 BANCO CONCRETO POLIDO BASE EM ALVENARIA TIJOLO APARENTE PINTADA - PADRÃO
GOINFRA

UND 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 R$ 217,70 R$ 100,30 R$ 318,00 R$ 237,88 R$ 109,60 R$ 347,48 R$ 7.136,42 R$ 3.287,93 R$ 10.424,36 23,31% R$ 12.853,80

18.2 GOINFRA 50251 CORPO DE PROVA UND 193,00 193,00 193,00 0,00 0,00 R$ 12,60 R$ 12,60 R$ 13,77 R$ 0,00 R$ 13,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
18.3 GOINFRA 270804 PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 1.236,04 R$ 4,63 R$ 1.240,67 R$ 1.350,62 R$ 5,06 R$ 1.355,68 R$ 1.350,62 R$ 5,06 R$ 1.355,68 23,31% R$ 1.671,63

R$ 8.487,04 R$ 3.292,99 R$ 11.780,04 R$ 14.525,43

R$ 3.028.671,08 R$ 3.734.516,47
R$ 2.416.152,71 R$ 2.979.247,95
R$ 5.444.823,80 R$ 6.640.705,12

TOTAL MATERIAL
TOTAL MÃO DE OBRA

TOTAL ITEM 15

TOTAL ITEM 16

TOTAL ITEM 17

TOTAL ITEM 18

TOTAL GERAL

RICCO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 12.350.844/0001/41
PAULO LUIZ DA FONSECA
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23,31% DATA: 10/04/2023

18,86%

9,27%

Preço Preço Preco Preço Unitário Preço Unitário Preço Preço Preço Preço Preço

Material Contrato Mão de obra Contrato Unitãrio Contrato Material 
Reajustado

Mão de obra 
Reajustado

Unitário 
Reajustado

Total MATERIAL 
Reajustado

Total MAO DE OBRA 
Reajustado

Total Reajustado
Total Reajustado 

c/ BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 GOINFRA 20701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO M2 1.273,26 1.273,26 1.273,26 0,00 0,00 R$ 2,71 R$ 1,34 R$ 4,05 R$ 2,96 R$ 1,46 R$ 4,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 DEMOLIÇÕES

2.1 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 537,11 59,00 59,00 478,11 478,11 R$ 4,33 R$ 12,71 R$ 17,04 R$ 4,73 R$ 13,89 R$ 18,62 R$ 2.262,13 R$ 6.640,10 R$ 8.902,22 23,31% R$ 10.976,92

2.2 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 289,58 33,00 33,00 256,58 256,58 R$ 11,37 R$ 29,99 R$ 41,36 R$ 12,42 R$ 32,77 R$ 45,19 R$ 3.187,75 R$ 8.408,15 R$ 11.595,89 23,31% R$ 14.298,37

2.3 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UND 34,00 12,00 12,00 22,00 22,00 R$ 2,22 R$ 7,08 R$ 9,30 R$ 2,43 R$ 7,74 R$ 10,16 R$ 53,37 R$ 170,20 R$ 223,57 23,31% R$ 275,67

2.4 SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UND 276,00 61,00 61,00 215,00 215,00 R$ 0,08 R$ 0,43 R$ 0,51 R$ 0,09 R$ 0,47 R$ 0,56 R$ 18,79 R$ 101,02 R$ 119,81 23,31% R$ 147,74

2.5 SINAPI 97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M 3.450,00 498,00 498,00 2.952,00 2.952,00 R$ 0,08 R$ 0,43 R$ 0,51 R$ 0,09 R$ 0,47 R$ 0,56 R$ 258,05 R$ 1.387,03 R$ 1.645,08 23,31% R$ 2.028,48

2.6 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UND 138,00 40,00 40,00 98,00 98,00 R$ 0,19 R$ 0,78 R$ 0,97 R$ 0,21 R$ 0,85 R$ 1,06 R$ 20,35 R$ 83,53 R$ 103,87 23,31% R$ 128,08

2.7 GOINFRA 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 594,00 593,99 593,99 0,01 0,01 R$ 0,00 R$ 4,69 R$ 4,69 R$ 0,00 R$ 5,12 R$ 5,12 R$ 0,00 R$ 0,05 R$ 0,05 23,31% R$ 0,06

R$ 5.800,44 R$ 16.790,07 R$ 22.590,50 R$ 27.855,32

3 TRANSPORTES

3.1 GOINFRA 30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL M3 432,67 270,00 270,00 162,67 162,67 R$ 58,79 R$ 7,26 R$ 66,05 R$ 64,24 R$ 7,93 R$ 72,17 R$ 10.449,85 R$ 1.290,46 R$ 11.740,31 23,31% R$ 14.476,44

R$ 10.449,85 R$ 1.290,46 R$ 11.740,31 R$ 14.476,44

4 FUNDAÇÃO
SEINFRA C4693 ESTACA RAIZ DIAMETRO 310MM (rampa) M 33,00 33,00 33,00 0,00 0,00 R$ 154,47 R$ 145,40 R$ 299,87 R$ 168,79 R$ 158,88 R$ 327,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

4.1 SEINFRA C4694 ESTACA RAIZ DIAMETRO 410MM M 1.116,00 762,00 762,00 354,00 354,00 R$ 323,65 R$ 122,21 R$ 445,86 R$ 353,65 R$ 133,54 R$ 487,19 R$ 125.192,93 R$ 47.272,76 R$ 172.465,69 23,31% R$ 212.659,60

4.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 
02/2021

M3 191,48 143,24 143,24 48,24 48,24 R$ 17,66 R$ 43,93 R$ 61,59 R$ 19,30 R$ 48,00 R$ 67,30 R$ 930,89 R$ 2.315,63 R$ 3.246,52 23,31% R$ 4.003,14

4.3 SINAPI 92720 CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 113,08 96,89 96,89 16,19 16,19 R$ 486,30 R$ 20,50 R$ 506,80 R$ 531,38 R$ 22,40 R$ 553,78 R$ 8.603,04 R$ 362,66 R$ 8.965,70 23,31% R$ 11.055,20

4.4 SINAPI 92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 655,89 461,04 461,04 194,85 194,85 R$ 108,30 R$ 32,12 R$ 140,42 R$ 118,34 R$ 35,10 R$ 153,44 R$ 23.058,43 R$ 6.838,75 R$ 29.897,19 23,31% R$ 36.864,86

4.5 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 61,53 61,53 61,53 0,00 0,00 R$ 10,69 R$ 26,65 R$ 37,34 R$ 11,68 R$ 29,12 R$ 40,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

4.6 SINAPI 98560 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M2 837,04 196,73 196,73 640,31 640,31 R$ 19,37 R$ 22,52 R$ 41,89 R$ 21,17 R$ 24,61 R$ 45,77 R$ 13.552,46 R$ 15.756,40 R$ 29.308,86 23,31% R$ 36.139,42

4.7 SINAPI 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2) M3 17,83 7,57 7,57 10,26 10,26 R$ 90,06 R$ 22,79 R$ 112,85 R$ 98,41 R$ 24,90 R$ 123,31 R$ 1.009,67 R$ 255,50 R$ 1.265,17 23,31% R$ 1.560,03

4.8 SINAPI 92767 ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM

KG 12,60 12,60 9,84 0,00 2,76 R$ 12,46 R$ 4,01 R$ 16,47 R$ 13,62 R$ 4,38 R$ 18,00 R$ 0,00 R$ 12,09 R$ 12,09 23,31% R$ 14,91

4.9 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 329,00 329,00 329,00 0,00 0,00 R$ 12,82 R$ 5,90 R$ 18,72 R$ 14,01 R$ 6,45 R$ 20,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

4.10 SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1.024,21 1.024,21 62,77 0,00 961,44 R$ 13,41 R$ 4,22 R$ 17,63 R$ 14,65 R$ 4,61 R$ 19,26 R$ 0,00 R$ 4.433,39 R$ 4.433,39 23,31% R$ 5.466,61

4.11 SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 109,00 109,00 52,47 0,00 56,53 R$ 13,51 R$ 3,02 R$ 16,53 R$ 14,76 R$ 3,30 R$ 18,06 R$ 0,00 R$ 186,55 R$ 186,55 23,31% R$ 230,02

4.12 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1.846,40 1.846,40 1.846,40 0,00 0,00 R$ 12,54 R$ 2,23 R$ 14,77 R$ 13,70 R$ 2,44 R$ 16,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

4.13 SINAPI 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 9.285,83 9.285,83 3.703,68 0,00 5.582,15 R$ 10,84 R$ 1,64 R$ 12,48 R$ 11,84 R$ 1,79 R$ 13,64 R$ 0,00 R$ 10.003,37 R$ 10.003,37 23,31% R$ 12.334,70

4.14 SINAPI 96548 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1.906,50 1.906,50 1.250,81 0,00 655,69 R$ 10,69 R$ 1,15 R$ 11,84 R$ 11,68 R$ 1,26 R$ 12,94 R$ 0,00 R$ 823,94 R$ 823,94 23,31% R$ 1.015,97

4.15 SINAPI 96549 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 385,20 385,20 0,00 0,00 385,20 R$ 12,39 R$ 0,84 R$ 13,23 R$ 13,54 R$ 0,92 R$ 14,46 R$ 0,00 R$ 353,56 R$ 353,56 23,31% R$ 435,96

R$ 172.347,43 R$ 88.614,60 R$ 260.962,04 R$ 321.780,41

5 ESTRUTURA
5.1 SEINFRA C4458 LAJE TRELIÇADA PARA FORRO M2 374,42 177,91 177,91 196,51 196,51 R$ 131,94 R$ 14,11 R$ 146,05 R$ 144,17 R$ 15,42 R$ 159,59 R$ 28.331,01 R$ 3.029,79 R$ 31.360,80 23,31% R$ 38.669,58
5.2 SINAPI 101964 LAJE TRELIÇADA PARA FORRO  - SEM ESCORAMENTO M2 248,83 248,83 248,83 0,00 0,00 R$ 110,95 R$ 14,11 R$ 125,06 R$ 121,24 R$ 15,42 R$ 136,65 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

5.3 SINAPI 101793 ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO 
DUPLO, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M3 1.542,75 1.542,75 1.542,75 0,00 0,00 R$ 16,91 R$ 6,88 R$ 23,79 R$ 18,48 R$ 7,52 R$ 26,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

5.4 SINAPI 93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 378,17 162,99 162,99 215,18 215,18 R$ 47,61 R$ 8,97 R$ 56,58 R$ 52,02 R$ 9,80 R$ 61,82 R$ 11.194,41 R$ 2.109,09 R$ 13.303,50 23,31% R$ 16.403,94

5.5 SINAPI 96558 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

M3 80,67 80,67 80,67 0,00 0,00 R$ 520,53 R$ 17,51 R$ 538,04 R$ 568,78 R$ 19,13 R$ 587,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

5.6 SINAPI 92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 719,19 558,28 558,28 160,91 160,91 R$ 108,30 R$ 32,12 R$ 140,42 R$ 118,34 R$ 35,10 R$ 153,44 R$ 19.041,99 R$ 5.647,54 R$ 24.689,54 23,31% R$ 30.443,54

5.7 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 
MM

KG 367,40 367,40 286,33 0,00 81,07 R$ 12,14 R$ 4,06 R$ 16,20 R$ 13,27 R$ 4,44 R$ 17,70 R$ 0,00 R$ 359,66 R$ 359,66 23,31% R$ 443,48

5.8 SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM

KG 1.325,10 662,50 517,66 662,60 807,44 R$ 12,96 R$ 2,76 R$ 15,72 R$ 14,16 R$ 3,02 R$ 17,18 R$ 9.383,34 R$ 2.435,12 R$ 11.818,46 23,31% R$ 14.572,80

5.9 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM

KG 6,70 3,35 6,70 3,35 0,00 R$ 13,18 R$ 1,87 R$ 15,05 R$ 14,40 R$ 2,04 R$ 16,45 R$ 48,25 R$ 0,00 R$ 48,25 23,31% R$ 59,49

5.10 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM

KG 121,90 121,90 121,90 0,00 0,00 R$ 12,31 R$ 1,29 R$ 13,60 R$ 13,45 R$ 1,41 R$ 14,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

5.11 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM

KG 4.575,60 2.287,80 1.928,63 2.287,80 2.646,97 R$ 10,64 R$ 0,90 R$ 11,54 R$ 11,63 R$ 0,98 R$ 12,61 R$ 26.598,71 R$ 2.603,11 R$ 29.201,82 23,31% R$ 36.007,44

5.12 SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 
MM

KG 907,10 453,55 907,10 453,55 0,00 R$ 10,52 R$ 0,58 R$ 11,10 R$ 11,50 R$ 0,63 R$ 12,13 R$ 5.213,65 R$ 0,00 R$ 5.213,65 23,31% R$ 6.428,71

5.13 SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 
MM

KG 983,70 491,85 499,18 491,85 484,52 R$ 12,26 R$ 0,37 R$ 12,63 R$ 13,40 R$ 0,40 R$ 13,80 R$ 6.589,07 R$ 195,89 R$ 6.784,96 23,31% R$ 8.366,23

R$ 106.400,43 R$ 16.380,20 R$ 122.780,63 R$ 151.395,20

6 ESTRUTURA METÁLICA

6.1 GOINFRA 150103 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM 
FUNDOANTICORROSIVO

KG 20.388,44 16.026,12 16.026,12 4.362,32 4.362,32 R$ 23,00 R$ 0,00 R$ 23,00 R$ 25,13 R$ 0,00 R$ 25,13 R$ 109.634,26 R$ 0,00 R$ 109.634,26 23,31% R$ 135.185,02

6.2 M.COT 02 BRISES METALICOS M2 272,00 272,00 272,00 0,00 0,00 R$ 2.340,00 R$ 0,00 R$ 2.340,00 R$ 2.556,92 R$ 0,00 R$ 2.556,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
R$ 109.634,26 R$ 0,00 R$ 109.634,26 R$ 135.185,02

7 ALVENARIA E DIVISÓRIAS

BDI

BDI REDUZIDO

INCC DEZEMBRO 2022

Descrição dos Serviços Unidade

TOTAL ITEM 1

TOTAL ITEM 2

TOTAL ITEM 3

TOTAL ITEM 4

TOTAL ITEM 5

TOTAL ITEM 6

TABELAS REF:  SINAPI ONERADA - NOVEMBRO/2022 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS - HETRIN  EXCLUSO (CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES ELETRICAS E SUBESTAÇÃO)

PLANILHA DE REAJUSTE

                         GOINFRA ONERADA - JANEIRO/2023 REF: BLOCO 01 e CAPELA - ÁREA = 1.273,26 M2

                         ORSE ONERADA - NOVEMBRO/2022

                         SEINFRA ONERADA - OUTUBRO/2021

Quant. Contratada BDIQuant. Medida 
MATERIAL

Quant. Medida 
MAO DE OBRA

Saldo MATERIAL Saldo MAO DE 
OBRA

Item Tabela Codigo
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7.1 SINAPI 87485
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X 
39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 460,08 460,08 460,08 0,00 0,00 R$ 56,73 R$ 26,51 R$ 83,24 R$ 61,99 R$ 28,97 R$ 90,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

7.2 SINAPI 93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM COLHER. AF_03/2016

M 170,40 169,95 169,95 0,45 0,45 R$ 2,21 R$ 3,45 R$ 5,66 R$ 2,41 R$ 3,77 R$ 6,18 R$ 1,09 R$ 1,70 R$ 2,78 23,31% R$ 3,43

7.3 SINAPI 96361
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. 
AF_06/2017

M2 295,33 238,06 238,06 57,27 57,27 R$ 114,60 R$ 21,29 R$ 135,89 R$ 125,22 R$ 23,26 R$ 148,49 R$ 7.171,55 R$ 1.332,31 R$ 8.503,85 23,31% R$ 10.485,71

7.4 M.COT 02 PELE DE VIDRO M2 265,25 248,36 248,36 16,89 16,89 R$ 3.063,00 R$ 0,00 R$ 3.063,00 R$ 3.346,94 R$ 0,00 R$ 3.346,94 R$ 56.529,82 R$ 0,00 R$ 56.529,82 23,31% R$ 69.704,35
R$ 63.702,45 R$ 1.334,00 R$ 65.036,45 R$ 80.193,49

8 REVESTIMENTO DE PAREDES

8.1 SINAPI 87876 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL

M2 920,16 920,15 920,15 0,01 0,01 R$ 5,70 R$ 1,07 R$ 6,77 R$ 6,23 R$ 1,17 R$ 7,40 R$ 0,06 R$ 0,01 R$ 0,07 23,31% R$ 0,09

8.2 SINAPI 87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, M2 314,32 314,32 314,32 0,00 0,00 R$ 20,21 R$ 15,19 R$ 35,40 R$ 22,08 R$ 16,60 R$ 38,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

8.3 SINAPI 87528 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES

M2 480,24 480,24 480,24 0,00 0,00 R$ 20,88 R$ 17,67 R$ 38,55 R$ 22,82 R$ 19,31 R$ 42,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

8.4 SINAPI 87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M2 480,24 100,00 100,00 380,24 380,24 R$ 103,43 R$ 23,52 R$ 126,95 R$ 113,02 R$ 25,70 R$ 138,72 R$ 42.973,95 R$ 9.772,28 R$ 52.746,23 23,31% R$ 65.038,98

8.5 SINAPI 4825 PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, 
CORTE RETO

M 102,32 85,06 85,06 17,26 17,26 R$ 56,86 R$ 56,86 R$ 62,13 R$ 0,00 R$ 62,13 R$ 1.072,38 R$ 0,00 R$ 1.072,38 23,31% R$ 1.322,30

8.6 ORSE 7979 BATE MACA EM CHAPA DE AÇO INOX 304, ESP=1,0MM - DIM 800X200MM UND 1.017,58 0,00 0,00 1.017,58 1.017,58 R$ 64,25 R$ 7,78 R$ 72,03 R$ 70,21 R$ 8,50 R$ 78,71 R$ 71.439,85 R$ 8.650,61 R$ 80.090,46 23,31% R$ 98.755,90
8.7 GOINFRA 201371 REVESTIMENTO COM BARITA - RX GABINETE MÉDICO M2 125,60 125,60 125,60 R$ 67,00 R$ 23,75 R$ 90,75 R$ 73,21 R$ 25,95 R$ 99,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 115.486,24 R$ 18.422,91 R$ 133.909,15 R$ 165.117,27

9 REVESTIMENTO DE PISO

9.1 SINAPI 4786 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA 
OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)

M2 540,45 0,00 0,00 540,45 540,45 R$ 88,00 R$ 88,00 R$ 96,16 R$ 0,00 R$ 96,16 R$ 51.968,37 R$ 0,00 R$ 51.968,37 23,31% R$ 64.079,84

9.2 SINAPI 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 1.010,61 518,65 518,65 491,96 491,96 R$ 17,96 R$ 8,30 R$ 26,26 R$ 19,62 R$ 9,07 R$ 28,69 R$ 9.654,66 R$ 4.461,79 R$ 14.116,45 23,31% R$ 17.406,35

9.3 SINAPI 87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M2 470,16 0,00 0,00 470,16 470,16 R$ 103,43 R$ 23,52 R$ 126,95 R$ 113,02 R$ 25,70 R$ 138,72 R$ 53.136,52 R$ 12.083,25 R$ 65.219,78 23,31% R$ 80.419,54

9.4 SINAPI 4828 SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, 
CORTE RETO

M 73,08 33,52 33,52 39,56 39,56 R$ 56,86 R$ 56,86 R$ 62,13 R$ 0,00 R$ 62,13 R$ 2.457,90 R$ 0,00 R$ 2.457,90 23,31% R$ 3.030,72

9.5 GOINFRA 221102 RODAPE GRANITINA ESP= 15CM M 634,71 0,00 0,00 634,71 634,71 R$ 12,00 R$ 0,00 R$ 12,00 R$ 13,11 R$ 0,00 R$ 13,11 R$ 8.322,57 R$ 0,00 R$ 8.322,57 23,31% R$ 10.262,18
9.6 SINAPI 88650 RODAPE PORCELANATO ESP =15CM M 221,27 0,00 0,00 221,27 221,27 R$ 9,86 R$ 1,89 R$ 11,75 R$ 10,77 R$ 2,07 R$ 12,84 R$ 2.383,97 R$ 456,97 R$ 2.840,94 23,31% R$ 3.503,03

R$ 127.924,00 R$ 17.002,01 R$ 144.926,01 R$ 178.701,67

10 COBERTURA

10.1 COMP 4 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1.128,34 1.128,34 987,05 0,00 141,29 R$ 311,43 R$ 2,26 R$ 313,69 R$ 340,30 R$ 2,47 R$ 342,77 R$ 0,00 R$ 349,31 R$ 349,31 23,31% R$ 430,72

10.2 GOINFRA 160502 CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA OU EQUIV. M 71,00 71,00 57,00 0,00 14,00 R$ 48,92 R$ 3,56 R$ 52,48 R$ 53,45 R$ 3,89 R$ 57,34 R$ 0,00 R$ 54,46 R$ 54,46 23,31% R$ 67,15

10.3 SINAPI 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 217,00 217,00 217,00 0,00 0,00 R$ 95,03 R$ 10,14 R$ 105,17 R$ 103,84 R$ 11,08 R$ 114,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

10.4 SINAPI 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 
CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 323,00 323,00 323,00 0,00 0,00 R$ 62,27 R$ 6,04 R$ 68,31 R$ 68,04 R$ 6,60 R$ 74,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

10.5 GOINFRA 160970 FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,50 MM 
COM ACESSÓRIOS

M2 1.292,00 0,00 0,00 1.292,00 1.292,00 R$ 56,01 R$ 10,39 R$ 66,40 R$ 61,20 R$ 11,35 R$ 72,56 R$ 79.073,15 R$ 14.668,27 R$ 93.741,42 23,31% R$ 115.588,28

R$ 79.073,15 R$ 15.072,05 R$ 94.145,19 R$ 116.086,15

11 FORRO

11.1 SINAPI 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 1.010,61 619,89 619,89 390,72 390,72 R$ 52,16 R$ 12,25 R$ 64,41 R$ 57,00 R$ 13,39 R$ 70,38 R$ 22.269,18 R$ 5.230,01 R$ 27.499,19 23,31% R$ 33.908,00

11.2 SINAPI 96123 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 
AF_05/2017_P

M 1.019,63 597,52 597,52 422,11 422,11 R$ 23,06 R$ 7,02 R$ 30,08 R$ 25,20 R$ 7,67 R$ 32,87 R$ 10.636,19 R$ 3.237,90 R$ 13.874,09 23,31% R$ 17.107,51

R$ 32.905,36 R$ 8.467,91 R$ 41.373,28 R$ 51.015,50

12 PINTURA R$ 0,00

12.1 SINAPI 96131 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 1.761,52 1.425,62 1.425,63 335,90 335,89 R$ 8,13 R$ 10,86 R$ 18,99 R$ 8,88 R$ 11,87 R$ 20,75 R$ 2.984,02 R$ 3.985,91 R$ 6.969,93 23,31% R$ 8.594,31

12.2 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 1.761,52 1.425,61 1.375,08 335,91 386,44 R$ 9,27 R$ 4,20 R$ 13,47 R$ 10,13 R$ 4,59 R$ 14,72 R$ 3.402,54 R$ 1.773,50 R$ 5.176,05 23,31% R$ 6.382,35

12.4 SINAPI 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 1.010,61 554,13 554,13 456,48 456,48 R$ 4,60 R$ 7,01 R$ 11,61 R$ 5,03 R$ 7,66 R$ 12,69 R$ 2.294,46 R$ 3.496,56 R$ 5.791,02 23,31% R$ 7.140,64

12.5 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS.AF_06/2014

M2 1.010,61 554,13 554,13 456,48 456,48 R$ 9,69 R$ 5,46 R$ 15,15 R$ 10,59 R$ 5,97 R$ 16,55 R$ 4.833,33 R$ 2.723,42 R$ 7.556,75 23,31% R$ 9.317,89

12.7 SINAPI 88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 486,19 486,19 486,19 0,00 0,00 R$ 15,53 R$ 3,71 R$ 19,24 R$ 16,97 R$ 4,05 R$ 21,02 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

12.8 GOINFRA 261503 PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) M2 2.420,34 2.420,34 2.420,34 0,00 0,00 R$ 3,87 R$ 10,50 R$ 14,37 R$ 4,23 R$ 11,47 R$ 15,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
R$ 13.514,35 R$ 11.979,40 R$ 25.493,75 R$ 31.435,19

13 ESQUADRIAS
13.1 JANELAS

13.1.1 M.COT 02

J01 - JANELA COM 3 FOLHAS PIVONTANTES VERTICAIS INFERIORES E 3 FOLHAS 
PIVONTANTES HORIZONTAIS SUPERIORES, COM ALISAR EXTERNO E TELA MOSQUETEIRA - 
ALUMINIO COM TRATAMENTO NA SUPERFICIES DE TINTA ESMALTE E VIDRO LISO 
INCOLOR (1,50X1,50) - 6 UND

M2 13,50 6,75 6,75 6,75 6,75 R$ 1.660,00 R$ 0,00 R$ 1.660,00 R$ 1.813,88 R$ 0,00 R$ 1.813,88 R$ 12.243,70 R$ 0,00 R$ 12.243,70 23,31% R$ 15.097,15

13.1.2 M.COT 02

J02 - JANELA COM 3 FOLHAS PIVONTANTES VERTICAIS INFERIORES E 3 FOLHAS 
PIVONTANTES HORIZONTAIS SUPERIORES, COM ALISAR EXTERNO E TELA MOSQUETEIRA - 
ALUMINIO COM TRATAMENTO NA SUPERFICIES DE TINTA ESMALTE E VIDRO LISO 
INCOLOR (1,30X1,50) - 8 UND

M2 15,60 1,95 1,95 13,65 13,65 R$ 1.660,00 R$ 0,00 R$ 1.660,00 R$ 1.813,88 R$ 0,00 R$ 1.813,88 R$ 24.759,49 R$ 0,00 R$ 24.759,49 23,31% R$ 30.529,80

13.1.3 M.COT 02

J04 - JANELA COM 3 FOLHAS PIVONTANTES VERTICAIS INFERIORES E 3 FOLHAS 
PIVONTANTES HORIZONTAIS SUPERIORES, COM ALISAR EXTERNO E TELA MOSQUETEIRA - 
ALUMINIO COM TRATAMENTO NA SUPERFICIES DE TINTA ESMALTE E VIDRO LISO 
INCOLOR (2,00X1,50) - 2 UND

M2 6,00 0,00 0,00 6,00 6,00 R$ 1.660,00 R$ 0,00 R$ 1.660,00 R$ 1.813,88 R$ 0,00 R$ 1.813,88 R$ 10.883,29 R$ 0,00 R$ 10.883,29 23,31% R$ 13.419,69

13.1.4 M.COT 02
J05 - JANELA MAXIM-AR COM 2 FOLHAS PIVOTANTES HORIZONTAIS COM TELA 
MOSQUETEIRA - ALUMINIO COM TRATAMENTO NA SUPERFICIES DE TINTA ESMALTE E 
VIDRO LISO INCOLOR (1,00X0,50) - 19 UND

M2 9,50 3,00 3,00 6,50 6,50 R$ 2.338,00 R$ 0,00 R$ 2.338,00 R$ 2.554,73 R$ 0,00 R$ 2.554,73 R$ 16.605,76 R$ 0,00 R$ 16.605,76 23,31% R$ 20.475,81

13.1.5 M.COT 02
J06 - JANELA MAXIM-AR COM 1 FOLHA PIVOTANTES HORIZONTAIS COM TELA 
MOSQUETEIRA - ALUMINIO COM TRATAMENTO NA SUPERFICIES DE TINTA ESMALTE E 
VIDRO LISO INCOLOR (0,50X0,50) - 2 UND

M2 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 R$ 2.338,00 R$ 0,00 R$ 2.338,00 R$ 2.554,73 R$ 0,00 R$ 2.554,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

13.1.6 M.COT 02
J07 - JANELA DE CORRER COM 2 FOLHAS DE VIDRO COM TELA MOSQUETEIRA - ALUMINIO 
COM TRATAMENTO NA SUPERFICIES DE TINTA ESMALTE E VIDRO LISO INCOLOR 
(1,50X1,50) - 1 UND

M2 2,25 0,00 0,00 2,25 2,25 R$ 19.890,00 R$ 0,00 R$ 19.890,00 R$ 21.733,80 R$ 0,00 R$ 21.733,80 R$ 48.901,06 R$ 0,00 R$ 48.901,06 23,31% R$ 60.297,67

13.1.7 M.COT 02 J08 - JANELA MAXIM-AR 2 FOLHAS COM TELA MOSQUETEIRA - ALUMINIO6 UND M2 3,00 2,50 2,50 0,50 0,50 R$ 2.338,00 R$ 0,00 R$ 2.338,00 R$ 2.554,73 R$ 0,00 R$ 2.554,73 R$ 1.277,37 R$ 0,00 R$ 1.277,37 23,31% R$ 1.575,06

13.1.8 M.COT 02 J11 - JANELA MAXIM-AR 3 FOLHAS VERTICAIS COM TELA MOSQUETEIRA - ALUMINIO 
ANODIZADO BRANCO E VIDRO LISO INCOLOR (1,10X2,35) - 2 UND

M2 5,17 5,17 5,17 0,00 0,00 R$ 2.338,00 R$ 0,00 R$ 2.338,00 R$ 2.554,73 R$ 0,00 R$ 2.554,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

13.1.9 M.COT 02
J12 - JANELA 3 FOLHAS PIVONTATE HORIZONTAL COM TELA MOSQUETEIRA - ALUMINIO 
COM TRATAMENTO NA SUPERFICIES DE TINTA ESMALTE E VIDRO LISO INCOLOR 
(0,80X1,50) - 8 UND

M2 9,60 0,00 0,00 9,60 9,60 R$ 1.660,00 R$ 0,00 R$ 1.660,00 R$ 1.813,88 R$ 0,00 R$ 1.813,88 R$ 17.413,27 R$ 0,00 R$ 17.413,27 23,31% R$ 21.471,51

13.1.10 M.COT 02 J16 - JANELA 1 FOLHA PIVONTATE  - ALUMINIO COM TRATAMENTO NA SUPERFICIES DE 
TINTA ESMALTE E VIDRO LISO INCOLOR (0,30X1,20) - 14 UND

M2 5,25 0,00 0,00 5,25 5,25 R$ 1.660,00 R$ 0,00 R$ 1.660,00 R$ 1.813,88 R$ 0,00 R$ 1.813,88 R$ 9.522,88 R$ 0,00 R$ 9.522,88 23,31% R$ 11.742,23

13.1.11 M.COT 02 J18 - JANELA MAXIM-AR 2 FOLHAS EM ALUMINIO - ALUMINIO ANODIZADO BRANCO E 
VIDRO LISO INCOLOR (1,00X0,50) - 3 UND

M2 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 R$ 2.338,00 R$ 0,00 R$ 2.338,00 R$ 2.554,73 R$ 0,00 R$ 2.554,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

13.1.12 M.COT 02
J19 - JANELA MAXIM-AR 2 FOLHAS COM TELA MOSQUETEIRA - ALUMINIO COM 
TRATAMENTO NA SUPERFICIES DE TINTA ESMALTE E VIDRO LISO INCOLOR (1,40X0,50) - 1 
UND

M2 0,70 0,00 0,00 0,70 0,70 R$ 2.338,00 R$ 0,00 R$ 2.338,00 R$ 2.554,73 R$ 0,00 R$ 2.554,73 R$ 1.788,31 R$ 0,00 R$ 1.788,31 23,31% R$ 2.205,09

13.1.13 M.COT 02
J20 - JANELA MAXIM-AR 2 FOLHAS COM TELA MOSQUETEIRA - ALUMINIO COM 
TRATAMENTO NA SUPERFICIES DE TINTA ESMALTE E VIDRO LISO INCOLOR (1,00X0,50) - 2 
UND

M2 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 2.338,00 R$ 0,00 R$ 2.338,00 R$ 2.554,73 R$ 0,00 R$ 2.554,73 R$ 2.554,73 R$ 0,00 R$ 2.554,73 23,31% R$ 3.150,12

13.1.14 M.COT 02 J23 - JANELA MAXIM-AR 1 FOLHA EM ALUMINIO (0,80X1,30) - 30 UND M2 31,20 7,85 7,85 23,35 23,35 R$ 2.338,00 R$ 0,00 R$ 2.338,00 R$ 2.554,73 R$ 0,00 R$ 2.554,73 R$ 59.653,01 R$ 0,00 R$ 59.653,01 23,31% R$ 73.555,41
13.1.15 M.COT 02 J39 - JANELA SIMPLES DE ALUMINIO E VIDRO (1,50X1,30) - 4 UND M2 7,80 0,00 0,00 7,80 7,80 R$ 1.660,00 R$ 0,00 R$ 1.660,00 R$ 1.813,88 R$ 0,00 R$ 1.813,88 R$ 14.148,28 R$ 0,00 R$ 14.148,28 23,31% R$ 17.445,60
13.1.16 M.COT 02 VE1 - VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO (1,50X0,50) - 12 UND M2 9,00 0,00 0,00 9,00 9,00 R$ 1.660,00 R$ 0,00 R$ 1.660,00 R$ 1.813,88 R$ 0,00 R$ 1.813,88 R$ 16.324,94 R$ 0,00 R$ 16.324,94 23,31% R$ 20.129,54

13.1.17 M.COT 02 VF2 - VIDRO FIXO, LISO E INCOLOR COM PERFIL EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO 
(1,50X1,10) - 1 UND

M2 1,65 0,00 0,00 1,65 1,65 R$ 1.660,00 R$ 0,00 R$ 1.660,00 R$ 1.813,88 R$ 0,00 R$ 1.813,88 R$ 2.992,91 R$ 0,00 R$ 2.992,91 23,31% R$ 3.690,42

13.1.18 M.COT 02 VP1 - VIDRO FIXO - CAIXILHO DE AÇO TRATADO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO DO VIDRO 
MULTILAMINADO INDEPENDENTE (1,00X1,20) - 1 UND

M2 1,20 1,20 1,20 0,00 0,00 R$ 1.660,00 R$ 0,00 R$ 1.660,00 R$ 1.813,88 R$ 0,00 R$ 1.813,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

13.1.19 M.COT 02 VP2 - VIDRO FIXO - CAIXILHO DE AÇO TRATADO COM SISTEMA DE FIXAÇÃO DO VIDRO 
MULTILAMINADO INDEPENDENTE (2,00X1,10) - 1 UND

M2 2,20 2,20 2,20 0,00 0,00 R$ 1.660,00 R$ 0,00 R$ 1.660,00 R$ 1.813,88 R$ 0,00 R$ 1.813,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

13.2 PORTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

13.2.1 M.COT 09
D01 - PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL -  MADEIRA COM TRATAMENTO NA 
SUPERFICIE DE TINTA ESMALTE SINTEITCO E COM FAIXA INFERIOR (LARGURA 15CM) 
METALICA RESISTENTE A IMPACTOS (1,20X2,10) - 1 UND

UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 1.505,00 R$ 105,00 R$ 1.610,00 R$ 1.644,51 R$ 114,73 R$ 1.759,25 R$ 1.644,51 R$ 114,73 R$ 1.759,25 23,31% R$ 2.169,25

TOTAL ITEM 7

TOTAL ITEM 8
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TOTAL ITEM 11

TOTAL ITEM 12
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13.2.2 M.COT 09
D02 - PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL -  MADEIRA COM TRATAMENTO NA 
SUPERFICIE DE TINTA ESMALTE SINTEITCO E COM FAIXA INFERIOR (LARGURA 15CM) 
METALICA RESISTENTE A IMPACTOS (1,60X2,10) - 4 UND

UND 4,00 1,00 1,00 3,00 3,00 R$ 1.705,00 R$ 105,00 R$ 1.810,00 R$ 1.863,05 R$ 114,73 R$ 1.977,79 R$ 5.589,16 R$ 344,20 R$ 5.933,36 23,31% R$ 7.316,16

13.2.3 M.COT 02 D06 - PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL -  ACM LISO E BRANCO (2,00X2,50) - 2 
UND

M2 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 R$ 2.020,00 R$ 0,00 R$ 2.020,00 R$ 2.207,25 R$ 0,00 R$ 2.207,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

13.2.4 M.COT 02 D10 - PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL -  PERFIL DE SUSTENTAÇÃO EM 
ALUMINIO ANODIZAD COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR (1,51X2,47) - 1 UND

M2 3,73 0,00 0,00 3,73 3,73 R$ 2.020,00 R$ 0,00 R$ 2.020,00 R$ 2.207,25 R$ 0,00 R$ 2.207,25 R$ 8.232,40 R$ 0,00 R$ 8.232,40 23,31% R$ 10.150,99

13.2.5 M.COT 02 D11 - PORTA GIRO 2 FOLHAS DE ABRIR - ALUMINIO BRANCO VENEZIANA (0,90X1,00) - 1 
UND

M2 0,90 0,00 0,00 0,90 0,90 R$ 2.664,00 R$ 0,00 R$ 2.664,00 R$ 2.910,95 R$ 0,00 R$ 2.910,95 R$ 2.619,86 R$ 0,00 R$ 2.619,86 23,31% R$ 3.230,43

13.2.7 M.COT 09 P2 - PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO (0,80X2,10) - 26 UND

UND 26,00 15,00 15,00 11,00 11,00 R$ 990,00 R$ 105,00 R$ 1.095,00 R$ 1.081,77 R$ 114,73 R$ 1.196,51 R$ 11.899,50 R$ 1.262,07 R$ 13.161,57 23,31% R$ 16.228,93

13.2.8 M.COT 09 P3 - PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO (0,90X2,10) - 15 UND

UND 15,00 8,00 8,00 7,00 7,00 R$ 1.010,00 R$ 105,00 R$ 1.115,00 R$ 1.103,63 R$ 114,73 R$ 1.218,36 R$ 7.725,39 R$ 803,13 R$ 8.528,52 23,31% R$ 10.516,13

13.2.9 M.COT 09 P4 - PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO (1,00X2,10) - 2 UND

UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 1.110,00 R$ 105,00 R$ 1.215,00 R$ 1.212,90 R$ 114,73 R$ 1.327,63 R$ 2.425,79 R$ 229,47 R$ 2.655,26 23,31% R$ 3.274,08

13.2.10 M.COT 09 P5 - PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO (1,10X2,10) - 2 UND

UND 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 R$ 1.160,00 R$ 105,00 R$ 1.265,00 R$ 1.267,53 R$ 114,73 R$ 1.382,27 R$ 1.267,53 R$ 114,73 R$ 1.382,27 23,31% R$ 1.704,41

13.2.11 M.COT 02 P6 - PORTA GIRO 1 FOLHA DE ABRIR - ALUMINIO BRANCO VENEZIANA (0,70X2,10) - 1 
UND

M2 1,47 1,47 1,47 0,00 0,00 R$ 2.664,00 R$ 0,00 R$ 2.664,00 R$ 2.910,95 R$ 0,00 R$ 2.910,95 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

13.2.12 M.COT 02 P10 - PORTA GIRO 1 FOLHA DE ABRIR - CAIXILHO EM ALUMINIO BRANCO COM VIDRO 
TEMPERADO (1,70X2,79) - 1 UND

M2 4,74 4,74 4,74 0,00 0,00 R$ 2.020,00 R$ 0,00 R$ 2.020,00 R$ 2.207,25 R$ 0,00 R$ 2.207,25 R$ 6,62 R$ 0,00 R$ 6,62 23,31% R$ 8,16

13.2.13 M.COT 09
PC1 - PORTA COM FOLHA DE CORRER - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO, TRILHO SUPERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO (0,80X2,10) - 3 
UND

UND 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 R$ 1.140,00 R$ 105,00 R$ 1.245,00 R$ 1.245,68 R$ 114,73 R$ 1.360,41 R$ 1.245,68 R$ 114,73 R$ 1.360,41 23,31% R$ 1.677,46

13.2.14 M.COT 09
PC4 - PORTA COM FOLHA DE CORRER - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO, TRILHO SUPERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO (1,10X2,10) - 4 
UND

UND 4,00 1,00 1,00 3,00 3,00 R$ 1.290,00 R$ 105,00 R$ 1.395,00 R$ 1.409,58 R$ 114,73 R$ 1.524,32 R$ 4.228,75 R$ 344,20 R$ 4.572,95 23,31% R$ 5.638,70

13.2.15 M.COT 02 PC8 - PORTA DE CORRER 4 FOLHAS SENDO 2 FIXAS - CAIXILHO EM ALUMINIO BRANCO 
COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR (3,11X2,65) - 1 UND

M2 8,24 0,00 0,00 8,24 8,24 R$ 2.020,00 R$ 0,00 R$ 2.020,00 R$ 2.207,25 R$ 0,00 R$ 2.207,25 R$ 18.191,08 R$ 0,00 R$ 18.191,08 23,31% R$ 22.430,60

13.2.16 M.COT 09
PC9 - PORTA COM FOLHA DE CORRER - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO, TRILHO SUPERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO (1,20X2,10) - 1 
UND

UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 2.140,00 R$ 105,00 R$ 2.245,00 R$ 2.338,38 R$ 114,73 R$ 2.453,11 R$ 2.338,38 R$ 114,73 R$ 2.453,11 23,31% R$ 3.024,82

13.2.17 M.COT 09
PCH1 - PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL - MADEIRA REVESTIDA COM PLACA DE 
CHUMBO E TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE TINTA ESMALTE SINTETICO (1,20X2,10) - 1 
UND

UND 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 R$ 7.870,00 R$ 105,00 R$ 7.975,00 R$ 8.599,55 R$ 114,73 R$ 8.714,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

13.2.18 M.COT 09
PCH2 - PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL - MADEIRA REVESTIDA COM PLACA DE 
CHUMBO E TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE TINTA ESMALTE SINTETICO (0,80X2,10) - 2 
UND

UND 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 R$ 5.400,00 R$ 105,00 R$ 5.505,00 R$ 5.900,58 R$ 114,73 R$ 6.015,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

13.2.19 M.COT 09
PCH3 - PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL - MADEIRA REVESTIDA COM PLACA DE 
CHUMBO E TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE TINTA ESMALTE SINTETICO (1,50X2,10) - 1 
UND

UND 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 R$ 7.870,00 R$ 105,00 R$ 7.975,00 R$ 8.599,55 R$ 114,73 R$ 8.714,28 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

13.2.19 M.COT 06 VISOR TOMOGRAFIA UND 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 R$ 27.300,00 R$ 0,00 R$ 27.300,00 R$ 29.830,71 R$ 0,00 R$ 29.830,71 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
13.2.19 M.COT 06 VISOR RADIOGRAFIA UND 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 R$ 4.779,45 R$ 0,00 R$ 4.779,45 R$ 5.222,51 R$ 0,00 R$ 5.222,51 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 306.483,65 R$ 3.442,01 R$ 309.925,65 R$ 382.155,22

14 LOUÇAS E METAIS

14.1 GOINFRA 80504 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO 
EXCLUSO O ASSENTO

UND 5,00 5,00 5,00 0,00 0,00 R$ 431,60 R$ 71,23 R$ 502,83 R$ 471,61 R$ 77,83 R$ 549,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

14.2 GOINFRA 80502 VASO SANITARIO UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 177,11 R$ 56,09 R$ 233,20 R$ 193,53 R$ 61,29 R$ 254,82 R$ 580,58 R$ 183,87 R$ 764,45 23,31% R$ 942,61

14.3 GOINFRA 80505 VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO -
COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

UND 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 R$ 761,14 R$ 71,23 R$ 832,37 R$ 831,70 R$ 77,83 R$ 909,53 R$ 1.663,40 R$ 155,67 R$ 1.819,06 23,31% R$ 2.243,00

14.4 GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 R$ 3,04 R$ 5,93 R$ 8,97 R$ 3,32 R$ 6,48 R$ 9,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

14.5 GOINFRA 80517 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
ANTIVANDALISMO

UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 220,06 R$ 48,31 R$ 268,37 R$ 240,46 R$ 52,79 R$ 293,25 R$ 721,38 R$ 158,37 R$ 879,74 23,31% R$ 1.084,77

14.6 GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UND 26,00 15,00 15,00 11,00 11,00 R$ 90,32 R$ 48,68 R$ 139,00 R$ 98,69 R$ 53,19 R$ 151,89 R$ 1.085,62 R$ 585,12 R$ 1.670,74 23,31% R$ 2.060,11
14.7 GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 26,00 15,00 15,00 11,00 11,00 R$ 3,27 R$ 4,46 R$ 7,73 R$ 3,57 R$ 4,87 R$ 8,45 R$ 39,30 R$ 53,61 R$ 92,91 23,31% R$ 114,57

14.8 SINAPI 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 8,00 2,00 2,00 6,00 6,00 R$ 169,56 R$ 10,20 R$ 179,76 R$ 185,28 R$ 11,15 R$ 196,42 R$ 1.111,67 R$ 66,87 R$ 1.178,54 23,31% R$ 1.453,21

14.9 GOINFRA 80587 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UND 7,00 3,00 3,00 4,00 4,00 R$ 100,11 R$ 11,58 R$ 111,69 R$ 109,39 R$ 12,65 R$ 122,04 R$ 437,56 R$ 50,61 R$ 488,17 23,31% R$ 601,95
14.10 GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 1.121,33 R$ 14,85 R$ 1.136,18 R$ 1.225,28 R$ 16,23 R$ 1.241,50 R$ 2.450,55 R$ 32,45 R$ 2.483,01 23,31% R$ 3.061,68
14.11 ORSE 12867 EXPURGO HOSPITALAR UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 1.595,38 R$ 63,21 R$ 1.658,59 R$ 1.743,27 R$ 69,07 R$ 1.812,34 R$ 1.743,27 R$ 69,07 R$ 1.812,34 23,31% R$ 2.234,72
14.12 GOINFRA 271409 LAVATORIO ACO INOX SOBRE COCHO DE CONCRETO (SEM INST.H.SANIT.) M 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 1.361,78 R$ 144,28 R$ 1.506,06 R$ 1.488,02 R$ 157,65 R$ 1.645,67 R$ 4.464,05 R$ 472,96 R$ 4.937,02 23,31% R$ 6.087,61
14.13 GOINFRA 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UND 26,00 19,00 19,00 7,00 7,00 R$ 33,14 R$ 4,46 R$ 37,60 R$ 36,21 R$ 4,87 R$ 41,09 R$ 253,48 R$ 34,11 R$ 287,60 23,31% R$ 354,62
14.14 GOINFRA 80670 SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL UND 26,00 20,00 20,00 6,00 6,00 R$ 9,57 R$ 10,68 R$ 20,25 R$ 10,46 R$ 11,67 R$ 22,13 R$ 62,74 R$ 70,02 R$ 132,76 23,31% R$ 163,70
14.15 GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UND 52,00 25,00 25,00 27,00 27,00 R$ 28,00 R$ 7,42 R$ 35,42 R$ 30,60 R$ 8,11 R$ 38,70 R$ 826,08 R$ 218,91 R$ 1.044,99 23,31% R$ 1.288,53

14.16 GOINFRA 80572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UND 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 R$ 155,94 R$ 5,93 R$ 161,87 R$ 170,40 R$ 6,48 R$ 176,88 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

14.17 GOINFRA 80573 TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UND 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 R$ 333,33 R$ 5,93 R$ 339,26 R$ 364,23 R$ 6,48 R$ 370,71 R$ 728,46 R$ 12,96 R$ 741,42 23,31% R$ 914,21

14.18 SINAPI 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 40,00 3,00 3,00 37,00 37,00 R$ 105,23 R$ 2,09 R$ 107,32 R$ 114,98 R$ 2,28 R$ 117,27 R$ 4.254,44 R$ 84,50 R$ 4.338,94 23,31% R$ 5.350,15

14.19 SINAPI 100871 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 21,00 10,00 10,00 11,00 11,00 R$ 189,88 R$ 20,71 R$ 210,59 R$ 207,48 R$ 22,63 R$ 230,11 R$ 2.282,30 R$ 248,93 R$ 2.531,23 23,31% R$ 3.121,14

14.20 SINAPI 100872 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 17,00 15,00 15,00 2,00 2,00 R$ 199,30 R$ 20,71 R$ 220,01 R$ 217,78 R$ 22,63 R$ 240,40 R$ 435,55 R$ 45,26 R$ 480,81 23,31% R$ 592,86

14.21 SINAPI 100865 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 460,45 R$ 13,80 R$ 474,25 R$ 503,13 R$ 15,08 R$ 518,21 R$ 1.509,40 R$ 45,24 R$ 1.554,64 23,31% R$ 1.916,95

14.22 SINAPI 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 846,19 R$ 27,64 R$ 873,83 R$ 924,63 R$ 30,20 R$ 954,83 R$ 1.849,26 R$ 60,40 R$ 1.909,67 23,31% R$ 2.354,72

14.23 GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 73,48 R$ 14,85 R$ 88,33 R$ 80,29 R$ 16,23 R$ 96,52 R$ 240,87 R$ 48,68 R$ 289,55 23,31% R$ 357,04

14.24 SINAPI 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UND 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 R$ 38,90 R$ 6,90 R$ 45,80 R$ 42,51 R$ 7,54 R$ 50,05 R$ 297,54 R$ 52,78 R$ 350,32 23,31% R$ 431,96

14.25 SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UND 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 R$ 25,35 R$ 6,90 R$ 32,25 R$ 27,70 R$ 7,54 R$ 35,24 R$ 193,90 R$ 52,78 R$ 246,68 23,31% R$ 304,17

R$ 27.231,43 R$ 2.803,17 R$ 30.034,60 R$ 37.034,29

15 SINALIZAÇÃO
15.1 M.COT 01 PLACA TIPO D (0,70X0,24) UND 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 87,42 R$ 0,00 R$ 87,42 R$ 437,08 R$ 0,00 R$ 437,08 23,31% R$ 538,94
15.2 M.COT 01 PLACA TIPO E (0,20X0,40) UND 64,00 0,00 0,00 64,00 64,00 R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 60,00 R$ 65,56 R$ 0,00 R$ 65,56 R$ 4.195,97 R$ 0,00 R$ 4.195,97 23,31% R$ 5.173,86
15.3 M.COT 01 PLACA TIPO E (0,25X0,25) UND 6,00 0,00 0,00 6,00 6,00 R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 40,00 R$ 43,71 R$ 0,00 R$ 43,71 R$ 262,25 R$ 0,00 R$ 262,25 23,31% R$ 323,37
15.4 M.COT 01 PLACA TIPO F (1,50X0,50) UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.639,05 R$ 0,00 R$ 1.639,05 R$ 4.917,15 R$ 0,00 R$ 4.917,15 23,31% R$ 6.063,11
15.5 M.COT 01 PLACA TIPO G (1,35X1,00) UND 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 R$ 1.040,00 R$ 0,00 R$ 1.040,00 R$ 1.136,41 R$ 0,00 R$ 1.136,41 R$ 7.954,86 R$ 0,00 R$ 7.954,86 23,31% R$ 9.808,77

R$ 17.767,30 R$ 0,00 R$ 17.767,30 R$ 21.908,05

16 CABEAMENTO ESTRUTURADO, ANTENA, CFTV R$ 0,00
16.1 ORSE 3252 ABRADADEIRA DE PLÁSTICO 25CM UND 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00 R$ 1,02 R$ 0,00 R$ 1,02 R$ 1,11 R$ 0,00 R$ 1,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
16.2 ORSE 3253 ABRADADEIRA DE PLÁSTICO 40CM UND 20,00 17,00 17,00 3,00 3,00 R$ 0,99 R$ 0,00 R$ 0,99 R$ 1,08 R$ 0,00 R$ 1,08 R$ 3,25 R$ 0,00 R$ 3,25 23,31% R$ 4,00
16.3 GOINFRA 70229 ARAME GUIA 11KGF KG 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 R$ 15,90 R$ 26,91 R$ 42,81 R$ 17,37 R$ 29,40 R$ 46,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
16.4 GOINFRA 70251 ARRUELA LISA - 1/4" UND 15,00 8,00 8,00 7,00 7,00 R$ 0,04 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,04 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,31 R$ 0,00 R$ 0,31 23,31% R$ 0,38
16.5 GOINFRA 70393 BUCHA Nº 10 UND 40,00 27,00 27,00 13,00 13,00 R$ 0,59 R$ 0,59 R$ 1,18 R$ 0,64 R$ 0,64 R$ 1,29 R$ 8,38 R$ 8,38 R$ 16,76 23,31% R$ 20,67
16.6 GOINFRA 70391 BUCHA Nº 6 UND 45,00 31,00 31,00 14,00 14,00 R$ 0,16 R$ 0,48 R$ 0,64 R$ 0,17 R$ 0,52 R$ 0,70 R$ 2,45 R$ 7,34 R$ 9,79 23,31% R$ 12,07
16.7 GOINFRA 70392 BUCHA Nº 8 UND 35,00 35,00 35,00 0,00 0,00 R$ 0,31 R$ 0,48 R$ 0,79 R$ 0,34 R$ 0,52 R$ 0,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
16.8 GOINFRA 70421 BUCHA WASHUWA COM PARAFUSO - 3/4" UND 420,00 300,00 300,00 120,00 120,00 R$ 1,32 R$ 0,30 R$ 1,62 R$ 1,44 R$ 0,33 R$ 1,77 R$ 173,08 R$ 39,34 R$ 212,42 23,31% R$ 261,93
16.9 SINAPI 98402 CABO CI-50-30 M 200,00 70,00 70,00 130,00 130,00 R$ 24,85 R$ 3,60 R$ 28,45 R$ 27,15 R$ 3,93 R$ 31,09 R$ 3.529,97 R$ 511,38 R$ 4.041,35 23,31% R$ 4.983,21

16.10 SEINFRA C0545 CABO COAXIAL COM MALHA DE PROTEÇÃO P/ ANTENA DE TV M 1.500,00 311,00 311,00 1.189,00 1.189,00 R$ 1,70 R$ 10,45 R$ 12,15 R$ 1,86 R$ 11,42 R$ 13,28 R$ 2.208,67 R$ 13.576,85 R$ 15.785,53 23,31% R$ 19.464,41
16.11 ORSE 7138 CABO UTP CATEGORIA 6E (CFTV) M 1.200,00 255,00 255,00 945,00 945,00 R$ 5,07 R$ 3,63 R$ 8,70 R$ 5,54 R$ 3,97 R$ 9,51 R$ 5.235,29 R$ 3.748,34 R$ 8.983,63 23,31% R$ 11.077,31
16.12 ORSE 7138 CABO UTP CATEGORIA 6E M 5.300,00 4.124,00 4.124,00 1.176,00 1.176,00 R$ 5,07 R$ 3,63 R$ 8,70 R$ 5,54 R$ 3,97 R$ 9,51 R$ 6.515,03 R$ 4.664,61 R$ 11.179,63 23,31% R$ 13.785,10
16.13 GOINFRA 70691 CAIXA DE FERRO GALVANIZADO 4X2" (100X50MM) COM TAMPA UND 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 R$ 2,49 R$ 4,46 R$ 6,95 R$ 2,72 R$ 4,87 R$ 7,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
16.14 GOINFRA 70692 CAIXA DE FERRO GALVANIZADO 4X4" (100X100MM) COM TAMPA UND 10,00 7,00 7,00 3,00 3,00 R$ 5,26 R$ 4,46 R$ 9,72 R$ 5,75 R$ 4,87 R$ 10,62 R$ 17,24 R$ 14,62 R$ 31,86 23,31% R$ 39,29
16.15 ORSE 9516 CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO 100X100MM (4X4") COM 2 FUROS P/ TV UND 10,00 6,00 6,00 4,00 4,00 R$ 9,24 R$ 3,89 R$ 13,13 R$ 10,10 R$ 4,25 R$ 14,35 R$ 40,39 R$ 17,00 R$ 57,39 23,31% R$ 70,76
16.16 SINAPI 100557 CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 60X80X12CM UND 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 R$ 671,69 R$ 32,76 R$ 704,45 R$ 733,96 R$ 35,80 R$ 769,75 R$ 733,96 R$ 35,80 R$ 769,75 23,31% R$ 949,15
16.17 ORSE 706 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 60X60X12CM UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 343,00 R$ 31,17 R$ 374,17 R$ 374,80 R$ 34,06 R$ 408,86 R$ 374,80 R$ 34,06 R$ 408,86 23,31% R$ 504,14
16.18 ORSE 11751 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR COM TAMPA CEGA 12X12X0,5CM UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 63,37 R$ 15,55 R$ 78,92 R$ 69,24 R$ 16,99 R$ 86,24 R$ 69,24 R$ 16,99 R$ 86,24 23,31% R$ 106,33
16.19 ORSE 707 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR COM TAMPA CEGA 30X30X12CM UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 203,37 R$ 15,55 R$ 218,92 R$ 222,22 R$ 16,99 R$ 239,21 R$ 222,22 R$ 16,99 R$ 239,21 23,31% R$ 294,96

16.20 ORSE 11519 CÂMERA IP, POE, FULL HD COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA DE IP65, COM ALCANCE DE 
NO MÍNIMO DE 30M, EM CX CX2" P/ USO EXTERNO

UND 41,00 0,00 0,00 41,00 41,00 R$ 3.640,90 R$ 174,08 R$ 3.814,98 R$ 3.978,41 R$ 190,22 R$ 4.168,63 R$ 163.114,87 R$ 7.798,91 R$ 170.913,77 23,31% R$ 210.746,00

16.21 GOINFRA 70769 CANTONEIRA Fº Gº ZZ UND 100,00 20,00 20,00 80,00 80,00 R$ 2,47 R$ 2,47 R$ 4,94 R$ 2,70 R$ 2,70 R$ 5,40 R$ 215,92 R$ 215,92 R$ 431,84 23,31% R$ 532,48
16.22 ORSE 10725 CONECTOR BMC UND 42,00 20,00 20,00 22,00 22,00 R$ 5,09 R$ 14,68 R$ 19,77 R$ 5,56 R$ 16,04 R$ 21,60 R$ 122,36 R$ 352,90 R$ 475,26 23,31% R$ 586,02
16.23 ORSE 7164 CONECTOR CAT 6E UND 42,00 42,00 42,00 0,00 0,00 R$ 17,10 R$ 2,59 R$ 19,69 R$ 18,69 R$ 2,83 R$ 21,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
16.24 SINAPI 91890 CURVA DE PVC RÍGIDO - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS UND 35,00 15,00 15,00 20,00 20,00 R$ 3,90 R$ 5,12 R$ 9,02 R$ 4,26 R$ 5,59 R$ 9,86 R$ 85,23 R$ 111,89 R$ 197,12 23,31% R$ 243,06
16.25 ORSE 12496 CONEXÃO TIPO L PARA ELETROCALHA DE 100X100MM UND 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 R$ 81,72 R$ 5,18 R$ 86,90 R$ 89,30 R$ 5,66 R$ 94,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
16.26 ORSE 11924 CONEXÃO TIPO T PARA ELETROCALHA DE 100X100MM UND 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 R$ 53,88 R$ 0,74 R$ 54,62 R$ 58,87 R$ 0,81 R$ 59,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
16.27 ORSE 12959 CONEXÃO TIPO L PARA ELETROCALHA DE 200X100MM UND 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 R$ 52,07 R$ 5,18 R$ 57,25 R$ 56,90 R$ 5,66 R$ 62,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
16.28 ORSE 11927 CONEXÃO TIPO T PARA ELETROCALHA DE 200X100MM UND 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 R$ 98,13 R$ 0,74 R$ 98,87 R$ 107,23 R$ 0,81 R$ 108,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
16.29 ORSE 8701 CURVA HORIZONTAL EXTERNA 90°C - 100X100MM UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 56,42 R$ 5,18 R$ 61,60 R$ 61,65 R$ 5,66 R$ 67,31 R$ 123,30 R$ 11,32 R$ 134,62 23,31% R$ 165,99
16.30 ORSE 12958 CURVA HORIZONTAL EXTERNA 90°C - 200X100MM UND 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00 R$ 52,07 R$ 5,18 R$ 57,25 R$ 56,90 R$ 5,66 R$ 62,56 R$ 113,79 R$ 11,32 R$ 125,11 23,31% R$ 154,27
16.31 ORSE 9987 CURVA P/ PERFILADO 38X38MM TIPO L UND 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 R$ 16,54 R$ 3,89 R$ 20,43 R$ 18,07 R$ 4,25 R$ 22,32 R$ 72,29 R$ 17,00 R$ 89,30 23,31% R$ 110,11
16.32 ORSE 9985 CURVA P/ PERFILADO 38X38MM TIPO T UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 7,42 R$ 3,89 R$ 11,31 R$ 8,11 R$ 4,25 R$ 12,36 R$ 16,22 R$ 8,50 R$ 24,72 23,31% R$ 30,48
16.33 SINAPI 92867 CX DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA 4X2" UND 10,00 4,00 4,00 6,00 6,00 R$ 7,59 R$ 16,57 R$ 24,16 R$ 8,29 R$ 18,11 R$ 26,40 R$ 49,76 R$ 108,64 R$ 158,40 23,31% R$ 195,31
16.34 SINAPI 95802 CX DE PASSAGEM TIPO CONDULETE DE FERRO GALVANIZADO COM 4X2" UND 20,00 3,00 3,00 17,00 17,00 R$ 24,35 R$ 17,06 R$ 41,41 R$ 26,61 R$ 18,64 R$ 45,25 R$ 452,32 R$ 316,90 R$ 769,23 23,31% R$ 948,50
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16.35 SEINFRA C1155 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA COM TAMPA DE ENCAIXE 100X100MM M 96,00 81,00 81,00 15,00 15,00 R$ 28,38 R$ 50,16 R$ 78,54 R$ 31,01 R$ 54,81 R$ 85,82 R$ 465,16 R$ 822,15 R$ 1.287,31 23,31% R$ 1.587,32
16.36 SEINFRA C1154 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA COM TAMPA DE ENCAIXE 200X100MM M 114,00 61,50 61,50 52,50 52,50 R$ 37,90 R$ 54,34 R$ 92,24 R$ 41,41 R$ 59,38 R$ 100,79 R$ 2.174,20 R$ 3.117,31 R$ 5.291,51 23,31% R$ 6.524,72
16.37 SINAPI 95745 ELETRODUTO DE Fº Gº - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS M 400,00 250,00 250,00 150,00 150,00 R$ 11,97 R$ 5,13 R$ 17,10 R$ 13,08 R$ 5,61 R$ 18,69 R$ 1.961,94 R$ 840,83 R$ 2.802,78 23,31% R$ 3.455,97
16.38 SINAPI 91863 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS M 420,00 100,00 100,00 320,00 320,00 R$ 4,67 R$ 4,01 R$ 8,68 R$ 5,10 R$ 4,38 R$ 9,48 R$ 1.632,93 R$ 1.402,15 R$ 3.035,08 23,31% R$ 3.742,42
16.39 SINAPI 91864 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO - 32MM(1") MEDIDAS EXTERNAS M 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 R$ 6,55 R$ 4,79 R$ 11,34 R$ 7,16 R$ 5,23 R$ 12,39 R$ 143,14 R$ 104,68 R$ 247,82 23,31% R$ 305,58
16.40 SINAPI 93009 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO - 60MM(2") MEDIDAS EXTERNAS M 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 R$ 13,30 R$ 4,09 R$ 17,39 R$ 14,53 R$ 4,47 R$ 19,00 R$ 290,66 R$ 89,38 R$ 380,04 23,31% R$ 468,61
16.41 SEINFRA C3753 FIBRA ÒPTICA M 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 R$ 5,83 R$ 3,34 R$ 9,17 R$ 6,37 R$ 3,65 R$ 10,02 R$ 637,04 R$ 364,96 R$ 1.002,01 23,31% R$ 1.235,53
16.42 ORSE 12964 FLANGE DE AÇO GALVANIZADO 200X100MM UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 17,97 R$ 5,18 R$ 23,15 R$ 19,64 R$ 5,66 R$ 25,30 R$ 19,64 R$ 5,66 R$ 25,30 23,31% R$ 31,19
16.43 ORSE 4135 GANCHO VERTICAL UND 100,00 49,00 49,00 51,00 51,00 R$ 15,24 R$ 0,00 R$ 15,24 R$ 16,65 R$ 0,00 R$ 16,65 R$ 849,29 R$ 0,00 R$ 849,29 23,31% R$ 1.047,22
16.44 GOINFRA 71796 GUIA ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK UND 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00 R$ 21,92 R$ 4,46 R$ 26,38 R$ 23,95 R$ 4,87 R$ 28,83 R$ 239,52 R$ 48,73 R$ 288,25 23,31% R$ 355,43
16.45 GOINFRA 71741 LUVA DE PVC RÍGIDO - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS UND 100,00 60,00 60,00 40,00 40,00 R$ 0,99 R$ 0,90 R$ 1,89 R$ 1,08 R$ 0,98 R$ 2,07 R$ 43,27 R$ 39,34 R$ 82,61 23,31% R$ 101,86
16.46 M.COT 15 NO BREACK - 380/220V - 30KVA UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 56.129,00 R$ 0,00 R$ 56.129,00 R$ 61.332,16 R$ 0,00 R$ 61.332,16 R$ 61.332,16 R$ 0,00 R$ 61.332,16 23,31% R$ 75.625,89
16.47 SINAPI 98302 PACHT PANEL MULTILAN CAT. 6E - 24P, T568A/B UND 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 R$ 409,22 R$ 196,55 R$ 605,77 R$ 447,15 R$ 214,77 R$ 661,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
16.48 SEINFRA C3770 PEACH CORD FURUKAWA UTP.6E, CMX T568A - 15,0M UND 30,00 30,00 30,00 0,00 0,00 R$ 16,14 R$ 0,00 R$ 16,14 R$ 17,64 R$ 0,00 R$ 17,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
16.49 SEINFRA C4532 PEACH CORD FURUKAWA UTP.6E, CMX T568A - 3,0M UND 120,00 40,00 40,00 80,00 80,00 R$ 29,03 R$ 0,00 R$ 29,03 R$ 31,72 R$ 0,00 R$ 31,72 R$ 2.537,69 R$ 0,00 R$ 2.537,69 23,31% R$ 3.129,11
16.50 GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA COM ARRUELA LISA 3/8" UND 300,00 300,00 300,00 0,00 0,00 R$ 0,20 R$ 0,19 R$ 0,39 R$ 0,22 R$ 0,21 R$ 0,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
16.51 GOINFRA 72228 RACK 36U´S COMPLETO UND 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 R$ 1.782,79 R$ 2,47 R$ 1.785,26 R$ 1.948,05 R$ 2,70 R$ 1.950,75 R$ 1.948,05 R$ 2,70 R$ 1.950,75 23,31% R$ 2.405,39
16.52 GOINFRA 72291 RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK COM 08 TOMADAS UND 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 R$ 58,64 R$ 2,97 R$ 61,61 R$ 64,08 R$ 3,25 R$ 67,32 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
16.53 ORSE 724 SAÍDA LATERAL SIMPLES - 3/4" PARA ELETROCALHA UND 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 R$ 4,88 R$ 3,11 R$ 7,99 R$ 5,33 R$ 3,40 R$ 8,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
16.54 ORSE 12977 SUPORTE ANGULAR 200X100MM UND 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 R$ 10,72 R$ 4,94 R$ 15,66 R$ 11,71 R$ 5,39 R$ 17,11 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
16.55 GOINFRA 72373 SUPORTE TIPO ECNÔMICO PARA ELETRODUTO - 3/4" UND 2.050,00 445,00 445,00 1.605,00 1.605,00 R$ 29,94 R$ 11,87 R$ 41,81 R$ 32,72 R$ 12,97 R$ 45,69 R$ 52.508,28 R$ 20.817,41 R$ 73.325,69 23,31% R$ 90.414,57
16.56 SEINFRA 10726 SWITCH GERENCIÁVEL, CAT. 6E - 24P POE, 10/100/1000 MBPS COM PORTAS FSP UND 4,00 4,00 4,00 0,00 0,00 R$ 5.413,51 R$ 0,00 R$ 5.413,51 R$ 5.915,34 R$ 0,00 R$ 5.915,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
16.57 SINAPI 38084 TOMADA DUPLA P/ ANTENA DE TV EM CX 4X4" DE FERRO COM ESPELHO UND 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 R$ 9,22 R$ 0,00 R$ 9,22 R$ 10,07 R$ 0,00 R$ 10,07 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
16.58 GOINFRA 72556 TOMADA RJ-45 DUPLA EM CX 4X2" DE EMBUTIR UND 50,00 42,00 42,00 8,00 8,00 R$ 21,20 R$ 10,98 R$ 32,18 R$ 23,17 R$ 12,00 R$ 35,16 R$ 185,32 R$ 95,98 R$ 281,30 23,31% R$ 346,86
16.59 GOINFRA 72556 TOMADA RJ-45 QUÁDRUPLA EM CX 4X4" DE EMBUTIR UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 21,20 R$ 10,98 R$ 32,18 R$ 23,17 R$ 12,00 R$ 35,16 R$ 23,17 R$ 12,00 R$ 35,16 23,31% R$ 43,36
16.60 GOINFRA 72560 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UND 104,00 56,00 56,00 48,00 48,00 R$ 6,47 R$ 4,75 R$ 11,22 R$ 7,07 R$ 5,19 R$ 12,26 R$ 339,35 R$ 249,14 R$ 588,48 23,31% R$ 725,63
16.61 ORSE 11848 EMENDA INTERNA 100X100 UND 31,00 19,00 19,00 12,00 12,00 R$ 10,79 R$ 5,18 R$ 15,97 R$ 11,79 R$ 5,66 R$ 17,45 R$ 141,48 R$ 67,92 R$ 209,41 23,31% R$ 258,21
16.62 ORSE 11295 EMENDA INTERNA 100X200 UND 37,00 19,00 19,00 18,00 18,00 R$ 15,24 R$ 5,18 R$ 20,42 R$ 16,65 R$ 5,66 R$ 22,31 R$ 299,75 R$ 101,88 R$ 401,63 23,31% R$ 495,24
16.63 ORSE 9669 PERFILADO 38X38X6000 UND 16,00 16,00 16,00 0,00 0,00 R$ 41,12 R$ 12,97 R$ 54,09 R$ 44,93 R$ 14,17 R$ 59,10 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
16.64 ORSE 12758 SAIDA DE PERFILADO 38X38 UND 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 R$ 4,34 R$ 5,18 R$ 9,52 R$ 4,74 R$ 5,66 R$ 10,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
16.65 M.COT 11 CONECTOR POE UND 42,00 0,00 0,00 42,00 42,00 R$ 21,90 R$ 0,00 R$ 21,90 R$ 23,93 R$ 0,00 R$ 23,93 R$ 1.005,07 R$ 0,00 R$ 1.005,07 23,31% R$ 1.239,30
16.66 M.COT 12 CONECTOR P4 UND 42,00 0,00 0,00 42,00 42,00 R$ 1,70 R$ 0,00 R$ 1,70 R$ 1,86 R$ 0,00 R$ 1,86 R$ 78,02 R$ 0,00 R$ 78,02 23,31% R$ 96,20
16.67 M.COT 16 BANCO DE BATERIAS 25A UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 836,07 R$ 0,00 R$ 836,07 R$ 913,57 R$ 0,00 R$ 913,57 R$ 913,57 R$ 0,00 R$ 913,57 23,31% R$ 1.126,49
16.68 SINAPI 92762 VERGALHÃO Fº Gº - 3/8" UND 300,00 155,00 155,00 145,00 145,00 R$ 12,31 R$ 1,29 R$ 13,60 R$ 13,45 R$ 1,41 R$ 14,86 R$ 1.950,41 R$ 204,39 R$ 2.154,80 23,31% R$ 2.656,99

R$ 315.219,45 R$ 60.031,63 R$ 375.251,08 R$ 462.705,03

17 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

17.1 GOINFRA 81828 CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO 
PADRÃO GOINFRA

UND 9,00 6,00 6,00 3,00 3,00 R$ 452,79 R$ 234,62 R$ 687,41 R$ 494,76 R$ 256,37 R$ 751,13 R$ 1.484,29 R$ 769,11 R$ 2.253,40 23,31% R$ 2.778,56

17.2 GOINFRA 81065 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.20X1/2" UND 69,00 19,00 19,00 50,00 50,00 R$ 1,02 R$ 2,68 R$ 3,70 R$ 1,11 R$ 2,93 R$ 4,04 R$ 55,73 R$ 146,42 R$ 202,15 23,31% R$ 249,26
17.3 GOINFRA 81055 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" UND 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 R$ 1,02 R$ 2,68 R$ 3,70 R$ 1,11 R$ 2,93 R$ 4,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
17.4 GOINFRA 80945 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.1/2" UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 56,09 R$ 18,10 R$ 74,19 R$ 61,29 R$ 19,78 R$ 81,07 R$ 183,87 R$ 59,33 R$ 243,20 23,31% R$ 299,88
17.5 GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UND 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 R$ 25,44 R$ 16,03 R$ 41,47 R$ 27,80 R$ 17,52 R$ 45,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
17.6 GOINFRA 80925 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2" UND 33,00 14,00 14,00 19,00 19,00 R$ 54,51 R$ 18,10 R$ 72,61 R$ 59,56 R$ 19,78 R$ 79,34 R$ 1.131,70 R$ 375,78 R$ 1.507,48 23,31% R$ 1.858,80
17.7 GOINFRA 81161 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 25 MM X 20 MM UND 27,00 5,00 5,00 22,00 22,00 R$ 0,55 R$ 2,68 R$ 3,23 R$ 0,60 R$ 2,93 R$ 3,53 R$ 13,22 R$ 64,43 R$ 77,65 23,31% R$ 95,74
17.8 GOINFRA 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 1,14 R$ 2,68 R$ 3,82 R$ 1,25 R$ 2,93 R$ 4,17 R$ 2,49 R$ 5,86 R$ 8,35 23,31% R$ 10,29

17.9 GOINFRA 81164 BUCHA DE REDUCAO, DN50X40MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL ESGOTO E 
ÁGUA PLUVIAL

UND 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 R$ 4,13 R$ 5,05 R$ 9,18 R$ 4,51 R$ 5,52 R$ 10,03 R$ 18,05 R$ 22,07 R$ 40,12 23,31% R$ 49,48

17.10 GOINFRA 81852 CAIXA DE GODURA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO, 60X60 UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 322,65 R$ 227,63 R$ 550,28 R$ 352,56 R$ 248,73 R$ 601,29 R$ 705,12 R$ 497,46 R$ 1.202,58 23,31% R$ 1.482,85

17.11 GOINFRA 81828 CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO 
PADRÃO GOINFRA - INSPEÇÃO

UND 10,00 6,00 6,00 4,00 4,00 R$ 452,79 R$ 234,62 R$ 687,41 R$ 494,76 R$ 256,37 R$ 751,13 R$ 1.979,05 R$ 1.025,48 R$ 3.004,53 23,31% R$ 3.704,75

17.12 GOINFRA 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM - PVC BRANCO UND 31,00 17,00 17,00 14,00 14,00 R$ 2,23 R$ 8,31 R$ 10,54 R$ 2,44 R$ 9,08 R$ 11,52 R$ 34,11 R$ 127,12 R$ 161,24 23,31% R$ 198,82
17.13 GOINFRA 81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM - PVC BRANCO UND 9,00 1,00 1,00 8,00 8,00 R$ 3,26 R$ 8,31 R$ 11,57 R$ 3,56 R$ 9,08 R$ 12,64 R$ 28,50 R$ 72,64 R$ 101,14 23,31% R$ 124,71
17.14 GOINFRA 81923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM - PVC BRANCO UND 18,00 5,00 5,00 13,00 13,00 R$ 7,73 R$ 10,68 R$ 18,41 R$ 8,45 R$ 11,67 R$ 20,12 R$ 109,81 R$ 151,71 R$ 261,52 23,31% R$ 322,46
17.15 GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM - PVC BRANCO UND 23,00 23,00 23,00 0,00 0,00 R$ 8,61 R$ 13,36 R$ 21,97 R$ 9,41 R$ 14,60 R$ 24,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
17.16 GOINFRA 81320 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM - PVC MARROM UND 124,00 7,00 7,00 117,00 117,00 R$ 0,67 R$ 5,34 R$ 6,01 R$ 0,73 R$ 5,84 R$ 6,57 R$ 85,66 R$ 682,70 R$ 768,35 23,31% R$ 947,42
17.17 GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM - PVC MARROM UND 37,00 37,00 37,00 0,00 0,00 R$ 0,93 R$ 5,34 R$ 6,27 R$ 1,02 R$ 5,84 R$ 6,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
17.18 GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") - PVC MARROM UND 6,00 0,00 0,00 6,00 6,00 R$ 2,80 R$ 5,34 R$ 8,14 R$ 3,06 R$ 5,84 R$ 8,89 R$ 18,36 R$ 35,01 R$ 53,37 23,31% R$ 65,80
17.19 GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm  - PVC BRANCO UND 75,00 22,00 22,00 53,00 53,00 R$ 4,18 R$ 8,31 R$ 12,49 R$ 4,57 R$ 9,08 R$ 13,65 R$ 242,08 R$ 481,26 R$ 723,33 23,31% R$ 891,91
17.20 GOINFRA 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM -  PVC BRANCO UND 33,00 3,00 3,00 30,00 30,00 R$ 4,76 R$ 8,31 R$ 13,07 R$ 5,20 R$ 9,08 R$ 14,28 R$ 156,04 R$ 272,41 R$ 428,45 23,31% R$ 528,30
17.21 GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM - PVC BRANCO UND 52,00 52,00 52,00 0,00 0,00 R$ 8,66 R$ 13,36 R$ 22,02 R$ 9,46 R$ 14,60 R$ 24,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
17.22 GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM UND 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 R$ 16,94 R$ 13,65 R$ 30,59 R$ 18,51 R$ 14,92 R$ 33,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
17.23 GOINFRA 81974 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM UND 17,00 1,00 1,00 16,00 16,00 R$ 24,42 R$ 13,65 R$ 38,07 R$ 26,68 R$ 14,92 R$ 41,60 R$ 426,94 R$ 238,65 R$ 665,59 23,31% R$ 820,70
17.24 GOINFRA 81961 JUNCAO SIMPLES DIAM. 40 X 40 MM UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 3,81 R$ 8,61 R$ 12,42 R$ 4,16 R$ 9,41 R$ 13,57 R$ 8,33 R$ 18,82 R$ 27,14 23,31% R$ 33,47
17.25 GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAM. 50 X 50 MM UND 6,00 1,00 1,00 5,00 5,00 R$ 9,22 R$ 8,61 R$ 17,83 R$ 10,07 R$ 9,41 R$ 19,48 R$ 50,37 R$ 47,04 R$ 97,41 23,31% R$ 120,12
17.26 GOINFRA 81972 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 75 MM UND 8,00 2,00 2,00 6,00 6,00 R$ 17,27 R$ 10,98 R$ 28,25 R$ 18,87 R$ 12,00 R$ 30,87 R$ 113,23 R$ 71,99 R$ 185,21 23,31% R$ 228,38
17.27 GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM UND 29,00 25,00 25,00 4,00 4,00 R$ 36,23 R$ 13,65 R$ 49,88 R$ 39,59 R$ 14,92 R$ 54,50 R$ 158,35 R$ 59,66 R$ 218,02 23,31% R$ 268,82
17.28 GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM UND 52,00 0,00 0,00 52,00 52,00 R$ 3,01 R$ 4,15 R$ 7,16 R$ 3,29 R$ 4,53 R$ 7,82 R$ 171,03 R$ 235,80 R$ 406,83 23,31% R$ 501,65
17.29 GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM UND 41,00 2,00 2,00 39,00 39,00 R$ 5,69 R$ 5,34 R$ 11,03 R$ 6,22 R$ 5,84 R$ 12,05 R$ 242,48 R$ 227,57 R$ 470,05 23,31% R$ 579,59
17.30 GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM UND 131,00 59,00 59,00 72,00 72,00 R$ 6,60 R$ 6,83 R$ 13,43 R$ 7,21 R$ 7,46 R$ 14,67 R$ 519,25 R$ 537,35 R$ 1.056,60 23,31% R$ 1.302,84
17.31 GOINFRA 81144 LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 20 X 1/2" COR AZUL UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 6,55 R$ 4,46 R$ 11,01 R$ 7,16 R$ 4,87 R$ 12,03 R$ 21,47 R$ 14,62 R$ 36,09 23,31% R$ 44,50
17.32 GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 10,07 R$ 6,53 R$ 16,60 R$ 11,00 R$ 7,14 R$ 18,14 R$ 33,01 R$ 21,41 R$ 54,42 23,31% R$ 67,10
17.33 GOINFRA 82070 PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 100 MM UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 4,90 R$ 2,97 R$ 7,87 R$ 5,35 R$ 3,25 R$ 8,60 R$ 16,06 R$ 9,74 R$ 25,80 23,31% R$ 31,81
17.34 GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM, 25MM X 3/4" UND 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 R$ 55,55 R$ 5,93 R$ 61,48 R$ 60,70 R$ 6,48 R$ 67,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
17.35 GOINFRA 82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM UND 12,00 0,00 0,00 12,00 12,00 R$ 14,49 R$ 10,98 R$ 25,47 R$ 15,83 R$ 12,00 R$ 27,83 R$ 190,00 R$ 143,97 R$ 333,97 23,31% R$ 411,81
17.36 GOINFRA 82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 15,90 R$ 13,65 R$ 29,55 R$ 17,37 R$ 14,92 R$ 32,29 R$ 17,37 R$ 14,92 R$ 32,29 23,31% R$ 39,81
17.37 GOINFRA 82234 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM UND 4,00 3,00 3,00 1,00 1,00 R$ 16,62 R$ 13,65 R$ 30,27 R$ 18,16 R$ 14,92 R$ 33,08 R$ 18,16 R$ 14,92 R$ 33,08 23,31% R$ 40,78
17.38 GOINFRA 82201 TE DN 40 X 40 MM PVC RÍGIDO BRANCO UND 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 R$ 3,53 R$ 8,61 R$ 12,14 R$ 3,86 R$ 9,41 R$ 13,27 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
17.39 GOINFRA 82232 TE DN 75 X 75 MM PVC RÍGIDO BRANCO UND 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 R$ 14,75 R$ 10,98 R$ 25,73 R$ 16,12 R$ 12,00 R$ 28,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
17.40 GOINFRA 82235 TE DN 100 X 100 MM PVC RÍGIDO BRANCO UND 2,00 2,00 2,00 0,00 0,00 R$ 16,63 R$ 13,65 R$ 30,28 R$ 18,17 R$ 14,92 R$ 33,09 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
17.41 GOINFRA 81420 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 MM UND 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 R$ 4,17 R$ 5,64 R$ 9,81 R$ 4,56 R$ 6,16 R$ 10,72 R$ 18,23 R$ 24,65 R$ 42,88 23,31% R$ 52,87
17.42 GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM UND 18,00 0,00 0,00 18,00 18,00 R$ 7,86 R$ 5,64 R$ 13,50 R$ 8,59 R$ 6,16 R$ 14,75 R$ 154,60 R$ 110,93 R$ 265,53 23,31% R$ 327,41
17.43 GOINFRA 81401 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM UND 30,00 7,00 7,00 23,00 23,00 R$ 1,20 R$ 5,64 R$ 6,84 R$ 1,31 R$ 6,16 R$ 7,47 R$ 30,16 R$ 141,75 R$ 171,90 23,31% R$ 211,97
17.44 GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UND 12,00 12,00 12,00 0,00 0,00 R$ 1,58 R$ 5,64 R$ 7,22 R$ 1,73 R$ 6,16 R$ 7,89 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
17.45 GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 5,29 R$ 5,64 R$ 10,93 R$ 5,78 R$ 6,16 R$ 11,94 R$ 5,78 R$ 6,16 R$ 11,94 23,31% R$ 14,73
17.46 GOINFRA 82331 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 150 MM M 60,48 0,00 0,00 60,48 60,48 R$ 40,23 R$ 16,63 R$ 56,86 R$ 43,96 R$ 18,17 R$ 62,13 R$ 2.658,66 R$ 1.099,02 R$ 3.757,68 23,31% R$ 4.633,42
17.47 GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM M 465,30 242,20 242,20 223,10 223,10 R$ 15,39 R$ 15,44 R$ 30,83 R$ 16,82 R$ 16,87 R$ 33,69 R$ 3.751,80 R$ 3.763,98 R$ 7.515,78 23,31% R$ 9.267,37
17.48 GOINFRA 82303 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM M 103,10 43,20 43,20 59,90 59,90 R$ 12,83 R$ 14,24 R$ 27,07 R$ 14,02 R$ 15,56 R$ 29,58 R$ 839,76 R$ 932,05 R$ 1.771,81 23,31% R$ 2.184,73
17.49 GOINFRA 82302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM M 147,06 0,00 0,00 147,06 147,06 R$ 8,17 R$ 8,90 R$ 17,07 R$ 8,93 R$ 9,73 R$ 18,65 R$ 1.312,86 R$ 1.430,16 R$ 2.743,02 23,31% R$ 3.382,29
17.50 GOINFRA 82301 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 40 MM M 65,63 14,50 14,50 51,13 51,13 R$ 5,56 R$ 7,12 R$ 12,68 R$ 6,08 R$ 7,78 R$ 13,86 R$ 310,64 R$ 397,79 R$ 708,43 23,31% R$ 873,53
17.51 GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 MM M 139,88 19,00 19,00 120,88 120,88 R$ 10,80 R$ 3,83 R$ 14,63 R$ 11,80 R$ 4,19 R$ 15,99 R$ 1.426,52 R$ 505,89 R$ 1.932,41 23,31% R$ 2.382,77
17.52 GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 MM M 108,78 108,25 108,25 0,53 0,53 R$ 4,81 R$ 3,56 R$ 8,37 R$ 5,26 R$ 3,89 R$ 9,15 R$ 2,79 R$ 2,06 R$ 4,85 23,31% R$ 5,98
17.53 GOINFRA 81002 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 MM M 214,46 70,00 70,00 144,46 144,46 R$ 3,76 R$ 2,64 R$ 6,40 R$ 4,11 R$ 2,88 R$ 6,99 R$ 593,52 R$ 416,73 R$ 1.010,25 23,31% R$ 1.245,69

R$ 19.339,43 R$ 15.276,40 R$ 34.615,82 R$ 42.683,20

18 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS
18.1 SINAPI 92282 TUBO DE COBRE 28mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 363,00 104,36 104,36 258,64 258,64 R$ 163,73 R$ 2,40 R$ 166,13 R$ 178,91 R$ 2,62 R$ 181,53 R$ 46.272,71 R$ 678,28 R$ 46.950,98 23,31% R$ 57.893,12
18.2 SINAPI 97342 TUBO DE COBRE 22mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 60,50 0,00 0,00 60,50 60,50 R$ 86,60 R$ 4,51 R$ 91,11 R$ 94,63 R$ 4,93 R$ 99,56 R$ 5.724,98 R$ 298,15 R$ 6.023,13 23,31% R$ 7.426,85
18.3 SINAPI 92313 JOELHO 90° COBRE 28mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 82,00 29,00 29,00 53,00 53,00 R$ 25,80 R$ 5,52 R$ 31,32 R$ 28,19 R$ 6,03 R$ 34,22 R$ 1.494,16 R$ 319,68 R$ 1.813,84 23,31% R$ 2.236,56
18.4 SINAPI 92287 JOELHO 90° COBRE 22mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 58,00 0,00 0,00 58,00 58,00 R$ 15,40 R$ 3,01 R$ 18,41 R$ 16,83 R$ 3,29 R$ 20,12 R$ 976,00 R$ 190,76 R$ 1.166,76 23,31% R$ 1.438,68
18.5 ORSE 10878 JOELHO 90 °COM REDUÇÃO 28mm para 22mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 36,00 0,00 0,00 36,00 36,00 R$ 15,57 R$ 6,22 R$ 21,79 R$ 17,01 R$ 6,80 R$ 23,81 R$ 612,48 R$ 244,68 R$ 857,16 23,31% R$ 1.056,92
18.6 SINAPI 92300 TE COBRE 28x28x28 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 R$ 31,90 R$ 4,75 R$ 36,65 R$ 34,86 R$ 5,19 R$ 40,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
18.7 SINAPI 92300 TE COBRE 28x22x28 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 31,90 R$ 4,75 R$ 36,65 R$ 34,86 R$ 5,19 R$ 40,05 R$ 104,57 R$ 15,57 R$ 120,14 23,31% R$ 148,14
18.8 SINAPI 92299 TE COBRE 22x22x22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 20,24 R$ 4,01 R$ 24,25 R$ 22,12 R$ 4,38 R$ 26,50 R$ 66,35 R$ 13,15 R$ 79,49 23,31% R$ 98,02
18.9 SINAPI 92316 LUVA COBRE 28mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 61,00 10,00 10,00 51,00 51,00 R$ 15,62 R$ 3,69 R$ 19,31 R$ 17,07 R$ 4,03 R$ 21,10 R$ 870,47 R$ 205,64 R$ 1.076,10 23,31% R$ 1.326,89

18.10 SINAPI 92315 LUVA COBRE 22mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 21,00 0,00 0,00 21,00 21,00 R$ 8,82 R$ 3,33 R$ 12,15 R$ 9,64 R$ 3,64 R$ 13,28 R$ 202,39 R$ 76,41 R$ 278,80 23,31% R$ 343,78
18.11 ORSE 10522 CONECTOR 22x3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 13,00 0,00 0,00 13,00 13,00 R$ 21,02 R$ 6,48 R$ 27,50 R$ 22,97 R$ 7,08 R$ 30,05 R$ 298,59 R$ 92,05 R$ 390,64 23,31% R$ 481,68
18.12 GOINFRA 91025 VÁLVULA ESF TRIPARTIDA 300 LBS 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 6,00 0,00 0,00 6,00 6,00 R$ 166,70 R$ 12,83 R$ 179,53 R$ 182,15 R$ 14,02 R$ 196,17 R$ 1.092,92 R$ 84,12 R$ 1.177,03 23,31% R$ 1.451,35
18.13 GOINFRA 91025 VÁLVULA ESF TRIPARTIDA 300 LBS 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 166,70 R$ 12,83 R$ 179,53 R$ 182,15 R$ 14,02 R$ 196,17 R$ 182,15 R$ 14,02 R$ 196,17 23,31% R$ 241,89
18.14 ORSE 11221 REGUA DE GASES (SAÍDA 2 GASES) UND 8,00 2,00 2,00 6,00 6,00 R$ 901,88 R$ 38,88 R$ 940,76 R$ 985,48 R$ 42,48 R$ 1.027,97 R$ 5.912,91 R$ 254,91 R$ 6.167,81 23,31% R$ 7.605,25
18.15 ORSE 11218 REGUA DE GASES (SAÍDA 4 GASES) UND 5,00 2,00 2,00 3,00 3,00 R$ 901,88 R$ 38,88 R$ 940,76 R$ 985,48 R$ 42,48 R$ 1.027,97 R$ 2.956,45 R$ 127,45 R$ 3.083,91 23,31% R$ 3.802,62
18.16 M.COT 03 PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL PARA GASES MEDICINAIS UND 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 R$ 1.100,00 R$ 0,00 R$ 1.100,00 R$ 1.201,97 R$ 0,00 R$ 1.201,97 R$ 8.413,79 R$ 0,00 R$ 8.413,79 23,31% R$ 10.374,66
18.17 M.COT 03 PAINEL DE ALARME OPERACIONAL PARA GASES MEDICINAIS UND 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 R$ 1.100,00 R$ 0,00 R$ 1.100,00 R$ 1.201,97 R$ 0,00 R$ 1.201,97 R$ 8.413,79 R$ 0,00 R$ 8.413,79 23,31% R$ 10.374,66
18.18 M.COT 03 CAIXA DE SETORIZAÇÃO UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 1.470,00 R$ 0,00 R$ 1.470,00 R$ 1.606,27 R$ 0,00 R$ 1.606,27 R$ 3.212,54 R$ 0,00 R$ 3.212,54 23,31% R$ 3.961,23

18.19 SINAPI 39129 ABRAÇADEIRA TIPO D C/CUNHA 1" COM ISOLAMENTO DE BORRACHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 202,00 4,00 4,00 198,00 198,00 R$ 1,10 R$ 0,00 R$ 1,10 R$ 1,20 R$ 0,00 R$ 1,20 R$ 237,99 R$ 0,00 R$ 237,99 23,31% R$ 293,45

18.20 SINAPI 39128 ABRAÇADEIRA TIPO D C/CUNHA 3/4" COM ISOLAMENTO DE BORRACHA- FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UND 34,00 0,00 0,00 34,00 34,00 R$ 1,02 R$ 0,00 R$ 1,02 R$ 1,11 R$ 0,00 R$ 1,11 R$ 37,89 R$ 0,00 R$ 37,89 23,31% R$ 46,73

R$ 87.083,13 R$ 2.614,85 R$ 89.697,98 R$ 110.602,50

19 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
19.1 GOINFRA 85062 COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UND 10,00 3,00 3,00 7,00 7,00 R$ 88,46 R$ 23,75 R$ 112,21 R$ 96,66 R$ 25,95 R$ 122,61 R$ 676,62 R$ 181,66 R$ 858,28 23,31% R$ 1.058,31

19.2 SINAPI 92336 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 
5 (2 1/2")

M 87,71 14,32 14,32 73,39 73,39 R$ 133,92 R$ 9,59 R$ 143,51 R$ 146,33 R$ 10,48 R$ 156,81 R$ 10.739,48 R$ 769,05 R$ 11.508,53 23,31% R$ 14.190,65

19.3 GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UND 4,00 1,00 1,00 3,00 3,00 R$ 122,40 R$ 27,60 R$ 150,00 R$ 133,75 R$ 30,16 R$ 163,91 R$ 401,24 R$ 90,48 R$ 491,72 23,31% R$ 606,31
19.4 GOINFRA 85027 ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 55,50 R$ 4,46 R$ 59,96 R$ 60,64 R$ 4,87 R$ 65,52 R$ 181,93 R$ 14,62 R$ 196,55 23,31% R$ 242,36

19.5 SINAPI 96765
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 
1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 1.411,68 R$ 95,31 R$ 1.506,99 R$ 1.542,54 R$ 104,15 R$ 1.646,69 R$ 4.627,63 R$ 312,44 R$ 4.940,06 23,31% R$ 6.091,37

TOTAL ITEM 18

TOTAL ITEM 16

TOTAL ITEM 17
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19.6 GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 200,74 R$ 2,47 R$ 203,21 R$ 219,35 R$ 2,70 R$ 222,05 R$ 658,05 R$ 8,10 R$ 666,14 23,31% R$ 821,39
19.7 GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO D.I. = 38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ    3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 518,12 R$ 5,93 R$ 524,05 R$ 566,15 R$ 6,48 R$ 572,63 R$ 1.698,45 R$ 19,44 R$ 1.717,89 23,31% R$ 2.118,25
19.8 GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 52,34 R$ 11,87 R$ 64,21 R$ 57,19 R$ 12,97 R$ 70,16 R$ 171,58 R$ 38,91 R$ 210,49 23,31% R$ 259,54

19.9 SINAPI 10900 REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO 
ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 65,65 R$ 0,00 R$ 65,65 R$ 71,74 R$ 0,00 R$ 71,74 R$ 215,21 R$ 0,00 R$ 215,21 23,31% R$ 265,36

19.10 GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 171,29 R$ 14,85 R$ 186,14 R$ 187,17 R$ 16,23 R$ 203,40 R$ 561,51 R$ 48,68 R$ 610,19 23,31% R$ 752,39
19.11 GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 89,53 R$ 4,46 R$ 93,99 R$ 97,83 R$ 4,87 R$ 102,70 R$ 293,49 R$ 14,62 R$ 308,11 23,31% R$ 379,91
19.12 GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 197,99 R$ 34,14 R$ 232,13 R$ 216,34 R$ 37,30 R$ 253,65 R$ 216,34 R$ 37,30 R$ 253,65 23,31% R$ 312,76
19.13 GOINFRA 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS UND 16,00 5,00 5,00 11,00 11,00 R$ 26,68 R$ 4,95 R$ 31,63 R$ 29,15 R$ 5,41 R$ 34,56 R$ 320,69 R$ 59,50 R$ 380,18 23,31% R$ 468,79
19.14 GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UND 6,00 1,00 1,00 5,00 5,00 R$ 186,49 R$ 13,36 R$ 199,85 R$ 203,78 R$ 14,60 R$ 218,38 R$ 1.018,89 R$ 72,99 R$ 1.091,88 23,31% R$ 1.346,35
19.15 ORSE 11829 ACIONADOR MANUAL DE ALARME UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 123,96 R$ 12,99 R$ 136,95 R$ 135,45 R$ 14,19 R$ 149,65 R$ 406,35 R$ 42,58 R$ 448,94 23,31% R$ 553,56
19.16 GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UND 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 R$ 691,69 R$ 17,81 R$ 709,50 R$ 755,81 R$ 19,46 R$ 775,27 R$ 3.023,24 R$ 77,84 R$ 3.101,08 23,31% R$ 3.823,80
19.17 ORSE 11820 CENTRAL DE ALARME UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 5.157,73 R$ 14,71 R$ 5.172,44 R$ 5.635,85 R$ 16,07 R$ 5.651,93 R$ 5.635,85 R$ 16,07 R$ 5.651,93 23,31% R$ 6.969,13
19.18 GOINFRA 70303 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" DE EMBUTIR UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 30,45 R$ 14,85 R$ 45,30 R$ 33,27 R$ 16,23 R$ 49,50 R$ 33,27 R$ 16,23 R$ 49,50 23,31% R$ 61,04

R$ 30.879,81 R$ 1.820,51 R$ 32.700,32 R$ 40.321,28

20 DIVERSOS

20.1 SINAPI 99805 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO M2 1.273,26 1.049,13 1.049,13 224,13 224,13 R$ 2,66 R$ 5,49 R$ 8,15 R$ 2,91 R$ 6,00 R$ 8,91 R$ 651,45 R$ 1.344,54 R$ 1.995,99 23,31% R$ 2.461,17

20.2 GOINFRA 180315 GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO IND. E TELA ARTÍSTICA GC-2 M2 112,98 0,00 0,00 112,98 112,98 R$ 427,87 R$ 14,85 R$ 442,72 R$ 467,53 R$ 16,23 R$ 483,76 R$ 52.821,94 R$ 1.833,28 R$ 54.655,22 23,31% R$ 67.392,87
20.3 GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 11,70 5,51 5,51 6,19 6,19 R$ 490,04 R$ 42,80 R$ 532,84 R$ 535,47 R$ 46,77 R$ 582,23 R$ 3.314,81 R$ 289,51 R$ 3.604,32 23,31% R$ 4.444,32
20.4 ORSE 8624 BANCADA DE INOX ML 10,14 0,00 10,14 10,14 R$ 903,66 R$ 0,00 R$ 903,66 R$ 987,43 R$ 0,00 R$ 987,43 R$ 10.012,53 R$ 0,00 R$ 10.012,53 23,31% R$ 12.346,00

R$ 66.800,73 R$ 3.467,33 R$ 70.268,07 R$ 86.644,35

R$ 1.708.042,89 R$ 2.106.109,95
R$ 284.809,51 R$ 351.185,64

R$ 1.992.852,40 R$ 2.457.295,59

TOTAL ITEM 19

TOTAL ITEM 20

TOTAL MATERIAL
TOTAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL

RICCO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 12.350.844/0001/41
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23,31% DATA: 10/04/2023

18,86%

9,27%

Preço Preço Preco Preço Unitário Preço Unitário Preço Preço Preço Preço Preço

Material Contrato Mão de obra Contrato Unitãrio Contrato Material 
Reajustado

Mão de obra 
Reajustado

Unitário 
Reajustado

Total MATERIAL 
Reajustado

Total MAO DE 
OBRA Reajustado

Total Reajustado
Total Reajustado 

c/ BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 GOINFRA 20701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO M2 0,00 0,00 R$ 2,71 R$ 1,34 R$ 4,05 R$ 2,96 R$ 1,46 R$ 4,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 DEMOLIÇÕES

2.1 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 571,20 571,20 R$ 4,33 R$ 12,71 R$ 17,04 R$ 4,73 R$ 13,89 R$ 18,62 R$ 2.702,57 R$ 7.932,95 R$ 10.635,52 23,31% R$ 13.114,18

2.2 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 30,37 30,37 R$ 11,37 R$ 29,99 R$ 41,36 R$ 12,42 R$ 32,77 R$ 45,19 R$ 377,32 R$ 995,23 R$ 1.372,54 23,31% R$ 1.692,42

2.3 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UND 50,00 50,00 R$ 2,22 R$ 7,08 R$ 9,30 R$ 2,43 R$ 7,74 R$ 10,16 R$ 121,29 R$ 386,82 R$ 508,11 23,31% R$ 626,52

2.4 SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UND 152,00 152,00 R$ 0,08 R$ 0,43 R$ 0,51 R$ 0,09 R$ 0,47 R$ 0,56 R$ 13,29 R$ 71,42 R$ 84,71 23,31% R$ 104,45

2.5 SINAPI 97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M 1.900,00 1.900,00 R$ 0,08 R$ 0,43 R$ 0,51 R$ 0,09 R$ 0,47 R$ 0,56 R$ 166,09 R$ 892,74 R$ 1.058,83 23,31% R$ 1.305,59

2.6 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UND 38,00 38,00 R$ 0,19 R$ 0,78 R$ 0,97 R$ 0,21 R$ 0,85 R$ 1,06 R$ 7,89 R$ 32,39 R$ 40,28 23,31% R$ 49,66

2.7 GOINFRA 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 4,69 R$ 4,69 R$ 0,00 R$ 5,12 R$ 5,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 3.388,44 R$ 10.311,53 R$ 13.699,98 R$ 16.892,82

3 TRANSPORTES

3.1 GOINFRA 30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL M3 58,79 58,79 R$ 58,79 R$ 7,26 R$ 66,05 R$ 64,24 R$ 7,93 R$ 72,17 R$ 3.776,66 R$ 466,38 R$ 4.243,04 23,31% R$ 5.231,90

R$ 3.776,66 R$ 466,38 R$ 4.243,04 R$ 5.231,90

4 ESTRUTURA METÁLICA

4.1 GOINFRA 150103 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM 
FUNDOANTICORROSIVO

KG 1.445,97 1.445,00 R$ 23,00 R$ 0,00 R$ 23,00 R$ 25,13 R$ 0,00 R$ 25,13 R$ 36.340,26 R$ 0,00 R$ 36.340,26 23,31% R$ 44.809,52

R$ 36.340,26 R$ 0,00 R$ 36.340,26 R$ 44.809,52

5 ALVENARIA E DIVISÓRIAS

5.1 SINAPI 87485
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X 
39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 60,59 60,59 R$ 56,73 R$ 26,51 R$ 83,24 R$ 61,99 R$ 28,97 R$ 90,96 R$ 3.755,91 R$ 1.755,14 R$ 5.511,05 23,31% R$ 6.795,42

5.2 SINAPI 93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM COLHER. AF_03/2016

M 12,65 12,65 R$ 2,21 R$ 3,45 R$ 5,66 R$ 2,41 R$ 3,77 R$ 6,18 R$ 30,55 R$ 47,69 R$ 78,24 23,31% R$ 96,47

5.3 SINAPI 96361
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. 
AF_06/2017

M2 425,05 425,05 R$ 114,60 R$ 21,29 R$ 135,89 R$ 125,22 R$ 23,26 R$ 148,49 R$ 53.226,21 R$ 9.888,19 R$ 63.114,40 23,31% R$ 77.823,50

R$ 57.012,67 R$ 11.691,01 R$ 68.703,68 R$ 84.715,38

6 REVESTIMENTO DE PAREDES

6.1 SINAPI 87876 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL

M2 509,82 509,82 R$ 5,70 R$ 1,07 R$ 6,77 R$ 6,23 R$ 1,17 R$ 7,40 R$ 3.175,36 R$ 596,08 R$ 3.771,43 23,31% R$ 4.650,38

6.2 SINAPI 87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, M2 183,84 183,84 R$ 20,21 R$ 15,19 R$ 35,40 R$ 22,08 R$ 16,60 R$ 38,68 R$ 4.059,82 R$ 3.051,40 R$ 7.111,22 23,31% R$ 8.768,52

6.3 SINAPI 87528 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES

M2 374,25 374,25 R$ 20,88 R$ 17,67 R$ 38,55 R$ 22,82 R$ 19,31 R$ 42,12 R$ 8.538,73 R$ 7.226,02 R$ 15.764,75 23,31% R$ 19.438,80

6.4 SINAPI 87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M2 374,25 374,25 R$ 103,43 R$ 23,52 R$ 126,95 R$ 113,02 R$ 25,70 R$ 138,72 R$ 42.296,97 R$ 9.618,34 R$ 51.915,31 23,31% R$ 64.014,41

6.5 ORSE 7979 BATE MACA EM CHAPA DE AÇO INOX 304, ESP=1,0MM - DIM 800X200MM UND 883,39 883,39 R$ 64,25 R$ 7,78 R$ 72,03 R$ 70,21 R$ 8,50 R$ 78,71 R$ 62.019,08 R$ 7.509,86 R$ 69.528,94 23,31% R$ 85.732,97
R$ 120.089,96 R$ 28.001,69 R$ 148.091,66 R$ 182.605,08

7 REVESTIMENTO DE PISO

7.1 SINAPI 4786 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA 
OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)

M2 173,19 173,19 R$ 88,00 R$ 88,00 R$ 96,16 R$ 0,00 R$ 96,16 R$ 16.653,53 R$ 0,00 R$ 16.653,53 23,31% R$ 20.534,72

7.2 SINAPI 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 830,82 830,82 R$ 17,96 R$ 8,30 R$ 26,26 R$ 19,62 R$ 9,07 R$ 28,69 R$ 16.304,75 R$ 7.535,05 R$ 23.839,80 23,31% R$ 29.395,77

7.3 SINAPI 87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M2 657,63 657,63 R$ 103,43 R$ 23,52 R$ 126,95 R$ 113,02 R$ 25,70 R$ 138,72 R$ 74.324,00 R$ 16.901,29 R$ 91.225,29 23,31% R$ 112.485,76

7.5 GOINFRA 221102 RODAPE GRANITINA ESP= 15CM M 191,60 191,60 R$ 12,00 R$ 0,00 R$ 12,00 R$ 13,11 R$ 0,00 R$ 13,11 R$ 2.512,34 R$ 0,00 R$ 2.512,34 23,31% R$ 3.097,85
7.6 SINAPI 88650 RODAPE PORCELANATO ESP =15CM M 790,82 790,82 R$ 9,86 R$ 1,89 R$ 11,75 R$ 10,77 R$ 2,07 R$ 12,84 R$ 8.520,31 R$ 1.633,20 R$ 10.153,52 23,31% R$ 12.519,84

R$ 118.314,94 R$ 26.069,54 R$ 144.384,48 R$ 178.033,93

8 COBERTURA

8.1 COMP 4 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 0,00 0,00 R$ 311,43 R$ 2,26 R$ 313,69 R$ 340,30 R$ 2,47 R$ 342,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

8.2 GOINFRA 160502 CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA OU EQUIV. M 0,00 0,00 R$ 48,92 R$ 3,56 R$ 52,48 R$ 53,45 R$ 3,89 R$ 57,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

8.3 SINAPI 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 0,00 0,00 R$ 95,03 R$ 10,14 R$ 105,17 R$ 103,84 R$ 11,08 R$ 114,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
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8.4 SINAPI 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 
CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 228,00 228,00 R$ 62,27 R$ 6,04 R$ 68,31 R$ 68,04 R$ 6,60 R$ 74,64 R$ 15.513,67 R$ 1.504,78 R$ 17.018,45 23,31% R$ 20.984,68

8.5 GOINFRA 160970 FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,50 MM 
COM ACESSÓRIOS

M2 1.140,00 1.140,00 R$ 56,01 R$ 10,39 R$ 66,40 R$ 61,20 R$ 11,35 R$ 72,56 R$ 69.770,42 R$ 12.942,59 R$ 82.713,02 23,31% R$ 101.989,66

R$ 85.284,10 R$ 14.447,37 R$ 99.731,47 R$ 122.974,34

9 FORRO

9.1 SINAPI 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 830,82 830,82 R$ 52,16 R$ 12,25 R$ 64,41 R$ 57,00 R$ 13,39 R$ 70,38 R$ 47.352,78 R$ 11.121,00 R$ 58.473,78 23,31% R$ 72.101,36

9.2 SINAPI 96123 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 
AF_05/2017_P

M 982,42 982,42 R$ 23,06 R$ 7,02 R$ 30,08 R$ 25,20 R$ 7,67 R$ 32,87 R$ 24.754,69 R$ 7.535,90 R$ 32.290,59 23,31% R$ 39.816,06

R$ 72.107,47 R$ 18.656,91 R$ 90.764,37 R$ 111.917,42

10 PINTURA

10.1 SINAPI 96131 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 2.081,40 2.081,40 R$ 8,13 R$ 10,86 R$ 18,99 R$ 8,88 R$ 11,87 R$ 20,75 R$ 18.490,43 R$ 24.699,40 R$ 43.189,83 23,31% R$ 53.255,41

10.2 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 2.081,40 2.081,40 R$ 9,27 R$ 4,20 R$ 13,47 R$ 10,13 R$ 4,59 R$ 14,72 R$ 21.083,19 R$ 9.552,25 R$ 30.635,44 23,31% R$ 37.775,16

10.3 SINAPI 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 830,82 830,82 R$ 4,60 R$ 7,01 R$ 11,61 R$ 5,03 R$ 7,66 R$ 12,69 R$ 4.176,05 R$ 6.363,94 R$ 10.539,99 23,31% R$ 12.996,38

10.4 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS.AF_06/2014

M2 830,82 830,82 R$ 9,69 R$ 5,46 R$ 15,15 R$ 10,59 R$ 5,97 R$ 16,55 R$ 8.796,94 R$ 4.956,79 R$ 13.753,73 23,31% R$ 16.959,10

10.5 SINAPI 88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 549,71 549,71 R$ 15,53 R$ 3,71 R$ 19,24 R$ 16,97 R$ 4,05 R$ 21,02 R$ 9.328,38 R$ 2.228,48 R$ 11.556,85 23,31% R$ 14.250,23

10.6 GOINFRA 261503 PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) M2 0,00 0,00 R$ 3,87 R$ 10,50 R$ 14,37 R$ 4,23 R$ 11,47 R$ 15,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
R$ 61.874,98 R$ 47.800,85 R$ 109.675,84 R$ 135.236,28

11 ESQUADRIAS
11.1 JANELAS

11.1.1 M.COT 02

J01 - JANELA COM 3 FOLHAS PIVONTANTES VERTICAIS INFERIORES E 3 FOLHAS 
PIVONTANTES HORIZONTAIS SUPERIORES, COM ALISAR EXTERNO E TELA MOSQUETEIRA - 
ALUMINIO COM TRATAMENTO NA SUPERFICIES DE TINTA ESMALTE E VIDRO LISO 
INCOLOR (1,50X1,50) - 22 UND

M2 49,50 49,50 R$ 1.660,00 R$ 0,00 R$ 1.660,00 R$ 1.813,88 R$ 0,00 R$ 1.813,88 R$ 89.787,16 R$ 0,00 R$ 89.787,16 23,31% R$ 110.712,46

11.1.2 M.COT 02

J02 - JANELA COM 3 FOLHAS PIVONTANTES VERTICAIS INFERIORES E 3 FOLHAS 
PIVONTANTES HORIZONTAIS SUPERIORES, COM ALISAR EXTERNO E TELA MOSQUETEIRA - 
ALUMINIO COM TRATAMENTO NA SUPERFICIES DE TINTA ESMALTE E VIDRO LISO 
INCOLOR (1,30X1,50) - 4 UND

M2 7,80 7,80 R$ 1.660,00 R$ 0,00 R$ 1.660,00 R$ 1.813,88 R$ 0,00 R$ 1.813,88 R$ 14.148,28 R$ 0,00 R$ 14.148,28 23,31% R$ 17.445,60

11.1.3 M.COT 02

J04 - JANELA COM 3 FOLHAS PIVONTANTES VERTICAIS INFERIORES E 3 FOLHAS 
PIVONTANTES HORIZONTAIS SUPERIORES, COM ALISAR EXTERNO E TELA MOSQUETEIRA - 
ALUMINIO COM TRATAMENTO NA SUPERFICIES DE TINTA ESMALTE E VIDRO LISO 
INCOLOR (2,00X1,50) - 1 UND

M2 3,00 3,00 R$ 1.660,00 R$ 0,00 R$ 1.660,00 R$ 1.813,88 R$ 0,00 R$ 1.813,88 R$ 5.441,65 R$ 0,00 R$ 5.441,65 23,31% R$ 6.709,85

11.1.4 M.COT 02
J05 - JANELA MAXIM-AR COM 2 FOLHAS PIVOTANTES HORIZONTAIS COM TELA 
MOSQUETEIRA - ALUMINIO COM TRATAMENTO NA SUPERFICIES DE TINTA ESMALTE E 
VIDRO LISO INCOLOR (1,00X0,50) -11 UND

M2 16,50 16,50 R$ 2.338,00 R$ 0,00 R$ 2.338,00 R$ 2.554,73 R$ 0,00 R$ 2.554,73 R$ 42.153,09 R$ 0,00 R$ 42.153,09 23,31% R$ 51.977,05

11.1.5 M.COT 02
J07 - JANELA DE CORRER COM 2 FOLHAS DE VIDRO COM TELA MOSQUETEIRA - ALUMINIO 
COM TRATAMENTO NA SUPERFICIES DE TINTA ESMALTE E VIDRO LISO INCOLOR 
(1,50X1,50) - 5 UND 

M2 11,25 11,25 R$ 1.989,00 R$ 0,00 R$ 1.989,00 R$ 2.173,38 R$ 0,00 R$ 2.173,38 R$ 24.450,53 R$ 0,00 R$ 24.450,53 23,31% R$ 30.148,83

11.1.6 M.COT 02
J15 - JANELA 1 FOLHA PIVONTATE HORIZONTAL COM TELA MOSQUETEIRA - ALUMINIO 
COM TRATAMENTO NA SUPERFICIES DE TINTA ESMALTE E VIDRO LISO INCOLOR 
(0,55X0,60) -  1 UND

M2 0,33 0,33 R$ 1.660,00 R$ 0,00 R$ 1.660,00 R$ 1.813,88 R$ 0,00 R$ 1.813,88 R$ 598,58 R$ 0,00 R$ 598,58 23,31% R$ 738,08

11.1.7 M.COT 02 J18 - JANELA MAXIM-AR 2 FOLHAS EM ALUMINIO - ALUMINIO ANODIZADO BRANCO E 
VIDRO LISO INCOLOR (1,00X0,50) - 6 UND

M2 3,00 3,00 R$ 2.338,00 R$ 0,00 R$ 2.338,00 R$ 2.554,73 R$ 0,00 R$ 2.554,73 R$ 7.664,20 R$ 0,00 R$ 7.664,20 23,31% R$ 9.450,37

11.2 PORTAS

11.2.1 M.COT 09
D02 - PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL -  MADEIRA COM TRATAMENTO NA 
SUPERFICIE DE TINTA ESMALTE SINTEITCO E COM FAIXA INFERIOR (LARGURA 15CM) 
METALICA RESISTENTE A IMPACTOS (1,60X2,10) - 1 UND

UND 1,00 1,00 R$ 1.705,00 R$ 105,00 R$ 1.810,00 R$ 1.863,05 R$ 114,73 R$ 1.977,79 R$ 1.863,05 R$ 114,73 R$ 1.977,79 23,31% R$ 2.438,72

11.2.2 M.COT 09
D03 - PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL -  MADEIRA COM TRATAMENTO NA 
SUPERFICIE DE TINTA ESMALTE SINTEITCO E COM FAIXA INFERIOR (LARGURA 15CM) 
METALICA RESISTENTE A IMPACTOS (1,50X2,10) - 1 UND

UND 1,00 1,00 R$ 1.605,00 R$ 105,00 R$ 1.710,00 R$ 1.753,78 R$ 114,73 R$ 1.868,52 R$ 1.753,78 R$ 114,73 R$ 1.868,52 23,31% R$ 2.303,98

11.2.3 M.COT 02 D07 - PORTA DE CORRER 4 FOLHAS, SENDO 2 FIXAS -  CAIXILHO EM ALUMINIO BRANCO 
COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR (3,00X2,50) - 1 UND

M2 7,50 7,50 R$ 2.020,00 R$ 0,00 R$ 2.020,00 R$ 2.207,25 R$ 0,00 R$ 2.207,25 R$ 16.554,41 R$ 0,00 R$ 16.554,41 23,31% R$ 20.412,48

11.2.4 M.COT 09 P2 - PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO (0,80X2,10) - 23 UND

UND 23,00 23,00 R$ 990,00 R$ 105,00 R$ 1.095,00 R$ 1.081,77 R$ 114,73 R$ 1.196,51 R$ 24.880,78 R$ 2.638,87 R$ 27.519,65 23,31% R$ 33.933,23

11.2.5 M.COT 09 P3 - PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO (0,90X2,10) - 7 UND

UND 7,00 7,00 R$ 1.010,00 R$ 105,00 R$ 1.115,00 R$ 1.103,63 R$ 114,73 R$ 1.218,36 R$ 7.725,39 R$ 803,13 R$ 8.528,52 23,31% R$ 10.516,13

11.2.6 M.COT 09 P4 - PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO (1,00X2,10) - 6 UND 

UND 6,00 6,00 R$ 1.110,00 R$ 105,00 R$ 1.215,00 R$ 1.212,90 R$ 114,73 R$ 1.327,63 R$ 7.277,38 R$ 688,40 R$ 7.965,78 23,31% R$ 9.822,24

11.2.7 M.COT 09 P5 - PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO (1,10X2,10) - 3 UND 

UND 3,00 3,00 R$ 1.160,00 R$ 105,00 R$ 1.265,00 R$ 1.267,53 R$ 114,73 R$ 1.382,27 R$ 3.802,60 R$ 344,20 R$ 4.146,80 23,31% R$ 5.113,23

11.2.8 M.COT 09
PC1 - PORTA COM FOLHA DE CORRER - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO, TRILHO SUPERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO (0,80X2,10) - 1 
UND

UND 1,00 1,00 R$ 1.140,00 R$ 105,00 R$ 1.245,00 R$ 1.245,68 R$ 114,73 R$ 1.360,41 R$ 1.245,68 R$ 114,73 R$ 1.360,41 23,31% R$ 1.677,46

11.2.9 M.COT 09
PC4 - PORTA COM FOLHA DE CORRER - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO, TRILHO SUPERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO (1,10X2,10) - 8 
UND 

M2 18,48 18,48 R$ 1.050,00 R$ 0,00 R$ 1.050,00 R$ 1.147,34 R$ 0,00 R$ 1.147,34 R$ 21.202,75 R$ 0,00 R$ 21.202,75 23,31% R$ 26.144,15

11.2.10 M.COT 02 PC5 - PORTA DE CORRER 4 FOLHAS SENDO 2 FIXAS - CAIXILHO EM ALUMINIO BRANCO 
COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR (2,60X2,10) - 1 UND

M2 5,46 5,46 R$ 1.050,00 R$ 0,00 R$ 1.050,00 R$ 1.147,34 R$ 0,00 R$ 1.147,34 R$ 6.264,45 R$ 0,00 R$ 6.264,45 23,31% R$ 7.724,41

R$ 276.813,75 R$ 4.818,81 R$ 281.632,55 R$ 347.268,28

12 LOUÇAS E METAIS

12.1 GOINFRA 80504 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO 
EXCLUSO O ASSENTO

UND 9,00 9,00 R$ 431,60 R$ 71,23 R$ 502,83 R$ 471,61 R$ 77,83 R$ 549,44 R$ 4.244,48 R$ 700,50 R$ 4.944,98 23,31% R$ 6.097,43

12.2 GOINFRA 80502 VASO SANITARIO UND 10,00 10,00 R$ 177,11 R$ 56,09 R$ 233,20 R$ 193,53 R$ 61,29 R$ 254,82 R$ 1.935,28 R$ 612,90 R$ 2.548,18 23,31% R$ 3.142,04
12.3 GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 19,00 19,00 R$ 3,04 R$ 5,93 R$ 8,97 R$ 3,32 R$ 6,48 R$ 9,80 R$ 63,11 R$ 123,11 R$ 186,23 23,31% R$ 229,63

12.4 GOINFRA 80517 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
ANTIVANDALISMO

UND 10,00 10,00 R$ 220,06 R$ 48,31 R$ 268,37 R$ 240,46 R$ 52,79 R$ 293,25 R$ 2.404,60 R$ 527,88 R$ 2.932,48 23,31% R$ 3.615,91

12.5 GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UND 19,00 19,00 R$ 90,32 R$ 48,68 R$ 139,00 R$ 98,69 R$ 53,19 R$ 151,89 R$ 1.875,16 R$ 1.010,66 R$ 2.885,82 23,31% R$ 3.558,37
12.6 GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 19,00 19,00 R$ 3,27 R$ 4,46 R$ 7,73 R$ 3,57 R$ 4,87 R$ 8,45 R$ 67,89 R$ 92,60 R$ 160,48 23,31% R$ 197,89

12.7 SINAPI 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 16,00 16,00 R$ 169,56 R$ 10,20 R$ 179,76 R$ 185,28 R$ 11,15 R$ 196,42 R$ 2.964,45 R$ 178,33 R$ 3.142,78 23,31% R$ 3.875,22

12.8 GOINFRA 80587 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UND 20,00 20,00 R$ 100,11 R$ 11,58 R$ 111,69 R$ 109,39 R$ 12,65 R$ 122,04 R$ 2.187,80 R$ 253,07 R$ 2.440,87 23,31% R$ 3.009,73
12.9 GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UND 2,00 2,00 R$ 1.121,33 R$ 14,85 R$ 1.136,18 R$ 1.225,28 R$ 16,23 R$ 1.241,50 R$ 2.450,55 R$ 32,45 R$ 2.483,01 23,31% R$ 3.061,68

12.10 ORSE 12867 EXPURGO HOSPITALAR UND 1,00 1,00 R$ 1.595,38 R$ 63,21 R$ 1.658,59 R$ 1.743,27 R$ 69,07 R$ 1.812,34 R$ 1.743,27 R$ 69,07 R$ 1.812,34 23,31% R$ 2.234,72
12.11 GOINFRA 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UND 19,00 19,00 R$ 33,14 R$ 4,46 R$ 37,60 R$ 36,21 R$ 4,87 R$ 41,09 R$ 688,03 R$ 92,60 R$ 780,62 23,31% R$ 962,55
12.12 GOINFRA 80670 SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL UND 19,00 19,00 R$ 9,57 R$ 10,68 R$ 20,25 R$ 10,46 R$ 11,67 R$ 22,13 R$ 198,69 R$ 221,73 R$ 420,42 23,31% R$ 518,40
12.13 GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UND 28,00 28,00 R$ 28,00 R$ 7,42 R$ 35,42 R$ 30,60 R$ 8,11 R$ 38,70 R$ 856,68 R$ 227,02 R$ 1.083,70 23,31% R$ 1.336,26

12.14 GOINFRA 80572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UND 51,00 51,00 R$ 155,94 R$ 5,93 R$ 161,87 R$ 170,40 R$ 6,48 R$ 176,88 R$ 8.690,18 R$ 330,47 R$ 9.020,64 23,31% R$ 11.122,94

12.15 SINAPI 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 57,00 57,00 R$ 105,23 R$ 2,09 R$ 107,32 R$ 114,98 R$ 2,28 R$ 117,27 R$ 6.554,13 R$ 130,17 R$ 6.684,31 23,31% R$ 8.242,12

12.16 SINAPI 100871 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 83,00 83,00 R$ 189,88 R$ 20,71 R$ 210,59 R$ 207,48 R$ 22,63 R$ 230,11 R$ 17.221,00 R$ 1.878,27 R$ 19.099,27 23,31% R$ 23.550,44

12.17 SINAPI 100872 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 22,00 22,00 R$ 199,30 R$ 20,71 R$ 220,01 R$ 217,78 R$ 22,63 R$ 240,40 R$ 4.791,05 R$ 497,86 R$ 5.288,91 23,31% R$ 6.521,51

12.18 SINAPI 100865 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 6,00 6,00 R$ 460,45 R$ 13,80 R$ 474,25 R$ 503,13 R$ 15,08 R$ 518,21 R$ 3.018,80 R$ 90,48 R$ 3.109,28 23,31% R$ 3.833,91

12.19 SINAPI 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 15,00 15,00 R$ 846,19 R$ 27,64 R$ 873,83 R$ 924,63 R$ 30,20 R$ 954,83 R$ 13.869,48 R$ 453,03 R$ 14.322,51 23,31% R$ 17.660,44

12.20 GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UND 15,00 15,00 R$ 73,48 R$ 14,85 R$ 88,33 R$ 80,29 R$ 16,23 R$ 96,52 R$ 1.204,37 R$ 243,40 R$ 1.447,77 23,31% R$ 1.785,18
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12.21 SINAPI 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UND 20,00 20,00 R$ 38,90 R$ 6,90 R$ 45,80 R$ 42,51 R$ 7,54 R$ 50,05 R$ 850,12 R$ 150,79 R$ 1.000,91 23,31% R$ 1.234,18

12.22 SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UND 20,00 20,00 R$ 25,35 R$ 6,90 R$ 32,25 R$ 27,70 R$ 7,54 R$ 35,24 R$ 554,00 R$ 150,79 R$ 704,79 23,31% R$ 869,05

R$ 78.433,13 R$ 8.067,17 R$ 86.500,31 R$ 106.659,59

13 SINALIZAÇÃO
13.1 M.COT 01 PLACA TIPO D (0,70X0,24) UND 8,00 8,00 R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 87,42 R$ 0,00 R$ 87,42 R$ 699,33 R$ 0,00 R$ 699,33 23,31% R$ 862,31
13.2 M.COT 01 PLACA TIPO E (0,20X0,40) UND 45,00 45,00 R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 60,00 R$ 65,56 R$ 0,00 R$ 65,56 R$ 2.950,29 R$ 0,00 R$ 2.950,29 23,31% R$ 3.637,87
13.3 M.COT 01 PLACA TIPO E (0,25X0,25) UND 4,00 4,00 R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 40,00 R$ 43,71 R$ 0,00 R$ 43,71 R$ 174,83 R$ 0,00 R$ 174,83 23,31% R$ 215,58
13.4 M.COT 01 PLACA TIPO F (1,50X0,50) UND 1,00 1,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.639,05 R$ 0,00 R$ 1.639,05 R$ 1.639,05 R$ 0,00 R$ 1.639,05 23,31% R$ 2.021,04
13.5 M.COT 01 PLACA TIPO G (1,35X1,00) UND 4,00 4,00 R$ 1.040,00 R$ 0,00 R$ 1.040,00 R$ 1.136,41 R$ 0,00 R$ 1.136,41 R$ 4.545,63 R$ 0,00 R$ 4.545,63 23,31% R$ 5.605,01

R$ 10.009,13 R$ 0,00 R$ 10.009,13 R$ 12.341,81

14 CABEAMENTO ESTRUTURADO, ANTENA, CFTV
14.1 ORSE 3252 ABRADADEIRA DE PLÁSTICO 25CM UND 20,00 20,00 R$ 1,02 R$ 0,00 R$ 1,11 R$ 0,00 R$ 1,11 R$ 22,29 R$ 0,00 R$ 22,29 23,31% R$ 27,49
14.2 ORSE 3253 ABRADADEIRA DE PLÁSTICO 40CM UND 15,00 15,00 R$ 0,99 R$ 0,00 R$ 0,99 R$ 1,08 R$ 0,00 R$ 1,08 R$ 16,23 R$ 0,00 R$ 16,23 23,31% R$ 20,01
14.3 GOINFRA 70229 ARAME GUIA 11KGF UND 1,00 1,00 R$ 15,90 R$ 26,91 R$ 42,81 R$ 17,37 R$ 29,40 R$ 46,78 R$ 17,37 R$ 29,40 R$ 46,78 23,31% R$ 57,68
14.4 GOINFRA 70251 ARRUELA LISA - 1/4" UND 5,00 5,00 R$ 0,04 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,04 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,22 R$ 0,00 R$ 0,22 23,31% R$ 0,27
14.5 GOINFRA 70393 BUCHA Nº 10 UND 25,00 25,00 R$ 0,59 R$ 0,59 R$ 1,18 R$ 0,64 R$ 0,64 R$ 1,29 R$ 16,12 R$ 16,12 R$ 32,23 23,31% R$ 39,75
14.6 GOINFRA 70391 BUCHA Nº 6 UND 30,00 30,00 R$ 0,16 R$ 0,48 R$ 0,64 R$ 0,17 R$ 0,52 R$ 0,70 R$ 5,24 R$ 15,73 R$ 20,98 23,31% R$ 25,87
14.7 GOINFRA 70392 BUCHA Nº 8 UND 35,00 35,00 R$ 0,31 R$ 0,48 R$ 0,79 R$ 0,34 R$ 0,52 R$ 0,86 R$ 11,86 R$ 18,36 R$ 30,21 23,31% R$ 37,25
14.8 GOINFRA 70421 BUCHA WASHUWA COM PARAFUSO - 3/4" UND 300,00 300,00 R$ 1,32 R$ 0,30 R$ 1,62 R$ 1,44 R$ 0,33 R$ 1,77 R$ 432,71 R$ 98,34 R$ 531,05 23,31% R$ 654,82
14.9 GOINFRA 70501 CABEÇOTE DE ALUMÍNIO - 60MM(1") MEDIDAS EXTERNAS UND 1,00 1,00 R$ 3,54 R$ 1,78 R$ 5,32 R$ 3,87 R$ 1,95 R$ 5,81 R$ 3,87 R$ 1,95 R$ 5,81 23,31% R$ 7,17

14.10 GOINFRA 70506 CABEÇOTE DE ALUMÍNIO - 85MM(3") MEDIDAS EXTERNAS UND 1,00 1,00 R$ 33,39 R$ 12,76 R$ 46,15 R$ 36,49 R$ 13,94 R$ 50,43 R$ 36,49 R$ 13,94 R$ 50,43 23,31% R$ 62,18
14.11 SINAPI 98402 CABO CI-50-30 M 150,00 150,00 R$ 24,85 R$ 3,60 R$ 28,45 R$ 27,15 R$ 3,93 R$ 31,09 R$ 4.073,04 R$ 590,06 R$ 4.663,10 23,31% R$ 5.749,85
14.12 SEINFRA C0545 CABO COAXIAL COM MALHA DE PROTEÇÃO P/ ANTENA DE TV M 800,00 800,00 R$ 1,70 R$ 10,45 R$ 12,15 R$ 1,86 R$ 11,42 R$ 13,28 R$ 1.486,07 R$ 9.134,97 R$ 10.621,04 23,31% R$ 13.096,33
14.13 ORSE 7138 CABO UTP CATEGORIA 6E (CFTV) UND 900,00 900,00 R$ 5,07 R$ 3,63 R$ 8,70 R$ 5,54 R$ 3,97 R$ 9,51 R$ 4.985,99 R$ 3.569,85 R$ 8.555,84 23,31% R$ 10.549,82
14.14 GOINFRA 70621 CABO CTP-APL-50-20 M 110,00 110,00 R$ 12,04 R$ 3,11 R$ 15,15 R$ 13,16 R$ 3,40 R$ 16,55 R$ 1.447,17 R$ 373,81 R$ 1.820,98 23,31% R$ 2.245,37
14.15 GOINFRA 70622 CABO CTP-APL-50-30 M 100,00 100,00 R$ 16,33 R$ 4,60 R$ 20,93 R$ 17,84 R$ 5,03 R$ 22,87 R$ 1.784,38 R$ 502,64 R$ 2.287,02 23,31% R$ 2.820,02
14.16 ORSE 7138 CABO UTP CATEGORIA 6E M 5.000,00 5.000,00 R$ 4,92 R$ 3,63 R$ 8,55 R$ 5,38 R$ 3,97 R$ 9,34 R$ 26.880,42 R$ 19.832,51 R$ 46.712,93 23,31% R$ 57.599,58
14.17 GOINFRA 70691 CAIXA DE FERRO GALVANIZADO 4X2" (100X50MM) COM TAMPA UND 5,00 5,00 R$ 2,49 R$ 4,46 R$ 6,95 R$ 2,72 R$ 4,87 R$ 7,59 R$ 13,60 R$ 24,37 R$ 37,97 23,31% R$ 46,82
14.18 GOINFRA 70692 CAIXA DE FERRO GALVANIZADO 4X4" (100X100MM) COM TAMPA UND 5,00 5,00 R$ 5,26 R$ 4,46 R$ 9,72 R$ 5,75 R$ 4,87 R$ 10,62 R$ 28,74 R$ 24,37 R$ 53,11 23,31% R$ 65,48
14.19 ORSE 9516 CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO 100X100MM (4X4") COM 2 FUROS P/ TV UND 20,00 20,00 R$ 9,24 R$ 3,89 R$ 13,13 R$ 10,10 R$ 4,25 R$ 14,35 R$ 201,93 R$ 85,01 R$ 286,94 23,31% R$ 353,82
14.20 SINAPI 100557 CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 60X80X12CM UND 1,00 1,00 R$ 671,69 R$ 32,76 R$ 704,45 R$ 733,96 R$ 35,80 R$ 769,75 R$ 733,96 R$ 35,80 R$ 769,75 23,31% R$ 949,15
14.21 ORSE 706 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 60X60X12CM UND 1,00 1,00 R$ 343,00 R$ 31,17 R$ 374,17 R$ 374,80 R$ 34,06 R$ 408,86 R$ 374,80 R$ 34,06 R$ 408,86 23,31% R$ 504,14
14.22 ORSE 11751 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR COM TAMPA CEGA 12X12X0,5CM UND 1,00 1,00 R$ 63,37 R$ 15,55 R$ 78,92 R$ 69,24 R$ 16,99 R$ 86,24 R$ 69,24 R$ 16,99 R$ 86,24 23,31% R$ 106,33
14.23 ORSE 707 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR COM TAMPA CEGA 30X30X12CM UND 1,00 1,00 R$ 203,37 R$ 15,55 R$ 218,92 R$ 222,22 R$ 16,99 R$ 239,21 R$ 222,22 R$ 16,99 R$ 239,21 23,31% R$ 294,96
14.24 SINAPI 100557 CAIXA PADRÃO TELEBRÁS PARA DG 80X80X12CM UND 1,00 1,00 R$ 671,96 R$ 25,26 R$ 697,22 R$ 734,25 R$ 27,60 R$ 761,85 R$ 734,25 R$ 27,60 R$ 761,85 23,31% R$ 939,41

14.25 ORSE 11519 CÂMERA IP, POE, FULL HD COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA DE IP65, COM ALCANCE DE 
NO MÍNIMO DE 30M, EM CX CX2" P/ USO EXTERNO

UND 34,00 34,00 R$ 3.640,90 R$ 174,08 R$ 3.814,98 R$ 3.978,41 R$ 190,22 R$ 4.168,63 R$ 135.265,99 R$ 6.467,39 R$ 141.733,37 23,31% R$ 174.764,97

14.26 GOINFRA 70769 CANTONEIRA Fº Gº ZZ UND 50,00 50,00 R$ 2,47 R$ 2,47 R$ 4,94 R$ 2,70 R$ 2,70 R$ 5,40 R$ 134,95 R$ 134,95 R$ 269,90 23,31% R$ 332,80
14.27 ORSE 10725 CONECTOR BMC UND 34,00 34,00 R$ 5,09 R$ 14,68 R$ 19,77 R$ 5,56 R$ 16,04 R$ 21,60 R$ 189,10 R$ 545,39 R$ 734,49 23,31% R$ 905,67
14.28 ORSE 7164 CONECTOR CAT 6E UND 34,00 34,00 R$ 17,10 R$ 2,59 R$ 19,69 R$ 18,69 R$ 2,83 R$ 21,52 R$ 635,30 R$ 96,22 R$ 731,52 23,31% R$ 902,00
14.29 SINAPI 91890 CURVA DE PVC RÍGIDO - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS UND 25,00 25,00 R$ 3,91 R$ 5,12 R$ 9,03 R$ 4,27 R$ 5,59 R$ 9,87 R$ 106,81 R$ 139,87 R$ 246,68 23,31% R$ 304,17
14.30 ORSE 1121 CURVA DE PVC RÍGIDO - 60MM(2") MEDIDAS EXTERNAS UND 3,00 3,00 R$ 50,25 R$ 7,26 R$ 57,51 R$ 54,91 R$ 7,93 R$ 62,84 R$ 164,72 R$ 23,80 R$ 188,52 23,31% R$ 232,46
14.31 ORSE 1123 CURVA DE PVC RÍGIDO - 85MM(3") MEDIDAS EXTERNAS UND 3,00 3,00 R$ 100,85 R$ 9,59 R$ 110,44 R$ 110,20 R$ 10,48 R$ 120,68 R$ 330,60 R$ 31,44 R$ 362,03 23,31% R$ 446,41
14.32 SINAPI 91890 CONEXÃO TIPO L PARA ELETROCALHA DE 100X100MM UND 2,00 2,00 R$ 3,91 R$ 5,12 R$ 9,03 R$ 4,27 R$ 5,59 R$ 9,87 R$ 8,54 R$ 11,19 R$ 19,73 23,31% R$ 24,33
14.33 ORSE 12496 CONEXÃO TIPO T PARA ELETROCALHA DE 100X100MM UND 0,00 0,00 R$ 81,72 R$ 5,18 R$ 86,90 R$ 89,30 R$ 5,66 R$ 94,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
14.34 ORSE 11924 CONEXÃO TIPO L PARA ELETROCALHA DE 200X100MM UND 2,00 2,00 R$ 53,88 R$ 0,74 R$ 54,62 R$ 58,87 R$ 0,81 R$ 59,68 R$ 117,75 R$ 1,62 R$ 119,37 23,31% R$ 147,19
14.35 ORSE 12959 CONEXÃO TIPO T PARA ELETROCALHA DE 200X100MM UND 0,00 0,00 R$ 52,07 R$ 5,18 R$ 57,25 R$ 56,90 R$ 5,66 R$ 62,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
14.36 ORSE 11927 CURVA HORIZONTAL EXTERNA 90°C - 100X100MM UND 1,00 1,00 R$ 98,13 R$ 0,74 R$ 98,87 R$ 107,23 R$ 0,81 R$ 108,04 R$ 107,23 R$ 0,81 R$ 108,04 23,31% R$ 133,21
14.37 ORSE 12958 CURVA HORIZONTAL EXTERNA 90°C - 200X100MM UND 1,00 1,00 R$ 52,07 R$ 5,18 R$ 57,25 R$ 56,90 R$ 5,66 R$ 62,56 R$ 56,90 R$ 5,66 R$ 62,56 23,31% R$ 77,14
14.38 ORSE 9987 CURVA P/ PERFILADO 38X38MM TIPO L UND 3,00 3,00 R$ 16,54 R$ 3,89 R$ 20,43 R$ 18,07 R$ 4,25 R$ 22,32 R$ 54,22 R$ 12,75 R$ 66,97 23,31% R$ 82,58
14.39 SINAPI 92867 CX DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA 4X2" UND 5,00 5,00 R$ 7,59 R$ 16,57 R$ 24,16 R$ 8,29 R$ 18,11 R$ 26,40 R$ 41,47 R$ 90,53 R$ 132,00 23,31% R$ 162,76
14.40 SINAPI 95802 CX DE PASSAGEM TIPO CONDULETE DE FERRO GALVANIZADO COM 4X2" UND 20,00 20,00 R$ 24,35 R$ 17,06 R$ 41,41 R$ 26,61 R$ 18,64 R$ 45,25 R$ 532,14 R$ 372,83 R$ 904,97 23,31% R$ 1.115,88
14.41 SEINFRA C1155 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA COM TAMPA DE ENCAIXE 100X100MM M 36,00 36,00 R$ 28,38 R$ 50,16 R$ 78,54 R$ 31,01 R$ 54,81 R$ 85,82 R$ 1.116,39 R$ 1.973,15 R$ 3.089,54 23,31% R$ 3.809,58
14.42 SEINFRA C1154 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA COM TAMPA DE ENCAIXE 200X100MM M 36,00 36,00 R$ 37,90 R$ 54,34 R$ 92,24 R$ 41,41 R$ 59,38 R$ 100,79 R$ 1.490,88 R$ 2.137,58 R$ 3.628,46 23,31% R$ 4.474,09
14.43 SINAPI 95745 ELETRODUTO DE Fº Gº - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS M 375,00 375,00 R$ 11,97 R$ 5,13 R$ 17,10 R$ 13,08 R$ 5,61 R$ 18,69 R$ 4.904,86 R$ 2.102,08 R$ 7.006,94 23,31% R$ 8.639,94
14.44 SINAPI 91863 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS M 400,00 400,00 R$ 4,67 R$ 4,01 R$ 8,68 R$ 5,10 R$ 4,38 R$ 9,48 R$ 2.041,16 R$ 1.752,69 R$ 3.793,85 23,31% R$ 4.678,03
14.45 SINAPI 91864 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO - 32MM(1") MEDIDAS EXTERNAS M 15,00 15,00 R$ 6,55 R$ 4,79 R$ 11,34 R$ 7,16 R$ 5,23 R$ 12,39 R$ 107,36 R$ 78,51 R$ 185,87 23,31% R$ 229,19
14.46 SINAPI 93009 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO - 60MM(2") MEDIDAS EXTERNAS M 20,00 20,00 R$ 13,30 R$ 4,09 R$ 17,39 R$ 14,53 R$ 4,47 R$ 19,00 R$ 290,66 R$ 89,38 R$ 380,04 23,31% R$ 468,61
14.47 SINAPI 93011 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO - 85MM(3") MEDIDAS EXTERNAS M 100,00 100,00 R$ 23,74 R$ 5,41 R$ 29,15 R$ 25,94 R$ 5,91 R$ 31,85 R$ 2.594,07 R$ 591,15 R$ 3.185,22 23,31% R$ 3.927,55
14.48 ORSE 682 ENTRADA DE PADRÃO TELEBRÁS COMPLETO UND 1,00 1,00 R$ 666,53 R$ 25,61 R$ 692,14 R$ 728,32 R$ 27,98 R$ 756,30 R$ 728,32 R$ 27,98 R$ 756,30 23,31% R$ 932,56
14.49 SEINFRA C3753 FIBRA ÒPTICA M 50,00 50,00 R$ 5,83 R$ 3,34 R$ 9,17 R$ 6,37 R$ 3,65 R$ 10,02 R$ 318,52 R$ 182,48 R$ 501,00 23,31% R$ 617,76
14.50 ORSE 12964 FLANGE DE AÇO GALVANIZADO 200X100MM UND 1,00 1,00 R$ 17,97 R$ 5,18 R$ 23,15 R$ 19,64 R$ 5,66 R$ 25,30 R$ 19,64 R$ 5,66 R$ 25,30 23,31% R$ 31,19
14.51 ORSE 10724 FONTE DE ENERGIA DE 25A UND 0,00 0,00 R$ 59,72 R$ 14,68 R$ 74,40 R$ 65,26 R$ 16,04 R$ 81,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
14.52 ORSE 4135 GANCHO VERTICAL UND 50,00 50,00 R$ 15,24 R$ 0,00 R$ 15,24 R$ 16,65 R$ 0,00 R$ 16,65 R$ 832,64 R$ 0,00 R$ 832,64 23,31% R$ 1.026,69
14.53 SEINFRA C4050 GRAVADOR DE VÍDEO DE 16 CANAIS, 4K ULTRA HD, MHDX 5216 UND 11,00 11,00 R$ 1.628,30 R$ 0,00 R$ 1.628,30 R$ 1.779,24 R$ 0,00 R$ 1.779,24 R$ 19.571,68 R$ 0,00 R$ 19.571,68 23,31% R$ 24.132,94
14.54 GOINFRA 71796 GUIA ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK UND 20,00 20,00 R$ 21,92 R$ 4,46 R$ 26,38 R$ 23,95 R$ 4,87 R$ 28,83 R$ 479,04 R$ 97,47 R$ 576,51 23,31% R$ 710,87
14.55 GOINFRA 71705 LUVA DE FERRO GALVANIZADO - 60MM(2") MEDIDAS EXTERNAS UND 1,00 1,00 R$ 7,01 R$ 3,86 R$ 10,87 R$ 7,66 R$ 4,22 R$ 11,88 R$ 7,66 R$ 4,22 R$ 11,88 23,31% R$ 14,65
14.56 GOINFRA 71707 LUVA DE FERRO GALVANIZADO - 85MM(3") MEDIDAS EXTERNAS UND 1,00 1,00 R$ 15,58 R$ 12,76 R$ 28,34 R$ 17,02 R$ 13,94 R$ 30,97 R$ 17,02 R$ 13,94 R$ 30,97 23,31% R$ 38,18
14.57 GOINFRA 71741 LUVA DE PVC RÍGIDO - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS UND 70,00 70,00 R$ 0,99 R$ 0,90 R$ 1,89 R$ 1,08 R$ 0,98 R$ 2,07 R$ 75,72 R$ 68,84 R$ 144,56 23,31% R$ 178,26
14.58 GOINFRA 71745 LUVA DE PVC RÍGIDO - 60MM(2") MEDIDAS EXTERNAS UND 6,00 6,00 R$ 4,26 R$ 2,97 R$ 7,23 R$ 4,65 R$ 3,25 R$ 7,90 R$ 27,93 R$ 19,47 R$ 47,40 23,31% R$ 58,45
14.59 GOINFRA 71747 LUVA DE PVC RÍGIDO - 85MM(3") MEDIDAS EXTERNAS UND 6,00 6,00 R$ 12,73 R$ 11,27 R$ 24,00 R$ 13,91 R$ 12,31 R$ 26,22 R$ 83,46 R$ 73,89 R$ 157,35 23,31% R$ 194,02
14.60 M.COT 15 NO BREACK - 380/220V - 30KVA UND 1,00 1,00 R$ 56.129,00 R$ 0,00 R$ 56.129,00 R$ 61.332,16 R$ 0,00 R$ 61.332,16 R$ 61.332,16 R$ 0,00 R$ 61.332,16 23,31% R$ 75.625,89
14.61 SINAPI 98302 PACHT PANEL MULTILAN CAT. 6E - 24P, T568A/B UND 10,00 10,00 R$ 409,22 R$ 196,55 R$ 605,77 R$ 447,15 R$ 214,77 R$ 661,92 R$ 4.471,55 R$ 2.147,70 R$ 6.619,25 23,31% R$ 8.161,89
14.62 SEINFRA C3770 PEACH CORD FURUKAWA UTP.6E, CMX T568A - 1,50M UND 30,00 30,00 R$ 16,14 R$ 0,00 R$ 16,14 R$ 17,64 R$ 0,00 R$ 17,64 R$ 529,09 R$ 0,00 R$ 529,09 23,31% R$ 652,39
14.63 SEINFRA C4532 PEACH CORD FURUKAWA UTP.6E, CMX T568A - 3,0M UND 120,00 120,00 R$ 29,03 R$ 0,00 R$ 29,03 R$ 31,72 R$ 0,00 R$ 31,72 R$ 3.806,53 R$ 0,00 R$ 3.806,53 23,31% R$ 4.693,66
14.64 GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA COM ARRUELA LISA 3/8" UND 300,00 300,00 R$ 0,20 R$ 0,19 R$ 0,39 R$ 0,22 R$ 0,21 R$ 0,43 R$ 65,56 R$ 62,28 R$ 127,85 23,31% R$ 157,64
14.65 GOINFRA 72228 RACK 36U´S COMPLETO UND 1,00 1,00 R$ 1.782,79 R$ 2,47 R$ 1.785,26 R$ 1.948,05 R$ 2,70 R$ 1.950,75 R$ 1.948,05 R$ 2,70 R$ 1.950,75 23,31% R$ 2.405,39
14.66 SEINFRA C3762 RACK 60U´S COMPLETO UND 1,00 1,00 R$ 2.285,63 R$ 578,64 R$ 2.864,27 R$ 2.497,51 R$ 632,28 R$ 3.129,79 R$ 2.497,51 R$ 632,28 R$ 3.129,79 23,31% R$ 3.859,20
14.67 GOINFRA 72291 RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK COM 08 TOMADAS UND 2,00 2,00 R$ 58,64 R$ 2,97 R$ 61,61 R$ 64,08 R$ 3,25 R$ 67,32 R$ 128,15 R$ 6,49 R$ 134,64 23,31% R$ 166,02
14.68 ORSE 724 SAÍDA LATERAL SIMPLES - 3/4" PARA ELETROCALHA UND 60,00 60,00 R$ 4,88 R$ 3,11 R$ 7,99 R$ 5,33 R$ 3,40 R$ 8,73 R$ 319,94 R$ 203,90 R$ 523,84 23,31% R$ 645,92
14.69 ORSE 12977 SUPORTE ANGULAR 200X100MM UND 1,00 1,00 R$ 10,72 R$ 4,94 R$ 15,66 R$ 11,71 R$ 5,39 R$ 17,11 R$ 11,71 R$ 5,39 R$ 17,11 23,31% R$ 21,10
14.70 GOINFRA 72373 SUPORTE TIPO ECNÔMICO PARA ELETRODUTO - 3/4" UND 1.730,00 1.730,00 R$ 29,94 R$ 11,87 R$ 41,81 R$ 32,72 R$ 12,97 R$ 45,69 R$ 56.597,71 R$ 22.438,70 R$ 79.036,41 23,31% R$ 97.456,20
14.71 ORSE 10726 SWITCH GERENCIÁVEL, CAT. 6E - 24P POE, 10/100/1000 MBPS COM PORTAS FSP UND 7,00 7,00 R$ 5.413,51 R$ 0,00 R$ 5.413,51 R$ 5.915,34 R$ 0,00 R$ 5.915,34 R$ 41.407,40 R$ 0,00 R$ 41.407,40 23,31% R$ 51.057,58
14.72 GOINFRA 81842 TAMPA DE FERRO PARA CAIXA DE PAASAGEM ESCRITO "TELEFONE" 50X50CM UND 4,00 4,00 R$ 421,89 R$ 44,53 R$ 466,42 R$ 461,00 R$ 48,66 R$ 509,66 R$ 1.844,00 R$ 194,63 R$ 2.038,63 23,31% R$ 2.513,74
14.73 ORSE 8615 TAMPA DE FERRO PARA CAIXA PARA TELEFONE TIPO R1 UND 1,00 1,00 R$ 378,26 R$ 39,41 R$ 417,67 R$ 413,32 R$ 43,06 R$ 456,39 R$ 413,32 R$ 43,06 R$ 456,39 23,31% R$ 562,75
14.74 SINAPI 38084 TOMADA DUPLA P/ ANTENA DE TV EM CX 4X4" DE FERRO COM ESPELHO UND 10,00 10,00 R$ 9,22 R$ 0,00 R$ 9,22 R$ 10,07 R$ 0,00 R$ 10,07 R$ 100,75 R$ 0,00 R$ 100,75 23,31% R$ 124,23
14.75 GOINFRA 72556 TOMADA RJ-45 DUPLA EM CX 4X2" DE EMBUTIR UND 48,00 48,00 R$ 21,20 R$ 10,98 R$ 32,18 R$ 23,17 R$ 12,00 R$ 35,16 R$ 1.111,93 R$ 575,90 R$ 1.687,83 23,31% R$ 2.081,18
14.76 GOINFRA 72560 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UND 96,00 96,00 R$ 6,47 R$ 4,75 R$ 11,22 R$ 7,07 R$ 5,19 R$ 12,26 R$ 678,70 R$ 498,27 R$ 1.176,97 23,31% R$ 1.451,27
14.77 ORSE 11848 EMENDA INTERNA 100X100 UND 11,00 11,00 R$ 10,79 R$ 5,18 R$ 15,97 R$ 11,79 R$ 5,66 R$ 17,45 R$ 129,69 R$ 62,26 R$ 191,95 23,31% R$ 236,69
14.78 ORSE 11295 EMENDA INTERNA 100X200 UND 11,00 11,00 R$ 15,24 R$ 5,18 R$ 20,42 R$ 16,65 R$ 5,66 R$ 22,31 R$ 183,18 R$ 62,26 R$ 245,44 23,31% R$ 302,64
14.79 ORSE 9669 PERFILADO 38X38X6000 UND 6,00 6,00 R$ 41,12 R$ 12,97 R$ 54,09 R$ 44,93 R$ 14,17 R$ 59,10 R$ 269,59 R$ 85,03 R$ 354,62 23,31% R$ 437,27
14.80 ORSE 12758 SAIDA DE PERFILADO 38X38 UND 5,00 5,00 R$ 4,34 R$ 5,18 R$ 9,52 R$ 4,74 R$ 5,66 R$ 10,40 R$ 23,71 R$ 28,30 R$ 52,01 23,31% R$ 64,13
14.81 M.COT 11 CONECTOR POE UND 34,00 34,00 R$ 21,90 R$ 0,00 R$ 21,90 R$ 23,93 R$ 0,00 R$ 23,93 R$ 813,62 R$ 0,00 R$ 813,62 23,31% R$ 1.003,24
14.82 M.COT 12 CONECTOR P4 UND 34,00 34,00 R$ 1,70 R$ 0,00 R$ 1,70 R$ 1,86 R$ 0,00 R$ 1,86 R$ 63,16 R$ 0,00 R$ 63,16 23,31% R$ 77,88
14.83 M.COT 13 MONITOR UND 2,00 2,00 R$ 3.580,00 R$ 0,00 R$ 3.580,00 R$ 3.911,87 R$ 0,00 R$ 3.911,87 R$ 7.823,73 R$ 0,00 R$ 7.823,73 23,31% R$ 9.647,09
14.84 M.COT 14 NVR IP16 CANAIS POE 4K UND 11,00 11,00 R$ 2.847,00 R$ 0,00 R$ 2.847,00 R$ 3.110,92 R$ 0,00 R$ 3.110,92 R$ 34.220,09 R$ 0,00 R$ 34.220,09 23,31% R$ 42.195,23
14.85 M.COT 16 BANCO DE BATERIAS 25A UND 2,00 2,00 R$ 836,07 R$ 0,00 R$ 836,07 R$ 913,57 R$ 0,00 R$ 913,57 R$ 1.827,15 R$ 0,00 R$ 1.827,15 23,31% R$ 2.252,97
14.86 SINAPI 92762 VERGALHÃO Fº Gº - 3/8" UND 200,00 200,00 R$ 12,31 R$ 1,29 R$ 13,60 R$ 13,45 R$ 1,41 R$ 14,86 R$ 2.690,23 R$ 281,92 R$ 2.972,14 23,31% R$ 3.664,82

R$ 441.359,13 R$ 78.946,91 R$ 520.306,04 R$ 641.565,70

15 CHAMADA DE ENFERMAGEM

15.1 ORSE 8017 CENTRAL POSTO DE ENFERMAGEM CONVENCIONAL SCD/1 - MONITORAMENTO UND 3,00 3,00 R$ 1.123,35 R$ 38,88 R$ 1.162,23 R$ 1.227,48 R$ 42,48 R$ 1.269,97 R$ 3.682,45 R$ 127,45 R$ 3.809,91 23,31% R$ 4.697,82

15.2 ORSE 11215
MÓDULO DE CENTRAL DO POSTO DE ENFERMAGEM, TEMPORIZADOR, PILOTOS 
INDICADORES DE LOCAL E FONTE GERADORA DE 12 VOLTS, MODELO STANDARD 
TRADICIONAL, DA VTC VITALTEC OU SIMILAR

UND 37,00 37,00 R$ 744,98 R$ 38,88 R$ 783,86 R$ 814,04 R$ 42,48 R$ 856,52 R$ 30.119,47 R$ 1.571,91 R$ 31.691,38 23,31% R$ 39.077,20

TOTAL ITEM 12

TOTAL ITEM 13

TOTAL ITEM 14
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15.3 ORSE 11211 MÓDULO DE CHAMADA DE LEITO, ELETRÔNICO, COM ACIONADOR/REARME E PILOTO 
IDENTIFICADOR DE CHAMADA, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, DA VTC VITALTEC OU SIMILAR

UND 37,00 37,00 R$ 73,61 R$ 31,17 R$ 104,78 R$ 80,43 R$ 34,06 R$ 114,49 R$ 2.976,04 R$ 1.260,20 R$ 4.236,24 23,31% R$ 5.223,52

15.4 ORSE 11212 MÓDULO DE SINALIZAÇÃO EXTERNA (SINALEIRO EXTERNO) COM UMA COR HABILITADA, 
DA VTC VITALTEC OU SIMILAR

UND 15,00 15,00 R$ 71,52 R$ 25,91 R$ 97,43 R$ 78,15 R$ 28,31 R$ 106,46 R$ 1.172,25 R$ 424,68 R$ 1.596,93 23,31% R$ 1.969,10

R$ 37.950,21 R$ 3.384,24 R$ 41.334,46 R$ 50.967,64

16 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

16.1 GOINFRA 81828 CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO 
PADRÃO GOINFRA

UND 6,00 6,00 R$ 452,79 R$ 234,62 R$ 687,41 R$ 494,76 R$ 256,37 R$ 751,13 R$ 2.968,58 R$ 1.538,22 R$ 4.506,80 23,31% R$ 5.557,13

16.2 GOINFRA 81065 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.20X1/2" UND 55,00 55,00 R$ 1,02 R$ 2,68 R$ 3,70 R$ 1,11 R$ 2,93 R$ 4,04 R$ 61,30 R$ 161,06 R$ 222,36 23,31% R$ 274,19
16.3 GOINFRA 81055 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" UND 38,00 38,00 R$ 16,07 R$ 2,68 R$ 18,75 R$ 17,56 R$ 2,93 R$ 20,49 R$ 667,27 R$ 111,28 R$ 778,55 23,31% R$ 959,99
16.4 GOINFRA 81056 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" UND 16,00 16,00 R$ 24,56 R$ 2,68 R$ 27,24 R$ 26,84 R$ 2,93 R$ 29,77 R$ 429,39 R$ 46,85 R$ 476,24 23,31% R$ 587,23
16.5 GOINFRA 80945 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.1/2" UND 7,00 7,00 R$ 56,09 R$ 18,10 R$ 74,19 R$ 61,29 R$ 19,78 R$ 81,07 R$ 429,03 R$ 138,45 R$ 567,47 23,31% R$ 699,72
16.6 GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.3/4" UND 16,00 16,00 R$ 58,10 R$ 18,10 R$ 76,20 R$ 63,49 R$ 19,78 R$ 83,26 R$ 1.015,77 R$ 316,45 R$ 1.332,22 23,31% R$ 1.642,70
16.7 GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UND 19,00 19,00 R$ 25,44 R$ 16,03 R$ 41,47 R$ 27,80 R$ 17,52 R$ 45,31 R$ 528,17 R$ 332,80 R$ 860,97 23,31% R$ 1.061,62
16.8 GOINFRA 80925 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2" UND 24,00 24,00 R$ 54,51 R$ 18,10 R$ 72,61 R$ 59,56 R$ 19,78 R$ 79,34 R$ 1.429,51 R$ 474,67 R$ 1.904,18 23,31% R$ 2.347,96
16.9 GOINFRA 81161 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 25 MM X 20 MM UND 15,00 15,00 R$ 0,55 R$ 2,68 R$ 3,23 R$ 0,60 R$ 2,93 R$ 3,53 R$ 9,01 R$ 43,93 R$ 52,94 23,31% R$ 65,28

16.10 GOINFRA 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM UND 37,00 37,00 R$ 1,14 R$ 2,68 R$ 3,82 R$ 1,25 R$ 2,93 R$ 4,17 R$ 46,09 R$ 108,35 R$ 154,44 23,31% R$ 190,44

16.11 GOINFRA 81164 BUCHA DE REDUCAO, DN50X40MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL ESGOTO E 
ÁGUA PLUVIAL

UND 4,00 4,00 R$ 4,13 R$ 5,05 R$ 9,18 R$ 4,51 R$ 5,52 R$ 10,03 R$ 18,05 R$ 22,07 R$ 40,12 23,31% R$ 49,48

16.12 GOINFRA 81828 CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO 
PADRÃO GOINFRA - INSPEÇÃO

UND 5,00 5,00 R$ 452,79 R$ 234,62 R$ 687,41 R$ 494,76 R$ 256,37 R$ 751,13 R$ 2.473,82 R$ 1.281,85 R$ 3.755,66 23,31% R$ 4.630,94

16.13 GOINFRA 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM - PVC BRANCO UND 51,00 51,00 R$ 2,23 R$ 8,31 R$ 10,54 R$ 2,44 R$ 9,08 R$ 11,52 R$ 124,27 R$ 463,10 R$ 587,37 23,31% R$ 724,26
16.14 GOINFRA 81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM - PVC BRANCO UND 28,00 28,00 R$ 3,26 R$ 8,31 R$ 11,57 R$ 3,56 R$ 9,08 R$ 12,64 R$ 99,74 R$ 254,25 R$ 353,99 23,31% R$ 436,49
16.15 GOINFRA 81923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM - PVC BRANCO UND 20,00 20,00 R$ 7,73 R$ 10,68 R$ 18,41 R$ 8,45 R$ 11,67 R$ 20,12 R$ 168,93 R$ 233,40 R$ 402,33 23,31% R$ 496,10
16.16 GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM - PVC BRANCO UND 29,00 29,00 R$ 8,61 R$ 13,36 R$ 21,97 R$ 9,41 R$ 14,60 R$ 24,01 R$ 272,84 R$ 423,36 R$ 696,19 23,31% R$ 858,44
16.17 GOINFRA 81320 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM - PVC MARROM UND 108,00 108,00 R$ 0,67 R$ 5,34 R$ 6,01 R$ 0,73 R$ 5,84 R$ 6,57 R$ 79,07 R$ 630,18 R$ 709,25 23,31% R$ 874,54
16.18 GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM - PVC MARROM UND 168,00 168,00 R$ 0,93 R$ 5,34 R$ 6,27 R$ 1,02 R$ 5,84 R$ 6,85 R$ 170,72 R$ 980,28 R$ 1.151,01 23,31% R$ 1.419,25
16.19 GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") - PVC MARROM UND 7,00 7,00 R$ 2,80 R$ 5,34 R$ 8,14 R$ 3,06 R$ 5,84 R$ 8,89 R$ 21,42 R$ 40,85 R$ 62,26 23,31% R$ 76,77
16.20 GOINFRA 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM - PVC MARROM UND 1,00 1,00 R$ 7,20 R$ 8,31 R$ 15,51 R$ 7,87 R$ 9,08 R$ 16,95 R$ 7,87 R$ 9,08 R$ 16,95 23,31% R$ 20,90
16.21 GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm  - PVC BRANCO UND 93,00 93,00 R$ 4,18 R$ 8,31 R$ 12,49 R$ 4,57 R$ 9,08 R$ 13,65 R$ 424,78 R$ 844,47 R$ 1.269,25 23,31% R$ 1.565,05
16.22 GOINFRA 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM -  PVC BRANCO UND 78,00 78,00 R$ 4,76 R$ 8,31 R$ 13,07 R$ 5,20 R$ 9,08 R$ 14,28 R$ 405,70 R$ 708,27 R$ 1.113,96 23,31% R$ 1.373,58
16.23 GOINFRA 81937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM - PVC BRANCO UND 9,00 9,00 R$ 6,82 R$ 10,68 R$ 17,50 R$ 7,45 R$ 11,67 R$ 19,12 R$ 67,07 R$ 105,03 R$ 172,10 23,31% R$ 212,21
16.24 GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM - PVC BRANCO UND 39,00 39,00 R$ 8,66 R$ 13,36 R$ 22,02 R$ 9,46 R$ 14,60 R$ 24,06 R$ 369,05 R$ 569,34 R$ 938,39 23,31% R$ 1.157,08
16.25 GOINFRA 81965 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM UND 3,00 3,00 R$ 12,40 R$ 5,05 R$ 17,45 R$ 13,55 R$ 5,52 R$ 19,07 R$ 40,65 R$ 16,55 R$ 57,20 23,31% R$ 70,53
16.26 GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM UND 4,00 4,00 R$ 16,94 R$ 13,65 R$ 30,59 R$ 18,51 R$ 14,92 R$ 33,43 R$ 74,04 R$ 59,66 R$ 133,70 23,31% R$ 164,86
16.27 GOINFRA 81974 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM UND 32,00 32,00 R$ 24,42 R$ 13,65 R$ 38,07 R$ 26,68 R$ 14,92 R$ 41,60 R$ 853,88 R$ 477,29 R$ 1.331,17 23,31% R$ 1.641,41
16.28 GOINFRA 81961 JUNCAO SIMPLES DIAM. 40 X 40 MM UND 7,00 7,00 R$ 3,81 R$ 8,61 R$ 12,42 R$ 4,16 R$ 9,41 R$ 13,57 R$ 29,14 R$ 65,86 R$ 95,00 23,31% R$ 117,14
16.29 GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAM. 50 X 50 MM UND 11,00 11,00 R$ 9,22 R$ 8,61 R$ 17,83 R$ 10,07 R$ 9,41 R$ 19,48 R$ 110,82 R$ 103,49 R$ 214,31 23,31% R$ 264,26
16.30 GOINFRA 81972 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 75 MM UND 6,00 6,00 R$ 17,27 R$ 10,98 R$ 28,25 R$ 18,87 R$ 12,00 R$ 30,87 R$ 113,23 R$ 71,99 R$ 185,21 23,31% R$ 228,38
16.31 GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM UND 14,00 14,00 R$ 36,23 R$ 13,65 R$ 49,88 R$ 39,59 R$ 14,92 R$ 54,50 R$ 554,24 R$ 208,81 R$ 763,05 23,31% R$ 940,89
16.32 GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM UND 126,00 126,00 R$ 3,01 R$ 4,15 R$ 7,16 R$ 3,29 R$ 4,53 R$ 7,82 R$ 414,42 R$ 571,37 R$ 985,79 23,31% R$ 1.215,53
16.33 GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM UND 50,00 50,00 R$ 5,69 R$ 5,34 R$ 11,03 R$ 6,22 R$ 5,84 R$ 12,05 R$ 310,87 R$ 291,75 R$ 602,62 23,31% R$ 743,07
16.34 GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM UND 0,00 0,00 R$ 6,60 R$ 6,83 R$ 13,43 R$ 7,21 R$ 7,46 R$ 14,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
16.35 GOINFRA 81144 LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 20 X 1/2" COR AZUL UND 7,00 7,00 R$ 6,55 R$ 4,46 R$ 11,01 R$ 7,16 R$ 4,87 R$ 12,03 R$ 50,10 R$ 34,11 R$ 84,21 23,31% R$ 103,84
16.36 GOINFRA 81132 LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 32 X 1" COR AZUL UND 16,00 16,00 R$ 7,02 R$ 4,46 R$ 11,48 R$ 7,67 R$ 4,87 R$ 12,54 R$ 122,73 R$ 77,98 R$ 200,71 23,31% R$ 247,48
16.37 GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UND 23,00 23,00 R$ 10,07 R$ 6,53 R$ 16,60 R$ 11,00 R$ 7,14 R$ 18,14 R$ 253,08 R$ 164,11 R$ 417,19 23,31% R$ 514,42
16.38 GOINFRA 82070 PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 100 MM UND 23,00 23,00 R$ 4,90 R$ 2,97 R$ 7,87 R$ 5,35 R$ 3,25 R$ 8,60 R$ 123,15 R$ 74,64 R$ 197,79 23,31% R$ 243,89
16.39 GOINFRA 82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM UND 11,00 11,00 R$ 14,49 R$ 10,98 R$ 25,47 R$ 15,83 R$ 12,00 R$ 27,83 R$ 174,17 R$ 131,98 R$ 306,14 23,31% R$ 377,49
16.40 GOINFRA 82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM UND 1,00 1,00 R$ 15,90 R$ 13,65 R$ 29,55 R$ 17,37 R$ 14,92 R$ 32,29 R$ 17,37 R$ 14,92 R$ 32,29 23,31% R$ 39,81
16.41 GOINFRA 82234 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM UND 8,00 8,00 R$ 16,62 R$ 13,65 R$ 30,27 R$ 18,16 R$ 14,92 R$ 33,08 R$ 145,29 R$ 119,32 R$ 264,61 23,31% R$ 326,28
16.42 GOINFRA 82230 TE DN 50 X 50 MM PVC RÍGIDO BRANCO UND 5,00 5,00 R$ 7,39 R$ 8,61 R$ 16,00 R$ 8,08 R$ 9,41 R$ 17,48 R$ 40,38 R$ 47,04 R$ 87,42 23,31% R$ 107,79
16.43 GOINFRA 82232 TE DN 75 X 75 MM PVC RÍGIDO BRANCO UND 1,00 1,00 R$ 14,75 R$ 10,98 R$ 25,73 R$ 16,12 R$ 12,00 R$ 28,12 R$ 16,12 R$ 12,00 R$ 28,12 23,31% R$ 34,67
16.44 GOINFRA 82235 TE DN 100 X 100 MM PVC RÍGIDO BRANCO UND 1,00 1,00 R$ 16,63 R$ 13,65 R$ 30,28 R$ 18,17 R$ 14,92 R$ 33,09 R$ 18,17 R$ 14,92 R$ 33,09 23,31% R$ 40,80
16.45 GOINFRA 81420 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 MM UND 4,00 4,00 R$ 4,17 R$ 5,64 R$ 9,81 R$ 4,56 R$ 6,16 R$ 10,72 R$ 18,23 R$ 24,65 R$ 42,88 23,31% R$ 52,87
16.46 GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM UND 14,00 14,00 R$ 7,86 R$ 5,64 R$ 13,50 R$ 8,59 R$ 6,16 R$ 14,75 R$ 120,24 R$ 86,28 R$ 206,52 23,31% R$ 254,65
16.47 GOINFRA 81401 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM UND 34,00 34,00 R$ 1,20 R$ 5,64 R$ 6,84 R$ 1,31 R$ 6,16 R$ 7,47 R$ 44,58 R$ 209,54 R$ 254,12 23,31% R$ 313,34
16.48 GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UND 67,00 67,00 R$ 1,58 R$ 5,64 R$ 7,22 R$ 1,73 R$ 6,16 R$ 7,89 R$ 115,67 R$ 412,91 R$ 528,58 23,31% R$ 651,77
16.49 GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UND 2,00 2,00 R$ 5,29 R$ 5,64 R$ 10,93 R$ 5,78 R$ 6,16 R$ 11,94 R$ 11,56 R$ 12,33 R$ 23,89 23,31% R$ 29,45
16.50 GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM M 94,39 94,39 R$ 15,39 R$ 15,44 R$ 30,83 R$ 16,82 R$ 16,87 R$ 33,69 R$ 1.587,32 R$ 1.592,48 R$ 3.179,80 23,31% R$ 3.920,87
16.51 GOINFRA 82303 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM M 175,51 175,51 R$ 12,83 R$ 14,24 R$ 27,07 R$ 14,02 R$ 15,56 R$ 29,58 R$ 2.460,53 R$ 2.730,94 R$ 5.191,48 23,31% R$ 6.401,38
16.52 GOINFRA 82302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM M 227,67 227,67 R$ 8,17 R$ 8,90 R$ 17,07 R$ 8,93 R$ 9,73 R$ 18,65 R$ 2.032,49 R$ 2.214,10 R$ 4.246,59 23,31% R$ 5.236,28
16.53 GOINFRA 82301 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 40 MM M 120,12 120,12 R$ 5,56 R$ 7,12 R$ 12,68 R$ 6,08 R$ 7,78 R$ 13,86 R$ 729,78 R$ 934,54 R$ 1.664,31 23,31% R$ 2.052,19
16.54 GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 MM M 140,94 140,94 R$ 10,80 R$ 3,83 R$ 14,63 R$ 11,80 R$ 4,19 R$ 15,99 R$ 1.663,26 R$ 589,84 R$ 2.253,10 23,31% R$ 2.778,19
16.55 GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 MM M 378,40 378,40 R$ 4,81 R$ 3,56 R$ 8,37 R$ 5,26 R$ 3,89 R$ 9,15 R$ 1.988,83 R$ 1.471,98 R$ 3.460,81 23,31% R$ 4.267,37
16.56 GOINFRA 81002 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 MM M 169,50 169,50 R$ 3,76 R$ 2,64 R$ 6,40 R$ 4,11 R$ 2,88 R$ 6,99 R$ 696,40 R$ 488,96 R$ 1.185,36 23,31% R$ 1.461,61

R$ 27.218,18 R$ 23.163,91 R$ 50.382,09 R$ 62.123,86

17 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS
17.1 SINAPI 92282 TUBO DE COBRE 28mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 580,80 580,80 R$ 163,73 R$ 2,40 R$ 166,13 R$ 178,91 R$ 2,62 R$ 181,53 R$ 103.909,63 R$ 1.523,14 R$ 105.432,77 23,31% R$ 130.004,35
17.2 SINAPI 92313 JOELHO 90° COBRE 28mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 293,00 293,00 R$ 25,80 R$ 5,52 R$ 31,32 R$ 28,19 R$ 6,03 R$ 34,22 R$ 8.260,16 R$ 1.767,29 R$ 10.027,45 23,31% R$ 12.364,39
17.3 SINAPI 92287 JOELHO 90° COBRE 22mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 97,00 97,00 R$ 15,40 R$ 3,01 R$ 18,41 R$ 16,83 R$ 3,29 R$ 20,12 R$ 1.632,28 R$ 319,04 R$ 1.951,31 23,31% R$ 2.406,07
17.4 ORSE 10878 JOELHO 90 °COM REDUÇÃO 28mm para 22mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 52,00 52,00 R$ 15,57 R$ 6,22 R$ 21,79 R$ 17,01 R$ 6,80 R$ 23,81 R$ 884,69 R$ 353,42 R$ 1.238,12 23,31% R$ 1.526,67
17.5 SINAPI 92300 TE COBRE 28x28x28 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 45,00 45,00 R$ 31,90 R$ 4,75 R$ 36,65 R$ 34,86 R$ 5,19 R$ 40,05 R$ 1.568,57 R$ 233,56 R$ 1.802,14 23,31% R$ 2.222,13
17.6 SINAPI 92300 TE COBRE 28x22x28 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 38,00 38,00 R$ 31,90 R$ 4,75 R$ 36,65 R$ 34,86 R$ 5,19 R$ 40,05 R$ 1.324,57 R$ 197,23 R$ 1.521,80 23,31% R$ 1.876,47
17.7 SINAPI 92316 LUVA COBRE 28mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 54,00 54,00 R$ 15,62 R$ 3,69 R$ 19,31 R$ 17,07 R$ 4,03 R$ 21,10 R$ 921,67 R$ 217,73 R$ 1.139,40 23,31% R$ 1.404,94
17.8 ORSE 10522 CONECTOR 22x3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 97,00 97,00 R$ 21,02 R$ 6,48 R$ 27,50 R$ 22,97 R$ 7,08 R$ 30,05 R$ 2.227,95 R$ 686,83 R$ 2.914,78 23,31% R$ 3.594,08
17.9 GOINFRA 91025 VÁLVULA ESF TRIPARTIDA 300 LBS 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 6,00 6,00 R$ 166,70 R$ 12,83 R$ 179,53 R$ 182,15 R$ 14,02 R$ 196,17 R$ 1.092,92 R$ 84,12 R$ 1.177,03 23,31% R$ 1.451,35

17.10 ORSE 11221 REGUA DE GASES (SAÍDA 2 GASES) UND 14,00 14,00 R$ 901,88 R$ 38,88 R$ 940,76 R$ 985,48 R$ 42,48 R$ 1.027,97 R$ 13.796,78 R$ 594,78 R$ 14.391,56 23,31% R$ 17.745,58
17.11 ORSE 11223 REGUA DE GASES (SAÍDA 3 GASES) UND 23,00 23,00 R$ 901,88 R$ 38,88 R$ 940,76 R$ 985,48 R$ 42,48 R$ 1.027,97 R$ 22.666,14 R$ 977,14 R$ 23.643,27 23,31% R$ 29.153,45
17.12 M.COT 03 PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL PARA GASES MEDICINAIS UND 6,00 6,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.201,97 R$ 0,00 R$ 1.201,97 R$ 7.211,82 R$ 0,00 R$ 7.211,82 23,31% R$ 8.892,57
17.13 M.COT 03 PAINEL DE ALARME OPERACIONAL PARA GASES MEDICINAIS UND 6,00 6,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.201,97 R$ 0,00 R$ 1.201,97 R$ 7.211,82 R$ 0,00 R$ 7.211,82 23,31% R$ 8.892,57
17.14 M.COT 03 CAIXA DE SETORIZAÇÃO UND 2,00 2,00 R$ 1.470,00 R$ 0,00 R$ 1.470,00 R$ 1.606,27 R$ 0,00 R$ 1.606,27 R$ 3.212,54 R$ 0,00 R$ 3.212,54 23,31% R$ 3.961,23

17.15 SINAPI 39129 ABRAÇADEIRA TIPO D C/CUNHA 1" COM ISOLAMENTO DE BORRACHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 323,00 323,00 R$ 1,10 R$ 0,00 R$ 1,10 R$ 1,20 R$ 0,00 R$ 1,20 R$ 388,24 R$ 0,00 R$ 388,24 23,31% R$ 478,72

R$ 176.309,77 R$ 6.954,27 R$ 183.264,04 R$ 225.974,55

18 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
18.1 GOINFRA 85062 COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UND 2,00 2,00 R$ 88,46 R$ 23,75 R$ 112,21 R$ 96,66 R$ 25,95 R$ 122,61 R$ 193,32 R$ 51,90 R$ 245,22 23,31% R$ 302,37

18.2 SINAPI 92336 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, 
DN 5 (2 1/2")

M 63,80 63,80 R$ 133,92 R$ 9,59 R$ 143,51 R$ 146,33 R$ 10,48 R$ 156,81 R$ 9.336,13 R$ 668,56 R$ 10.004,69 23,31% R$ 12.336,33

18.3 GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UND 5,00 5,00 R$ 122,40 R$ 27,60 R$ 150,00 R$ 133,75 R$ 30,16 R$ 163,91 R$ 668,73 R$ 150,79 R$ 819,53 23,31% R$ 1.010,52
18.4 GOINFRA 85027 ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UND 4,00 4,00 R$ 55,50 R$ 4,46 R$ 59,96 R$ 60,64 R$ 4,87 R$ 65,52 R$ 242,58 R$ 19,49 R$ 262,07 23,31% R$ 323,15

18.5 SINAPI 96765
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 
1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND 4,00 4,00 R$ 1.411,68 R$ 95,31 R$ 1.506,99 R$ 1.542,54 R$ 104,15 R$ 1.646,69 R$ 6.170,17 R$ 416,58 R$ 6.586,75 23,31% R$ 8.121,82

18.6 GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UND 4,00 4,00 R$ 200,74 R$ 2,47 R$ 203,21 R$ 219,35 R$ 2,70 R$ 222,05 R$ 877,39 R$ 10,80 R$ 888,19 23,31% R$ 1.095,19
18.7 GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO D.I. = 38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ    4,00 4,00 R$ 518,12 R$ 5,93 R$ 524,05 R$ 566,15 R$ 6,48 R$ 572,63 R$ 2.264,60 R$ 25,92 R$ 2.290,52 23,31% R$ 2.824,33
18.8 GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UND 4,00 4,00 R$ 52,34 R$ 11,87 R$ 64,21 R$ 57,19 R$ 12,97 R$ 70,16 R$ 228,77 R$ 51,88 R$ 280,65 23,31% R$ 346,06

18.9 SINAPI 10900 REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO 
ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UND 4,00 4,00 R$ 65,65 R$ 0,00 R$ 65,65 R$ 71,74 R$ 0,00 R$ 71,74 R$ 286,94 R$ 0,00 R$ 286,94 23,31% R$ 353,82

18.10 GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UND 4,00 4,00 R$ 171,29 R$ 14,85 R$ 186,14 R$ 187,17 R$ 16,23 R$ 203,40 R$ 748,67 R$ 64,91 R$ 813,58 23,31% R$ 1.003,19
18.11 GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UND 4,00 4,00 R$ 89,53 R$ 4,46 R$ 93,99 R$ 97,83 R$ 4,87 R$ 102,70 R$ 391,32 R$ 19,49 R$ 410,81 23,31% R$ 506,55
18.12 GOINFRA 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS UND 12,00 12,00 R$ 26,68 R$ 4,95 R$ 31,63 R$ 29,15 R$ 5,41 R$ 34,56 R$ 349,84 R$ 64,91 R$ 414,75 23,31% R$ 511,40
18.13 GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UND 5,00 5,00 R$ 186,49 R$ 13,36 R$ 199,85 R$ 203,78 R$ 14,60 R$ 218,38 R$ 1.018,89 R$ 72,99 R$ 1.091,88 23,31% R$ 1.346,35
18.14 ORSE 11829 ACIONADOR MANUAL DE ALARME UND 5,00 5,00 R$ 127,91 R$ 12,97 R$ 140,88 R$ 139,77 R$ 14,17 R$ 153,94 R$ 698,84 R$ 70,86 R$ 769,70 23,31% R$ 949,08
18.15 GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UND 5,00 5,00 R$ 691,69 R$ 17,81 R$ 709,50 R$ 755,81 R$ 19,46 R$ 775,27 R$ 3.779,05 R$ 97,30 R$ 3.876,35 23,31% R$ 4.779,75
18.16 ORSE 12018 DETECTOR DE FUMAÇA UND 15,00 15,00 R$ 200,58 R$ 12,97 R$ 213,55 R$ 219,17 R$ 14,17 R$ 233,35 R$ 3.287,61 R$ 212,58 R$ 3.500,19 23,31% R$ 4.315,93

TOTAL ITEM 15

TOTAL ITEM 16

TOTAL ITEM 17
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R$ 30.542,85 R$ 1.998,98 R$ 32.541,83 R$ 40.125,85

19 DIVERSOS

19.1 SINAPI 99805 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO M2 875,24 875,24 R$ 2,66 R$ 5,49 R$ 8,15 R$ 2,91 R$ 6,00 R$ 8,91 R$ 2.543,96 R$ 5.250,50 R$ 7.794,45 23,31% R$ 9.610,99

19.2 GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 16,35 16,35 R$ 490,04 R$ 42,80 R$ 532,84 R$ 535,47 R$ 46,77 R$ 582,23 R$ 8.754,35 R$ 764,60 R$ 9.518,95 23,31% R$ 11.737,38
19.3 ORSE 8624 BANCADA DE INOX ML 4,63 4,63 R$ 903,66 R$ 0,00 R$ 903,66 R$ 987,43 R$ 0,00 R$ 987,43 R$ 4.572,79 R$ 0,00 R$ 4.572,79 23,31% R$ 5.638,49

R$ 15.871,09 R$ 6.015,10 R$ 21.886,19 R$ 26.986,86

R$ 1.652.696,73 R$ 2.037.865,12
R$ 290.794,69 R$ 358.565,70

R$ 1.943.491,42 R$ 2.396.430,82
TOTAL MÃO DE OBRA

TOTAL ITEM 18

TOTAL ITEM 19

TOTAL MATERIAL

RICCO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 12.350.844/0001/41
PAULO LUIZ DA FONSECA

TOTAL GERAL
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23,31% DATA: 10/04/2023

18,86%

9,27%

Preço Preço Preco Preço Unitário Preço Unitário Preço Preço Preço Preço Preço

Material Contrato Mão de obra Contrato Unitãrio Contrato Material 
Reajustado

Mão de obra 
Reajustado

Unitário 
Reajustado

Total MATERIAL 
Reajustado

Total MAO DE 
OBRA Reajustado

Total Reajustado
Total Reajustado 

c/ BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 GOINFRA 20701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO M2 966,88 0,00 0,00 966,88 966,88 R$ 2,71 R$ 1,34 R$ 4,05 R$ 2,96 R$ 1,46 R$ 4,43 R$ 2.863,14 R$ 1.415,72 R$ 4.278,86 23,31% R$ 5.276,07

R$ 2.863,14 R$ 1.415,72 R$ 4.278,86 R$ 5.276,07

2 DEMOLIÇÕES

2.1 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 390,82 0,00 0,00 390,82 390,82 R$ 4,33 R$ 12,71 R$ 17,04 R$ 4,73 R$ 13,89 R$ 18,62 R$ 1.849,12 R$ 5.427,79 R$ 7.276,92 23,31% R$ 8.972,83

2.2 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 58,80 0,00 0,00 58,80 58,80 R$ 11,37 R$ 29,99 R$ 41,36 R$ 12,42 R$ 32,77 R$ 45,19 R$ 730,53 R$ 1.926,88 R$ 2.657,41 23,31% R$ 3.276,73

2.3 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UND 18,00 0,00 0,00 18,00 18,00 R$ 2,22 R$ 7,08 R$ 9,30 R$ 2,43 R$ 7,74 R$ 10,16 R$ 43,66 R$ 139,25 R$ 182,92 23,31% R$ 225,55

2.4 SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UND 88,00 0,00 0,00 88,00 88,00 R$ 0,08 R$ 0,43 R$ 0,51 R$ 0,09 R$ 0,47 R$ 0,56 R$ 7,69 R$ 41,35 R$ 49,04 23,31% R$ 60,47

2.5 SINAPI 97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 R$ 0,08 R$ 0,43 R$ 0,51 R$ 0,09 R$ 0,47 R$ 0,56 R$ 96,16 R$ 516,85 R$ 613,00 23,31% R$ 755,87

2.6 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UND 22,00 0,00 0,00 22,00 22,00 R$ 0,19 R$ 0,78 R$ 0,97 R$ 0,21 R$ 0,85 R$ 1,06 R$ 4,57 R$ 18,75 R$ 23,32 23,31% R$ 28,75

2.7 GOINFRA 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 390,82 390,82 390,82 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 4,69 R$ 4,69 R$ 0,00 R$ 5,12 R$ 5,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 2.731,74 R$ 8.070,87 R$ 10.802,61 R$ 13.320,20

3 TRANSPORTES

3.1 GOINFRA 30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL M3 122,35 0,00 0,00 122,35 122,35 R$ 58,79 R$ 7,26 R$ 66,05 R$ 64,24 R$ 7,93 R$ 72,17 R$ 7.859,90 R$ 970,62 R$ 8.830,53 23,31% R$ 10.888,52

R$ 7.859,90 R$ 970,62 R$ 8.830,53 R$ 10.888,52

4 ESTRUTURA METÁLICA

4.1 GOINFRA 150103 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM 
FUNDOANTICORROSIVO

KG 5.369,47 0,00 0,00 5.369,47 5.369,47 R$ 23,00 R$ 0,00 R$ 23,00 R$ 25,13 R$ 0,00 R$ 25,13 R$ 134.946,06 R$ 0,00 R$ 134.946,06 23,31% R$ 166.395,84

R$ 134.946,06 R$ 0,00 R$ 134.946,06 R$ 166.395,84

5 ALVENARIA E DIVISÓRIAS

5.1 SINAPI 87485
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X 
39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 728,94 0,00 0,00 728,94 728,94 R$ 56,73 R$ 26,51 R$ 83,24 R$ 61,99 R$ 28,97 R$ 90,96 R$ 45.186,17 R$ 21.115,55 R$ 66.301,72 23,31% R$ 81.753,63

5.2 SINAPI 93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM COLHER. AF_03/2016

M 186,08 0,00 0,00 186,08 186,08 R$ 2,21 R$ 3,45 R$ 5,66 R$ 2,41 R$ 3,77 R$ 6,18 R$ 449,36 R$ 701,49 R$ 1.150,85 23,31% R$ 1.419,06

5.3 SINAPI 96361
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. 
AF_06/2017

M2 987,46 0,00 0,00 987,46 987,46 R$ 114,60 R$ 21,29 R$ 135,89 R$ 125,22 R$ 23,26 R$ 148,49 R$ 123.653,12 R$ 22.971,86 R$ 146.624,98 23,31% R$ 180.796,58

R$ 169.288,64 R$ 44.788,90 R$ 214.077,54 R$ 263.969,27

6 REVESTIMENTO DE PAREDES

6.1 SINAPI 87876 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL

M2 1.457,89 0,00 0,00 1.457,89 1.457,89 R$ 5,70 R$ 1,07 R$ 6,77 R$ 6,23 R$ 1,17 R$ 7,40 R$ 9.080,31 R$ 1.704,55 R$ 10.784,86 23,31% R$ 13.298,32

6.2 SINAPI 87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, M2 1.166,80 0,00 0,00 1.166,80 1.166,80 R$ 20,21 R$ 15,19 R$ 35,40 R$ 22,08 R$ 16,60 R$ 38,68 R$ 25.766,99 R$ 19.366,68 R$ 45.133,67 23,31% R$ 55.652,27

6.3 SINAPI 87528 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES

M2 291,09 0,00 0,00 291,09 291,09 R$ 20,88 R$ 17,67 R$ 38,55 R$ 22,82 R$ 19,31 R$ 42,12 R$ 6.641,39 R$ 5.620,37 R$ 12.261,75 23,31% R$ 15.119,41

6.4 SINAPI 87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M2 291,09 0,00 0,00 291,09 291,09 R$ 103,43 R$ 23,52 R$ 126,95 R$ 113,02 R$ 25,70 R$ 138,72 R$ 32.898,40 R$ 7.481,10 R$ 40.379,50 23,31% R$ 49.790,12

6.5 ORSE 7979 BATE MACA EM CHAPA DE AÇO INOX 304, ESP=1,0MM - DIM 800X200MM UND 531,75 0,00 0,00 531,75 531,75 R$ 64,25 R$ 7,78 R$ 72,03 R$ 70,21 R$ 8,50 R$ 78,71 R$ 37.332,03 R$ 4.520,52 R$ 41.852,54 23,31% R$ 51.606,47

6.6 SINAPI 4825 PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, 
CORTE RETO

M 30,72 0,00 0,00 30,72 30,72 R$ 56,86 R$ 56,86 R$ 62,13 R$ 0,00 R$ 62,13 R$ 1.908,66 R$ 0,00 R$ 1.908,66 23,31% R$ 2.353,48

R$ 113.627,77 R$ 38.693,21 R$ 152.320,98 R$ 187.820,07

7 REVESTIMENTO DE PISO

7.1 SINAPI 101727 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,FIXADO 
COM COLA. AF_06/2018

M2 359,91 0,00 0,00 359,91 359,91 R$ 168,90 R$ 4,07 R$ 172,97 R$ 184,56 R$ 4,45 R$ 189,00 R$ 66.423,92 R$ 1.600,62 R$ 68.024,54 23,31% R$ 83.877,97

7.2 SINAPI 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 879,71 0,00 0,00 879,71 879,71 R$ 17,96 R$ 8,30 R$ 26,26 R$ 19,62 R$ 9,07 R$ 28,69 R$ 17.264,21 R$ 7.978,45 R$ 25.242,66 23,31% R$ 31.125,58

7.3 SINAPI 87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M2 519,80 0,00 0,00 519,80 519,80 R$ 103,43 R$ 23,52 R$ 126,95 R$ 113,02 R$ 25,70 R$ 138,72 R$ 58.746,74 R$ 13.359,02 R$ 72.105,75 23,31% R$ 88.910,32

7.4 SINAPI 4828 SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, 
CORTE RETO

M 66,60 0,00 0,00 66,60 66,60 R$ 56,86 R$ 56,86 R$ 62,13 R$ 0,00 R$ 62,13 R$ 4.137,92 R$ 0,00 R$ 4.137,92 23,31% R$ 5.102,28

7.5 SINAPI 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 210,32 0,00 0,00 210,32 210,32 R$ 50,50 R$ 2,44 R$ 52,94 R$ 55,18 R$ 2,67 R$ 57,85 R$ 11.605,74 R$ 560,75 R$ 12.166,49 23,31% R$ 15.001,95

7.6 SINAPI 88650 RODAPE PORCELANATO ESP =15CM M 760,35 0,00 0,00 760,35 760,35 R$ 9,86 R$ 1,89 R$ 11,75 R$ 10,77 R$ 2,07 R$ 12,84 R$ 8.192,03 R$ 1.570,28 R$ 9.762,30 23,31% R$ 12.037,45

R$ 166.370,56 R$ 25.069,12 R$ 191.439,68 R$ 236.055,56

                         SEINFRA ONERADA - OUTUBRO/2021

BDI

TOTAL ITEM 7

TOTAL ITEM 5

TOTAL ITEM 6

Item

                         ORSE ONERADA - NOVEMBRO/2022

Descrição dos Serviços Unidade

TOTAL ITEM 2

TOTAL ITEM 3

TOTAL ITEM 4

BDI

BDI REDUZIDO

INCC DEZEMBRO 2022

Quant. Medida 
MATERIAL

Quant. Medida 
MAO DE OBRA

Saldo MATERIAL Saldo MAO DE 
OBRA

PLANILHA DE REAJUSTE

                         GOINFRA ONERADA - JANEIRO/2023 REF: BLOCO 03 - ÁREA = 966,88 M2  (TÉRREO 660,32 m²) (PAV. 01 306,56m²) 

TABELAS REF:  SINAPI ONERADA - NOVEMBRO/2022
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS - HETRIN  EXCLUSO (CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES ELETRICAS E SUBESTAÇÃO)

Quant. Contratada

TOTAL ITEM 1

Tabela Codigo
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8 COBERTURA

8.1 COMP 4 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 650,05 650,05 0,00 0,00 650,05 R$ 311,43 R$ 2,26 R$ 313,69 R$ 340,30 R$ 2,47 R$ 342,77 R$ 0,00 R$ 1.607,12 R$ 1.607,12 23,31% R$ 1.981,67

8.2 GOINFRA 160502 CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA OU EQUIV. M 61,00 61,00 0,00 0,00 61,00 R$ 48,92 R$ 3,56 R$ 52,48 R$ 53,45 R$ 3,89 R$ 57,34 R$ 0,00 R$ 237,29 R$ 237,29 23,31% R$ 292,59

8.3 SINAPI 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 58,00 0,00 0,00 58,00 58,00 R$ 95,03 R$ 10,14 R$ 105,17 R$ 103,84 R$ 11,08 R$ 114,92 R$ 6.022,68 R$ 642,64 R$ 6.665,32 23,31% R$ 8.218,70

8.4 SINAPI 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 
CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 84,00 0,00 0,00 84,00 84,00 R$ 62,27 R$ 6,04 R$ 68,31 R$ 68,04 R$ 6,60 R$ 74,64 R$ 5.715,56 R$ 554,39 R$ 6.269,96 23,31% R$ 7.731,20

8.5 GOINFRA 160970 FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,50 MM 
COM ACESSÓRIOS

M2 336,00 0,00 0,00 336,00 336,00 R$ 56,01 R$ 10,39 R$ 66,40 R$ 61,20 R$ 11,35 R$ 72,56 R$ 20.563,91 R$ 3.814,66 R$ 24.378,57 23,31% R$ 30.060,11

R$ 32.302,16 R$ 6.856,11 R$ 39.158,26 R$ 48.284,27

9 FORRO

9.1 SINAPI 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 879,71 0,00 0,00 879,71 879,71 R$ 52,16 R$ 12,25 R$ 64,41 R$ 57,00 R$ 13,39 R$ 70,38 R$ 50.139,28 R$ 11.775,42 R$ 61.914,70 23,31% R$ 76.344,20

9.2 SINAPI 96123 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 
AF_05/2017_P

M 970,67 0,00 0,00 970,67 970,67 R$ 23,06 R$ 7,02 R$ 30,08 R$ 25,20 R$ 7,67 R$ 32,87 R$ 24.458,61 R$ 7.445,77 R$ 31.904,39 23,31% R$ 39.339,85

R$ 74.597,89 R$ 19.221,19 R$ 93.819,09 R$ 115.684,04

10 PINTURA

10.1 SINAPI 96131 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 2.118,80 0,00 0,00 2.118,80 2.118,80 R$ 8,13 R$ 10,86 R$ 18,99 R$ 8,88 R$ 11,87 R$ 20,75 R$ 18.822,68 R$ 25.143,21 R$ 43.965,89 23,31% R$ 54.212,34

10.2 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 2.118,80 0,00 0,00 2.118,80 2.118,80 R$ 9,27 R$ 4,20 R$ 13,47 R$ 10,13 R$ 4,59 R$ 14,72 R$ 21.462,02 R$ 9.723,89 R$ 31.185,92 23,31% R$ 38.453,93

10.3 SINAPI 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 471,71 0,00 0,00 471,71 471,71 R$ 4,60 R$ 7,01 R$ 11,61 R$ 5,03 R$ 7,66 R$ 12,69 R$ 2.371,01 R$ 3.613,22 R$ 5.984,23 23,31% R$ 7.378,88

10.4 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS.AF_06/2014

M2 471,71 0,00 0,00 471,71 471,71 R$ 9,69 R$ 5,46 R$ 15,15 R$ 10,59 R$ 5,97 R$ 16,55 R$ 4.994,59 R$ 2.814,29 R$ 7.808,88 23,31% R$ 9.628,77

10.5 GOINFRA 261003 EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMÃOS M2 618,92 0,00 0,00 618,92 618,92 R$ 16,14 R$ 9,27 R$ 25,41 R$ 17,64 R$ 10,13 R$ 27,77 R$ 10.915,38 R$ 6.269,24 R$ 17.184,63 23,31% R$ 21.189,58

10.6 GOINFRA 261002 PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS M2 618,92 0,00 0,00 618,92 618,92 R$ 20,87 R$ 11,30 R$ 32,17 R$ 22,80 R$ 12,35 R$ 35,15 R$ 14.114,25 R$ 7.642,12 R$ 21.756,37 23,31% R$ 26.826,79

10.7 SINAPI 88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 728,94 0,00 0,00 728,94 728,94 R$ 15,53 R$ 3,71 R$ 19,24 R$ 16,97 R$ 4,05 R$ 21,02 R$ 12.369,84 R$ 2.955,06 R$ 15.324,91 23,31% R$ 18.896,44

10.8 GOINFRA 261503 PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) M2 986,05 0,00 986,05 986,05 R$ 3,87 R$ 10,50 R$ 14,37 R$ 4,23 R$ 11,47 R$ 15,70 R$ 4.169,76 R$ 11.313,30 R$ 15.483,05 23,31% R$ 19.091,45

R$ 89.219,54 R$ 69.474,33 R$ 158.693,88 R$ 195.678,20

11 ESQUADRIAS

11.1 JANELAS

11.1.1 M.COT 02 J08 - JANELA MAXIM-AR 2 FOLHAS COM TELA MOSQUETEIRA  ALUMINIO - (1,00X0,50) - 3 
UND

M2 1,50 0,00 0,00 1,50 1,50 R$ 2.338,00 R$ 0,00 R$ 2.338,00 R$ 2.554,73 R$ 0,00 R$ 2.554,73 R$ 3.832,10 R$ 0,00 R$ 3.832,10 23,31% R$ 4.725,19

11.1.2 M.COT 02 J09 - JANELA MAXIM-AR 3 FOLHAS COM TELA MOSQUETEIRA - ALUMINIO ANODIZADO 
BRANCO E VIDRO LISO INCOLOR (1,50X0,50) - 6 UND

M2 4,50 0,00 0,00 4,50 4,50 R$ 2.338,00 R$ 0,00 R$ 2.338,00 R$ 2.554,73 R$ 0,00 R$ 2.554,73 R$ 11.496,30 R$ 0,00 R$ 11.496,30 23,31% R$ 14.175,56

11.1.3 M.COT 02 J10 - JANELA MAXIM-AR 4 FOLHAS COM TELA MOSQUETEIRA - ALUMINIO ANODIZADO 
BRANCO E VIDRO LISO INCOLOR (2,00X0,50) - 9 UND

M2 9,00 0,00 0,00 9,00 9,00 R$ 2.338,00 R$ 0,00 R$ 2.338,00 R$ 2.554,73 R$ 0,00 R$ 2.554,73 R$ 22.992,59 R$ 0,00 R$ 22.992,59 23,31% R$ 28.351,12

11.2 PORTAS

11.2.1 M.COT 09
D01 - PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL -  MADEIRA COM TRATAMENTO NA 
SUPERFICIE DE TINTA ESMALTE SINTEITCO E COM FAIXA INFERIOR (LARGURA 15CM) 
METALICA RESISTENTE A IMPACTOS (1,20X2,10) - 1 UND

UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 1.505,00 R$ 105,00 R$ 1.610,00 R$ 1.644,51 R$ 114,73 R$ 1.759,25 R$ 1.644,51 R$ 114,73 R$ 1.759,25 23,31% R$ 2.169,25

11.2.2 M.COT 09
D03 - PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL -  MADEIRA COM TRATAMENTO NA 
SUPERFICIE DE TINTA ESMALTE SINTEITCO E COM FAIXA INFERIOR (LARGURA 15CM) 
METALICA RESISTENTE A IMPACTOS (1,50X2,10) - 2 UND

UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 1.605,00 R$ 105,00 R$ 1.710,00 R$ 1.753,78 R$ 114,73 R$ 1.868,52 R$ 3.507,57 R$ 229,47 R$ 3.737,03 23,31% R$ 4.607,97

11.2.3 M.COT 09 P1 - PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO (0,70X2,10) - 4 UND

UND 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 R$ 990,00 R$ 105,00 R$ 1.095,00 R$ 1.081,77 R$ 114,73 R$ 1.196,51 R$ 4.327,09 R$ 458,93 R$ 4.786,03 23,31% R$ 5.901,43

11.2.4 M.COT 09 P2 - PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO (0,80X2,10) - 41 UND

UND 41,00 0,00 0,00 41,00 41,00 R$ 990,00 R$ 105,00 R$ 1.095,00 R$ 1.081,77 R$ 114,73 R$ 1.196,51 R$ 44.352,69 R$ 4.704,07 R$ 49.056,77 23,31% R$ 60.489,67

11.2.5 M.COT 09 P3 - PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO (0,90X2,10) - 6 UND

UND 6,00 0,00 0,00 6,00 6,00 R$ 1.010,00 R$ 105,00 R$ 1.115,00 R$ 1.103,63 R$ 114,73 R$ 1.218,36 R$ 6.621,76 R$ 688,40 R$ 7.310,16 23,31% R$ 9.013,83

11.2.6 GOINFRA 180380 PB1 - ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS - 16 UND M2 18,24 0,00 0,00 18,24 18,24 R$ 924,12 R$ 40,68 R$ 964,80 R$ 1.009,79 R$ 44,45 R$ 1.054,24 R$ 18.418,50 R$ 810,79 R$ 19.229,28 23,31% R$ 23.710,75

11.2.7 M.COT 09
PC1 - PORTA COM FOLHA DE CORRER - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO, TRILHO SUPERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO (0,80X2,10) - 8 
UND

UND 8,00 0,00 0,00 8,00 8,00 R$ 1.140,00 R$ 105,00 R$ 1.245,00 R$ 1.245,68 R$ 114,73 R$ 1.360,41 R$ 9.965,42 R$ 917,87 R$ 10.883,29 23,31% R$ 13.419,69

11.2.8 M.COT 09
PC4 - PORTA COM FOLHA DE CORRER - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO, TRILHO SUPERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO (1,10X2,10) - 2 
UND

UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 1.290,00 R$ 105,00 R$ 1.395,00 R$ 1.409,58 R$ 114,73 R$ 1.524,32 R$ 2.819,17 R$ 229,47 R$ 3.048,63 23,31% R$ 3.759,13

R$ 129.977,70 R$ 8.153,73 R$ 138.131,43 R$ 170.323,58

12 LOUÇAS E METAIS

12.1 GOINFRA 80504 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO 
EXCLUSO O ASSENTO

UND 13,00 0,00 0,00 13,00 13,00 R$ 431,60 R$ 71,23 R$ 502,83 R$ 471,61 R$ 77,83 R$ 549,44 R$ 6.130,92 R$ 1.011,83 R$ 7.142,75 23,31% R$ 8.807,40

12.2 GOINFRA 80502 VASO SANITARIO UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 177,11 R$ 56,09 R$ 233,20 R$ 193,53 R$ 61,29 R$ 254,82 R$ 387,06 R$ 122,58 R$ 509,64 23,31% R$ 628,41

12.3 GOINFRA 80505 VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO -
COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 761,14 R$ 71,23 R$ 832,37 R$ 831,70 R$ 77,83 R$ 909,53 R$ 831,70 R$ 77,83 R$ 909,53 23,31% R$ 1.121,50

12.4 GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 16,00 0,00 0,00 16,00 16,00 R$ 3,04 R$ 5,93 R$ 8,97 R$ 3,32 R$ 6,48 R$ 9,80 R$ 53,15 R$ 103,68 R$ 156,82 23,31% R$ 193,37

12.5 GOINFRA 80517 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
ANTIVANDALISMO

UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 220,06 R$ 48,31 R$ 268,37 R$ 240,46 R$ 52,79 R$ 293,25 R$ 480,92 R$ 105,58 R$ 586,50 23,31% R$ 723,18

12.6 GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UND 29,00 0,00 0,00 29,00 29,00 R$ 90,32 R$ 48,68 R$ 139,00 R$ 98,69 R$ 53,19 R$ 151,89 R$ 2.862,09 R$ 1.542,59 R$ 4.404,67 23,31% R$ 5.431,20

12.7 GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 29,00 0,00 0,00 29,00 29,00 R$ 3,27 R$ 4,46 R$ 7,73 R$ 3,57 R$ 4,87 R$ 8,45 R$ 103,62 R$ 141,33 R$ 244,95 23,31% R$ 302,04

12.8 SINAPI 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 R$ 169,56 R$ 10,20 R$ 179,76 R$ 185,28 R$ 11,15 R$ 196,42 R$ 3.705,56 R$ 222,91 R$ 3.928,48 23,31% R$ 4.844,02

12.9 GOINFRA 80587 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UND 11,00 0,00 0,00 11,00 11,00 R$ 100,11 R$ 11,58 R$ 111,69 R$ 109,39 R$ 12,65 R$ 122,04 R$ 1.203,29 R$ 139,19 R$ 1.342,48 23,31% R$ 1.655,35

12.10 GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 1.121,33 R$ 14,85 R$ 1.136,18 R$ 1.225,28 R$ 16,23 R$ 1.241,50 R$ 2.450,55 R$ 32,45 R$ 2.483,01 23,31% R$ 3.061,68

12.11 ORSE 12867 EXPURGO HOSPITALAR UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 1.595,38 R$ 63,21 R$ 1.658,59 R$ 1.743,27 R$ 69,07 R$ 1.812,34 R$ 1.743,27 R$ 69,07 R$ 1.812,34 23,31% R$ 2.234,72

12.12 GOINFRA 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UND 29,00 0,00 0,00 29,00 29,00 R$ 33,14 R$ 4,46 R$ 37,60 R$ 36,21 R$ 4,87 R$ 41,09 R$ 1.050,15 R$ 141,33 R$ 1.191,48 23,31% R$ 1.469,16

12.13 GOINFRA 80671 SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL UND 29,00 0,00 0,00 29,00 29,00 R$ 9,57 R$ 10,68 R$ 20,25 R$ 10,46 R$ 11,67 R$ 22,13 R$ 303,26 R$ 338,43 R$ 641,69 23,31% R$ 791,24

12.14 GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UND 45,00 0,00 0,00 45,00 45,00 R$ 28,00 R$ 7,42 R$ 35,42 R$ 30,60 R$ 8,11 R$ 38,70 R$ 1.376,80 R$ 364,85 R$ 1.741,65 23,31% R$ 2.147,55

12.15 GOINFRA 80573 TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 333,33 R$ 5,93 R$ 339,26 R$ 364,23 R$ 6,48 R$ 370,71 R$ 364,23 R$ 6,48 R$ 370,71 23,31% R$ 457,10

12.16 SINAPI 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 62,00 0,00 0,00 62,00 62,00 R$ 105,23 R$ 2,09 R$ 107,32 R$ 114,98 R$ 2,28 R$ 117,27 R$ 7.129,06 R$ 141,59 R$ 7.270,65 23,31% R$ 8.965,11

TOTAL ITEM 8

TOTAL ITEM 9

TOTAL ITEM 10

TOTAL ITEM 11
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12.17 SINAPI 100870 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 R$ 175,13 R$ 20,71 R$ 195,84 R$ 191,36 R$ 22,63 R$ 213,99 R$ 1.913,65 R$ 226,30 R$ 2.139,94 23,31% R$ 2.638,67

12.18 SINAPI 100871 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 19,00 0,00 0,00 19,00 19,00 R$ 189,88 R$ 20,71 R$ 210,59 R$ 207,48 R$ 22,63 R$ 230,11 R$ 3.942,16 R$ 429,97 R$ 4.372,12 23,31% R$ 5.391,06

12.19 SINAPI 100872 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 R$ 199,30 R$ 20,71 R$ 220,01 R$ 217,78 R$ 22,63 R$ 240,40 R$ 1.088,88 R$ 113,15 R$ 1.202,02 23,31% R$ 1.482,16

12.20 SINAPI 100865 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 460,45 R$ 13,80 R$ 474,25 R$ 503,13 R$ 15,08 R$ 518,21 R$ 1.509,40 R$ 45,24 R$ 1.554,64 23,31% R$ 1.916,95

12.21 SINAPI 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 R$ 846,19 R$ 27,64 R$ 873,83 R$ 924,63 R$ 30,20 R$ 954,83 R$ 4.623,16 R$ 151,01 R$ 4.774,17 23,31% R$ 5.886,81

12.22 GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UND 14,00 0,00 0,00 14,00 14,00 R$ 73,48 R$ 14,85 R$ 88,33 R$ 80,29 R$ 16,23 R$ 96,52 R$ 1.124,08 R$ 227,17 R$ 1.351,25 23,31% R$ 1.666,17

12.23 SINAPI 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UND 49,00 0,00 0,00 49,00 49,00 R$ 38,90 R$ 6,90 R$ 45,80 R$ 42,51 R$ 7,54 R$ 50,05 R$ 2.082,80 R$ 369,44 R$ 2.452,24 23,31% R$ 3.023,74

12.24 SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UND 49,00 0,00 49,00 49,00 R$ 25,35 R$ 6,90 R$ 32,25 R$ 27,70 R$ 7,54 R$ 35,24 R$ 1.357,30 R$ 369,44 R$ 1.726,74 23,31% R$ 2.129,16

R$ 47.817,04 R$ 6.493,44 R$ 54.310,48 R$ 66.967,78

13 SINALIZAÇÃO

13.1 M.COT 01 PLACA TIPO D (0,70X0,24) UND 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 87,42 R$ 0,00 R$ 87,42 R$ 437,08 R$ 0,00 R$ 437,08 23,31% R$ 538,94

13.2 M.COT 01 PLACA TIPO E (0,20X0,40) UND 62,00 0,00 0,00 62,00 62,00 R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 60,00 R$ 65,56 R$ 0,00 R$ 65,56 R$ 4.064,84 R$ 0,00 R$ 4.064,84 23,31% R$ 5.012,17

13.3 M.COT 01 PLACA TIPO E (0,25X0,25) UND 6,00 0,00 0,00 6,00 6,00 R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 40,00 R$ 43,71 R$ 0,00 R$ 43,71 R$ 262,25 R$ 0,00 R$ 262,25 23,31% R$ 323,37

13.4 M.COT 01 PLACA TIPO F (1,50X0,50) UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.639,05 R$ 0,00 R$ 1.639,05 R$ 1.639,05 R$ 0,00 R$ 1.639,05 23,31% R$ 2.021,04

13.5 M.COT 01 PLACA TIPO G (1,35X1,00) UND 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 R$ 1.040,00 R$ 0,00 R$ 1.040,00 R$ 1.136,41 R$ 0,00 R$ 1.136,41 R$ 11.364,08 R$ 0,00 R$ 11.364,08 23,31% R$ 14.012,53

R$ 17.767,30 R$ 0,00 R$ 17.767,30 R$ 21.908,05

14 CABEAMENTO ESTRUTURADO, ANTENA, CFTV

14.1 ORSE 3252 ABRADADEIRA DE PLÁSTICO 25CM PÇ 25,00 0,00 0,00 25,00 25,00 R$ 1,02 R$ 0,00 R$ 1,02 R$ 1,11 R$ 0,00 R$ 1,11 R$ 27,86 R$ 0,00 R$ 27,86 23,31% R$ 34,36

14.2 ORSE 3253 ABRADADEIRA DE PLÁSTICO 40CM PÇ 25,00 0,00 0,00 25,00 25,00 R$ 0,99 R$ 0,00 R$ 0,99 R$ 1,08 R$ 0,00 R$ 1,08 R$ 27,04 R$ 0,00 R$ 27,04 23,31% R$ 33,35

14.3 GOINFRA 70207 ANEL GUIA PÇ 8,00 0,00 0,00 8,00 8,00 R$ 1,91 R$ 4,46 R$ 6,37 R$ 2,09 R$ 4,87 R$ 6,96 R$ 16,70 R$ 38,99 R$ 55,68 23,31% R$ 68,66

14.4 GOINFRA 70229 ARAME GUIA 11KGF KG 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 15,90 R$ 26,91 R$ 42,81 R$ 17,37 R$ 29,40 R$ 46,78 R$ 17,37 R$ 29,40 R$ 46,78 23,31% R$ 57,68

14.5 GOINFRA 70251 ARRUELA LISA - 1/4" PÇ 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 R$ 0,04 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,04 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,87 R$ 0,00 R$ 0,87 23,31% R$ 1,08

14.6 ORSE 11420 BLOCO BER PÇ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 8,47 R$ 5,18 R$ 13,65 R$ 9,26 R$ 5,66 R$ 14,92 R$ 18,51 R$ 11,32 R$ 29,83 23,31% R$ 36,78

14.7 GOINFRA 70393 BUCHA Nº 10 PÇ 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 R$ 0,59 R$ 0,59 R$ 1,18 R$ 0,64 R$ 0,64 R$ 1,29 R$ 32,23 R$ 32,23 R$ 64,47 23,31% R$ 79,49

14.8 GOINFRA 70391 BUCHA Nº 6 PÇ 45,00 0,00 0,00 45,00 45,00 R$ 0,16 R$ 0,48 R$ 0,64 R$ 0,17 R$ 0,52 R$ 0,70 R$ 7,87 R$ 23,60 R$ 31,47 23,31% R$ 38,80

14.9 GOINFRA 70392 BUCHA Nº 8 PÇ 45,00 0,00 0,00 45,00 45,00 R$ 0,31 R$ 0,48 R$ 0,79 R$ 0,34 R$ 0,52 R$ 0,86 R$ 15,24 R$ 23,60 R$ 38,85 23,31% R$ 47,90

14.10 GOINFRA 70421 BUCHA WASHUWA COM PARAFUSO - 3/4" PÇ 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 R$ 1,32 R$ 0,30 R$ 1,62 R$ 1,44 R$ 0,33 R$ 1,77 R$ 721,18 R$ 163,91 R$ 885,09 23,31% R$ 1.091,36

14.11 SINAPI 98402 CABO CI-50-30 M 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 R$ 24,85 R$ 3,60 R$ 28,45 R$ 27,15 R$ 3,93 R$ 31,09 R$ 1.357,68 R$ 196,69 R$ 1.554,37 23,31% R$ 1.916,62

14.12 SEINFRA C0545 CABO COAXIAL COM MALHA DE PROTEÇÃO P/ ANTENA DE TV PÇ 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 R$ 1,70 R$ 10,45 R$ 12,15 R$ 1,86 R$ 11,42 R$ 13,28 R$ 2.229,11 R$ 13.702,46 R$ 15.931,57 23,31% R$ 19.644,49

14.13 ORSE 7138 CABO UTP CATEGORIA 6E (CFTV) PÇ 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00 1.350,00 R$ 5,07 R$ 3,63 R$ 8,70 R$ 5,54 R$ 3,97 R$ 9,51 R$ 7.478,99 R$ 5.354,78 R$ 12.833,76 23,31% R$ 15.824,73

14.14 ORSE 7138 CABO UTP CATEGORIA 6E M 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 R$ 5,07 R$ 3,63 R$ 8,70 R$ 5,54 R$ 3,97 R$ 9,51 R$ 16.619,97 R$ 11.899,50 R$ 28.519,47 23,31% R$ 35.166,06

14.15 GOINFRA 70691 CAIXA DE FERRO GALVANIZADO 4X2" (100X50MM) COM TAMPA PÇ 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 R$ 2,49 R$ 4,46 R$ 6,95 R$ 2,72 R$ 4,87 R$ 7,59 R$ 27,21 R$ 48,73 R$ 75,94 23,31% R$ 93,64

14.16 GOINFRA 70692 CAIXA DE FERRO GALVANIZADO 4X4" (100X100MM) COM TAMPA PÇ 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 R$ 5,26 R$ 4,46 R$ 9,72 R$ 5,75 R$ 4,87 R$ 10,62 R$ 57,48 R$ 48,73 R$ 106,21 23,31% R$ 130,96

14.17 ORSE 9516 CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO 100X100MM (4X4") COM 2 FUROS P/ TV PÇ 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 R$ 9,24 R$ 3,89 R$ 13,13 R$ 10,10 R$ 4,25 R$ 14,35 R$ 504,83 R$ 212,53 R$ 717,36 23,31% R$ 884,54

14.18 SINAPI 100557 CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 60X80X12CM PÇ 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 671,69 R$ 32,76 R$ 704,45 R$ 733,96 R$ 35,80 R$ 769,75 R$ 733,96 R$ 35,80 R$ 769,75 23,31% R$ 949,15

14.19 ORSE 706 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 60X60X12CM PÇ 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 343,00 R$ 31,17 R$ 374,17 R$ 374,80 R$ 34,06 R$ 408,86 R$ 374,80 R$ 34,06 R$ 408,86 23,31% R$ 504,14

14.20 ORSE 11751 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR COM TAMPA CEGA 12X12X0,5CM PÇ 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 63,37 R$ 15,55 R$ 78,92 R$ 69,24 R$ 16,99 R$ 86,24 R$ 69,24 R$ 16,99 R$ 86,24 23,31% R$ 106,33

14.21 ORSE 707 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR COM TAMPA CEGA 30X30X12CM PÇ 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 203,37 R$ 15,55 R$ 218,92 R$ 222,22 R$ 16,99 R$ 239,21 R$ 222,22 R$ 16,99 R$ 239,21 23,31% R$ 294,96

14.22 ORSE 11519 CÂMERA IP, POE, FULL HD COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA DE IP65, COM ALCANCE DE 
NO MÍNIMO DE 30M, EM CX CX2" P/ USO EXTERNO

PÇ 28,00 0,00 0,00 28,00 28,00 R$ 3.640,90 R$ 174,08 R$ 3.814,98 R$ 3.978,41 R$ 190,22 R$ 4.168,63 R$ 111.395,52 R$ 5.326,08 R$ 116.721,60 23,31% R$ 143.924,10

14.23 GOINFRA 70769 CANTONEIRA Fº Gº ZZ PÇ 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 R$ 2,47 R$ 2,47 R$ 4,94 R$ 2,70 R$ 2,70 R$ 5,40 R$ 134,95 R$ 134,95 R$ 269,90 23,31% R$ 332,80

14.24 ORSE 10725 CONECTOR BMC PÇ 28,00 0,00 0,00 28,00 28,00 R$ 5,09 R$ 14,68 R$ 19,77 R$ 5,56 R$ 16,04 R$ 21,60 R$ 155,73 R$ 449,14 R$ 604,88 23,31% R$ 745,84

14.25 ORSE 7164 CONECTOR CAT 6E PÇ 28,00 0,00 0,00 28,00 28,00 R$ 17,10 R$ 2,59 R$ 19,69 R$ 18,69 R$ 2,83 R$ 21,52 R$ 523,18 R$ 79,24 R$ 602,43 23,31% R$ 742,83

14.26 SINAPI 91890 CURVA DE PVC RÍGIDO - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS PÇ 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 R$ 3,90 R$ 5,12 R$ 9,02 R$ 4,26 R$ 5,59 R$ 9,86 R$ 213,08 R$ 279,73 R$ 492,81 23,31% R$ 607,66

14.27 ORSE 12496 CONEXÃO TIPO L PARA ELETROCALHA DE 100X100MM PÇ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 81,72 R$ 5,18 R$ 86,90 R$ 89,30 R$ 5,66 R$ 94,96 R$ 178,59 R$ 11,32 R$ 189,91 23,31% R$ 234,17

14.28 ORSE 11924 CONEXÃO TIPO T PARA ELETROCALHA DE 100X100MM PÇ 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 53,88 R$ 0,74 R$ 54,62 R$ 58,87 R$ 0,81 R$ 59,68 R$ 58,87 R$ 0,81 R$ 59,68 23,31% R$ 73,59

14.29 ORSE 12958 CONEXÃO TIPO L PARA ELETROCALHA DE 200X100MM PÇ 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 R$ 52,07 R$ 5,18 R$ 57,25 R$ 56,90 R$ 5,66 R$ 62,56 R$ 284,48 R$ 28,30 R$ 312,79 23,31% R$ 385,68

14.30 ORSE 11927 CONEXÃO TIPO T PARA ELETROCALHA DE 200X100MM PÇ 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 98,13 R$ 0,74 R$ 98,87 R$ 107,23 R$ 0,81 R$ 108,04 R$ 107,23 R$ 0,81 R$ 108,04 23,31% R$ 133,21

14.31 ORSE 8701 CURVA HORIZONTAL EXTERNA 90°C - 100X100MM PÇ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 56,42 R$ 5,18 R$ 61,60 R$ 61,65 R$ 5,66 R$ 67,31 R$ 123,30 R$ 11,32 R$ 134,62 23,31% R$ 165,99

14.32 ORSE 12958 CURVA HORIZONTAL EXTERNA 90°C - 200X100MM PÇ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 52,07 R$ 5,18 R$ 57,25 R$ 56,90 R$ 5,66 R$ 62,56 R$ 113,79 R$ 11,32 R$ 125,11 23,31% R$ 154,27

14.33 ORSE 9987 CURVA P/ PERFILADO 38X38MM TIPO L PÇ 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 R$ 16,54 R$ 3,89 R$ 20,43 R$ 18,07 R$ 4,25 R$ 22,32 R$ 72,29 R$ 17,00 R$ 89,30 23,31% R$ 110,11

14.34 ORSE 9985 CURVA P/ PERFILADO 38X38MM TIPO T PÇ 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 7,42 R$ 3,89 R$ 11,31 R$ 8,11 R$ 4,25 R$ 12,36 R$ 8,11 R$ 4,25 R$ 12,36 23,31% R$ 15,24

14.35 ORSE 12959 CX DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA 4X2" PÇ 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 R$ 52,07 R$ 5,18 R$ 57,25 R$ 56,90 R$ 5,66 R$ 62,56 R$ 568,97 R$ 56,60 R$ 625,57 23,31% R$ 771,36

14.36 SINAPI 92867 CX DE PASSAGEM TIPO CONDULETE DE FERRO GALVANIZADO COM 4X2" PÇ 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 R$ 7,59 R$ 16,57 R$ 24,16 R$ 8,29 R$ 18,11 R$ 26,40 R$ 165,87 R$ 362,12 R$ 527,99 23,31% R$ 651,04

14.37 SEINFRA C1155 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA COM TAMPA DE ENCAIXE 100X100MM M 69,00 0,00 0,00 69,00 69,00 R$ 28,38 R$ 50,16 R$ 78,54 R$ 31,01 R$ 54,81 R$ 85,82 R$ 2.139,75 R$ 3.781,88 R$ 5.921,63 23,31% R$ 7.301,69

14.38 SEINFRA C1154 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA COM TAMPA DE ENCAIXE 200X100MM M 105,00 0,00 0,00 105,00 105,00 R$ 37,90 R$ 54,34 R$ 92,24 R$ 41,41 R$ 59,38 R$ 100,79 R$ 4.348,40 R$ 6.234,62 R$ 10.583,02 23,31% R$ 13.049,44

14.39 SINAPI 95745 ELETRODUTO DE Fº Gº - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS M 450,00 0,00 0,00 450,00 450,00 R$ 11,97 R$ 5,13 R$ 17,10 R$ 13,08 R$ 5,61 R$ 18,69 R$ 5.885,83 R$ 2.522,50 R$ 8.408,33 23,31% R$ 10.367,92

14.40 SINAPI 91863 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS M 440,00 0,00 0,00 440,00 440,00 R$ 4,67 R$ 4,01 R$ 8,68 R$ 5,10 R$ 4,38 R$ 9,48 R$ 2.245,28 R$ 1.927,96 R$ 4.173,24 23,31% R$ 5.145,83

14.41 SINAPI 91864 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO - 32MM(1") MEDIDAS EXTERNAS M 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 R$ 6,55 R$ 4,79 R$ 11,34 R$ 7,16 R$ 5,23 R$ 12,39 R$ 143,14 R$ 104,68 R$ 247,82 23,31% R$ 305,58

14.42 SINAPI 93009 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO - 60MM(2") MEDIDAS EXTERNAS M 25,00 0,00 0,00 25,00 25,00 R$ 13,30 R$ 4,09 R$ 17,39 R$ 14,53 R$ 4,47 R$ 19,00 R$ 363,32 R$ 111,73 R$ 475,05 23,31% R$ 585,76

14.43 SEINFRA C3753 FIBRA ÒPTICA M 75,00 0,00 0,00 75,00 75,00 R$ 5,83 R$ 3,34 R$ 9,17 R$ 6,37 R$ 3,65 R$ 10,02 R$ 477,78 R$ 273,72 R$ 751,50 23,31% R$ 926,65

14.44 ORSE 12964 FLANGE DE AÇO GALVANIZADO 200X100MM PÇ 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 17,97 R$ 5,18 R$ 23,15 R$ 19,64 R$ 5,66 R$ 25,30 R$ 19,64 R$ 5,66 R$ 25,30 23,31% R$ 31,19

14.45 ORSE 10724 FONTE DE ENERGIA DE 25A PÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 59,72 R$ 14,68 R$ 74,40 R$ 65,26 R$ 16,04 R$ 81,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

14.46 ORSE 4135 GANCHO VERTICAL PÇ 75,00 0,00 0,00 75,00 75,00 R$ 15,24 R$ 0,00 R$ 15,24 R$ 16,65 R$ 0,00 R$ 16,65 R$ 1.248,96 R$ 0,00 R$ 1.248,96 23,31% R$ 1.540,03

14.47 SEINFRA C4050 GRAVADOR DE VÍDEO DE 16 CANAIS, 4K ULTRA HD, MHDX 5216 PÇ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 1.628,30 R$ 0,00 R$ 1.628,30 R$ 1.779,24 R$ 0,00 R$ 1.779,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

14.48 GOINFRA 71796 GUIA ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK PÇ 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 R$ 21,92 R$ 4,46 R$ 26,38 R$ 23,95 R$ 4,87 R$ 28,83 R$ 479,04 R$ 97,47 R$ 576,51 23,31% R$ 710,87

14.49 GOINFRA 71741 LUVA DE PVC RÍGIDO - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS PÇ 110,00 0,00 0,00 110,00 110,00 R$ 0,99 R$ 0,90 R$ 1,89 R$ 1,08 R$ 0,98 R$ 2,07 R$ 119,00 R$ 108,18 R$ 227,17 23,31% R$ 280,12
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14.50 M.COT 15 NO BREACK - 380/220V - 30KVA UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 56.129,00 R$ 0,00 R$ 56.129,00 R$ 61.332,16 R$ 0,00 R$ 61.332,16 R$ 61.332,16 R$ 0,00 R$ 61.332,16 23,31% R$ 75.625,89

14.51 SINAPI 98302 PACHT PANEL MULTILAN CAT. 6E - 24P, T568A/B PÇ 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 R$ 409,22 R$ 196,55 R$ 605,77 R$ 447,15 R$ 214,77 R$ 661,92 R$ 4.471,55 R$ 2.147,70 R$ 6.619,25 23,31% R$ 8.161,89

14.52 SEINFRA C3770 PEACH CORD FURUKAWA UTP.6E, CMX T568A - 15,0M PÇ 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 R$ 16,14 R$ 16,14 R$ 17,64 R$ 0,00 R$ 17,64 R$ 881,81 R$ 0,00 R$ 881,81 23,31% R$ 1.087,32

14.53 SEINFRA C4532 PEACH CORD FURUKAWA UTP.6E, CMX T568A - 3,0M PÇ 140,00 0,00 0,00 140,00 140,00 R$ 29,03 R$ 29,03 R$ 31,72 R$ 0,00 R$ 31,72 R$ 4.440,95 R$ 0,00 R$ 4.440,95 23,31% R$ 5.475,93

14.54 GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA COM ARRUELA LISA 3/8" PÇ 400,00 0,00 0,00 400,00 400,00 R$ 0,20 R$ 0,19 R$ 0,39 R$ 0,22 R$ 0,21 R$ 0,43 R$ 87,42 R$ 83,05 R$ 170,46 23,31% R$ 210,19

14.55 SEINFRA C3762 RACK 60U´S COMPLETO PÇ 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 2.285,63 R$ 578,64 R$ 2.864,27 R$ 2.497,51 R$ 632,28 R$ 3.129,79 R$ 2.497,51 R$ 632,28 R$ 3.129,79 23,31% R$ 3.859,20

14.56 GOINFRA 72291 RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK COM 08 TOMADAS PÇ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 58,64 R$ 2,97 R$ 61,61 R$ 64,08 R$ 3,25 R$ 67,32 R$ 128,15 R$ 6,49 R$ 134,64 23,31% R$ 166,02

14.57 ORSE 724 SAÍDA LATERAL SIMPLES - 3/4" PARA ELETROCALHA PÇ 80,00 0,00 0,00 80,00 80,00 R$ 4,88 R$ 3,11 R$ 7,99 R$ 5,33 R$ 3,40 R$ 8,73 R$ 426,59 R$ 271,86 R$ 698,45 23,31% R$ 861,23

14.58 ORSE 12977 SUPORTE ANGULAR 200X100MM PÇ 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 10,72 R$ 4,94 R$ 15,66 R$ 11,71 R$ 5,39 R$ 17,11 R$ 11,71 R$ 5,39 R$ 17,11 23,31% R$ 21,10

14.59 GOINFRA 72373 SUPORTE TIPO ECNÔMICO PARA ELETRODUTO - 3/4" PÇ 2.280,00 0,00 0,00 2.280,00 2.280,00 R$ 29,94 R$ 11,87 R$ 41,81 R$ 32,72 R$ 12,97 R$ 45,69 R$ 74.591,20 R$ 29.572,40 R$ 104.163,59 23,31% R$ 128.439,39

14.60 ORSE 10726 SWITCH GERENCIÁVEL, CAT. 6E - 24P POE, 10/100/1000 MBPS COM PORTAS FSP PÇ 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 R$ 5.413,51 R$ 0,00 R$ 5.413,51 R$ 5.915,34 R$ 0,00 R$ 5.915,34 R$ 23.661,37 R$ 0,00 R$ 23.661,37 23,31% R$ 29.175,76

14.61 SINAPI 38084 TOMADA DUPLA P/ ANTENA DE TV EM CX 4X4" DE FERRO COM ESPELHO PÇ 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 R$ 9,22 R$ 0,00 R$ 9,22 R$ 10,07 R$ 0,00 R$ 10,07 R$ 302,24 R$ 0,00 R$ 302,24 23,31% R$ 372,68

14.62 GOINFRA 72556 TOMADA RJ-45 DUPLA EM CX 4X2" DE EMBUTIR PÇ 142,00 0,00 0,00 142,00 142,00 R$ 21,20 R$ 10,98 R$ 32,18 R$ 23,17 R$ 12,00 R$ 35,16 R$ 3.289,46 R$ 1.703,69 R$ 4.993,16 23,31% R$ 6.156,84

14.63 GOINFRA 72560 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UND 285,00 0,00 0,00 285,00 285,00 R$ 21,20 R$ 10,98 R$ 32,18 R$ 23,17 R$ 12,00 R$ 35,16 R$ 6.602,09 R$ 3.419,39 R$ 10.021,48 23,31% R$ 12.357,03

14.64 ORSE 11848 EMENDA INTERNA 100X100 UND 22,00 0,00 0,00 22,00 22,00 R$ 10,79 R$ 5,18 R$ 15,97 R$ 11,79 R$ 5,66 R$ 17,45 R$ 259,39 R$ 124,52 R$ 383,91 23,31% R$ 473,38

14.65 ORSE 11295 EMENDA INTERNA 100X200 UND 34,00 0,00 0,00 34,00 34,00 R$ 15,24 R$ 5,18 R$ 20,42 R$ 16,65 R$ 5,66 R$ 22,31 R$ 566,19 R$ 192,45 R$ 758,64 23,31% R$ 935,44

14.66 ORSE 9669 PERFILADO 38X38X6000 UND 15,00 0,00 0,00 15,00 15,00 R$ 41,12 R$ 12,97 R$ 54,09 R$ 44,93 R$ 14,17 R$ 59,10 R$ 673,98 R$ 212,58 R$ 886,56 23,31% R$ 1.093,18

14.67 ORSE 12758 SAIDA DE PERFILADO 38X38 UND 14,00 0,00 0,00 14,00 14,00 R$ 4,34 R$ 5,18 R$ 9,52 R$ 4,74 R$ 5,66 R$ 10,40 R$ 66,39 R$ 79,24 R$ 145,64 23,31% R$ 179,58

14.68 M.COT 11 CONECTOR POE UND 28,00 0,00 0,00 28,00 28,00 R$ 21,90 R$ 0,00 R$ 21,90 R$ 23,93 R$ 0,00 R$ 23,93 R$ 670,04 R$ 0,00 R$ 670,04 23,31% R$ 826,20

14.69 M.COT 12 CONECTOR P4 UND 28,00 0,00 0,00 28,00 28,00 R$ 1,70 R$ 0,00 R$ 1,70 R$ 1,86 R$ 0,00 R$ 1,86 R$ 52,01 R$ 0,00 R$ 52,01 23,31% R$ 64,13

14.70 M.COT 16 BANCO DE BATERIAS 25A UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 836,07 R$ 0,00 R$ 836,07 R$ 913,57 R$ 0,00 R$ 913,57 R$ 1.827,15 R$ 0,00 R$ 1.827,15 23,31% R$ 2.252,97

14.71 SINAPI 92762 VERGALHÃO Fº Gº - 3/8" PÇ 350,00 0,00 0,00 350,00 350,00 R$ 12,31 R$ 1,29 R$ 13,60 R$ 13,45 R$ 1,41 R$ 14,86 R$ 4.707,90 R$ 493,35 R$ 5.201,25 23,31% R$ 6.413,43

R$ 353.681,73 R$ 92.776,12 R$ 446.457,84 R$ 550.506,85

15 IT MÉDICO

15.1 M.COT 05 TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO 10 KVA TE: 220 V TS :220V CONFORME NORMA NBR 
13534/RDC 50 ANVISA

UND 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 R$ 6.517,07 R$ 0,00 R$ 6.517,07 R$ 7.121,20 R$ 0,00 R$ 7.121,20 R$ 28.484,81 R$ 0,00 R$ 28.484,81 23,31% R$ 35.123,32

15.2 M.COT 05 DSI Dispositivo Supervisor de isolamento e DST Dispositivo Supervisor do Transformador 
(carga e temperatura), gerador de sinais conforme a IEC61557-9 para sistema de 

UND 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 R$ 8.154,31 R$ 0,00 R$ 8.154,31 R$ 8.910,21 R$ 0,00 R$ 8.910,21 R$ 35.640,86 R$ 0,00 R$ 35.640,86 23,31% R$ 43.947,12

15.3 M.COT 05 UTI QUADRO DE SUPERVISÃO E PROTEÇÃO
- 2F + T - 220/220V - 60HZ - IP 40 - MATERIAL

UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 5.365,96 R$ 0,00 R$ 5.365,96 R$ 5.863,38 R$ 0,00 R$ 5.863,38 R$ 11.726,77 R$ 0,00 R$ 11.726,77 23,31% R$ 14.459,75

15.4 M.COT 05 LOCALIZADOR AUTOMÁTICO DE
FALHAS FIXO

UND 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 R$ 7.740,41 R$ 0,00 R$ 7.740,41 R$ 8.457,95 R$ 0,00 R$ 8.457,95 R$ 33.831,78 R$ 0,00 R$ 33.831,78 23,31% R$ 41.716,43

15.5 M.COT 05 ANUNCIADOR DE ALARMES IHM CENTRAL MODELO: MK2430-11 UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 8.721,59 R$ 0,00 R$ 8.721,59 R$ 9.530,08 R$ 0,00 R$ 9.530,08 R$ 28.590,24 R$ 0,00 R$ 28.590,24 23,31% R$ 35.253,33

15.6 M.COT 05 ANUNCIADOR DE ALARMES IHM CENTRAL MODELO: MK2430-12 UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 12.179,67 R$ 0,00 R$ 12.179,67 R$ 13.308,73 R$ 0,00 R$ 13.308,73 R$ 13.308,73 R$ 0,00 R$ 13.308,73 23,31% R$ 16.410,38

15.7 M.COT 05 Montagem da Infraestrutura de instalação - Crimpagem dos cabos - Interligação e conexão 
dos cabos - Instalação 100% dos sistemas - Start-up dos equipamento

UND 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 R$ 0,00 R$ 9.581,88 R$ 9.581,88 R$ 0,00 R$ 10.470,12 R$ 10.470,12 R$ 0,00 R$ 73.290,84 R$ 73.290,84 23,31% R$ 90.371,60

R$ 151.583,19 R$ 73.290,84 R$ 224.874,03 R$ 277.281,94

16 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

16.1 GOINFRA 81828 CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO 
PADRÃO GOINFRA

UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 452,79 R$ 234,62 R$ 687,41 R$ 494,76 R$ 256,37 R$ 751,13 R$ 989,53 R$ 512,74 R$ 1.502,27 23,31% R$ 1.852,38

16.2 GOINFRA 81065 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.20X1/2" UND 39,00 0,00 0,00 39,00 39,00 R$ 1,02 R$ 2,68 R$ 3,70 R$ 1,11 R$ 2,93 R$ 4,04 R$ 43,47 R$ 114,21 R$ 157,68 23,31% R$ 194,42

16.3 GOINFRA 81055 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" UND 32,00 0,00 0,00 32,00 32,00 R$ 16,07 R$ 2,68 R$ 18,75 R$ 17,56 R$ 2,93 R$ 20,49 R$ 561,91 R$ 93,71 R$ 655,62 23,31% R$ 808,42

16.4 GOINFRA 81056 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" UND 12,00 0,00 0,00 12,00 12,00 R$ 24,56 R$ 2,68 R$ 27,24 R$ 26,84 R$ 2,93 R$ 29,77 R$ 322,04 R$ 35,14 R$ 357,18 23,31% R$ 440,42

16.5 GOINFRA 80945 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.1/2" UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 56,09 R$ 18,10 R$ 74,19 R$ 61,29 R$ 19,78 R$ 81,07 R$ 61,29 R$ 19,78 R$ 81,07 23,31% R$ 99,96

16.6 GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.3/4" UND 12,00 0,00 0,00 12,00 12,00 R$ 58,10 R$ 18,10 R$ 76,20 R$ 63,49 R$ 19,78 R$ 83,26 R$ 761,83 R$ 237,33 R$ 999,16 23,31% R$ 1.232,02

16.7 GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UND 16,00 0,00 0,00 16,00 16,00 R$ 25,44 R$ 16,03 R$ 41,47 R$ 27,80 R$ 17,52 R$ 45,31 R$ 444,77 R$ 280,26 R$ 725,03 23,31% R$ 894,00

16.8 GOINFRA 80925 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2" UND 19,00 0,00 0,00 19,00 19,00 R$ 54,51 R$ 18,10 R$ 72,61 R$ 59,56 R$ 19,78 R$ 79,34 R$ 1.131,70 R$ 375,78 R$ 1.507,48 23,31% R$ 1.858,80

16.9 GOINFRA 81161 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 25 MM X 20 MM UND 19,00 0,00 0,00 19,00 19,00 R$ 0,55 R$ 2,68 R$ 3,23 R$ 0,60 R$ 2,93 R$ 3,53 R$ 11,42 R$ 55,64 R$ 67,06 23,31% R$ 82,69

16.10 GOINFRA 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM UND 27,00 0,00 0,00 27,00 27,00 R$ 1,14 R$ 2,68 R$ 3,82 R$ 1,25 R$ 2,93 R$ 4,17 R$ 33,63 R$ 79,07 R$ 112,70 23,31% R$ 138,97

16.11 GOINFRA 81164 BUCHA DE REDUCAO, DN50X40MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL ESGOTO E 
ÁGUA PLUVIAL

UND 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 R$ 4,13 R$ 5,05 R$ 9,18 R$ 4,51 R$ 5,52 R$ 10,03 R$ 31,59 R$ 38,63 R$ 70,22 23,31% R$ 86,58

16.12 GOINFRA 81852 CAIXA DE GODURA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO, 60X60 UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 322,65 R$ 227,63 R$ 550,28 R$ 352,56 R$ 248,73 R$ 601,29 R$ 352,56 R$ 248,73 R$ 601,29 23,31% R$ 741,42

16.13 GOINFRA 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM - PVC BRANCO UND 41,00 0,00 0,00 41,00 41,00 R$ 2,23 R$ 8,31 R$ 10,54 R$ 2,44 R$ 9,08 R$ 11,52 R$ 99,91 R$ 372,29 R$ 472,20 23,31% R$ 582,25

16.14 GOINFRA 81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM - PVC BRANCO UND 19,00 0,00 0,00 19,00 19,00 R$ 3,26 R$ 8,31 R$ 11,57 R$ 3,56 R$ 9,08 R$ 12,64 R$ 67,68 R$ 172,53 R$ 240,21 23,31% R$ 296,19

16.15 GOINFRA 81923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM - PVC BRANCO UND 12,00 0,00 0,00 12,00 12,00 R$ 7,73 R$ 10,68 R$ 18,41 R$ 8,45 R$ 11,67 R$ 20,12 R$ 101,36 R$ 140,04 R$ 241,40 23,31% R$ 297,66

16.16 GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM - PVC BRANCO UND 18,00 0,00 0,00 18,00 18,00 R$ 8,61 R$ 13,36 R$ 21,97 R$ 9,41 R$ 14,60 R$ 24,01 R$ 169,35 R$ 262,77 R$ 432,12 23,31% R$ 532,83

16.17 GOINFRA 81320 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM - PVC MARROM UND 38,00 0,00 0,00 38,00 38,00 R$ 0,67 R$ 5,34 R$ 6,01 R$ 0,73 R$ 5,84 R$ 6,57 R$ 27,82 R$ 221,73 R$ 249,55 23,31% R$ 307,71

16.18 GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM - PVC MARROM UND 144,00 0,00 0,00 144,00 144,00 R$ 0,93 R$ 5,34 R$ 6,27 R$ 1,02 R$ 5,84 R$ 6,85 R$ 146,33 R$ 840,24 R$ 986,58 23,31% R$ 1.216,50

16.19 GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") - PVC MARROM UND 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 R$ 2,80 R$ 5,34 R$ 8,14 R$ 3,06 R$ 5,84 R$ 8,89 R$ 21,42 R$ 40,85 R$ 62,26 23,31% R$ 76,77

16.20 GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm  - PVC BRANCO UND 90,00 0,00 0,00 90,00 90,00 R$ 4,18 R$ 8,31 R$ 12,49 R$ 4,57 R$ 9,08 R$ 13,65 R$ 411,07 R$ 817,23 R$ 1.228,30 23,31% R$ 1.514,57

16.21 GOINFRA 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM -  PVC BRANCO UND 51,00 0,00 0,00 51,00 51,00 R$ 4,76 R$ 8,31 R$ 13,07 R$ 5,20 R$ 9,08 R$ 14,28 R$ 265,26 R$ 463,10 R$ 728,36 23,31% R$ 898,11

16.22 GOINFRA 81937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM - PVC BRANCO UND 6,00 0,00 0,00 6,00 6,00 R$ 6,82 R$ 10,68 R$ 17,50 R$ 7,45 R$ 11,67 R$ 19,12 R$ 44,71 R$ 70,02 R$ 114,73 23,31% R$ 141,47

16.23 GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM - PVC BRANCO UND 39,00 0,00 0,00 39,00 39,00 R$ 8,66 R$ 13,36 R$ 22,02 R$ 9,46 R$ 14,60 R$ 24,06 R$ 369,05 R$ 569,34 R$ 938,39 23,31% R$ 1.157,08

16.24 GOINFRA 81974 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM UND 22,00 0,00 0,00 22,00 22,00 R$ 24,42 R$ 13,65 R$ 38,07 R$ 26,68 R$ 14,92 R$ 41,60 R$ 587,04 R$ 328,14 R$ 915,18 23,31% R$ 1.128,47

16.25 GOINFRA 81961 JUNCAO SIMPLES DIAM. 40 X 40 MM UND 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 R$ 3,81 R$ 8,61 R$ 12,42 R$ 4,16 R$ 9,41 R$ 13,57 R$ 41,63 R$ 94,08 R$ 135,71 23,31% R$ 167,34

16.26 GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAM. 50 X 50 MM UND 13,00 0,00 0,00 13,00 13,00 R$ 9,22 R$ 8,61 R$ 17,83 R$ 10,07 R$ 9,41 R$ 19,48 R$ 130,97 R$ 122,31 R$ 253,28 23,31% R$ 312,30

16.27 GOINFRA 81972 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 75 MM UND 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 R$ 17,27 R$ 10,98 R$ 28,25 R$ 18,87 R$ 12,00 R$ 30,87 R$ 132,10 R$ 83,98 R$ 216,08 23,31% R$ 266,44

16.28 GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM UND 17,00 0,00 0,00 17,00 17,00 R$ 36,23 R$ 13,65 R$ 49,88 R$ 39,59 R$ 14,92 R$ 54,50 R$ 673,00 R$ 253,56 R$ 926,57 23,31% R$ 1.142,51

16.29 GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM UND 94,00 0,00 0,00 94,00 94,00 R$ 3,01 R$ 4,15 R$ 7,16 R$ 3,29 R$ 4,53 R$ 7,82 R$ 309,17 R$ 426,26 R$ 735,43 23,31% R$ 906,83

16.30 GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM UND 28,00 0,00 0,00 28,00 28,00 R$ 5,69 R$ 5,34 R$ 11,03 R$ 6,22 R$ 5,84 R$ 12,05 R$ 174,09 R$ 163,38 R$ 337,47 23,31% R$ 416,12

16.31 GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM UND 103,00 0,00 0,00 103,00 103,00 R$ 6,60 R$ 6,83 R$ 13,43 R$ 7,21 R$ 7,46 R$ 14,67 R$ 742,82 R$ 768,70 R$ 1.511,52 23,31% R$ 1.863,79

16.32 GOINFRA 81144 LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 20 X 1/2" COR AZUL UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 6,55 R$ 4,46 R$ 11,01 R$ 7,16 R$ 4,87 R$ 12,03 R$ 7,16 R$ 4,87 R$ 12,03 23,31% R$ 14,83

16.33 GOINFRA 81132 LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 32 X 1" COR AZUL UND 12,00 0,00 0,00 12,00 12,00 R$ 7,02 R$ 4,46 R$ 11,48 R$ 7,67 R$ 4,87 R$ 12,54 R$ 92,05 R$ 58,48 R$ 150,53 23,31% R$ 185,61

16.34 GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UND 14,00 0,00 0,00 14,00 14,00 R$ 10,07 R$ 6,53 R$ 16,60 R$ 11,00 R$ 7,14 R$ 18,14 R$ 154,05 R$ 99,89 R$ 253,94 23,31% R$ 313,13

16.35 GOINFRA 82070 PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 100 MM UND 14,00 0,00 0,00 14,00 14,00 R$ 4,90 R$ 2,97 R$ 7,87 R$ 5,35 R$ 3,25 R$ 8,60 R$ 74,96 R$ 45,43 R$ 120,39 23,31% R$ 148,45

TOTAL ITEM 14
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16.36 GOINFRA 82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 14,49 R$ 10,98 R$ 25,47 R$ 15,83 R$ 12,00 R$ 27,83 R$ 47,50 R$ 35,99 R$ 83,49 23,31% R$ 102,95

16.37 GOINFRA 82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 15,90 R$ 13,65 R$ 29,55 R$ 17,37 R$ 14,92 R$ 32,29 R$ 52,12 R$ 44,75 R$ 96,87 23,31% R$ 119,44

16.38 GOINFRA 82234 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 16,62 R$ 13,65 R$ 30,27 R$ 18,16 R$ 14,92 R$ 33,08 R$ 54,48 R$ 44,75 R$ 99,23 23,31% R$ 122,35

16.39 GOINFRA 82201 TE DN 40 X 40 MM PVC RÍGIDO BRANCO UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 3,53 R$ 8,61 R$ 12,14 R$ 3,86 R$ 9,41 R$ 13,27 R$ 3,86 R$ 9,41 R$ 13,27 23,31% R$ 16,36

16.40 GOINFRA 82230 TE DN 50 X 50 MM PVC RÍGIDO BRANCO UND 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 R$ 7,39 R$ 8,61 R$ 16,00 R$ 8,08 R$ 9,41 R$ 17,48 R$ 32,30 R$ 37,63 R$ 69,93 23,31% R$ 86,23

16.41 GOINFRA 82235 TE DN 100 X 100 MM PVC RÍGIDO BRANCO UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 16,63 R$ 13,65 R$ 30,28 R$ 18,17 R$ 14,92 R$ 33,09 R$ 18,17 R$ 14,92 R$ 33,09 23,31% R$ 40,80

16.42 GOINFRA 81420 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 MM UND 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 R$ 4,17 R$ 5,64 R$ 9,81 R$ 4,56 R$ 6,16 R$ 10,72 R$ 22,78 R$ 30,81 R$ 53,60 23,31% R$ 66,09

16.43 GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM UND 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 R$ 7,86 R$ 5,64 R$ 13,50 R$ 8,59 R$ 6,16 R$ 14,75 R$ 85,89 R$ 61,63 R$ 147,51 23,31% R$ 181,89

16.44 GOINFRA 81401 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM UND 8,00 0,00 0,00 8,00 8,00 R$ 1,20 R$ 5,64 R$ 6,84 R$ 1,31 R$ 6,16 R$ 7,47 R$ 10,49 R$ 49,30 R$ 59,79 23,31% R$ 73,73

16.45 GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UND 71,00 0,00 0,00 71,00 71,00 R$ 1,58 R$ 5,64 R$ 7,22 R$ 1,73 R$ 6,16 R$ 7,89 R$ 122,58 R$ 437,56 R$ 560,14 23,31% R$ 690,68

16.46 GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 5,29 R$ 4,86 R$ 10,15 R$ 5,78 R$ 5,31 R$ 11,09 R$ 11,56 R$ 10,62 R$ 22,18 23,31% R$ 27,35

16.47 GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM M 257,90 0,00 0,00 257,90 257,90 R$ 15,39 R$ 15,44 R$ 30,83 R$ 16,82 R$ 16,87 R$ 33,69 R$ 4.337,01 R$ 4.351,11 R$ 8.688,12 23,31% R$ 10.712,93

16.48 GOINFRA 82303 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM M 118,56 0,00 0,00 118,56 118,56 R$ 12,83 R$ 14,24 R$ 27,07 R$ 14,02 R$ 15,56 R$ 29,58 R$ 1.662,13 R$ 1.844,80 R$ 3.506,93 23,31% R$ 4.324,24

16.49 GOINFRA 82302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM M 174,82 0,00 0,00 174,82 174,82 R$ 8,17 R$ 8,90 R$ 17,07 R$ 8,93 R$ 9,73 R$ 18,65 R$ 1.560,68 R$ 1.700,13 R$ 3.260,81 23,31% R$ 4.020,76

6 16.50 GOINFRA 82301 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 40 MM M 121,86 0,00 0,00 121,86 121,86 R$ 5,56 R$ 7,12 R$ 12,68 R$ 6,08 R$ 7,78 R$ 13,86 R$ 740,35 R$ 948,07 R$ 1.688,42 23,31% R$ 2.081,92

16.51 GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 MM M 65,23 0,00 0,00 65,23 65,23 R$ 10,80 R$ 3,83 R$ 14,63 R$ 11,80 R$ 4,19 R$ 15,99 R$ 769,79 R$ 272,99 R$ 1.042,78 23,31% R$ 1.285,80

16.52 GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 MM M 382,33 0,00 0,00 382,33 382,33 R$ 4,81 R$ 3,56 R$ 8,37 R$ 5,26 R$ 3,89 R$ 9,15 R$ 2.009,48 R$ 1.487,27 R$ 3.496,75 23,31% R$ 4.311,69

16.53 GOINFRA 81002 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 MM M 95,04 0,00 0,00 95,04 95,04 R$ 3,76 R$ 2,64 R$ 6,40 R$ 4,11 R$ 2,88 R$ 6,99 R$ 390,48 R$ 274,16 R$ 664,64 23,31% R$ 819,54

R$ 21.520,40 R$ 20.166,15 R$ 41.686,55 R$ 51.401,79

17 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS

17.1 SINAPI 92282 TUBO DE COBRE 28mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 473,00 0,00 0,00 473,00 473,00 R$ 163,73 R$ 2,40 R$ 166,13 R$ 178,91 R$ 2,62 R$ 181,53 R$ 84.623,38 R$ 1.240,43 R$ 85.863,81 23,31% R$ 105.874,75

17.2 SINAPI 92313 JOELHO 90° COBRE 28mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 70,00 0,00 0,00 70,00 70,00 R$ 25,80 R$ 5,52 R$ 31,32 R$ 28,19 R$ 6,03 R$ 34,22 R$ 1.973,42 R$ 422,22 R$ 2.395,64 23,31% R$ 2.953,95

17.3 SINAPI 92287 JOELHO 90° COBRE 22mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 R$ 15,40 R$ 3,01 R$ 18,41 R$ 16,83 R$ 3,29 R$ 20,12 R$ 1.009,65 R$ 197,34 R$ 1.207,00 23,31% R$ 1.488,29

17.4 ORSE 10878 JOELHO 90 °COM REDUÇÃO 28mm para 22mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 R$ 15,57 R$ 6,22 R$ 21,79 R$ 17,01 R$ 6,80 R$ 23,81 R$ 1.020,80 R$ 407,80 R$ 1.428,60 23,31% R$ 1.761,54

17.5 SINAPI 92300 TE COBRE 28x28x28 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 67,00 0,00 0,00 67,00 67,00 R$ 31,89 R$ 4,75 R$ 36,64 R$ 34,85 R$ 5,19 R$ 40,04 R$ 2.334,70 R$ 347,75 R$ 2.682,45 23,31% R$ 3.307,60

17.6 SINAPI 92316 LUVA COBRE 28mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 R$ 15,62 R$ 3,69 R$ 19,31 R$ 17,07 R$ 4,03 R$ 21,10 R$ 341,36 R$ 80,64 R$ 422,00 23,31% R$ 520,35

17.7 ORSE 10522 CONECTOR 22x3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 R$ 21,02 R$ 6,48 R$ 27,50 R$ 22,97 R$ 7,08 R$ 30,05 R$ 1.378,11 R$ 424,84 R$ 1.802,96 23,31% R$ 2.223,14

17.8 GOINFRA 91025 VÁLVULA ESF TRIPARTIDA 300 LBS 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 26,00 0,00 0,00 26,00 26,00 R$ 166,70 R$ 12,83 R$ 179,53 R$ 182,15 R$ 14,02 R$ 196,17 R$ 4.735,98 R$ 364,50 R$ 5.100,48 23,31% R$ 6.289,17

17.9 ORSE 11216 REGUA DE GASES (SAÍDA 6 GASES) UND 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 R$ 901,88 R$ 38,88 R$ 940,76 R$ 985,48 R$ 42,48 R$ 1.027,97 R$ 19.709,69 R$ 849,68 R$ 20.559,37 23,31% R$ 25.350,82

17.10 M.COT 03 PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL PARA GASES MEDICINAIS UND 6,00 0,00 0,00 6,00 6,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.201,97 R$ 0,00 R$ 1.201,97 R$ 7.211,82 R$ 0,00 R$ 7.211,82 23,31% R$ 8.892,57

17.11 M.COT 03 PAINEL DE ALARME OPERACIONAL PARA GASES MEDICINAIS UND 6,00 0,00 0,00 6,00 6,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.201,97 R$ 0,00 R$ 1.201,97 R$ 7.211,82 R$ 0,00 R$ 7.211,82 23,31% R$ 8.892,57

17.12 M.COT 03 CAIXA DE SETORIZAÇÃO UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 1.470,00 R$ 0,00 R$ 1.470,00 R$ 1.606,27 R$ 0,00 R$ 1.606,27 R$ 3.212,54 R$ 0,00 R$ 3.212,54 23,31% R$ 3.961,23

17.13 SINAPI 39129 ABRAÇADEIRA TIPO D C/CUNHA 1" COM ISOLAMENTO DE BORRACHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 262,00 0,00 0,00 262,00 262,00 R$ 1,10 R$ 0,00 R$ 1,10 R$ 1,20 R$ 0,00 R$ 1,20 R$ 314,92 R$ 0,00 R$ 314,92 23,31% R$ 388,31

R$ 135.078,18 R$ 4.335,21 R$ 139.413,39 R$ 171.904,30

18 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

18.1 GOINFRA 85062 COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 88,46 R$ 23,75 R$ 112,21 R$ 96,66 R$ 25,95 R$ 122,61 R$ 193,32 R$ 51,90 R$ 245,22 23,31% R$ 302,37

18.2 SINAPI 92336 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 
5 (2 1/2")

M 34,14 0,00 0,00 34,14 34,14 R$ 133,92 R$ 9,59 R$ 143,51 R$ 146,33 R$ 10,48 R$ 156,81 R$ 4.995,86 R$ 357,75 R$ 5.353,61 23,31% R$ 6.601,29

18.3 GOINFRA 85027 ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 55,50 R$ 4,46 R$ 59,96 R$ 60,64 R$ 4,87 R$ 65,52 R$ 121,29 R$ 9,75 R$ 131,04 23,31% R$ 161,58

18.4 SINAPI 96765 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 

UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 1.411,68 R$ 95,31 R$ 1.506,99 R$ 1.542,54 R$ 104,15 R$ 1.646,69 R$ 3.085,09 R$ 208,29 R$ 3.293,38 23,31% R$ 4.060,91

18.5 GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 200,74 R$ 2,47 R$ 203,21 R$ 219,35 R$ 2,70 R$ 222,05 R$ 438,70 R$ 5,40 R$ 444,10 23,31% R$ 547,59

18.6 GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO D.I. = 38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ    2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 518,12 R$ 5,93 R$ 524,05 R$ 566,15 R$ 6,48 R$ 572,63 R$ 1.132,30 R$ 12,96 R$ 1.145,26 23,31% R$ 1.412,17

18.7 GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 52,34 R$ 11,87 R$ 64,21 R$ 57,19 R$ 12,97 R$ 70,16 R$ 114,38 R$ 25,94 R$ 140,32 23,31% R$ 173,03

18.8 SINAPI 10900 REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO 
ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 65,65 R$ 0,00 R$ 65,65 R$ 71,74 R$ 0,00 R$ 71,74 R$ 143,47 R$ 0,00 R$ 143,47 23,31% R$ 176,91

18.9 GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 171,29 R$ 14,85 R$ 186,14 R$ 187,17 R$ 16,23 R$ 203,40 R$ 374,34 R$ 32,45 R$ 406,79 23,31% R$ 501,59

18.10 GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 89,53 R$ 4,46 R$ 93,99 R$ 97,83 R$ 4,87 R$ 102,70 R$ 195,66 R$ 9,75 R$ 205,41 23,31% R$ 253,28

18.11 GOINFRA 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS UND 11,00 0,00 0,00 11,00 11,00 R$ 26,68 R$ 4,95 R$ 31,63 R$ 29,15 R$ 5,41 R$ 34,56 R$ 320,69 R$ 59,50 R$ 380,18 23,31% R$ 468,79

18.12 GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 186,49 R$ 13,36 R$ 199,85 R$ 203,78 R$ 14,60 R$ 218,38 R$ 611,33 R$ 43,80 R$ 655,13 23,31% R$ 807,81

18.13 ORSE 11829 ACIONADOR MANUAL DE ALARME UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 123,96 R$ 12,99 R$ 136,95 R$ 135,45 R$ 14,19 R$ 149,65 R$ 270,90 R$ 28,39 R$ 299,29 23,31% R$ 369,04

18.14 GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 691,69 R$ 17,81 R$ 709,50 R$ 755,81 R$ 19,46 R$ 775,27 R$ 1.511,62 R$ 38,92 R$ 1.550,54 23,31% R$ 1.911,90

18.15 ORSE 12018 DETECTOR DE FUMAÇA UND 22,00 0,00 0,00 22,00 22,00 R$ 194,30 R$ 12,99 R$ 207,29 R$ 212,31 R$ 14,19 R$ 226,51 R$ 4.670,86 R$ 312,27 R$ 4.983,13 23,31% R$ 6.144,47

R$ 18.179,79 R$ 1.197,07 R$ 19.376,86 R$ 23.892,73

19 DIVERSOS

19.1 SINAPI 99805 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO M2 966,88 0,00 0,00 966,88 966,88 R$ 2,66 R$ 5,49 R$ 8,15 R$ 2,91 R$ 6,00 R$ 8,91 R$ 2.810,32 R$ 5.800,24 R$ 8.610,55 23,31% R$ 10.617,28

19.2 GOINFRA 180315 GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO IND. E TELA ARTÍSTICA GC-2 M2 79,45 0,00 0,00 79,45 79,45 R$ 427,87 R$ 14,85 R$ 442,72 R$ 467,53 R$ 16,23 R$ 483,76 R$ 37.145,54 R$ 1.289,20 R$ 38.434,74 23,31% R$ 47.392,13

19.3 GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 28,76 0,00 0,00 28,76 28,76 R$ 490,04 R$ 42,80 R$ 532,84 R$ 535,47 R$ 46,77 R$ 582,23 R$ 15.398,95 R$ 1.344,94 R$ 16.743,89 23,31% R$ 20.646,13

19.4 ORSE 8624 BANCADA DE INOX ML 23,56 0,00 0,00 23,56 23,56 R$ 903,66 R$ 0,00 R$ 903,66 R$ 987,43 R$ 0,00 R$ 987,43 R$ 23.263,83 R$ 0,00 R$ 23.263,83 23,31% R$ 28.685,57

R$ 78.618,64 R$ 8.434,38 R$ 87.053,03 R$ 107.341,12

R$ 1.748.031,37 R$ 2.155.417,93

R$ 429.407,02 R$ 529.482,26

R$ 2.177.438,40 R$ 2.684.900,19

TOTAL ITEM 16

TOTAL ITEM 17

TOTAL ITEM 18

TOTAL ITEM 19

TOTAL GERAL

TOTAL MATERIAL

TOTAL MÃO DE OBRA

RICCO CONSTRUTORA LTDA

CNPJ: 12.350.844/0001/41
PAULO LUIZ DA FONSECA

Página 5 de



Página 6 de



23,31% DATA: 10/04/2023

18,86%

9,27%

Preço Preço Preco Preço Unitário Preço Unitário Preço Preço Preço Preço Preço

Material Contrato Mão de obra Contrato Unitãrio Contrato Material 
Reajustado

Mão de obra 
Reajustado

Unitário 
Reajustado

Total MATERIAL 
Reajustado

Total MAO DE 
OBRA Reajustado

Total Reajustado
Total Reajustado 

c/ BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 GOINFRA 20701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO M2 3.196,24 3.196,24 3.196,24 0,00 0,00 R$ 2,71 R$ 1,34 R$ 4,05 R$ 2,96 R$ 1,46 R$ 4,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 FUNDAÇÃO

2.1 SEINFRA C4694 ESTACA RAIZ DIAMETRO 410MM M 1.358,00 1.353,00 1.353,00 5,00 5,00 R$ 323,65 R$ 122,21 R$ 445,86 R$ 353,65 R$ 133,54 R$ 487,19 R$ 1.768,26 R$ 667,69 R$ 2.435,96 23,31% R$ 3.003,67

2.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 
02/2021

M3 266,91 266,91 266,91 0,00 0,00 R$ 17,66 R$ 43,93 R$ 61,59 R$ 19,30 R$ 48,00 R$ 67,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

2.3 SINAPI 92720 CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 172,06 172,06 172,06 0,00 0,00 R$ 486,30 R$ 20,50 R$ 506,80 R$ 531,38 R$ 22,40 R$ 553,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

2.4 SINAPI 92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 855,76 503,14 503,14 352,62 352,62 R$ 108,30 R$ 32,12 R$ 140,42 R$ 118,34 R$ 35,10 R$ 153,44 R$ 41.728,84 R$ 12.376,09 R$ 54.104,93 23,31% R$ 66.714,33

2.5 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 94,85 94,85 94,85 0,00 0,00 R$ 10,69 R$ 26,65 R$ 37,34 R$ 11,68 R$ 29,12 R$ 40,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

2.6 SINAPI 98560 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M2 1.110,27 267,39 267,39 842,88 842,88 R$ 19,37 R$ 22,52 R$ 41,89 R$ 21,17 R$ 24,61 R$ 45,77 R$ 17.840,06 R$ 20.741,26 R$ 38.581,32 23,31% R$ 47.572,87

2.7 SINAPI 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2) M3 20,61 20,60 20,60 0,01 0,01 R$ 90,06 R$ 22,79 R$ 112,85 R$ 98,41 R$ 24,90 R$ 123,31 R$ 0,98 R$ 0,25 R$ 1,23 23,31% R$ 1,52

2.8 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 396,90 396,90 396,90 0,00 0,00 R$ 12,82 R$ 5,90 R$ 18,72 R$ 14,01 R$ 6,45 R$ 20,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

2.9 SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1.124,55 1.124,55 1.124,55 0,00 0,00 R$ 13,41 R$ 4,22 R$ 17,63 R$ 14,65 R$ 4,61 R$ 19,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

2.10 SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 15,40 15,40 15,40 0,00 0,00 R$ 13,51 R$ 3,02 R$ 16,53 R$ 14,76 R$ 3,30 R$ 18,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

2.11 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2.390,50 2.390,50 2.390,50 0,00 0,00 R$ 12,54 R$ 2,23 R$ 14,77 R$ 13,70 R$ 2,44 R$ 16,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

2.12 SINAPI 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 11.695,60 11.695,60 11.695,60 0,00 0,00 R$ 10,84 R$ 1,64 R$ 12,48 R$ 11,84 R$ 1,79 R$ 13,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

2.13 SINAPI 96548 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 3.253,00 3.253,00 3.253,00 0,00 0,00 R$ 10,69 R$ 1,15 R$ 11,84 R$ 11,68 R$ 1,26 R$ 12,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

2.14 SINAPI 96549 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 623,80 623,80 623,80 0,00 0,00 R$ 12,39 R$ 0,84 R$ 13,23 R$ 13,54 R$ 0,92 R$ 14,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

2.15 SINAPI 96550 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 601,00 601,00 601,00 0,00 R$ 12,33 R$ 0,58 R$ 12,91 R$ 13,47 R$ 0,63 R$ 14,11 R$ 8.097,27 R$ 0,00 R$ 8.097,27 23,31% R$ 9.984,37

R$ 69.435,42 R$ 33.785,29 R$ 103.220,71 R$ 127.276,75

3 ESTRUTURA

3.1 SEINFRA C4458 LAJE TRELIÇADA PARA FORRO M2 1.025,46 1.025,45 1.025,45 0,01 0,01 R$ 131,94 R$ 14,11 R$ 146,05 R$ 144,17 R$ 15,42 R$ 159,59 R$ 1,44 R$ 0,15 R$ 1,60 23,31% R$ 1,97

3.2 SEINFRA C4454 LAJE TRELIÇADA PARA PISO M2 1.777,14 1.777,14 1.777,14 0,00 0,00 R$ 142,04 R$ 14,11 R$ 156,15 R$ 155,21 R$ 15,42 R$ 170,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

3.3 SINAPI 93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 822,23 306,86 306,86 515,37 515,37 R$ 47,61 R$ 8,97 R$ 56,58 R$ 52,02 R$ 9,80 R$ 61,82 R$ 26.811,32 R$ 5.051,41 R$ 31.862,73 23,31% R$ 39.288,49

3.4 SINAPI 96558 CONCRETAGEM COM FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_11/2016

M3 255,32 255,32 255,32 0,00 0,00 R$ 520,53 R$ 17,51 R$ 538,04 R$ 568,78 R$ 19,13 R$ 587,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

3.5 SINAPI 92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 3.319,86 3.319,86 3.319,86 0,00 0,00 R$ 108,30 R$ 32,12 R$ 140,42 R$ 118,34 R$ 35,10 R$ 153,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

3.6 SINAPI 92767 ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM

KG 1,10 1,10 1,10 0,00 0,00 R$ 12,46 R$ 4,01 R$ 16,47 R$ 13,62 R$ 4,38 R$ 18,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

3.7 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 
MM

KG 5.913,68 5.913,68 4.463,95 0,00 1.449,73 R$ 12,14 R$ 4,06 R$ 16,20 R$ 13,27 R$ 4,44 R$ 17,70 R$ 0,00 R$ 6.431,53 R$ 6.431,53 23,31% R$ 7.930,42

3.8 SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM

KG 1.046,42 1.046,42 949,86 0,00 96,56 R$ 12,96 R$ 2,76 R$ 15,72 R$ 14,16 R$ 3,02 R$ 17,18 R$ 0,00 R$ 291,21 R$ 291,21 23,31% R$ 359,08

3.9 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM

KG 151,60 151,60 151,60 0,00 0,00 R$ 13,18 R$ 1,87 R$ 15,05 R$ 14,40 R$ 2,04 R$ 16,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

3.10 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM

KG 5.875,75 5.875,75 5.875,75 0,00 0,00 R$ 12,31 R$ 1,29 R$ 13,60 R$ 13,45 R$ 1,41 R$ 14,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

3.11 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM

KG 4.070,65 4.070,65 4.070,65 0,00 0,00 R$ 10,64 R$ 0,90 R$ 11,54 R$ 11,63 R$ 0,98 R$ 12,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

3.12 SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 
MM

KG 6.307,55 6.307,55 4.964,36 0,00 1.343,19 R$ 10,52 R$ 0,58 R$ 11,10 R$ 11,50 R$ 0,63 R$ 12,13 R$ 0,00 R$ 851,27 R$ 851,27 23,31% R$ 1.049,66

3.13 SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 
MM

KG 4.147,27 2.895,92 4.147,24 1.251,35 0,03 R$ 12,26 R$ 0,37 R$ 12,63 R$ 13,40 R$ 0,40 R$ 13,80 R$ 16.763,71 R$ 0,01 R$ 16.763,72 23,31% R$ 20.670,59

R$ 43.576,48 R$ 12.625,58 R$ 56.202,06 R$ 69.300,20

17.272,00

4 ESTRUTURA METÁLICA

4.1 GOINFRA 150103 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM 
FUNDOANTICORROSIVO

KG 10.571,59 0,00 0,00 10.571,59 10.571,59 R$ 23,00 R$ 0,00 R$ 23,00 R$ 25,13 R$ 0,00 R$ 25,13 R$ 265.686,26 R$ 0,00 R$ 265.686,26 23,31% R$ 327.605,63

4.2 M.COT 02 BRISES METALICOS M2 150,51 0,00 0,00 150,51 150,51 R$ 2.340,00 R$ 0,00 R$ 2.340,00 R$ 2.556,92 R$ 0,00 R$ 2.556,92 R$ 384.841,73 R$ 0,00 R$ 384.841,73 23,31% R$ 474.530,82

R$ 650.527,99 R$ 0,00 R$ 650.527,99 R$ 802.136,45

BDI

BDI REDUZIDO

INCC DEZEMBRO 2022

                         ORSE ONERADA - NOVEMBRO/2022

                         SEINFRA ONERADA - OUTUBRO/2021

Quant. Contratada BDIItem Tabela Codigo Descrição dos Serviços Quant. Medida 
MAO DE OBRA

Saldo MATERIAL Saldo MAO DE 
OBRA

Unidade Quant. Medida 
MATERIAL

PLANILHA DE REAJUSTE

                         GOINFRA ONERADA - JANEIRO/2023 REF: BLOCO 04 - ÁREA = 3.196,24 M2  (TÉRREO 841,74 m²) (PAV. 01 1.177,25m²) (PAV. 02 1.177,25m²)

TABELAS REF:  SINAPI ONERADA - NOVEMBRO/2022 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS - HETRIN  EXCLUSO (CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES ELETRICAS E SUBESTAÇÃO)

TOTAL ITEM 1

TOTAL ITEM 2

TOTAL ITEM 3

TOTAL ITEM 4
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5 ALVENARIA E DIVISÓRIAS

5.1 SINAPI 87485
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X 
39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 2.831,63 1.092,86 1.092,86 1.738,77 1.738,77 R$ 56,73 R$ 26,51 R$ 83,24 R$ 61,99 R$ 28,97 R$ 90,96 R$ 107.784,39 R$ 50.367,78 R$ 158.152,17 23,31% R$ 195.010,24

5.2 SINAPI 93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM COLHER. AF_03/2016

M 887,70 399,63 399,63 488,07 488,07 R$ 2,21 R$ 3,45 R$ 5,66 R$ 2,41 R$ 3,77 R$ 6,18 R$ 1.178,62 R$ 1.839,93 R$ 3.018,56 23,31% R$ 3.722,05

5.3 SINAPI 96361
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. 
AF_06/2017

M2 2.746,51 0,00 0,00 2.746,51 2.746,51 R$ 114,60 R$ 21,29 R$ 135,89 R$ 125,22 R$ 23,26 R$ 148,49 R$ 343.927,38 R$ 63.893,66 R$ 407.821,04 23,31% R$ 502.865,56

R$ 452.890,39 R$ 116.101,38 R$ 568.991,77 R$ 701.597,85

6 REVESTIMENTO DE PAREDES

6.1 SINAPI 87876 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL

M2 5.493,00 1.021,65 1.021,65 4.471,35 4.471,35 R$ 5,70 R$ 1,07 R$ 6,77 R$ 6,23 R$ 1,17 R$ 7,40 R$ 27.849,31 R$ 5.227,85 R$ 33.077,16 23,31% R$ 40.785,95

6.2 SINAPI 87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, M2 4.661,10 232,65 232,65 4.428,45 4.428,45 R$ 20,21 R$ 15,19 R$ 35,40 R$ 22,08 R$ 16,60 R$ 38,68 R$ 97.795,53 R$ 73.503,91 R$ 171.299,44 23,31% R$ 211.221,55

6.3 SINAPI 87528 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES

M2 831,90 0,00 0,00 831,90 831,90 R$ 20,88 R$ 17,67 R$ 38,55 R$ 22,82 R$ 19,31 R$ 42,12 R$ 18.980,28 R$ 16.062,33 R$ 35.042,61 23,31% R$ 43.209,45

6.4 SINAPI 87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M2 831,90 0,00 0,00 831,90 831,90 R$ 103,43 R$ 23,52 R$ 126,95 R$ 113,02 R$ 25,70 R$ 138,72 R$ 94.019,64 R$ 21.380,08 R$ 115.399,72 23,31% R$ 142.294,15

6.5 SINAPI 4825 PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, 
CORTE RETO

M 189,87 0,00 0,00 189,87 189,87 R$ 56,86 R$ 56,86 R$ 62,13 R$ 0,00 R$ 62,13 R$ 11.796,80 R$ 0,00 R$ 11.796,80 23,31% R$ 14.546,09

6.6 ORSE 7979 BATE MACA EM CHAPA DE AÇO INOX 304, ESP=1,0MM - DIM 800X200MM UND 2.181,33 0,00 0,00 2.181,33 2.181,33 R$ 64,25 R$ 7,78 R$ 72,03 R$ 70,21 R$ 8,50 R$ 78,71 R$ 153.142,05 R$ 18.543,89 R$ 171.685,94 23,31% R$ 211.698,12

R$ 403.583,61 R$ 134.718,08 R$ 538.301,68 R$ 663.755,31

7 REVESTIMENTO DE PISO

7.1 SINAPI 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 2.601,28 0,00 0,00 2.601,28 2.601,28 R$ 17,96 R$ 8,30 R$ 26,26 R$ 19,62 R$ 9,07 R$ 28,69 R$ 51.049,84 R$ 23.592,07 R$ 74.641,91 23,31% R$ 92.037,55

7.2 SINAPI 101727 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM,FIXADO 
COM COLA. AF_06/2018

M2 108,97 0,00 0,00 108,97 108,97 R$ 168,90 R$ 4,07 R$ 172,97 R$ 184,56 R$ 4,45 R$ 189,00 R$ 20.111,18 R$ 484,62 R$ 20.595,80 23,31% R$ 25.395,74

7.3 SINAPI 87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M2 2.492,31 0,00 0,00 2.492,31 2.492,31 R$ 103,43 R$ 23,52 R$ 126,95 R$ 113,02 R$ 25,70 R$ 138,72 R$ 281.675,79 R$ 64.053,12 R$ 345.728,92 23,31% R$ 426.302,60

7.4 SINAPI 4828 SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, 
CORTE RETO

M 202,31 0,00 0,00 202,31 202,31 R$ 56,86 R$ 56,86 R$ 62,13 R$ 0,00 R$ 62,13 R$ 12.569,71 R$ 0,00 R$ 12.569,71 23,31% R$ 15.499,13

7.5 SINAPI 98688 RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 83,45 0,00 0,00 83,45 83,45 R$ 50,50 R$ 2,44 R$ 52,94 R$ 55,18 R$ 2,67 R$ 57,85 R$ 4.604,88 R$ 222,49 R$ 4.827,38 23,31% R$ 5.952,42

7.6 SINAPI 88650 RODAPE PORCELANATO ESP =15CM M 2.377,43 0,00 0,00 2.377,43 2.377,43 R$ 9,86 R$ 1,89 R$ 11,75 R$ 10,77 R$ 2,07 R$ 12,84 R$ 25.614,48 R$ 4.909,88 R$ 30.524,36 23,31% R$ 37.638,20

R$ 395.625,89 R$ 93.262,19 R$ 488.888,08 R$ 602.825,64

8 COBERTURA

8.1 COMP 4 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 992,70 992,70 0,00 0,00 992,70 R$ 311,43 R$ 2,26 R$ 313,69 R$ 340,30 R$ 2,47 R$ 342,77 R$ 0,00 R$ 2.454,26 R$ 2.454,26 23,31% R$ 3.026,24

8.2 GOINFRA 160502 CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA OU EQUIV. M 69,58 69,58 0,00 0,00 69,58 R$ 48,92 R$ 3,56 R$ 52,48 R$ 53,45 R$ 3,89 R$ 57,34 R$ 0,00 R$ 270,67 R$ 270,67 23,31% R$ 333,75

8.3 SINAPI 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 135,00 0,00 0,00 135,00 135,00 R$ 95,03 R$ 10,14 R$ 105,17 R$ 103,84 R$ 11,08 R$ 114,92 R$ 14.018,30 R$ 1.495,80 R$ 15.514,10 23,31% R$ 19.129,73

8.4 SINAPI 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 
CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 254,00 0,00 0,00 254,00 254,00 R$ 62,27 R$ 6,04 R$ 68,31 R$ 68,04 R$ 6,60 R$ 74,64 R$ 17.282,78 R$ 1.676,38 R$ 18.959,15 23,31% R$ 23.377,67

8.5 GOINFRA 160970 FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,50 MM 
COM ACESSÓRIOS

M2 1.016,00 0,00 0,00 1.016,00 1.016,00 R$ 56,01 R$ 10,39 R$ 66,40 R$ 61,20 R$ 11,35 R$ 72,56 R$ 62.181,36 R$ 11.534,80 R$ 73.716,16 23,31% R$ 90.896,05

R$ 93.482,44 R$ 17.431,91 R$ 110.914,35 R$ 136.763,43

9 FORRO

9.1 SINAPI 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 2.925,89 0,00 0,00 2.925,89 2.925,89 R$ 52,16 R$ 12,25 R$ 64,41 R$ 57,00 R$ 13,39 R$ 70,38 R$ 166.761,78 R$ 39.164,72 R$ 205.926,50 23,31% R$ 253.918,59

9.2 SINAPI 96123 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 
AF_05/2017_P

M 2.963,80 0,00 0,00 2.963,80 2.963,80 R$ 23,06 R$ 7,02 R$ 30,08 R$ 25,20 R$ 7,67 R$ 32,87 R$ 74.680,83 R$ 22.734,58 R$ 97.415,41 23,31% R$ 120.118,51

R$ 241.442,61 R$ 61.899,30 R$ 303.341,91 R$ 374.037,10

10 PINTURA

10.1 SINAPI 96131 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 6.141,69 0,00 0,00 6.141,69 6.141,69 R$ 8,13 R$ 10,86 R$ 18,99 R$ 8,88 R$ 11,87 R$ 20,75 R$ 54.560,63 R$ 72.881,73 R$ 127.442,36 23,31% R$ 157.143,37

10.2 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 6.141,69 0,00 0,00 6.141,69 6.141,69 R$ 9,27 R$ 4,20 R$ 13,47 R$ 10,13 R$ 4,59 R$ 14,72 R$ 62.211,20 R$ 28.186,30 R$ 90.397,50 23,31% R$ 111.465,05

10.3 GOINFRA 261003 EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMÃOS M2 812,91 0,00 0,00 812,91 812,91 R$ 16,14 R$ 9,27 R$ 25,41 R$ 17,64 R$ 10,13 R$ 27,77 R$ 14.336,63 R$ 8.234,23 R$ 22.570,86 23,31% R$ 27.831,10

10.4 GOINFRA 261002 PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS M2 812,91 0,00 0,00 812,91 812,91 R$ 20,87 R$ 11,30 R$ 32,17 R$ 22,80 R$ 12,35 R$ 35,15 R$ 18.538,13 R$ 10.037,41 R$ 28.575,54 23,31% R$ 35.235,20

10.5 SINAPI 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 2.583,84 0,00 0,00 2.583,84 2.583,84 R$ 4,60 R$ 7,01 R$ 11,61 R$ 5,03 R$ 7,66 R$ 12,69 R$ 12.987,47 R$ 19.791,77 R$ 32.779,23 23,31% R$ 40.418,58

10.6 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS.AF_06/2014

M2 2.583,84 0,00 0,00 2.583,84 2.583,84 R$ 9,69 R$ 5,46 R$ 15,15 R$ 10,59 R$ 5,97 R$ 16,55 R$ 27.358,38 R$ 15.415,56 R$ 42.773,93 23,31% R$ 52.742,59

10.7 SINAPI 88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 2.073,53 0,00 0,00 2.073,53 2.073,53 R$ 15,53 R$ 3,71 R$ 19,24 R$ 16,97 R$ 4,05 R$ 21,02 R$ 35.187,04 R$ 8.405,92 R$ 43.592,96 23,31% R$ 53.752,49

10.8 GOINFRA 261503 PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) M2 2.008,70 0,00 0,00 2.008,70 2.008,70 R$ 3,87 R$ 10,50 R$ 14,37 R$ 4,23 R$ 11,47 R$ 15,70 R$ 8.494,29 R$ 23.046,52 R$ 31.540,81 23,31% R$ 38.891,53

R$ 233.673,75 R$ 185.999,44 R$ 419.673,19 R$ 517.479,91

11 ESQUADRIAS

11.1 JANELAS

11.1.1 M.COT 02
J07 - JANELA DE CORRER COM 2 FOLHAS DE VIDRO COM TELA MOSQUETEIRA - ALUMINIO 
COM TRATAMENTO NA SUPERFICIES DE TINTA ESMALTE E VIDRO LISO INCOLOR 
(1,50X1,50) - 8UND

M2 18,00 0,00 0,00 18,00 18,00 R$ 1.989,00 R$ 0,00 R$ 1.989,00 R$ 2.173,38 R$ 0,00 R$ 2.173,38 R$ 39.120,85 R$ 0,00 R$ 39.120,85 23,31% R$ 48.238,13

11.1.2 M.COT 02 J08 - JANELA MAXIM-AR 2 FOLHAS COM TELA MOSQUETEIRA  ALUMINIO - (1,00X0,50) - 
29 UND

M2 14,50 0,00 0,00 14,50 14,50 R$ 2.338,00 R$ 0,00 R$ 2.338,00 R$ 2.554,73 R$ 0,00 R$ 2.554,73 R$ 37.043,62 R$ 0,00 R$ 37.043,62 23,31% R$ 45.676,81

TOTAL ITEM 5

TOTAL ITEM 6

TOTAL ITEM 7

TOTAL ITEM 8

TOTAL ITEM 9

TOTAL ITEM 10
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11.1.3 M.COT 02 J09 - JANELA MAXIM-AR 3 FOLHAS COM TELA MOSQUETEIRA - ALUMINIO ANODIZADO 
BRANCO E VIDRO LISO INCOLOR (1,50X0,50) - 7 UND

M2 5,25 0,00 0,00 5,25 5,25 R$ 2.338,00 R$ 0,00 R$ 2.338,00 R$ 2.554,73 R$ 0,00 R$ 2.554,73 R$ 13.412,35 R$ 0,00 R$ 13.412,35 23,31% R$ 16.538,15

11.1.4 M.COT 02
J14 - JANELA DE CORRER COM 2 FOLHAS COM TELA MSOQUETEIRA -  ALUMINIO COM 
TRATAMENTO NA SUPERFICIES DE TINTA ESMALTE E VIDRO LISO INCOLOR (2,00X1,50) - 
34 UND

M2 102,00 0,00 0,00 102,00 102,00 R$ 1.989,00 R$ 0,00 R$ 1.989,00 R$ 2.173,38 R$ 0,00 R$ 2.173,38 R$ 221.684,79 R$ 0,00 R$ 221.684,79 23,31% R$ 273.349,43

11.2 PORTAS

11.2.1 M.COT 09
D01 - PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL -  MADEIRA COM TRATAMENTO NA 
SUPERFICIE DE TINTA ESMALTE SINTEITCO E COM FAIXA INFERIOR (LARGURA 15CM) 
METALICA RESISTENTE A IMPACTOS (1,20X2,10) - 13 UND

UND 13,00 0,00 0,00 13,00 13,00 R$ 1.505,00 R$ 105,00 R$ 1.610,00 R$ 1.644,51 R$ 114,73 R$ 1.759,25 R$ 21.378,68 R$ 1.491,54 R$ 22.870,21 23,31% R$ 28.200,22

11.2.2 M.COT 02 D05 - PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL -  CAIXILHO EM ALUMINIO BRANCO 
COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR (1,80X2,10) - 1 UND

M2 3,78 0,00 0,00 3,78 3,78 R$ 2.020,00 R$ 0,00 R$ 2.020,00 R$ 2.207,25 R$ 0,00 R$ 2.207,25 R$ 8.343,42 R$ 0,00 R$ 8.343,42 23,31% R$ 10.287,89

11.2.3 M.COT 02 D08 - PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL -  CAIXILHO EM ALUMINIO BRANCO 
COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR (1,65X2,10) - 1 UND

M2 3,47 0,00 0,00 3,47 3,47 R$ 2.020,00 R$ 0,00 R$ 2.020,00 R$ 2.207,25 R$ 0,00 R$ 2.207,25 R$ 7.648,14 R$ 0,00 R$ 7.648,14 23,31% R$ 9.430,57

11.2.4 M.COT 02 D11 - PORTA GIRO 2 FOLHAS DE ABRIR - ALUMINIO BRANCO VENEZIANA (0,90X1,00) - 2 
UND

M2 1,80 0,00 0,00 1,80 1,80 R$ 2.664,00 R$ 0,00 R$ 2.664,00 R$ 2.910,95 R$ 0,00 R$ 2.910,95 R$ 5.239,72 R$ 0,00 R$ 5.239,72 23,31% R$ 6.460,85

11.2.5 M.COT 09 P2 - PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO (0,80X2,10) - 90UND

UND 90,00 0,00 0,00 90,00 90,00 R$ 990,00 R$ 105,00 R$ 1.095,00 R$ 1.081,77 R$ 114,73 R$ 1.196,51 R$ 97.359,57 R$ 10.326,02 R$ 107.685,59 23,31% R$ 132.782,19

11.2.6 M.COT 09 P3 - PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO (0,90X2,10) -  1 UND

UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 1.010,00 R$ 105,00 R$ 1.115,00 R$ 1.103,63 R$ 114,73 R$ 1.218,36 R$ 1.103,63 R$ 114,73 R$ 1.218,36 23,31% R$ 1.502,30

11.2.7 M.COT 09 P4 - PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO (1,00X2,10) - 3 UND

UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 1.110,00 R$ 105,00 R$ 1.215,00 R$ 1.212,90 R$ 114,73 R$ 1.327,63 R$ 3.638,69 R$ 344,20 R$ 3.982,89 23,31% R$ 4.911,12

11.2.8 M.COT 09 P5 - PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO (1,10X2,10) -  38 UND

UND 38,00 0,00 0,00 38,00 38,00 R$ 1.160,00 R$ 105,00 R$ 1.265,00 R$ 1.267,53 R$ 114,73 R$ 1.382,27 R$ 48.166,22 R$ 4.359,87 R$ 52.526,09 23,31% R$ 64.767,53

11.2.9 M.COT 09
PC4 - PORTA COM FOLHA DE CORRER - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO, TRILHO SUPERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO (1,10X2,10) - 2 
UND

UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 1.250,00 R$ 105,00 R$ 1.355,00 R$ 1.365,88 R$ 114,73 R$ 1.480,61 R$ 2.731,75 R$ 229,47 R$ 2.961,22 23,31% R$ 3.651,34

11.2.10 M.COT 09
PC6 - PORTA COM FOLHA DE CORRER - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO, TRILHO SUPERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO (1,10X2,10) - 1 
UND

UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 1.350,00 R$ 105,00 R$ 1.455,00 R$ 1.475,15 R$ 114,73 R$ 1.589,88 R$ 1.475,15 R$ 114,73 R$ 1.589,88 23,31% R$ 1.960,41

11.2.11 SINAPI 90838 PC7 -PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 1.191,64 R$ 86,97 R$ 1.278,61 R$ 1.302,11 R$ 95,03 R$ 1.397,14 R$ 1.302,11 R$ 95,03 R$ 1.397,14 23,31% R$ 1.722,75

R$ 509.648,65 R$ 17.075,59 R$ 526.724,24 R$ 649.479,69

12 LOUÇAS E METAIS

12.1 GOINFRA 80504 VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO 
EXCLUSO O ASSENTO

UND 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 R$ 431,60 R$ 71,23 R$ 502,83 R$ 471,61 R$ 77,83 R$ 549,44 R$ 9.432,19 R$ 1.556,66 R$ 10.988,85 23,31% R$ 13.549,85

12.2 GOINFRA 80502 VASO SANITARIO UND 22,00 0,00 0,00 22,00 22,00 R$ 177,11 R$ 56,09 R$ 233,20 R$ 193,53 R$ 61,29 R$ 254,82 R$ 4.257,62 R$ 1.348,37 R$ 5.605,99 23,31% R$ 6.912,49

12.3 GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 42,00 0,00 0,00 42,00 42,00 R$ 3,04 R$ 5,93 R$ 8,97 R$ 3,32 R$ 6,48 R$ 9,80 R$ 139,52 R$ 272,15 R$ 411,66 23,31% R$ 507,60

12.4 GOINFRA 80517 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
ANTIVANDALISMO

UND 22,00 0,00 0,00 22,00 22,00 R$ 220,06 R$ 48,31 R$ 268,37 R$ 240,46 R$ 52,79 R$ 293,25 R$ 5.290,11 R$ 1.161,34 R$ 6.451,45 23,31% R$ 7.954,99

12.5 GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UND 91,00 0,00 0,00 91,00 91,00 R$ 90,32 R$ 48,68 R$ 139,00 R$ 98,69 R$ 53,19 R$ 151,89 R$ 8.981,03 R$ 4.840,53 R$ 13.821,56 23,31% R$ 17.042,74

12.6 GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 91,00 0,00 0,00 91,00 91,00 R$ 3,27 R$ 4,46 R$ 7,73 R$ 3,57 R$ 4,87 R$ 8,45 R$ 325,15 R$ 443,48 R$ 768,64 23,31% R$ 947,77

12.7 SINAPI 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 17,00 0,00 0,00 17,00 17,00 R$ 169,56 R$ 10,20 R$ 179,76 R$ 185,28 R$ 11,15 R$ 196,42 R$ 3.149,73 R$ 189,47 R$ 3.339,20 23,31% R$ 4.117,42

12.8 GOINFRA 80587 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 100,11 R$ 11,58 R$ 111,69 R$ 109,39 R$ 12,65 R$ 122,04 R$ 109,39 R$ 12,65 R$ 122,04 23,31% R$ 150,49

12.9 GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UND 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 R$ 1.121,33 R$ 14,85 R$ 1.136,18 R$ 1.225,28 R$ 16,23 R$ 1.241,50 R$ 4.901,11 R$ 64,91 R$ 4.966,02 23,31% R$ 6.123,37

12.10 ORSE 12867 EXPURGO HOSPITALAR UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 1.595,38 R$ 63,21 R$ 1.658,59 R$ 1.743,27 R$ 69,07 R$ 1.812,34 R$ 1.743,27 R$ 69,07 R$ 1.812,34 23,31% R$ 2.234,72

12.11 GOINFRA 271409 LAVATORIO ACO INOX SOBRE COCHO DE CONCRETO (SEM INST.H.SANIT.) M 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 1.361,78 R$ 144,28 R$ 1.506,06 R$ 1.488,02 R$ 157,65 R$ 1.645,67 R$ 4.464,05 R$ 472,96 R$ 4.937,02 23,31% R$ 6.087,61

12.12 GOINFRA 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UND 91,00 0,00 0,00 91,00 91,00 R$ 33,14 R$ 4,46 R$ 37,60 R$ 36,21 R$ 4,87 R$ 41,09 R$ 3.295,30 R$ 443,48 R$ 3.738,78 23,31% R$ 4.610,12

12.13 GOINFRA 80670 SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL UND 91,00 0,00 0,00 91,00 91,00 R$ 9,57 R$ 10,68 R$ 20,25 R$ 10,46 R$ 11,67 R$ 22,13 R$ 951,60 R$ 1.061,97 R$ 2.013,57 23,31% R$ 2.482,85

12.14 GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UND 111,00 0,00 0,00 111,00 111,00 R$ 28,00 R$ 7,42 R$ 35,42 R$ 30,60 R$ 8,11 R$ 38,70 R$ 3.396,11 R$ 899,97 R$ 4.296,08 23,31% R$ 5.297,30

12.15 GOINFRA 80572 TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO 
DIÂMETRO DE 1/2"

UND 6,00 0,00 0,00 6,00 6,00 R$ 155,94 R$ 5,93 R$ 161,87 R$ 170,40 R$ 6,48 R$ 176,88 R$ 1.022,37 R$ 38,88 R$ 1.061,25 23,31% R$ 1.308,58

12.16 SINAPI 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 91,00 0,00 0,00 91,00 91,00 R$ 105,23 R$ 2,09 R$ 107,32 R$ 114,98 R$ 2,28 R$ 117,27 R$ 10.463,62 R$ 207,82 R$ 10.671,44 23,31% R$ 13.158,47

12.17 SINAPI 100871 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 168,00 0,00 0,00 168,00 168,00 R$ 189,88 R$ 20,71 R$ 210,59 R$ 207,48 R$ 22,63 R$ 230,11 R$ 34.856,96 R$ 3.801,81 R$ 38.658,76 23,31% R$ 47.668,36

12.18 SINAPI 100872 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 44,00 0,00 0,00 44,00 44,00 R$ 199,30 R$ 20,71 R$ 220,01 R$ 217,78 R$ 22,63 R$ 240,40 R$ 9.582,10 R$ 995,71 R$ 10.577,82 23,31% R$ 13.043,02

12.19 SINAPI 100865 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 23,00 0,00 0,00 23,00 23,00 R$ 460,45 R$ 13,80 R$ 474,25 R$ 503,13 R$ 15,08 R$ 518,21 R$ 11.572,08 R$ 346,82 R$ 11.918,90 23,31% R$ 14.696,65

12.20 SINAPI 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 31,00 0,00 0,00 31,00 31,00 R$ 846,19 R$ 27,64 R$ 873,83 R$ 924,63 R$ 30,20 R$ 954,83 R$ 28.663,59 R$ 936,27 R$ 29.599,86 23,31% R$ 36.498,23

12.21 GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UND 33,00 0,00 0,00 33,00 33,00 R$ 73,48 R$ 14,85 R$ 88,33 R$ 80,29 R$ 16,23 R$ 96,52 R$ 2.649,62 R$ 535,48 R$ 3.185,10 23,31% R$ 3.927,40

12.22 SINAPI 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UND 91,00 0,00 0,00 91,00 91,00 R$ 38,90 R$ 6,90 R$ 45,80 R$ 42,51 R$ 7,54 R$ 50,05 R$ 3.868,05 R$ 686,11 R$ 4.554,16 23,31% R$ 5.615,52

12.23 SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UND 91,00 0,00 91,00 91,00 R$ 25,35 R$ 6,90 R$ 32,25 R$ 27,70 R$ 7,54 R$ 35,24 R$ 2.520,69 R$ 686,11 R$ 3.206,80 23,31% R$ 3.954,16

R$ 155.635,26 R$ 21.072,03 R$ 176.707,29 R$ 217.889,72

13 SINALIZAÇÃO

13.1 M.COT 01 PLACA TIPO D (0,70X0,24) UND 28,00 0,00 0,00 28,00 28,00 R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 87,42 R$ 0,00 R$ 87,42 R$ 2.447,65 R$ 0,00 R$ 2.447,65 23,31% R$ 3.018,08

13.2 M.COT 01 PLACA TIPO E (0,20X0,40) UND 186,00 0,00 0,00 186,00 186,00 R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 60,00 R$ 65,56 R$ 0,00 R$ 65,56 R$ 12.194,53 R$ 0,00 R$ 12.194,53 23,31% R$ 15.036,52

13.3 M.COT 01 PLACA TIPO E (0,25X0,25) UND 8,00 0,00 0,00 8,00 8,00 R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 40,00 R$ 43,71 R$ 0,00 R$ 43,71 R$ 349,66 R$ 0,00 R$ 349,66 23,31% R$ 431,15

13.4 M.COT 01 PLACA TIPO F (1,50X0,50) UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.639,05 R$ 0,00 R$ 1.639,05 R$ 4.917,15 R$ 0,00 R$ 4.917,15 23,31% R$ 6.063,11

13.5 M.COT 01 PLACA TIPO G (1,35X1,00) UND 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 R$ 1.040,00 R$ 0,00 R$ 1.040,00 R$ 1.136,41 R$ 0,00 R$ 1.136,41 R$ 11.364,08 R$ 0,00 R$ 11.364,08 23,31% R$ 14.012,53

R$ 31.273,07 R$ 0,00 R$ 31.273,07 R$ 38.561,40

14 CABEAMENTO ESTRUTURADO, ANTENA, CFTV

14.1 ORSE 3252 ABRADADEIRA DE PLÁSTICO 25CM UND 40,00 0,00 0,00 40,00 40,00 R$ 1,02 R$ 0,00 R$ 1,02 R$ 1,11 R$ 0,00 R$ 1,11 R$ 44,58 R$ 0,00 R$ 44,58 23,31% R$ 54,97

14.2 ORSE 3253 ABRADADEIRA DE PLÁSTICO 40CM UND 35,00 0,00 0,00 35,00 35,00 R$ 0,99 R$ 0,00 R$ 0,99 R$ 1,08 R$ 0,00 R$ 1,08 R$ 37,86 R$ 0,00 R$ 37,86 23,31% R$ 46,69

14.3 GOINFRA 70229 ARAME GUIA 11KGF UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 15,90 R$ 26,91 R$ 42,81 R$ 17,37 R$ 29,40 R$ 46,78 R$ 17,37 R$ 29,40 R$ 46,78 23,31% R$ 57,68

14.4 GOINFRA 70251 ARRUELA LISA - 1/4" UND 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 R$ 0,04 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,04 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 2,62 R$ 0,00 R$ 2,62 23,31% R$ 3,23

14.5 GOINFRA 70393 BUCHA Nº 10 UND 105,00 0,00 0,00 105,00 105,00 R$ 0,59 R$ 0,59 R$ 1,18 R$ 0,64 R$ 0,64 R$ 1,29 R$ 67,69 R$ 67,69 R$ 135,39 23,31% R$ 166,94

14.6 GOINFRA 70391 BUCHA Nº 6 UND 130,00 0,00 0,00 130,00 130,00 R$ 0,16 R$ 0,48 R$ 0,64 R$ 0,17 R$ 0,52 R$ 0,70 R$ 22,73 R$ 68,18 R$ 90,91 23,31% R$ 112,10

14.7 GOINFRA 70392 BUCHA Nº 8 UND 130,00 0,00 0,00 130,00 130,00 R$ 0,31 R$ 0,48 R$ 0,79 R$ 0,34 R$ 0,52 R$ 0,86 R$ 44,04 R$ 68,18 R$ 112,22 23,31% R$ 138,37

TOTAL ITEM 11

TOTAL ITEM 12

TOTAL ITEM 13
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14.8 GOINFRA 70421 BUCHA WASHUWA COM PARAFUSO - 3/4" UND 1.280,00 0,00 0,00 1.280,00 1.280,00 R$ 1,32 R$ 0,30 R$ 1,62 R$ 1,44 R$ 0,33 R$ 1,77 R$ 1.846,23 R$ 419,60 R$ 2.265,82 23,31% R$ 2.793,88

14.9 SINAPI 98402 CABO CI-50-30 M 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 R$ 24,85 R$ 3,60 R$ 28,45 R$ 27,15 R$ 3,93 R$ 31,09 R$ 2.715,36 R$ 393,37 R$ 3.108,73 23,31% R$ 3.833,24

14.10 SEINFRA C0545 CABO COAXIAL COM MALHA DE PROTEÇÃO P/ ANTENA DE TV UND 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 2.600,00 R$ 1,70 R$ 10,45 R$ 12,15 R$ 1,86 R$ 11,42 R$ 13,28 R$ 4.829,73 R$ 29.688,66 R$ 34.518,39 23,31% R$ 42.563,06

14.11 ORSE 7138 CABO UTP CATEGORIA 6E (CFTV) UND 3.050,00 0,00 0,00 3.050,00 3.050,00 R$ 5,07 R$ 3,63 R$ 8,70 R$ 5,54 R$ 3,97 R$ 9,51 R$ 16.896,97 R$ 12.097,83 R$ 28.994,79 23,31% R$ 35.752,16

14.12 ORSE 7138 CABO UTP CATEGORIA 6E M 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 R$ 5,07 R$ 3,63 R$ 8,70 R$ 5,54 R$ 3,97 R$ 9,51 R$ 44.319,91 R$ 31.732,01 R$ 76.051,92 23,31% R$ 93.776,16

14.13 GOINFRA 70691 CAIXA DE FERRO GALVANIZADO 4X2" (100X50MM) COM TAMPA UND 25,00 0,00 0,00 25,00 25,00 R$ 2,49 R$ 4,46 R$ 6,95 R$ 2,72 R$ 4,87 R$ 7,59 R$ 68,02 R$ 121,84 R$ 189,86 23,31% R$ 234,10

14.14 GOINFRA 70692 CAIXA DE FERRO GALVANIZADO 4X4" (100X100MM) COM TAMPA UND 25,00 0,00 0,00 25,00 25,00 R$ 5,26 R$ 4,46 R$ 9,72 R$ 5,75 R$ 4,87 R$ 10,62 R$ 143,69 R$ 121,84 R$ 265,53 23,31% R$ 327,41

14.15 ORSE 9516 CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO 100X100MM (4X4") COM 2 FUROS P/ TV UND 50,00 0,00 0,00 50,00 50,00 R$ 9,24 R$ 3,89 R$ 13,13 R$ 10,10 R$ 4,25 R$ 14,35 R$ 504,83 R$ 212,53 R$ 717,36 23,31% R$ 884,54

14.16 SINAPI 100557 CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 60X80X12CM UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 671,69 R$ 32,76 R$ 704,45 R$ 733,96 R$ 35,80 R$ 769,75 R$ 1.467,91 R$ 71,59 R$ 1.539,51 23,31% R$ 1.898,29

14.17 ORSE 706 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 60X60X12CM UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 343,00 R$ 31,17 R$ 374,17 R$ 374,80 R$ 34,06 R$ 408,86 R$ 374,80 R$ 34,06 R$ 408,86 23,31% R$ 504,14

14.18 ORSE 11751 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR COM TAMPA CEGA 12X12X0,5CM UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 63,37 R$ 15,55 R$ 78,92 R$ 69,24 R$ 16,99 R$ 86,24 R$ 69,24 R$ 16,99 R$ 86,24 23,31% R$ 106,33

14.19 ORSE 707 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR COM TAMPA CEGA 30X30X12CM UND 12,00 0,00 0,00 12,00 12,00 R$ 203,37 R$ 15,55 R$ 218,92 R$ 222,22 R$ 16,99 R$ 239,21 R$ 2.666,67 R$ 203,90 R$ 2.870,57 23,31% R$ 3.539,57

14.20 ORSE 11519 CÂMERA IP, POE, FULL HD COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA DE IP65, COM ALCANCE DE 
NO MÍNIMO DE 30M, EM CX CX2" P/ USO EXTERNO

UND 29,00 0,00 0,00 29,00 29,00 R$ 3.640,90 R$ 174,08 R$ 3.814,98 R$ 3.978,41 R$ 190,22 R$ 4.168,63 R$ 115.373,93 R$ 5.516,30 R$ 120.890,23 23,31% R$ 149.064,24

14.21 GOINFRA 70769 CANTONEIRA Fº Gº ZZ UND 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 R$ 2,47 R$ 2,47 R$ 4,94 R$ 2,70 R$ 2,70 R$ 5,40 R$ 269,90 R$ 269,90 R$ 539,79 23,31% R$ 665,60

14.22 ORSE 10725 CONECTOR BMC UND 37,00 0,00 0,00 37,00 37,00 R$ 5,09 R$ 14,68 R$ 19,77 R$ 5,56 R$ 16,04 R$ 21,60 R$ 205,79 R$ 593,51 R$ 799,30 23,31% R$ 985,58

14.23 ORSE 7164 CONECTOR CAT 6E UND 37,00 0,00 0,00 37,00 37,00 R$ 17,10 R$ 2,59 R$ 19,69 R$ 18,69 R$ 2,83 R$ 21,52 R$ 691,35 R$ 104,71 R$ 796,06 23,31% R$ 981,59

14.24 SINAPI 91890 CURVA DE PVC RÍGIDO - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS UND 120,00 0,00 0,00 120,00 120,00 R$ 3,90 R$ 5,12 R$ 9,02 R$ 4,26 R$ 5,59 R$ 9,86 R$ 511,38 R$ 671,35 R$ 1.182,74 23,31% R$ 1.458,38

14.25 ORSE 12496 CONEXÃO TIPO L PARA ELETROCALHA DE 100X100MM UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 81,72 R$ 5,18 R$ 86,90 R$ 89,30 R$ 5,66 R$ 94,96 R$ 178,59 R$ 11,32 R$ 189,91 23,31% R$ 234,17

14.26 ORSE 11924 CONEXÃO TIPO T PARA ELETROCALHA DE 100X100MM UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 53,88 R$ 0,74 R$ 54,62 R$ 58,87 R$ 0,81 R$ 59,68 R$ 117,75 R$ 1,62 R$ 119,37 23,31% R$ 147,19

14.27 ORSE 12959 CONEXÃO TIPO L PARA ELETROCALHA DE 200X100MM UND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 52,07 R$ 5,18 R$ 57,25 R$ 56,90 R$ 5,66 R$ 62,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

14.28 ORSE 11927 CONEXÃO TIPO T PARA ELETROCALHA DE 200X100MM UND 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 R$ 98,13 R$ 0,74 R$ 98,87 R$ 107,23 R$ 0,81 R$ 108,04 R$ 428,91 R$ 3,23 R$ 432,14 23,31% R$ 532,85

14.29 ORSE 8701 CURVA HORIZONTAL EXTERNA 90°C - 100X100MM UND 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 R$ 56,42 R$ 5,18 R$ 61,60 R$ 61,65 R$ 5,66 R$ 67,31 R$ 308,25 R$ 28,30 R$ 336,55 23,31% R$ 414,99

14.30 ORSE 12958 CURVA HORIZONTAL EXTERNA 90°C - 200X100MM UND 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 R$ 52,07 R$ 5,18 R$ 57,25 R$ 56,90 R$ 5,66 R$ 62,56 R$ 227,59 R$ 22,64 R$ 250,23 23,31% R$ 308,55

14.31 ORSE 9987 CURVA P/ PERFILADO 38X38MM TIPO L UND 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 R$ 16,54 R$ 3,89 R$ 20,43 R$ 18,07 R$ 4,25 R$ 22,32 R$ 180,73 R$ 42,51 R$ 223,24 23,31% R$ 275,27

14.32 ORSE 9985 CURVA P/ PERFILADO 38X38MM TIPO T UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 7,42 R$ 3,89 R$ 11,31 R$ 8,11 R$ 4,25 R$ 12,36 R$ 24,32 R$ 12,75 R$ 37,08 23,31% R$ 45,72

14.33 ORSE 12959 CX DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA 4X2" UND 25,00 0,00 0,00 25,00 25,00 R$ 52,07 R$ 5,18 R$ 57,25 R$ 56,90 R$ 5,66 R$ 62,56 R$ 1.422,42 R$ 141,50 R$ 1.563,93 23,31% R$ 1.928,41

14.34 SINAPI 92867 CX DE PASSAGEM TIPO CONDULETE DE FERRO GALVANIZADO COM 4X2" UND 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 R$ 7,59 R$ 16,57 R$ 24,16 R$ 8,29 R$ 18,11 R$ 26,40 R$ 165,87 R$ 362,12 R$ 527,99 23,31% R$ 651,04

14.35 SEINFRA C1155 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA COM TAMPA DE ENCAIXE 100X100MM M 16,00 0,00 0,00 16,00 16,00 R$ 28,38 R$ 50,16 R$ 78,54 R$ 31,01 R$ 54,81 R$ 85,82 R$ 496,17 R$ 876,96 R$ 1.373,13 23,31% R$ 1.693,14

14.36 SEINFRA C1154 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA COM TAMPA DE ENCAIXE 200X100MM M 38,00 0,00 0,00 38,00 38,00 R$ 37,90 R$ 54,34 R$ 92,24 R$ 41,41 R$ 59,38 R$ 100,79 R$ 1.573,71 R$ 2.256,34 R$ 3.830,04 23,31% R$ 4.722,65

14.37 SINAPI 95745 ELETRODUTO DE Fº Gº - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS M 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 R$ 11,97 R$ 5,13 R$ 17,10 R$ 13,08 R$ 5,61 R$ 18,69 R$ 15.695,54 R$ 6.726,66 R$ 22.422,20 23,31% R$ 27.647,80

14.38 SINAPI 91863 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS M 1.140,00 0,00 0,00 1.140,00 1.140,00 R$ 4,67 R$ 4,01 R$ 8,68 R$ 5,10 R$ 4,38 R$ 9,48 R$ 5.817,32 R$ 4.995,17 R$ 10.812,49 23,31% R$ 13.332,38

14.39 SINAPI 91864 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO - 32MM(1") MEDIDAS EXTERNAS M 55,00 0,00 0,00 55,00 55,00 R$ 6,55 R$ 4,79 R$ 11,34 R$ 7,16 R$ 5,23 R$ 12,39 R$ 393,65 R$ 287,87 R$ 681,52 23,31% R$ 840,35

14.40 SINAPI 93009 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO - 60MM(2") MEDIDAS EXTERNAS M 60,00 0,00 0,00 60,00 60,00 R$ 13,30 R$ 4,09 R$ 17,39 R$ 14,53 R$ 4,47 R$ 19,00 R$ 871,97 R$ 268,15 R$ 1.140,12 23,31% R$ 1.405,83

14.41 SEINFRA C3753 FIBRA ÒPTICA M 235,00 0,00 0,00 235,00 235,00 R$ 5,83 R$ 3,34 R$ 9,17 R$ 6,37 R$ 3,65 R$ 10,02 R$ 1.497,05 R$ 857,66 R$ 2.354,71 23,31% R$ 2.903,49

14.42 ORSE 12964 FLANGE DE AÇO GALVANIZADO 200X100MM UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 17,97 R$ 5,18 R$ 23,15 R$ 19,64 R$ 5,66 R$ 25,30 R$ 19,64 R$ 5,66 R$ 25,30 23,31% R$ 31,19

14.43 ORSE 10724 FONTE DE ENERGIA DE 25A UND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 59,72 R$ 14,68 R$ 74,40 R$ 65,26 R$ 16,04 R$ 81,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

14.44 ORSE 4135 GANCHO VERTICAL UND 225,00 0,00 0,00 225,00 225,00 R$ 15,24 R$ 0,00 R$ 15,24 R$ 16,65 R$ 0,00 R$ 16,65 R$ 3.746,87 R$ 0,00 R$ 3.746,87 23,31% R$ 4.620,09

14.45 SEINFRA C4050 GRAVADOR DE VÍDEO DE 16 CANAIS, 4K ULTRA HD, MHDX 5216 UND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 1.628,30 R$ 0,00 R$ 1.628,30 R$ 1.779,24 R$ 0,00 R$ 1.779,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

14.46 GOINFRA 71796 GUIA ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK UND 20,00 0,00 0,00 20,00 20,00 R$ 21,92 R$ 4,46 R$ 26,38 R$ 23,95 R$ 4,87 R$ 28,83 R$ 479,04 R$ 97,47 R$ 576,51 23,31% R$ 710,87

14.47 GOINFRA 71741 LUVA DE PVC RÍGIDO - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS UND 220,00 0,00 0,00 220,00 220,00 R$ 0,99 R$ 0,90 R$ 1,89 R$ 1,08 R$ 0,98 R$ 2,07 R$ 237,99 R$ 216,35 R$ 454,34 23,31% R$ 560,23

14.48 M.COT 15 NO BREACK - 380/220V - 30KVA UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 56.129,00 R$ 0,00 R$ 56.129,00 R$ 61.332,16 R$ 0,00 R$ 61.332,16 R$ 61.332,16 R$ 0,00 R$ 61.332,16 23,31% R$ 75.625,89

14.49 SINAPI 98302 PACHT PANEL MULTILAN CAT. 6E - 24P, T568A/B UND 14,00 0,00 0,00 14,00 14,00 R$ 409,22 R$ 196,55 R$ 605,77 R$ 447,15 R$ 214,77 R$ 661,92 R$ 6.260,17 R$ 3.006,78 R$ 9.266,95 23,31% R$ 11.426,65

14.50 SEINFRA C3770 PEACH CORD FURUKAWA UTP.6E, CMX T568A - 15,0M UND 40,00 0,00 0,00 40,00 40,00 R$ 16,14 R$ 16,14 R$ 17,64 R$ 0,00 R$ 17,64 R$ 705,45 R$ 0,00 R$ 705,45 23,31% R$ 869,85

14.51 SEINFRA C4532 PEACH CORD FURUKAWA UTP.6E, CMX T568A - 3,0M UND 150,00 0,00 0,00 150,00 150,00 R$ 29,03 R$ 29,03 R$ 31,72 R$ 0,00 R$ 31,72 R$ 4.758,16 R$ 0,00 R$ 4.758,16 23,31% R$ 5.867,07

14.52 GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA COM ARRUELA LISA 3/8" UND 500,00 0,00 0,00 500,00 500,00 R$ 0,20 R$ 0,19 R$ 0,39 R$ 0,22 R$ 0,21 R$ 0,43 R$ 109,27 R$ 103,81 R$ 213,08 23,31% R$ 262,73

14.53 GOINFRA 72228 RACK 36U´S COMPLETO UND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$ 1.782,79 R$ 2,47 R$ 1.785,26 R$ 1.948,05 R$ 2,70 R$ 1.950,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

14.54 SEINFRA C3762 RACK 60U´S COMPLETO UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 2.285,63 R$ 578,64 R$ 2.864,27 R$ 2.497,51 R$ 632,28 R$ 3.129,79 R$ 2.497,51 R$ 632,28 R$ 3.129,79 23,31% R$ 3.859,20

14.55 GOINFRA 72291 RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK COM 08 TOMADAS UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 58,64 R$ 2,97 R$ 61,61 R$ 64,08 R$ 3,25 R$ 67,32 R$ 128,15 R$ 6,49 R$ 134,64 23,31% R$ 166,02

14.56 ORSE 724 SAÍDA LATERAL SIMPLES - 3/4" PARA ELETROCALHA UND 90,00 0,00 0,00 90,00 90,00 R$ 4,88 R$ 3,11 R$ 7,99 R$ 5,33 R$ 3,40 R$ 8,73 R$ 479,91 R$ 305,85 R$ 785,76 23,31% R$ 968,89

14.57 ORSE 12977 SUPORTE ANGULAR 200X100MM UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 10,72 R$ 4,94 R$ 15,66 R$ 11,71 R$ 5,39 R$ 17,11 R$ 11,71 R$ 5,39 R$ 17,11 23,31% R$ 21,10

14.58 GOINFRA 72373 SUPORTE TIPO ECNÔMICO PARA ELETRODUTO - 3/4" UND 3.400,00 0,00 0,00 3.400,00 3.400,00 R$ 29,94 R$ 11,87 R$ 41,81 R$ 32,72 R$ 12,97 R$ 45,69 R$ 111.232,49 R$ 44.099,19 R$ 155.331,68 23,31% R$ 191.532,42

14.59 ORSE 10726 SWITCH GERENCIÁVEL, CAT. 6E - 24P POE, 10/100/1000 MBPS COM PORTAS FSP UND 6,00 0,00 0,00 6,00 6,00 R$ 5.413,51 R$ 0,00 R$ 5.413,51 R$ 5.915,34 R$ 0,00 R$ 5.915,34 R$ 35.492,05 R$ 0,00 R$ 35.492,05 23,31% R$ 43.763,64

14.60 SINAPI 38084 TOMADA DUPLA P/ ANTENA DE TV EM CX 4X4" DE FERRO COM ESPELHO UND 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 R$ 9,22 R$ 0,00 R$ 9,22 R$ 10,07 R$ 0,00 R$ 10,07 R$ 302,24 R$ 0,00 R$ 302,24 23,31% R$ 372,68

14.61 GOINFRA 72556 TOMADA RJ-45 DUPLA EM CX 4X2" DE EMBUTIR UND 130,00 0,00 0,00 130,00 130,00 R$ 21,20 R$ 10,98 R$ 32,18 R$ 23,17 R$ 12,00 R$ 35,16 R$ 3.011,48 R$ 1.559,72 R$ 4.571,20 23,31% R$ 5.636,54

14.62 GOINFRA 72560 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UND 260,00 0,00 0,00 260,00 260,00 R$ 21,20 R$ 10,98 R$ 32,18 R$ 23,17 R$ 12,00 R$ 35,16 R$ 6.022,96 R$ 3.119,44 R$ 9.142,40 23,31% R$ 11.273,08

14.63 ORSE 11848 EMENDA INTERNA 100X100 UND 15,00 0,00 0,00 15,00 15,00 R$ 10,79 R$ 5,18 R$ 15,97 R$ 11,79 R$ 5,66 R$ 17,45 R$ 176,85 R$ 84,90 R$ 261,76 23,31% R$ 322,76

14.64 ORSE 11295 EMENDA INTERNA 100X200 UND 37,00 0,00 0,00 37,00 37,00 R$ 15,24 R$ 5,18 R$ 20,42 R$ 16,65 R$ 5,66 R$ 22,31 R$ 616,15 R$ 209,43 R$ 825,58 23,31% R$ 1.017,98

14.65 ORSE 9669 PERFILADO 38X38X6000 UND 25,00 0,00 0,00 25,00 25,00 R$ 41,12 R$ 12,97 R$ 54,09 R$ 44,93 R$ 14,17 R$ 59,10 R$ 1.123,30 R$ 354,31 R$ 1.477,60 23,31% R$ 1.821,97

14.66 ORSE 12758 SAIDA DE PERFILADO 38X38 UND 24,00 0,00 0,00 24,00 24,00 R$ 4,34 R$ 5,18 R$ 9,52 R$ 4,74 R$ 5,66 R$ 10,40 R$ 113,82 R$ 135,84 R$ 249,66 23,31% R$ 307,84

14.67 M.COT 11 CONECTOR POE UND 37,00 0,00 0,00 37,00 37,00 R$ 21,90 R$ 0,00 R$ 21,90 R$ 23,93 R$ 0,00 R$ 23,93 R$ 885,41 R$ 0,00 R$ 885,41 23,31% R$ 1.091,76

14.68 M.COT 12 CONECTOR P4 UND 37,00 0,00 0,00 37,00 37,00 R$ 1,70 R$ 0,00 R$ 1,70 R$ 1,86 R$ 0,00 R$ 1,86 R$ 68,73 R$ 0,00 R$ 68,73 23,31% R$ 84,75

14.69 M.COT 16 BANCO DE BATERIAS 25A UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 836,07 R$ 0,00 R$ 836,07 R$ 913,57 R$ 0,00 R$ 913,57 R$ 1.827,15 R$ 0,00 R$ 1.827,15 23,31% R$ 2.252,97

14.70 SINAPI 92762 VERGALHÃO Fº Gº - 3/8" UND 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 R$ 12,31 R$ 1,29 R$ 13,60 R$ 13,45 R$ 1,41 R$ 14,86 R$ 8.070,68 R$ 845,75 R$ 8.916,43 23,31% R$ 10.994,45

R$ 472.301,80 R$ 154.186,92 R$ 626.488,71 R$ 772.494,72

15 IT MÉDICO

15.1 M.COT 05 TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO 10 KVA TE: 220 V TS :220V CONFORME NORMA NBR 
13534/RDC 50 ANVISA

UND 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 R$ 6.517,07 R$ 0,00 R$ 6.517,07 R$ 7.121,20 R$ 0,00 R$ 7.121,20 R$ 35.606,01 R$ 0,00 R$ 35.606,01 23,31% R$ 43.904,15

TOTAL ITEM 14
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15.2 M.COT 05

RPA QUADRO DE SUPERVISÃO E PROTEÇÃO - 2F + T - 220/127V - 60HZ - IP 40 - MATERIAL 
AUTO-EXTINGUÍVEL DE ACORDO COM NORMA IEC 60695-2-1-750°C/5S - COR BRANCA 
RAL 9003
1 DISJ. 2P 80A + 10 DISJ. 2P 16A P/ 220 (10KVA)
 DIMENSÕES: 800 x 600 x120 MM (ALP) – EMBUTIR FONTE DE ALIMENTAÇÃO 15W (24V) 
DISPOSITIVO SUPERVISOR DE ISOLAMENTO/TEMP- DSI MODELO :DSIGS427

UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 3.873,96 R$ 0,00 R$ 3.873,96 R$ 4.233,08 R$ 0,00 R$ 4.233,08 R$ 4.233,08 R$ 0,00 R$ 4.233,08 23,31% R$ 5.219,61

15.3 M.COT 05

C.CIRURGICO QUADRO DE SUPERVISÃO E PROTEÇÃO - 2F + T - 220/127V - 60HZ - IP 40 -
MATERIAL AUTO-EXTINGUÍVEL DE
ACORDO COM NORMA IEC 60695-2- 1-750°C/5S - COR BRANCA RAL 9003 1 DISJ. 2P 80A + 
6 DISJ.
2P 16A P/ 220 (10KVA)  DIMENSÕES: 600 x 500 x
120 MM (ALP) – EMBUTIR  DISPOSITIVO SUPERVISOR DE ISOLAMENTO/TEMP – DSI 
MODELO : DSI427-2

UND 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 R$ 2.908,87 R$ 0,00 R$ 2.908,87 R$ 3.178,52 R$ 0,00 R$ 3.178,52 R$ 12.714,09 R$ 0,00 R$ 12.714,09 23,31% R$ 15.677,16

15.4 M.COT 05

DSI Dispositivo Supervisor de isolamento e DST Dispositivo Supervisor do Transformador 
(carga e temperatura), Tensao de alimentacao e da rede = CA 70...264V, 42... 460Hz. Em 
conformidade com a NBR13534 e IEC61557-8. Medicao de fugas
em CA e CC conforme anexo A (normativo) IEC61557-8. Resistencia interna 240kohm, 
tensao de medicao 12V e corrente
de medicao 50uA. -

UND 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 R$ 5.314,72 R$ 0,00 R$ 5.314,72 R$ 5.807,39 R$ 0,00 R$ 5.807,39 R$ 29.036,97 R$ 0,00 R$ 29.036,97 23,31% R$ 35.804,17

15.5 M.COT 05 LOCALIZADOR AUTOMÁTICO DE
FALHAS FIXO

UND 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 R$ 7.740,41 R$ 0,00 R$ 7.740,41 R$ 8.457,95 R$ 0,00 R$ 8.457,95 R$ 42.289,73 R$ 0,00 R$ 42.289,73 23,31% R$ 52.145,54

15.6 M.COT 05 ANUNCIADOR DE ALARMES INTERNO SALA CIRURGICA/ VISUAL E SONORO
MODELO: RK9

UND 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00 R$ 400,68 R$ 0,00 R$ 400,68 R$ 437,82 R$ 0,00 R$ 437,82 R$ 1.751,29 R$ 0,00 R$ 1.751,29 23,31% R$ 2.159,44

15.7 M.COT 05 Montagem da Infraestrutura de instalação - Crimpagem dos cabos - Interligação e conexão 
dos cabos - Instalação 100% dos sistemas - Start-up dos equipamento

UND 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 R$ 0,00 R$ 9.581,88 R$ 9.581,88 R$ 0,00 R$ 10.470,12 R$ 10.470,12 R$ 0,00 R$ 52.350,60 R$ 52.350,60 23,31% R$ 64.551,14

R$ 125.631,17 R$ 52.350,60 R$ 177.981,77 R$ 219.461,22

16 CHAMADA DE ENFERMAGEM

16.1 ORSE 8017 CENTRAL POSTO DE ENFERMAGEM CONVENCIONAL SCD/1 - MONITORAMENTO UND 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 R$ 1.123,35 R$ 38,88 R$ 1.227,48 R$ 42,48 R$ 1.269,97 R$ 6.137,42 R$ 212,42 R$ 6.349,84 23,31% R$ 7.829,70

16.2 ORSE 11215
MÓDULO DE CENTRAL DO POSTO DE ENFERMAGEM, TEMPORIZADOR, PILOTOS 
INDICADORES DE LOCAL E FONTE GERADORA DE 12 VOLTS, MODELO STANDARD 
TRADICIONAL, DA VTC VITALTEC OU SIMILAR

UND 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 R$ 744,98 R$ 38,88 R$ 814,04 R$ 42,48 R$ 856,52 R$ 81.403,96 R$ 4.248,42 R$ 85.652,38 23,31% R$ 105.614,05

16.3 ORSE 11211 MÓDULO DE CHAMADA DE LEITO, ELETRÔNICO, COM ACIONADOR/REARME E PILOTO 
IDENTIFICADOR DE CHAMADA, PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, DA VTC VITALTEC OU SIMILAR

UND 100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 R$ 73,61 R$ 31,17 R$ 80,43 R$ 34,06 R$ 114,49 R$ 8.043,36 R$ 3.405,95 R$ 11.449,31 23,31% R$ 14.117,62

16.4 ORSE 11212 MÓDULO DE SINALIZAÇÃO EXTERNA (SINALEIRO EXTERNO) COM UMA COR HABILITADA, 
DA VTC VITALTEC OU SIMILAR

UND 32,00 0,00 0,00 32,00 32,00 R$ 71,52 R$ 25,91 R$ 78,15 R$ 28,31 R$ 106,46 R$ 2.500,80 R$ 905,98 R$ 3.406,78 23,31% R$ 4.200,74

R$ 98.085,55 R$ 8.772,76 R$ 106.858,31 R$ 131.762,12

17 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

17.1 GOINFRA 81828 CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO 
PADRÃO GOINFRA

UND 23,00 0,00 0,00 23,00 23,00 R$ 452,79 R$ 234,62 R$ 687,41 R$ 494,76 R$ 256,37 R$ 751,13 R$ 11.379,56 R$ 5.896,49 R$ 17.276,06 23,31% R$ 21.302,32

17.2 GOINFRA 81065 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.20X1/2" UND 149,00 0,00 0,00 149,00 149,00 R$ 1,02 R$ 2,68 R$ 3,70 R$ 1,11 R$ 2,93 R$ 4,04 R$ 166,07 R$ 436,34 R$ 602,41 23,31% R$ 742,80

17.3 GOINFRA 81055 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" UND 28,00 0,00 0,00 28,00 28,00 R$ 16,07 R$ 2,68 R$ 18,75 R$ 17,56 R$ 2,93 R$ 20,49 R$ 491,67 R$ 82,00 R$ 573,67 23,31% R$ 707,36

17.4 GOINFRA 81056 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" UND 28,00 0,00 0,00 28,00 28,00 R$ 24,56 R$ 2,68 R$ 27,24 R$ 26,84 R$ 2,93 R$ 29,77 R$ 751,43 R$ 82,00 R$ 833,42 23,31% R$ 1.027,66

17.5 GOINFRA 80945 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.1/2" UND 19,00 0,00 0,00 19,00 19,00 R$ 56,09 R$ 18,10 R$ 74,19 R$ 61,29 R$ 19,78 R$ 81,07 R$ 1.164,50 R$ 375,78 R$ 1.540,28 23,31% R$ 1.899,25

17.6 GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.3/4" UND 14,00 0,00 0,00 14,00 14,00 R$ 58,10 R$ 18,10 R$ 76,20 R$ 63,49 R$ 19,78 R$ 83,26 R$ 888,80 R$ 276,89 R$ 1.165,69 23,31% R$ 1.437,36

17.7 GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 40,05 R$ 16,03 R$ 56,08 R$ 43,76 R$ 17,52 R$ 61,28 R$ 87,53 R$ 35,03 R$ 122,56 23,31% R$ 151,12

17.8 GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UND 14,00 0,00 0,00 14,00 14,00 R$ 25,44 R$ 16,03 R$ 41,47 R$ 27,80 R$ 17,52 R$ 45,31 R$ 389,18 R$ 245,22 R$ 634,40 23,31% R$ 782,25

17.9 GOINFRA 80925 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2" UND 65,00 0,00 0,00 65,00 65,00 R$ 54,51 R$ 18,10 R$ 72,61 R$ 59,56 R$ 19,78 R$ 79,34 R$ 3.871,60 R$ 1.285,56 R$ 5.157,16 23,31% R$ 6.359,06

17.10 GOINFRA 81161 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 25 MM X 20 MM UND 31,00 0,00 0,00 31,00 31,00 R$ 0,55 R$ 2,68 R$ 3,23 R$ 0,60 R$ 2,93 R$ 3,53 R$ 18,63 R$ 90,78 R$ 109,41 23,31% R$ 134,91

17.11 GOINFRA 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM UND 39,00 0,00 0,00 39,00 39,00 R$ 1,14 R$ 2,68 R$ 3,82 R$ 1,25 R$ 2,93 R$ 4,17 R$ 48,58 R$ 114,21 R$ 162,79 23,31% R$ 200,73

17.12 GOINFRA 81164 BUCHA DE REDUCAO, DN50X40MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL ESGOTO E 
ÁGUA PLUVIAL

UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 4,13 R$ 5,05 R$ 9,18 R$ 4,51 R$ 5,52 R$ 10,03 R$ 4,51 R$ 5,52 R$ 10,03 23,31% R$ 12,37

17.13 GOINFRA 81828 CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO 
PADRÃO GOINFRA - INSPEÇÃO

UND 6,00 0,00 0,00 6,00 6,00 R$ 452,79 R$ 234,62 R$ 687,41 R$ 494,76 R$ 256,37 R$ 751,13 R$ 2.968,58 R$ 1.538,22 R$ 4.506,80 23,31% R$ 5.557,13

17.14 GOINFRA 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM - PVC BRANCO UND 94,00 0,00 0,00 94,00 94,00 R$ 2,23 R$ 8,31 R$ 10,54 R$ 2,44 R$ 9,08 R$ 11,52 R$ 229,05 R$ 853,55 R$ 1.082,60 23,31% R$ 1.334,91

17.15 GOINFRA 81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM - PVC BRANCO UND 13,00 0,00 0,00 13,00 13,00 R$ 3,26 R$ 8,31 R$ 11,57 R$ 3,56 R$ 9,08 R$ 12,64 R$ 46,31 R$ 118,04 R$ 164,35 23,31% R$ 202,66

17.16 GOINFRA 81923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM - PVC BRANCO UND 37,00 0,00 0,00 37,00 37,00 R$ 7,73 R$ 10,68 R$ 18,41 R$ 8,45 R$ 11,67 R$ 20,12 R$ 312,52 R$ 431,79 R$ 744,31 23,31% R$ 917,78

17.17 GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM - PVC BRANCO UND 71,00 5,00 5,00 66,00 66,00 R$ 8,61 R$ 13,36 R$ 21,97 R$ 9,41 R$ 14,60 R$ 24,01 R$ 620,94 R$ 963,50 R$ 1.584,44 23,31% R$ 1.953,70

17.18 GOINFRA 81320 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM - PVC MARROM UND 236,00 0,00 0,00 236,00 236,00 R$ 0,67 R$ 5,34 R$ 6,01 R$ 0,73 R$ 5,84 R$ 6,57 R$ 172,78 R$ 1.377,06 R$ 1.549,84 23,31% R$ 1.911,04

17.19 GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM - PVC MARROM UND 180,00 0,00 0,00 180,00 180,00 R$ 0,93 R$ 5,34 R$ 6,27 R$ 1,02 R$ 5,84 R$ 6,85 R$ 182,92 R$ 1.050,30 R$ 1.233,22 23,31% R$ 1.520,63

17.20 GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") - PVC MARROM UND 16,00 0,00 0,00 16,00 16,00 R$ 2,80 R$ 5,34 R$ 8,14 R$ 3,06 R$ 5,84 R$ 8,89 R$ 48,95 R$ 93,36 R$ 142,31 23,31% R$ 175,48

17.21 GOINFRA 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM - PVC MARROM UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 7,20 R$ 8,31 R$ 15,51 R$ 7,87 R$ 9,08 R$ 16,95 R$ 7,87 R$ 9,08 R$ 16,95 23,31% R$ 20,90

17.22 GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm  - PVC BRANCO UND 210,00 0,00 0,00 210,00 210,00 R$ 4,18 R$ 8,31 R$ 12,49 R$ 4,57 R$ 9,08 R$ 13,65 R$ 959,17 R$ 1.906,87 R$ 2.866,04 23,31% R$ 3.533,99

17.23 GOINFRA 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM -  PVC BRANCO UND 35,00 0,00 0,00 35,00 35,00 R$ 4,76 R$ 8,31 R$ 13,07 R$ 5,20 R$ 9,08 R$ 14,28 R$ 182,04 R$ 317,81 R$ 499,86 23,31% R$ 616,35

17.24 GOINFRA 81937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM - PVC BRANCO UND 13,00 0,00 0,00 13,00 13,00 R$ 6,82 R$ 10,68 R$ 17,50 R$ 7,45 R$ 11,67 R$ 19,12 R$ 96,88 R$ 151,71 R$ 248,59 23,31% R$ 306,52

17.25 GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM - PVC BRANCO UND 135,00 12,00 12,00 123,00 123,00 R$ 8,66 R$ 13,36 R$ 22,02 R$ 9,46 R$ 14,60 R$ 24,06 R$ 1.163,92 R$ 1.795,61 R$ 2.959,53 23,31% R$ 3.649,27

17.26 GOINFRA 81965 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 12,40 R$ 5,05 R$ 17,45 R$ 13,55 R$ 5,52 R$ 19,07 R$ 13,55 R$ 5,52 R$ 19,07 23,31% R$ 23,51

17.27 GOINFRA 81974 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM UND 74,00 0,00 0,00 74,00 74,00 R$ 24,42 R$ 13,65 R$ 38,07 R$ 26,68 R$ 14,92 R$ 41,60 R$ 1.974,60 R$ 1.103,74 R$ 3.078,33 23,31% R$ 3.795,75

17.28 GOINFRA 81961 JUNCAO SIMPLES DIAM. 40 X 40 MM UND 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 R$ 3,81 R$ 8,61 R$ 12,42 R$ 4,16 R$ 9,41 R$ 13,57 R$ 41,63 R$ 94,08 R$ 135,71 23,31% R$ 167,34

17.29 GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAM. 50 X 50 MM UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 9,22 R$ 8,61 R$ 17,83 R$ 10,07 R$ 9,41 R$ 19,48 R$ 20,15 R$ 18,82 R$ 38,97 23,31% R$ 48,05

17.30 GOINFRA 81972 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 75 MM UND 14,00 0,00 0,00 14,00 14,00 R$ 17,27 R$ 10,98 R$ 28,25 R$ 18,87 R$ 12,00 R$ 30,87 R$ 264,19 R$ 167,97 R$ 432,16 23,31% R$ 532,88

17.31 GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM UND 49,00 0,00 0,00 49,00 49,00 R$ 36,23 R$ 13,65 R$ 49,88 R$ 39,59 R$ 14,92 R$ 54,50 R$ 1.939,84 R$ 730,85 R$ 2.670,69 23,31% R$ 3.293,11

17.32 GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM UND 52,00 0,00 0,00 52,00 52,00 R$ 3,01 R$ 4,15 R$ 7,16 R$ 3,29 R$ 4,53 R$ 7,82 R$ 171,03 R$ 235,80 R$ 406,83 23,31% R$ 501,65

17.33 GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM UND 68,00 0,00 0,00 68,00 68,00 R$ 5,69 R$ 5,34 R$ 11,03 R$ 6,22 R$ 5,84 R$ 12,05 R$ 422,79 R$ 396,78 R$ 819,57 23,31% R$ 1.010,57

17.34 GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM UND 355,00 16,00 16,00 339,00 339,00 R$ 6,60 R$ 6,83 R$ 13,43 R$ 7,21 R$ 7,46 R$ 14,67 R$ 2.444,81 R$ 2.530,00 R$ 4.974,81 23,31% R$ 6.134,21

17.35 GOINFRA 81144 LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 20 X 1/2" COR AZUL UND 19,00 0,00 0,00 19,00 19,00 R$ 6,55 R$ 4,46 R$ 11,01 R$ 7,16 R$ 4,87 R$ 12,03 R$ 135,99 R$ 92,60 R$ 228,58 23,31% R$ 281,85

17.36 GOINFRA 81132 LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 32 X 1" COR AZUL UND 24,00 0,00 0,00 24,00 24,00 R$ 7,02 R$ 4,46 R$ 11,48 R$ 7,67 R$ 4,87 R$ 12,54 R$ 184,10 R$ 116,96 R$ 301,06 23,31% R$ 371,22

17.37 GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UND 16,00 0,00 0,00 16,00 16,00 R$ 10,07 R$ 6,53 R$ 16,60 R$ 11,00 R$ 7,14 R$ 18,14 R$ 176,06 R$ 114,17 R$ 290,22 23,31% R$ 357,86

17.38 GOINFRA 82070 PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 100 MM UND 16,00 0,00 0,00 16,00 16,00 R$ 4,90 R$ 2,97 R$ 7,87 R$ 5,35 R$ 3,25 R$ 8,60 R$ 85,67 R$ 51,93 R$ 137,59 23,31% R$ 169,66

TOTAL ITEM 16

TOTAL ITEM 15
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17.39 GOINFRA 82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM UND 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00 R$ 14,49 R$ 10,98 R$ 25,47 R$ 15,83 R$ 12,00 R$ 27,83 R$ 31,67 R$ 24,00 R$ 55,66 23,31% R$ 68,63

17.40 GOINFRA 82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM UND 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 R$ 15,90 R$ 13,65 R$ 29,55 R$ 17,37 R$ 14,92 R$ 32,29 R$ 86,87 R$ 74,58 R$ 161,45 23,31% R$ 199,07

17.41 GOINFRA 82234 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM UND 18,00 0,00 0,00 18,00 18,00 R$ 16,62 R$ 13,65 R$ 30,27 R$ 18,16 R$ 14,92 R$ 33,08 R$ 326,89 R$ 268,48 R$ 595,37 23,31% R$ 734,12

17.42 GOINFRA 82230 TE DN 50 X 50 MM PVC RÍGIDO BRANCO UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 7,39 R$ 8,61 R$ 16,00 R$ 8,08 R$ 9,41 R$ 17,48 R$ 8,08 R$ 9,41 R$ 17,48 23,31% R$ 21,56

17.43 GOINFRA 82232 TE DN 75 X 75 MM PVC RÍGIDO BRANCO UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 14,75 R$ 10,98 R$ 25,73 R$ 16,12 R$ 12,00 R$ 28,12 R$ 16,12 R$ 12,00 R$ 28,12 23,31% R$ 34,67

17.44 GOINFRA 82235 TE DN 100 X 100 MM PVC RÍGIDO BRANCO UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 16,63 R$ 13,65 R$ 30,28 R$ 18,17 R$ 14,92 R$ 33,09 R$ 54,51 R$ 44,75 R$ 99,26 23,31% R$ 122,39

17.45 GOINFRA 81420 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 MM UND 30,00 0,00 0,00 30,00 30,00 R$ 4,17 R$ 5,64 R$ 9,81 R$ 4,56 R$ 6,16 R$ 10,72 R$ 136,70 R$ 184,88 R$ 321,58 23,31% R$ 396,53

17.46 GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM UND 16,00 0,00 0,00 16,00 16,00 R$ 7,86 R$ 5,64 R$ 13,50 R$ 8,59 R$ 6,16 R$ 14,75 R$ 137,42 R$ 98,61 R$ 236,02 23,31% R$ 291,03

17.47 GOINFRA 81401 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM UND 66,00 0,00 0,00 66,00 66,00 R$ 1,20 R$ 5,64 R$ 6,84 R$ 1,31 R$ 6,16 R$ 7,47 R$ 86,54 R$ 406,75 R$ 493,29 23,31% R$ 608,25

17.48 GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UND 73,00 0,00 0,00 73,00 73,00 R$ 1,58 R$ 5,64 R$ 7,22 R$ 1,73 R$ 6,16 R$ 7,89 R$ 126,03 R$ 449,89 R$ 575,92 23,31% R$ 710,14

17.49 GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UND 9,00 0,00 0,00 9,00 9,00 R$ 5,29 R$ 5,64 R$ 10,93 R$ 5,78 R$ 6,16 R$ 11,94 R$ 52,02 R$ 55,47 R$ 107,49 23,31% R$ 132,54

17.50 GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM M 1.236,16 105,00 105,00 1.131,16 1.131,16 R$ 15,39 R$ 15,44 R$ 30,83 R$ 16,82 R$ 16,87 R$ 33,69 R$ 19.022,33 R$ 19.084,13 R$ 38.106,45 23,31% R$ 46.987,33

17.51 GOINFRA 82303 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM M 308,67 0,00 0,00 308,67 308,67 R$ 12,83 R$ 14,24 R$ 27,07 R$ 14,02 R$ 15,56 R$ 29,58 R$ 4.327,35 R$ 4.802,92 R$ 9.130,27 23,31% R$ 11.258,12

17.52 GOINFRA 82302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM M 88,26 0,00 0,00 88,26 88,26 R$ 8,17 R$ 8,90 R$ 17,07 R$ 8,93 R$ 9,73 R$ 18,65 R$ 787,93 R$ 858,33 R$ 1.646,26 23,31% R$ 2.029,93

17.53 GOINFRA 82301 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 40 MM M 222,13 0,00 0,00 222,13 222,13 R$ 5,56 R$ 7,12 R$ 12,68 R$ 6,08 R$ 7,78 R$ 13,86 R$ 1.349,53 R$ 1.728,18 R$ 3.077,71 23,31% R$ 3.794,98

17.54 GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 MM M 393,30 0,00 0,00 393,30 393,30 R$ 10,80 R$ 3,83 R$ 14,63 R$ 11,80 R$ 4,19 R$ 15,99 R$ 4.641,40 R$ 1.645,98 R$ 6.287,37 23,31% R$ 7.752,67

17.55 GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 MM M 422,32 0,00 0,00 422,32 422,32 R$ 4,81 R$ 3,56 R$ 8,37 R$ 5,26 R$ 3,89 R$ 9,15 R$ 2.219,67 R$ 1.642,83 R$ 3.862,50 23,31% R$ 4.762,67

17.56 GOINFRA 81002 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 MM M 559,53 0,00 0,00 559,53 559,53 R$ 3,76 R$ 2,64 R$ 6,40 R$ 4,11 R$ 2,88 R$ 6,99 R$ 2.298,86 R$ 1.614,09 R$ 3.912,95 23,31% R$ 4.824,88

R$ 69.838,29 R$ 58.197,19 R$ 128.035,48 R$ 157.874,72

18 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS

18.1 SINAPI 92282 TUBO DE COBRE 28mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 1.253,00 0,00 0,00 1.253,00 1.253,00 R$ 163,73 R$ 2,40 R$ 166,13 R$ 178,91 R$ 2,62 R$ 181,53 R$ 224.171,44 R$ 3.285,97 R$ 227.457,40 23,31% R$ 280.467,37

18.2 SINAPI 97342 TUBO DE COBRE 22mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 96,00 0,00 0,00 96,00 96,00 R$ 86,60 R$ 4,51 R$ 91,11 R$ 94,63 R$ 4,93 R$ 99,56 R$ 9.084,27 R$ 473,10 R$ 9.557,37 23,31% R$ 11.784,75

18.3 SINAPI 92313 JOELHO 90° COBRE 28mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 299,00 0,00 0,00 299,00 299,00 R$ 25,80 R$ 5,52 R$ 31,32 R$ 28,19 R$ 6,03 R$ 34,22 R$ 8.429,31 R$ 1.803,48 R$ 10.232,79 23,31% R$ 12.617,58

18.4 SINAPI 92287 JOELHO 90° COBRE 22mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 16,00 0,00 0,00 16,00 16,00 R$ 15,40 R$ 3,01 R$ 18,41 R$ 16,83 R$ 3,29 R$ 20,12 R$ 269,24 R$ 52,62 R$ 321,87 23,31% R$ 396,88

18.5 ORSE 10878 JOELHO 90 °COM REDUÇÃO 28mm para 22mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 195,00 0,00 0,00 195,00 195,00 R$ 15,57 R$ 6,22 R$ 21,79 R$ 17,01 R$ 6,80 R$ 23,81 R$ 3.317,60 R$ 1.325,34 R$ 4.642,94 23,31% R$ 5.724,99

18.6 SINAPI 92300 TE COBRE 28x28x28 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 199,00 0,00 0,00 199,00 199,00 R$ 31,90 R$ 4,75 R$ 36,65 R$ 34,86 R$ 5,19 R$ 40,05 R$ 6.936,57 R$ 1.032,87 R$ 7.969,44 23,31% R$ 9.826,76

18.7 SINAPI 92300 TE COBRE 28x22x28 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 64,00 0,00 0,00 64,00 64,00 R$ 31,90 R$ 4,75 R$ 36,65 R$ 34,86 R$ 5,19 R$ 40,05 R$ 2.230,86 R$ 332,18 R$ 2.563,04 23,31% R$ 3.160,36

18.8 SINAPI 92299 TE COBRE 22x22x22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 R$ 20,24 R$ 4,01 R$ 24,25 R$ 22,12 R$ 4,38 R$ 26,50 R$ 221,16 R$ 43,82 R$ 264,98 23,31% R$ 326,73

18.9 SINAPI 92316 LUVA COBRE 28mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 147,00 0,00 0,00 147,00 147,00 R$ 15,62 R$ 3,69 R$ 19,31 R$ 17,07 R$ 4,03 R$ 21,10 R$ 2.508,99 R$ 592,71 R$ 3.101,71 23,31% R$ 3.824,57

18.10 SINAPI 92315 LUVA COBRE 22mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 11,00 0,00 0,00 11,00 11,00 R$ 8,82 R$ 3,33 R$ 12,15 R$ 9,64 R$ 3,64 R$ 13,28 R$ 106,01 R$ 40,03 R$ 146,04 23,31% R$ 180,07

18.11 ORSE 10522 CONECTOR 22x3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 253,00 0,00 0,00 253,00 253,00 R$ 21,02 R$ 6,48 R$ 27,50 R$ 22,97 R$ 7,08 R$ 30,05 R$ 5.811,04 R$ 1.791,42 R$ 7.602,46 23,31% R$ 9.374,25

18.12 GOINFRA 91025 VÁLVULA ESF TRIPARTIDA 300 LBS 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 21,00 0,00 0,00 21,00 21,00 R$ 166,70 R$ 12,83 R$ 179,53 R$ 182,15 R$ 14,02 R$ 196,17 R$ 3.825,21 R$ 294,41 R$ 4.119,62 23,31% R$ 5.079,72

18.13 GOINFRA 91025 VÁLVULA ESF TRIPARTIDA 300 LBS 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 R$ 166,70 R$ 12,83 R$ 179,53 R$ 182,15 R$ 14,02 R$ 196,17 R$ 910,77 R$ 70,10 R$ 980,86 23,31% R$ 1.209,46

18.14 ORSE 11223 REGUA DE GASES (SAÍDA 3 GASES) UND 49,00 0,00 0,00 49,00 49,00 R$ 901,88 R$ 38,88 R$ 940,76 R$ 985,48 R$ 42,48 R$ 1.027,97 R$ 48.288,73 R$ 2.081,72 R$ 50.370,45 23,31% R$ 62.109,51

18.15 ORSE 11218 REGUA DE GASES (SAÍDA 4 GASES) UND 29,00 0,00 0,00 29,00 29,00 R$ 901,88 R$ 38,88 R$ 940,76 R$ 985,48 R$ 42,48 R$ 1.027,97 R$ 28.579,04 R$ 1.232,04 R$ 29.811,09 23,31% R$ 36.758,69

18.16 ORSE 11216 REGUA DE GASES (SAÍDA 6 GASES) UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 901,88 R$ 38,88 R$ 940,76 R$ 985,48 R$ 42,48 R$ 1.027,97 R$ 2.956,45 R$ 127,45 R$ 3.083,91 23,31% R$ 3.802,62

18.17 M.COT 03 PAINEL DE ALARME EMERGENCIAL PARA GASES MEDICINAIS UND 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.201,97 R$ 0,00 R$ 1.201,97 R$ 12.019,70 R$ 0,00 R$ 12.019,70 23,31% R$ 14.820,95

18.18 M.COT 03 PAINEL DE ALARME OPERACIONAL PARA GASES MEDICINAIS UND 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 R$ 1.100,00 R$ 1.100,00 R$ 1.201,97 R$ 0,00 R$ 1.201,97 R$ 12.019,70 R$ 0,00 R$ 12.019,70 23,31% R$ 14.820,95

18.19 M.COT 03 CAIXA DE SETORIZAÇÃO UND 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00 R$ 1.470,00 R$ 0,00 R$ 1.470,00 R$ 1.606,27 R$ 0,00 R$ 1.606,27 R$ 4.818,81 R$ 0,00 R$ 4.818,81 23,31% R$ 5.941,85

18.20 SINAPI 39129 ABRAÇADEIRA TIPO D C/CUNHA 1" COM ISOLAMENTO DE BORRACHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 521,00 0,00 0,00 521,00 521,00 R$ 1,10 R$ 0,00 R$ 1,10 R$ 1,20 R$ 0,00 R$ 1,20 R$ 626,23 R$ 0,00 R$ 626,23 23,31% R$ 772,17

18.21 SINAPI 39128 ABRAÇADEIRA TIPO D C/CUNHA 3/4" COM ISOLAMENTO DE BORRACHA- FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UND 54,00 54,00 54,00 R$ 1,02 R$ 0,00 R$ 1,02 R$ 1,11 R$ 0,00 R$ 1,11 R$ 60,19 R$ 0,00 R$ 60,19 23,31% R$ 74,21

R$ 377.191,32 R$ 14.579,25 R$ 391.770,57 R$ 483.074,46

19 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

19.1 GOINFRA 85062 COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UND 12,00 0,00 0,00 12,00 12,00 R$ 88,46 R$ 23,75 R$ 112,21 R$ 96,66 R$ 25,95 R$ 122,61 R$ 1.159,92 R$ 311,42 R$ 1.471,34 23,31% R$ 1.814,25

19.2 SINAPI 92336 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 
5 (2 1/2")

M 162,52 0,00 0,00 162,52 162,52 R$ 133,92 R$ 9,59 R$ 143,51 R$ 146,33 R$ 10,48 R$ 156,81 R$ 23.782,26 R$ 1.703,05 R$ 25.485,31 23,31% R$ 31.424,78

19.3 GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UND 5,00 0,00 0,00 5,00 5,00 R$ 122,40 R$ 27,60 R$ 150,00 R$ 133,75 R$ 30,16 R$ 163,91 R$ 668,73 R$ 150,79 R$ 819,53 23,31% R$ 1.010,52

19.4 GOINFRA 85027 ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UND 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 R$ 55,50 R$ 4,46 R$ 59,96 R$ 60,64 R$ 4,87 R$ 65,52 R$ 424,51 R$ 34,11 R$ 458,63 23,31% R$ 565,51

19.5 SINAPI 96765 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 

UND 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 R$ 1.411,68 R$ 95,31 R$ 1.506,99 R$ 1.542,54 R$ 104,15 R$ 1.646,69 R$ 10.797,80 R$ 729,02 R$ 11.526,82 23,31% R$ 14.213,19

19.6 GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UND 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 R$ 200,74 R$ 2,47 R$ 203,21 R$ 219,35 R$ 2,70 R$ 222,05 R$ 1.535,44 R$ 18,89 R$ 1.554,33 23,31% R$ 1.916,58

19.7 GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO D.I. = 38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ    7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 R$ 518,12 R$ 5,93 R$ 524,05 R$ 566,15 R$ 6,48 R$ 572,63 R$ 3.963,05 R$ 45,36 R$ 4.008,41 23,31% R$ 4.942,58

19.8 GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UND 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 R$ 52,34 R$ 11,87 R$ 64,21 R$ 57,19 R$ 12,97 R$ 70,16 R$ 400,34 R$ 90,79 R$ 491,14 23,31% R$ 605,60

19.9 SINAPI 10900 REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO 
ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UND 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 R$ 65,65 R$ 0,00 R$ 65,65 R$ 71,74 R$ 0,00 R$ 71,74 R$ 502,15 R$ 0,00 R$ 502,15 23,31% R$ 619,18

19.10 GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UND 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 R$ 171,29 R$ 14,85 R$ 186,14 R$ 187,17 R$ 16,23 R$ 203,40 R$ 1.310,18 R$ 113,59 R$ 1.423,77 23,31% R$ 1.755,58

19.11 GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UND 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 R$ 89,53 R$ 4,46 R$ 93,99 R$ 97,83 R$ 4,87 R$ 102,70 R$ 684,81 R$ 34,11 R$ 718,92 23,31% R$ 886,47

19.12 GOINFRA 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS UND 52,00 0,00 0,00 52,00 52,00 R$ 26,68 R$ 4,95 R$ 31,63 R$ 29,15 R$ 5,41 R$ 34,56 R$ 1.515,97 R$ 281,26 R$ 1.797,23 23,31% R$ 2.216,08

19.13 GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UND 13,00 0,00 0,00 13,00 13,00 R$ 186,49 R$ 13,36 R$ 199,85 R$ 203,78 R$ 14,60 R$ 218,38 R$ 2.649,11 R$ 189,78 R$ 2.838,89 23,31% R$ 3.500,51

19.14 ORSE 11829 ACIONADOR MANUAL DE ALARME UND 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 R$ 123,96 R$ 12,99 R$ 136,95 R$ 135,45 R$ 14,19 R$ 149,65 R$ 948,16 R$ 99,36 R$ 1.047,52 23,31% R$ 1.291,65

19.15 GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UND 7,00 0,00 0,00 7,00 7,00 R$ 691,69 R$ 17,81 R$ 709,50 R$ 755,81 R$ 19,46 R$ 775,27 R$ 5.290,67 R$ 136,23 R$ 5.426,89 23,31% R$ 6.691,66

19.16 ORSE 12018 DETECTOR DE FUMAÇA UND 31,00 0,00 0,00 31,00 31,00 R$ 194,30 R$ 12,99 R$ 207,29 R$ 212,31 R$ 14,19 R$ 226,51 R$ 6.581,66 R$ 440,02 R$ 7.021,68 23,31% R$ 8.658,11

R$ 62.214,76 R$ 4.377,78 R$ 66.592,54 R$ 82.112,23

20 ELEVADORES

20.1 M.COT 07 ELEVADOR MACA COM CAPACIDADE DE CARGA 600KG/ 8 PASS UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 134.300,00 R$ 0,00 R$ 134.300,00 R$ 146.749,61 R$ 0,00 R$ 146.749,61 R$ 146.749,61 R$ 0,00 R$ 146.749,61 18,86% R$ 174.423,99

20.2 M.COT 07 MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE MACA UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 0,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 1.420,51 R$ 1.420,51 R$ 0,00 R$ 1.420,51 R$ 1.420,51 18,86% R$ 1.688,39

20.3 M.COT 07 FRETE ELEVADOR DE MACA UND 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 R$ 700,00 R$ 0,00 R$ 700,00 R$ 764,89 R$ 0,00 R$ 764,89 R$ 764,89 R$ 0,00 R$ 764,89 18,86% R$ 909,13

R$ 147.514,50 R$ 1.420,51 R$ 148.935,01 R$ 177.021,52

TOTAL ITEM 17

TOTAL ITEM 18

TOTAL ITEM 19

TOTAL ITEM 20
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21 DIVERSOS

21.1 SINAPI 99805 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO M2 3.196,24 0,00 0,00 3.196,24 3.196,24 R$ 2,66 R$ 5,49 R$ 8,15 R$ 2,91 R$ 6,00 R$ 8,91 R$ 9.290,13 R$ 19.174,00 R$ 28.464,13 23,31% R$ 35.097,82

21.2 GOINFRA 180315 GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO IND. E TELA ARTÍSTICA GC-2 M2 281,84 0,00 0,00 281,84 281,84 R$ 427,87 R$ 14,85 R$ 442,72 R$ 467,53 R$ 16,23 R$ 483,76 R$ 131.769,66 R$ 4.573,30 R$ 136.342,96 23,31% R$ 168.118,30

21.3 GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 51,74 0,00 0,00 51,74 51,74 R$ 490,04 R$ 42,80 R$ 532,84 R$ 535,47 R$ 46,77 R$ 582,23 R$ 27.705,05 R$ 2.419,75 R$ 30.124,80 23,31% R$ 37.145,52

21.4 ORSE 8624 BANCADA DE INOX ML 13,70 0,00 0,00 13,70 13,70 R$ 903,66 R$ 0,00 R$ 903,66 R$ 987,43 R$ 0,00 R$ 987,43 R$ 13.527,78 R$ 0,00 R$ 13.527,78 23,31% R$ 16.680,49

R$ 182.292,62 R$ 26.167,05 R$ 208.459,67 R$ 257.042,14

R$ 4.815.865,56 R$ 5.931.664,37

R$ 1.014.022,84 R$ 1.250.282,25

R$ 5.829.888,41 R$ 7.181.946,61

TOTAL ITEM 21

TOTAL MATERIAL

RICCO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 12.350.844/0001/41
PAULO LUIZ DA FONSECA

TOTAL GERAL

TOTAL MÃO DE OBRA
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23,31% DATA: 10/04/2023

18,86%

9,27%

Preço Preço Preco Preço Unitário Preço Unitário Preço Preço Preço Preço Preço

Material Contrato Mão de obra Contrato Unitãrio Contrato Material 
Reajustado

Mão de obra 
Reajustado

Unitário 
Reajustado

Total MATERIAL 
Reajustado

Total MAO DE 
OBRA Reajustado

Total Reajustado
Total Reajustado 

c/ BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 GOINFRA 20701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO M2 736,87 736,87 R$ 2,71 R$ 1,34 R$ 4,05 R$ 2,96 R$ 1,46 R$ 4,43 R$ 2.182,03 R$ 1.078,94 R$ 3.260,97 23,31% R$ 4.020,95

R$ 2.182,03 R$ 1.078,94 R$ 3.260,97 R$ 4.020,95

2 DEMOLIÇÕES

2.1 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 442,80 442,80 R$ 4,33 R$ 12,71 R$ 17,04 R$ 4,73 R$ 13,89 R$ 18,62 R$ 2.095,06 R$ 6.149,70 R$ 8.244,76 23,31% R$ 10.166,24

2.2 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 30,37 30,37 R$ 11,37 R$ 29,99 R$ 41,36 R$ 12,42 R$ 32,77 R$ 45,19 R$ 377,32 R$ 995,23 R$ 1.372,54 23,31% R$ 1.692,42

2.3 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UND 13,00 13,00 R$ 2,22 R$ 7,08 R$ 9,30 R$ 2,43 R$ 7,74 R$ 10,16 R$ 31,54 R$ 100,57 R$ 132,11 23,31% R$ 162,90

2.4 SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UND 175,00 175,00 R$ 0,08 R$ 0,43 R$ 0,51 R$ 0,09 R$ 0,47 R$ 0,56 R$ 15,30 R$ 82,23 R$ 97,52 23,31% R$ 120,25

2.5 SINAPI 97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M 2.000,00 2.000,00 R$ 0,08 R$ 0,43 R$ 0,51 R$ 0,09 R$ 0,47 R$ 0,56 R$ 174,83 R$ 939,72 R$ 1.114,55 23,31% R$ 1.374,31

2.6 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UND 45,00 45,00 R$ 0,19 R$ 0,78 R$ 0,97 R$ 0,21 R$ 0,85 R$ 1,06 R$ 9,34 R$ 38,35 R$ 47,70 23,31% R$ 58,81

2.7 GOINFRA 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 4,69 R$ 4,69 R$ 0,00 R$ 5,12 R$ 5,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 2.703,38 R$ 8.305,80 R$ 11.009,19 R$ 13.574,93

3 TRANSPORTES

3.1 GOINFRA 30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL M3 72,33 72,33 R$ 58,79 R$ 7,26 R$ 66,05 R$ 64,24 R$ 7,93 R$ 72,17 R$ 4.646,71 R$ 573,82 R$ 5.220,53 23,31% R$ 6.437,20

R$ 4.646,71 R$ 573,82 R$ 5.220,53 R$ 6.437,20

4 ESTRUTURA METÁLICA

4.1 GOINFRA 150103 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM 
FUNDOANTICORROSIVO

KG 1.170,78 1.170,78 R$ 23,00 R$ 0,00 R$ 23,00 R$ 25,13 R$ 0,00 R$ 25,13 R$ 29.424,16 R$ 0,00 R$ 29.424,16 23,31% R$ 36.281,59

R$ 29.424,16 R$ 0,00 R$ 29.424,16 R$ 36.281,59

5 ALVENARIA E DIVISÓRIAS

5.1 SINAPI 87485
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X 
39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 386,50 386,50 R$ 56,73 R$ 26,51 R$ 83,24 R$ 61,99 R$ 28,97 R$ 90,96 R$ 23.958,70 R$ 11.195,93 R$ 35.154,63 23,31% R$ 43.347,57

5.2 SINAPI 93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM COLHER. AF_03/2016

M 186,93 186,93 R$ 2,21 R$ 3,45 R$ 5,66 R$ 2,41 R$ 3,77 R$ 6,18 R$ 451,41 R$ 704,69 R$ 1.156,10 23,31% R$ 1.425,54

5.3 SINAPI 96361
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. 
AF_06/2017

M2 756,24 756,24 R$ 114,60 R$ 21,29 R$ 135,89 R$ 125,22 R$ 23,26 R$ 148,49 R$ 94.698,96 R$ 17.592,85 R$ 112.291,81 23,31% R$ 138.461,92

R$ 119.109,07 R$ 29.493,47 R$ 148.602,54 R$ 183.235,03

6 REVESTIMENTO DE PAREDES

6.1 SINAPI 87876 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL

M2 773,00 773,00 R$ 5,70 R$ 1,07 R$ 6,77 R$ 6,23 R$ 1,17 R$ 7,40 R$ 4.814,55 R$ 903,78 R$ 5.718,33 23,31% R$ 7.051,01

6.2 SINAPI 87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, M2 207,79 207,79 R$ 20,21 R$ 15,19 R$ 35,40 R$ 22,08 R$ 16,60 R$ 38,68 R$ 4.588,72 R$ 3.448,92 R$ 8.037,65 23,31% R$ 9.910,85

6.3 SINAPI 87528 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES

M2 565,21 565,21 R$ 20,88 R$ 17,67 R$ 38,55 R$ 22,82 R$ 19,31 R$ 42,12 R$ 12.895,59 R$ 10.913,08 R$ 23.808,67 23,31% R$ 29.357,39

6.4 SINAPI 87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M2 565,21 565,21 R$ 103,43 R$ 23,52 R$ 126,95 R$ 113,02 R$ 25,70 R$ 138,72 R$ 63.878,88 R$ 14.526,07 R$ 78.404,95 23,31% R$ 96.677,58

6.5 SINAPI 4825 PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, 
CORTE RETO

M 75,28 75,28 R$ 56,86 R$ 56,86 R$ 62,13 R$ 0,00 R$ 62,13 R$ 4.677,22 R$ 0,00 R$ 4.677,22 23,31% R$ 5.767,26

6.6 ORSE 7979 BATE MACA EM CHAPA DE AÇO INOX 304, ESP=1,0MM - DIM 800X200MM UND 106,41 106,41 R$ 64,25 R$ 7,78 R$ 72,03 R$ 70,21 R$ 8,50 R$ 78,71 R$ 7.470,79 R$ 904,63 R$ 8.375,43 23,31% R$ 10.327,36

TOTAL ITEM 2

TOTAL ITEM 3

TOTAL ITEM 4

TOTAL ITEM 1

TOTAL ITEM 5

PLANILHA DE REAJUSTE

TABELAS REF:  SINAPI ONERADA - NOVEMBRO/2022 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS - HETRIN  EXCLUSO (CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES ELETRICAS E SUBESTAÇÃO)

                         GOINFRA ONERADA - JANEIRO/2023 REF: BLOCO 05 - ÁREA = 736,87 M2

                         SEINFRA ONERADA - OUTUBRO/2021

BDI

                         ORSE ONERADA - NOVEMBRO/2022

Item Tabela Codigo Descrição dos Serviços Unidade Saldo MATERIAL Saldo MAO DE 
OBRA

BDI

BDI REDUZIDO

INCC DEZEMBRO 2022

Página 1 de



R$ 98.325,75 R$ 30.696,49 R$ 129.022,24 R$ 159.091,45

7 REVESTIMENTO DE PISO

7.1 SINAPI 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 442,80 442,80 R$ 17,96 R$ 8,30 R$ 26,26 R$ 19,62 R$ 9,07 R$ 28,69 R$ 8.689,90 R$ 4.015,93 R$ 12.705,84 23,31% R$ 15.666,99

7.2 SINAPI 87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M2 442,80 442,80 R$ 103,43 R$ 23,52 R$ 126,95 R$ 113,02 R$ 25,70 R$ 138,72 R$ 50.044,35 R$ 11.380,09 R$ 61.424,45 23,31% R$ 75.739,69

7.3 SINAPI 4828 SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, 
CORTE RETO

M 103,20 103,20 R$ 56,86 R$ 56,86 R$ 62,13 R$ 0,00 R$ 62,13 R$ 6.411,91 R$ 0,00 R$ 6.411,91 23,31% R$ 7.906,24

7.4 SINAPI 88650 RODAPE PORCELANATO ESP =15CM M 315,76 315,76 R$ 9,86 R$ 1,89 R$ 11,75 R$ 10,77 R$ 2,07 R$ 12,84 R$ 3.402,01 R$ 652,11 R$ 4.054,11 23,31% R$ 4.998,94

R$ 68.548,17 R$ 16.048,14 R$ 84.596,31 R$ 104.311,86

8 COBERTURA

8.1 COMP 4 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 0,00 198,72 R$ 311,43 R$ 2,26 R$ 313,69 R$ 340,30 R$ 2,47 R$ 342,77 R$ 0,00 R$ 491,30 R$ 491,30 23,31% R$ 605,80

8.2 GOINFRA 160502 CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA OU EQUIV. M 0,00 0,00 R$ 48,92 R$ 3,56 R$ 52,48 R$ 53,45 R$ 3,89 R$ 57,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

8.3 SINAPI 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 45,77 45,77 R$ 95,03 R$ 10,14 R$ 105,17 R$ 103,84 R$ 11,08 R$ 114,92 R$ 4.752,72 R$ 507,13 R$ 5.259,85 23,31% R$ 6.485,69

8.4 SINAPI 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 
CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 80,00 80,00 R$ 62,27 R$ 6,04 R$ 68,31 R$ 68,04 R$ 6,60 R$ 74,64 R$ 5.443,39 R$ 527,99 R$ 5.971,39 23,31% R$ 7.363,05

R$ 10.196,12 R$ 1.526,42 R$ 11.722,54 R$ 14.454,53

9 FORRO

9.1 SINAPI 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 427,48 427,48 R$ 52,16 R$ 12,25 R$ 64,41 R$ 57,00 R$ 13,39 R$ 70,38 R$ 24.364,32 R$ 5.722,07 R$ 30.086,39 23,31% R$ 37.098,16

9.2 SINAPI 96123 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 
AF_05/2017_P

M 420,43 420,43 R$ 23,06 R$ 7,02 R$ 30,08 R$ 25,20 R$ 7,67 R$ 32,87 R$ 10.593,85 R$ 3.225,02 R$ 13.818,87 23,31% R$ 17.039,42

R$ 34.958,17 R$ 8.947,08 R$ 43.905,26 R$ 54.137,57

10 PINTURA

10.1 SINAPI 96131 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 686,66 686,66 R$ 8,13 R$ 10,86 R$ 18,99 R$ 8,88 R$ 11,87 R$ 20,75 R$ 6.100,05 R$ 8.148,40 R$ 14.248,45 23,31% R$ 17.569,12

10.2 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 686,66 686,66 R$ 9,27 R$ 4,20 R$ 13,47 R$ 10,13 R$ 4,59 R$ 14,72 R$ 6.955,41 R$ 3.151,32 R$ 10.106,72 23,31% R$ 12.462,14

10.3 SINAPI 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 442,80 442,80 R$ 4,60 R$ 7,01 R$ 11,61 R$ 5,03 R$ 7,66 R$ 12,69 R$ 2.225,70 R$ 3.391,77 R$ 5.617,47 23,31% R$ 6.926,65

10.4 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS.AF_06/2014

M2 442,80 442,80 R$ 9,69 R$ 5,46 R$ 15,15 R$ 10,59 R$ 5,97 R$ 16,55 R$ 4.688,48 R$ 2.641,81 R$ 7.330,29 23,31% R$ 9.038,65

10.5 SINAPI 88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 304,27 304,27 R$ 15,53 R$ 3,71 R$ 19,24 R$ 16,97 R$ 4,05 R$ 21,02 R$ 5.163,35 R$ 1.233,49 R$ 6.396,83 23,31% R$ 7.887,65

10.6 GOINFRA 261003 EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMÃOS M2 279,56 279,56 R$ 16,14 R$ 9,27 R$ 25,41 R$ 17,64 R$ 10,13 R$ 27,77 R$ 4.930,37 R$ 2.831,76 R$ 7.762,13 23,31% R$ 9.571,12

10.7 GOINFRA 261002 PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS M2 279,56 279,56 R$ 20,87 R$ 11,30 R$ 32,17 R$ 22,80 R$ 12,35 R$ 35,15 R$ 6.375,27 R$ 3.451,87 R$ 9.827,14 23,31% R$ 12.117,40

10.8 GOINFRA 261503 PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) M2 0,00 0,00 R$ 3,87 R$ 10,50 R$ 14,37 R$ 4,23 R$ 11,47 R$ 15,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 36.438,62 R$ 24.850,41 R$ 61.289,03 R$ 75.572,71

11 CABEAMENTO ESTRUTURADO, ANTENA, CFTV

11.1 ORSE 3252 ABRADADEIRA DE PLÁSTICO 25CM UND 10,00 10,00 R$ 1,02 R$ 0,00 R$ 1,02 R$ 1,11 R$ 0,00 R$ 1,11 R$ 11,15 R$ 0,00 R$ 11,15 23,31% R$ 13,74

11.2 ORSE 3253 ABRADADEIRA DE PLÁSTICO 40CM UND 10,00 10,00 R$ 0,99 R$ 0,00 R$ 0,99 R$ 1,08 R$ 0,00 R$ 1,08 R$ 10,82 R$ 0,00 R$ 10,82 23,31% R$ 13,34

11.3 GOINFRA 70229 ARAME GUIA 11KGF UND 1,00 1,00 R$ 15,90 R$ 26,91 R$ 42,81 R$ 17,37 R$ 29,40 R$ 46,78 R$ 17,37 R$ 29,40 R$ 46,78 23,31% R$ 57,68

11.4 GOINFRA 70251 ARRUELA LISA - 1/4" UND 15,00 15,00 R$ 0,04 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,04 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,66 R$ 0,00 R$ 0,66 23,31% R$ 0,81

11.5 GOINFRA 70393 BUCHA Nº 10 UND 35,00 35,00 R$ 0,59 R$ 0,59 R$ 1,18 R$ 0,64 R$ 0,64 R$ 1,29 R$ 22,56 R$ 22,56 R$ 45,13 23,31% R$ 55,65

11.6 GOINFRA 70391 BUCHA Nº 6 UND 25,00 25,00 R$ 0,16 R$ 0,48 R$ 0,64 R$ 0,17 R$ 0,52 R$ 0,70 R$ 4,37 R$ 13,11 R$ 17,48 23,31% R$ 21,56

11.7 GOINFRA 70392 BUCHA Nº 8 UND 30,00 30,00 R$ 0,31 R$ 0,48 R$ 0,79 R$ 0,34 R$ 0,52 R$ 0,86 R$ 10,16 R$ 15,73 R$ 25,90 23,31% R$ 31,93

11.8 GOINFRA 70421 BUCHA WASHUWA COM PARAFUSO - 3/4" UND 400,00 400,00 R$ 1,32 R$ 0,30 R$ 1,62 R$ 1,44 R$ 0,33 R$ 1,77 R$ 576,95 R$ 131,12 R$ 708,07 23,31% R$ 873,09

11.9 SINAPI 98402 CABO CI-50-30 M 120,00 120,00 R$ 24,85 R$ 3,60 R$ 28,45 R$ 27,15 R$ 3,93 R$ 31,09 R$ 3.258,43 R$ 472,05 R$ 3.730,48 23,31% R$ 4.599,88

11.10 SEINFRA C0545 CABO COAXIAL COM MALHA DE PROTEÇÃO P/ ANTENA DE TV UND 900,00 900,00 R$ 1,70 R$ 10,45 R$ 12,15 R$ 1,86 R$ 11,42 R$ 13,28 R$ 1.671,83 R$ 10.276,84 R$ 11.948,67 23,31% R$ 14.733,37

11.11 ORSE 7138 CABO UTP CATEGORIA 6E (CFTV) UND 1.000,00 1.000,00 R$ 5,07 R$ 3,63 R$ 8,70 R$ 5,54 R$ 3,97 R$ 9,51 R$ 5.539,99 R$ 3.966,50 R$ 9.506,49 23,31% R$ 11.722,02

11.12 ORSE 7138 CABO UTP CATEGORIA 6E M 1.000,00 1.000,00 R$ 5,07 R$ 3,63 R$ 8,70 R$ 5,54 R$ 3,97 R$ 9,51 R$ 5.539,99 R$ 3.966,50 R$ 9.506,49 23,31% R$ 11.722,02

11.13 GOINFRA 70691 CAIXA DE FERRO GALVANIZADO 4X2" (100X50MM) COM TAMPA UND 5,00 5,00 R$ 2,49 R$ 4,46 R$ 6,95 R$ 2,72 R$ 4,87 R$ 7,59 R$ 13,60 R$ 24,37 R$ 37,97 23,31% R$ 46,82

11.14 GOINFRA 70692 CAIXA DE FERRO GALVANIZADO 4X4" (100X100MM) COM TAMPA UND 5,00 5,00 R$ 5,26 R$ 4,46 R$ 9,72 R$ 5,75 R$ 4,87 R$ 10,62 R$ 28,74 R$ 24,37 R$ 53,11 23,31% R$ 65,48

11.15 ORSE 9516 CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO 100X100MM (4X4") COM 2 FUROS P/ TV UND 10,00 10,00 R$ 9,24 R$ 3,89 R$ 13,13 R$ 10,10 R$ 4,25 R$ 14,35 R$ 100,97 R$ 42,51 R$ 143,47 23,31% R$ 176,91

11.16 SINAPI 100557 CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 60X80X12CM UND 1,00 1,00 R$ 671,70 R$ 32,76 R$ 704,46 R$ 733,97 R$ 35,80 R$ 769,76 R$ 733,97 R$ 35,80 R$ 769,76 23,31% R$ 949,16

11.17 ORSE 706 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 60X60X12CM UND 1,00 1,00 R$ 343,00 R$ 31,17 R$ 374,17 R$ 374,80 R$ 34,06 R$ 408,86 R$ 374,80 R$ 34,06 R$ 408,86 23,31% R$ 504,14

11.18 ORSE 11751 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR COM TAMPA CEGA 12X12X0,5CM UND 1,00 1,00 R$ 63,37 R$ 15,55 R$ 78,92 R$ 69,24 R$ 16,99 R$ 86,24 R$ 69,24 R$ 16,99 R$ 86,24 23,31% R$ 106,33

11.19 ORSE 707 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR COM TAMPA CEGA 30X30X12CM UND 1,00 1,00 R$ 203,37 R$ 15,55 R$ 218,92 R$ 222,22 R$ 16,99 R$ 239,21 R$ 222,22 R$ 16,99 R$ 239,21 23,31% R$ 294,96

11.20 ORSE 11519 CÂMERA IP, POE, FULL HD COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA DE IP65, COM ALCANCE DE 
NO MÍNIMO DE 30M, EM CX CX2" P/ USO EXTERNO

UND 14,00 14,00 R$ 3.640,90 R$ 174,08 R$ 3.814,98 R$ 3.978,41 R$ 190,22 R$ 4.168,63 R$ 55.697,76 R$ 2.663,04 R$ 58.360,80 23,31% R$ 71.962,05

11.21 GOINFRA 70769 CANTONEIRA Fº Gº ZZ UND 50,00 50,00 R$ 2,47 R$ 2,47 R$ 4,94 R$ 2,70 R$ 2,70 R$ 5,40 R$ 134,95 R$ 134,95 R$ 269,90 23,31% R$ 332,80

11.22 ORSE 10725 CONECTOR BMC UND 8,00 8,00 R$ 5,09 R$ 14,68 R$ 19,77 R$ 5,56 R$ 16,04 R$ 21,60 R$ 44,49 R$ 128,33 R$ 172,82 23,31% R$ 213,10

11.23 ORSE 7164 CONECTOR CAT 6E UND 8,00 8,00 R$ 17,10 R$ 2,59 R$ 19,69 R$ 18,69 R$ 2,83 R$ 21,52 R$ 149,48 R$ 22,64 R$ 172,12 23,31% R$ 212,24

TOTAL ITEM 7
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TOTAL ITEM 6
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11.24 SINAPI 91890 CURVA DE PVC RÍGIDO - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS UND 35,00 35,00 R$ 3,90 R$ 5,12 R$ 9,02 R$ 4,26 R$ 5,59 R$ 9,86 R$ 149,15 R$ 195,81 R$ 344,97 23,31% R$ 425,36

11.25 ORSE 12496 CONEXÃO TIPO L PARA ELETROCALHA DE 100X100MM UND 0,00 0,00 R$ 81,72 R$ 5,18 R$ 86,90 R$ 89,30 R$ 5,66 R$ 94,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

11.26 ORSE 11924 CONEXÃO TIPO T PARA ELETROCALHA DE 100X100MM UND 0,00 0,00 R$ 53,88 R$ 0,74 R$ 54,62 R$ 58,87 R$ 0,81 R$ 59,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

11.27 ORSE 12958 CONEXÃO TIPO L PARA ELETROCALHA DE 200X100MM UND 0,00 0,00 R$ 52,07 R$ 5,18 R$ 57,25 R$ 56,90 R$ 5,66 R$ 62,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

11.28 ORSE 11927 CONEXÃO TIPO T PARA ELETROCALHA DE 200X100MM UND 0,00 0,00 R$ 98,13 R$ 0,74 R$ 98,87 R$ 107,23 R$ 0,81 R$ 108,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

11.29 ORSE 8701 CURVA HORIZONTAL EXTERNA 90°C - 100X100MM UND 1,00 1,00 R$ 56,42 R$ 5,18 R$ 61,60 R$ 61,65 R$ 5,66 R$ 67,31 R$ 61,65 R$ 5,66 R$ 67,31 23,31% R$ 83,00

11.30 ORSE 12958 CURVA HORIZONTAL EXTERNA 90°C - 200X100MM UND 1,00 1,00 R$ 52,07 R$ 5,18 R$ 57,25 R$ 56,90 R$ 5,66 R$ 62,56 R$ 56,90 R$ 5,66 R$ 62,56 23,31% R$ 77,14

11.31 ORSE 9987 CURVA P/ PERFILADO 38X38MM TIPO L UND 2,00 2,00 R$ 16,54 R$ 3,89 R$ 20,43 R$ 18,07 R$ 4,25 R$ 22,32 R$ 36,15 R$ 8,50 R$ 44,65 23,31% R$ 55,05

11.32 ORSE 9985 CURVA P/ PERFILADO 38X38MM TIPO T UND 1,00 1,00 R$ 7,42 R$ 3,89 R$ 11,31 R$ 8,11 R$ 4,25 R$ 12,36 R$ 8,11 R$ 4,25 R$ 12,36 23,31% R$ 15,24

11.33 ORSE 12959 CX DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA 4X2" UND 5,00 5,00 R$ 52,07 R$ 5,18 R$ 57,25 R$ 56,90 R$ 5,66 R$ 62,56 R$ 284,48 R$ 28,30 R$ 312,79 23,31% R$ 385,68

11.34 SINAPI 92867 CX DE PASSAGEM TIPO CONDULETE DE FERRO GALVANIZADO COM 4X2" UND 20,00 20,00 R$ 7,59 R$ 16,57 R$ 24,16 R$ 8,29 R$ 18,11 R$ 26,40 R$ 165,87 R$ 362,12 R$ 527,99 23,31% R$ 651,04

11.35 SINAPI 95745 ELETRODUTO DE Fº Gº - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS M 300,00 300,00 R$ 11,97 R$ 5,13 R$ 17,10 R$ 13,08 R$ 5,61 R$ 18,69 R$ 3.923,89 R$ 1.681,67 R$ 5.605,55 23,31% R$ 6.911,95

11.36 SINAPI 91863 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS M 275,00 275,00 R$ 4,67 R$ 4,01 R$ 8,68 R$ 5,10 R$ 4,38 R$ 9,48 R$ 1.403,30 R$ 1.204,97 R$ 2.608,27 23,31% R$ 3.216,15

11.37 SINAPI 91864 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO - 32MM(1") MEDIDAS EXTERNAS M 10,00 10,00 R$ 6,55 R$ 4,79 R$ 11,34 R$ 7,16 R$ 5,23 R$ 12,39 R$ 71,57 R$ 52,34 R$ 123,91 23,31% R$ 152,79

11.38 SINAPI 93009 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO - 60MM(2") MEDIDAS EXTERNAS M 10,00 10,00 R$ 13,30 R$ 4,09 R$ 17,39 R$ 14,53 R$ 4,47 R$ 19,00 R$ 145,33 R$ 44,69 R$ 190,02 23,31% R$ 234,31

11.39 GOINFRA 82378 FERRO GALVANIZADO - BARRA DE 3M - 60MM(2") MEDIDAS EXTERNAS M 3,00 3,00 R$ 86,64 R$ 21,97 R$ 108,61 R$ 94,67 R$ 24,01 R$ 118,68 R$ 284,01 R$ 72,02 R$ 356,03 23,31% R$ 439,01

11.40 SEINFRA C3753 FIBRA ÒPTICA M 60,00 60,00 R$ 5,83 R$ 3,34 R$ 9,17 R$ 6,37 R$ 3,65 R$ 10,02 R$ 382,23 R$ 218,98 R$ 601,20 23,31% R$ 741,32

11.41 ORSE 12964 FLANGE DE AÇO GALVANIZADO 200X100MM UND 1,00 1,00 R$ 17,97 R$ 5,18 R$ 23,15 R$ 19,64 R$ 5,66 R$ 25,30 R$ 19,64 R$ 5,66 R$ 25,30 23,31% R$ 31,19

11.42 ORSE 10724 FONTE DE ENERGIA DE 25A UND 0,00 0,00 R$ 59,72 R$ 14,68 R$ 74,40 R$ 65,26 R$ 16,04 R$ 81,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

11.43 ORSE 4135 GANCHO VERTICAL UND 100,00 100,00 R$ 15,24 R$ 0,00 R$ 15,24 R$ 16,65 R$ 0,00 R$ 16,65 R$ 1.665,27 R$ 0,00 R$ 1.665,27 23,31% R$ 2.053,37

11.44 SEINFRA C4050 GRAVADOR DE VÍDEO DE 16 CANAIS, 4K ULTRA HD, MHDX 5216 UND 0,00 0,00 R$ 1.628,30 R$ 0,00 R$ 1.628,30 R$ 1.779,24 R$ 0,00 R$ 1.779,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

11.45 GOINFRA 71796 GUIA ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK UND 20,00 20,00 R$ 21,92 R$ 4,46 R$ 26,38 R$ 23,95 R$ 4,87 R$ 28,83 R$ 479,04 R$ 97,47 R$ 576,51 23,31% R$ 710,87

11.46 GOINFRA 71741 LUVA DE PVC RÍGIDO - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS UND 80,00 80,00 R$ 0,99 R$ 0,90 R$ 1,89 R$ 1,08 R$ 0,98 R$ 2,07 R$ 86,54 R$ 78,67 R$ 165,22 23,31% R$ 203,72

11.47 M.COT 15 NO BREACK - 380/220V - 30KVA UND 1,00 1,00 R$ 56.129,00 R$ 0,00 R$ 56.129,00 R$ 61.332,16 R$ 0,00 R$ 61.332,16 R$ 61.332,16 R$ 0,00 R$ 61.332,16 23,31% R$ 75.625,89

11.48 SINAPI 98302 PACHT PANEL MULTILAN CAT. 6E - 24P, T568A/B UND 8,00 8,00 R$ 409,21 R$ 196,55 R$ 605,76 R$ 447,14 R$ 214,77 R$ 661,91 R$ 3.577,15 R$ 1.718,16 R$ 5.295,31 23,31% R$ 6.529,41

11.49 SEINFRA C3770 PEACH CORD FURUKAWA UTP.6E, CMX T568A - 15,0M UND 20,00 20,00 R$ 16,14 R$ 16,14 R$ 17,64 R$ 0,00 R$ 17,64 R$ 352,72 R$ 0,00 R$ 352,72 23,31% R$ 434,93

11.50 SEINFRA C4532 PEACH CORD FURUKAWA UTP.6E, CMX T568A - 3,0M UND 80,00 80,00 R$ 29,03 R$ 29,03 R$ 31,72 R$ 0,00 R$ 31,72 R$ 2.537,69 R$ 0,00 R$ 2.537,69 23,31% R$ 3.129,11

11.51 GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA COM ARRUELA LISA 3/8" UND 100,00 100,00 R$ 0,20 R$ 0,19 R$ 0,39 R$ 0,22 R$ 0,21 R$ 0,43 R$ 21,85 R$ 20,76 R$ 42,62 23,31% R$ 52,55

11.52 GOINFRA 72228 RACK 36U´S COMPLETO UND 1,00 1,00 R$ 1.782,79 R$ 2,47 R$ 1.785,26 R$ 1.948,05 R$ 2,70 R$ 1.950,75 R$ 1.948,05 R$ 2,70 R$ 1.950,75 23,31% R$ 2.405,39

11.53 GOINFRA 72291 RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK COM 08 TOMADAS UND 1,00 1,00 R$ 58,64 R$ 2,97 R$ 61,61 R$ 64,08 R$ 3,25 R$ 67,32 R$ 64,08 R$ 3,25 R$ 67,32 23,31% R$ 83,01

11.54 ORSE 12977 SUPORTE ANGULAR 200X100MM UND 1,00 1,00 R$ 10,72 R$ 4,94 R$ 15,66 R$ 11,71 R$ 5,39 R$ 17,11 R$ 11,71 R$ 5,39 R$ 17,11 23,31% R$ 21,10

11.55 GOINFRA 72373 SUPORTE TIPO ECNÔMICO PARA ELETRODUTO - 3/4" UND 120,00 120,00 R$ 29,94 R$ 11,87 R$ 41,81 R$ 32,72 R$ 12,97 R$ 45,69 R$ 3.925,85 R$ 1.556,44 R$ 5.482,29 23,31% R$ 6.759,97

11.56 ORSE 10726 SWITCH GERENCIÁVEL, CAT. 6E - 24P POE, 10/100/1000 MBPS COM PORTAS FSP UND 4,00 4,00 R$ 5.413,51 R$ 0,00 R$ 5.413,51 R$ 5.915,34 R$ 0,00 R$ 5.915,34 R$ 23.661,37 R$ 0,00 R$ 23.661,37 23,31% R$ 29.175,76

11.57 SINAPI 38084 TOMADA DUPLA P/ ANTENA DE TV EM CX 4X4" DE FERRO COM ESPELHO UND 5,00 5,00 R$ 9,22 R$ 0,00 R$ 9,22 R$ 10,07 R$ 0,00 R$ 10,07 R$ 50,37 R$ 0,00 R$ 50,37 23,31% R$ 62,11

11.58 GOINFRA 72556 TOMADA RJ-45 DUPLA EM CX 4X2" DE EMBUTIR UND 8,00 8,00 R$ 21,20 R$ 10,98 R$ 32,18 R$ 23,17 R$ 12,00 R$ 35,16 R$ 185,32 R$ 95,98 R$ 281,30 23,31% R$ 346,86

11.59 GOINFRA 72560 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UND 16,00 16,00 R$ 21,20 R$ 10,98 R$ 32,18 R$ 23,17 R$ 12,00 R$ 35,16 R$ 370,64 R$ 191,97 R$ 562,61 23,31% R$ 693,73

11.60 ORSE 9669 PERFILADO 38X38X6000 UND 10,00 10,00 R$ 41,12 R$ 12,97 R$ 54,09 R$ 44,93 R$ 14,17 R$ 59,10 R$ 449,32 R$ 141,72 R$ 591,04 23,31% R$ 728,79

11.61 ORSE 12758 SAIDA DE PERFILADO 38X38 UND 9,00 9,00 R$ 4,34 R$ 5,18 R$ 9,52 R$ 4,74 R$ 5,66 R$ 10,40 R$ 42,68 R$ 50,94 R$ 93,62 23,31% R$ 115,44

11.62 M.COT 11 CONECTOR POE UND 8,00 8,00 R$ 21,90 R$ 0,00 R$ 21,90 R$ 23,93 R$ 0,00 R$ 23,93 R$ 191,44 R$ 0,00 R$ 191,44 23,31% R$ 236,06

11.63 M.COT 12 CONECTOR P4 UND 8,00 8,00 R$ 1,70 R$ 0,00 R$ 1,70 R$ 1,86 R$ 0,00 R$ 1,86 R$ 14,86 R$ 0,00 R$ 14,86 23,31% R$ 18,32

11.64 M.COT 16 BANCO DE BATERIAS 25A UND 1,00 1,00 R$ 836,07 R$ 0,00 R$ 836,07 R$ 913,57 R$ 0,00 R$ 913,57 R$ 913,57 R$ 0,00 R$ 913,57 23,31% R$ 1.126,49

11.65 SINAPI 92762 VERGALHÃO Fº Gº - 3/8" UND 100,00 100,00 R$ 12,31 R$ 1,29 R$ 13,60 R$ 13,45 R$ 1,41 R$ 14,86 R$ 1.345,11 R$ 140,96 R$ 1.486,07 23,31% R$ 1.832,41

R$ 184.453,60 R$ 30.032,92 R$ 214.486,52 R$ 264.473,56

12 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

12.1 GOINFRA 85062 COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UND 2,00 2,00 R$ 88,46 R$ 23,75 R$ 112,21 R$ 96,66 R$ 25,95 R$ 122,61 R$ 193,32 R$ 51,90 R$ 245,22 23,31% R$ 302,37

12.2 SINAPI 92336 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, 
DN 5 (2 1/2")

M 14,63 14,63 R$ 133,92 R$ 9,59 R$ 143,51 R$ 146,33 R$ 10,48 R$ 156,81 R$ 2.140,87 R$ 153,31 R$ 2.294,18 23,31% R$ 2.828,85

12.3 GOINFRA 85027 ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UND 1,00 1,00 R$ 55,50 R$ 4,46 R$ 59,96 R$ 60,64 R$ 4,87 R$ 65,52 R$ 60,64 R$ 4,87 R$ 65,52 23,31% R$ 80,79

12.4 SINAPI 96765 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 

UND 1,00 1,00 R$ 1.411,68 R$ 95,31 R$ 1.506,99 R$ 1.542,54 R$ 104,15 R$ 1.646,69 R$ 1.542,54 R$ 104,15 R$ 1.646,69 23,31% R$ 2.030,46

12.5 GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UND 1,00 1,00 R$ 200,74 R$ 2,47 R$ 203,21 R$ 219,35 R$ 2,70 R$ 222,05 R$ 219,35 R$ 2,70 R$ 222,05 23,31% R$ 273,80

12.6 GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO D.I. = 38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ    1,00 1,00 R$ 518,12 R$ 5,93 R$ 524,05 R$ 566,15 R$ 6,48 R$ 572,63 R$ 566,15 R$ 6,48 R$ 572,63 23,31% R$ 706,08

12.7 GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UND 1,00 1,00 R$ 52,34 R$ 11,87 R$ 64,21 R$ 57,19 R$ 12,97 R$ 70,16 R$ 57,19 R$ 12,97 R$ 70,16 23,31% R$ 86,51

12.8 SINAPI 10900 REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO 
ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UND 1,00 1,00 R$ 65,65 R$ 0,00 R$ 65,65 R$ 71,74 R$ 0,00 R$ 71,74 R$ 71,74 R$ 0,00 R$ 71,74 23,31% R$ 88,45

12.9 GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UND 1,00 1,00 R$ 171,29 R$ 14,85 R$ 186,14 R$ 187,17 R$ 16,23 R$ 203,40 R$ 187,17 R$ 16,23 R$ 203,40 23,31% R$ 250,80

12.10 GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UND 1,00 1,00 R$ 89,53 R$ 4,46 R$ 93,99 R$ 97,83 R$ 4,87 R$ 102,70 R$ 97,83 R$ 4,87 R$ 102,70 23,31% R$ 126,64

12.11 GOINFRA 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS UND 15,00 15,00 R$ 26,68 R$ 4,95 R$ 31,63 R$ 29,15 R$ 5,41 R$ 34,56 R$ 437,30 R$ 81,13 R$ 518,43 23,31% R$ 639,25

12.12 GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UND 3,00 3,00 R$ 186,49 R$ 13,36 R$ 199,85 R$ 203,78 R$ 14,60 R$ 218,38 R$ 611,33 R$ 43,80 R$ 655,13 23,31% R$ 807,81

12.13 ORSE 11829 ACIONADOR MANUAL DE ALARME UND 1,00 1,00 R$ 123,96 R$ 12,99 R$ 136,95 R$ 135,45 R$ 14,19 R$ 149,65 R$ 135,45 R$ 14,19 R$ 149,65 23,31% R$ 184,52

12.14 GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UND 1,00 1,00 R$ 691,69 R$ 17,81 R$ 709,50 R$ 755,81 R$ 19,46 R$ 775,27 R$ 755,81 R$ 19,46 R$ 775,27 23,31% R$ 955,95

R$ 7.076,70 R$ 516,06 R$ 7.592,76 R$ 9.362,28TOTAL ITEM 12

TOTAL ITEM 11
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13 INSTALAÇÕES DE GLP

13.1 SINAPI 92701 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UND 9,00 9,00 R$ 13,89 R$ 14,00 R$ 27,89 R$ 15,18 R$ 15,30 R$ 30,48 R$ 136,60 R$ 137,68 R$ 274,28 23,31% R$ 338,20

13.2 SINAPI 92706 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM 
RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND 5,00 5,00 R$ 29,24 R$ 30,30 R$ 59,54 R$ 31,95 R$ 33,11 R$ 65,06 R$ 159,75 R$ 165,54 R$ 325,30 23,31% R$ 401,11

13.3 GOINFRA 91025 VÁLVULA DE ESFERA TRIPARTIDA 3/4", PASSAGEM PLENA, ROSCA NPT, CLASSE 300 - 
NORMA ASME B16.34 - PONTOS DE CONSUMO

UND 6,00 6,00 R$ 166,70 R$ 12,83 R$ 179,53 R$ 182,15 R$ 14,02 R$ 196,17 R$ 1.092,92 R$ 84,12 R$ 1.177,03 23,31% R$ 1.451,35

13.4 GOINFRA 91026 VÁLVULAS DE AJUSTE / CONTROLE PARA LIQUIDO - PONTOS DE CONSUMO UND 6,00 6,00 R$ 42,63 R$ 7,12 R$ 49,75 R$ 46,58 R$ 7,78 R$ 54,36 R$ 279,49 R$ 46,68 R$ 326,17 23,31% R$ 402,19

13.5 SINAPI 97353 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 31,28 31,28 R$ 64,46 R$ 3,90 R$ 68,36 R$ 70,44 R$ 4,26 R$ 74,70 R$ 2.203,50 R$ 133,32 R$ 2.336,82 23,31% R$ 2.881,43

R$ 3.872,26 R$ 567,34 R$ 4.439,60 R$ 5.474,27

14 SINALIZAÇÃO

14.1 M.COT 01 PLACA TIPO D (0,70X0,24) UND 2,00 2,00 R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 87,42 R$ 0,00 R$ 87,42 R$ 174,83 R$ 0,00 R$ 174,83 23,31% R$ 215,58

14.2 M.COT 01 PLACA TIPO E (0,20X0,40) UND 34,00 34,00 R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 60,00 R$ 65,56 R$ 0,00 R$ 65,56 R$ 2.229,11 R$ 0,00 R$ 2.229,11 23,31% R$ 2.748,61

14.3 M.COT 01 PLACA TIPO E (0,25X0,25) UND 6,00 6,00 R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 40,00 R$ 43,71 R$ 0,00 R$ 43,71 R$ 262,25 R$ 0,00 R$ 262,25 23,31% R$ 323,37

14.4 M.COT 01 PLACA TIPO F (1,50X0,50) UND 1,00 1,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.639,05 R$ 0,00 R$ 1.639,05 R$ 1.639,05 R$ 0,00 R$ 1.639,05 23,31% R$ 2.021,04

14.5 M.COT 01 PLACA TIPO G (1,35X1,00) UND 2,00 2,00 R$ 1.040,00 R$ 0,00 R$ 1.040,00 R$ 1.136,41 R$ 0,00 R$ 1.136,41 R$ 2.272,82 R$ 0,00 R$ 2.272,82 23,31% R$ 2.802,51

R$ 6.578,05 R$ 0,00 R$ 6.578,05 R$ 8.111,10

15 DIVERSOS

15.1 SINAPI 99805 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO M2 736,87 736,87 R$ 2,66 R$ 5,49 R$ 8,15 R$ 2,91 R$ 6,00 R$ 8,91 R$ 2.141,77 R$ 4.420,43 R$ 6.562,20 23,31% R$ 8.091,55

R$ 2.141,77 R$ 4.420,43 R$ 6.562,20 R$ 8.091,55

R$ 610.654,57 R$ 752.970,36

R$ 157.057,32 R$ 193.660,24

R$ 767.711,90 R$ 946.630,60

TOTAL ITEM 13

TOTAL ITEM 14

TOTAL ITEM 15

TOTAL MATERIAL

TOTAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL

RICCO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 12.350.844/0001/41
PAULO LUIZ DA FONSECA
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23,31% DATA: 10/04/2023

18,86%

9,27%

Preço Preço Preco Preço Unitário Preço Unitário Preço Preço Preço Preço Preço

Material Contrato Mão de obra Contrato Unitãrio Contrato Material 
Reajustado

Mão de obra 
Reajustado

Unitário 
Reajustado

Total MATERIAL 
Reajustado

Total MAO DE 
OBRA Reajustado

Total Reajustado
Total Reajustado 

c/ BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 GOINFRA 20701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO M2 817,02 817,02 R$ 2,71 R$ 1,34 R$ 4,05 R$ 2,96 R$ 1,46 R$ 4,43 R$ 2.419,37 R$ 1.196,30 R$ 3.615,67 23,31% R$ 4.458,32

R$ 2.419,37 R$ 1.196,30 R$ 3.615,67 R$ 4.458,32

2 DEMOLIÇÕES

2.1 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 205,09 205,09 R$ 4,33 R$ 12,71 R$ 17,04 R$ 4,73 R$ 13,89 R$ 18,62 R$ 970,36 R$ 2.848,33 R$ 3.818,70 23,31% R$ 4.708,66

2.2 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 45,23 45,23 R$ 11,37 R$ 29,99 R$ 41,36 R$ 12,42 R$ 32,77 R$ 45,19 R$ 561,94 R$ 1.482,19 R$ 2.044,13 23,31% R$ 2.520,52

2.3 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UND 5,00 5,00 R$ 2,22 R$ 7,08 R$ 9,30 R$ 2,43 R$ 7,74 R$ 10,16 R$ 12,13 R$ 38,68 R$ 50,81 23,31% R$ 62,65

2.4 SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UND 40,00 40,00 R$ 0,08 R$ 0,43 R$ 0,51 R$ 0,09 R$ 0,47 R$ 0,56 R$ 3,50 R$ 18,79 R$ 22,29 23,31% R$ 27,49

2.5 SINAPI 97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M 500,00 500,00 R$ 0,08 R$ 0,43 R$ 0,51 R$ 0,09 R$ 0,47 R$ 0,56 R$ 43,71 R$ 234,93 R$ 278,64 23,31% R$ 343,58

2.6 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UND 10,00 10,00 R$ 0,19 R$ 0,78 R$ 0,97 R$ 0,21 R$ 0,85 R$ 1,06 R$ 2,08 R$ 8,52 R$ 10,60 23,31% R$ 13,07

2.7 GOINFRA 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 205,09 205,09 R$ 0,00 R$ 4,69 R$ 4,69 R$ 0,00 R$ 5,12 R$ 5,12 R$ 0,00 R$ 1.051,04 R$ 1.051,04 23,31% R$ 1.295,99

R$ 1.593,71 R$ 5.682,49 R$ 7.276,20 R$ 8.971,95

3 TRANSPORTES

3.1 GOINFRA 30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL M3 69,36 69,36 R$ 58,79 R$ 7,26 R$ 66,05 R$ 64,24 R$ 7,93 R$ 72,17 R$ 4.455,39 R$ 550,20 R$ 5.005,59 23,31% R$ 6.172,17

R$ 4.455,39 R$ 550,20 R$ 5.005,59 R$ 6.172,17

4 FUNDAÇÃO
4.1 SEINFRA C4694 ESTACA RAIZ DIAMETRO 410MM M 619,00 619,00 R$ 323,65 R$ 122,21 R$ 445,86 R$ 353,65 R$ 133,54 R$ 487,19 R$ 218.910,81 R$ 82.660,56 R$ 301.571,37 23,31% R$ 371.853,93

4.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 
02/2021

M3 164,12 164,12 R$ 17,66 R$ 43,93 R$ 61,59 R$ 19,30 R$ 48,00 R$ 67,30 R$ 3.167,04 R$ 7.878,14 R$ 11.045,18 23,31% R$ 13.619,30

4.3 SINAPI 92720 CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 96,16 96,16 R$ 486,30 R$ 20,50 R$ 506,80 R$ 531,38 R$ 22,40 R$ 553,78 R$ 51.097,50 R$ 2.154,02 R$ 53.251,52 23,31% R$ 65.662,03

4.4 SINAPI 92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 609,08 609,08 R$ 108,30 R$ 32,12 R$ 140,42 R$ 118,34 R$ 35,10 R$ 153,44 R$ 72.078,17 R$ 21.377,20 R$ 93.455,37 23,31% R$ 115.235,56

4.5 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 52,86 52,86 R$ 10,69 R$ 26,65 R$ 37,34 R$ 11,68 R$ 29,12 R$ 40,80 R$ 617,46 R$ 1.539,31 R$ 2.156,76 23,31% R$ 2.659,41

4.6 SINAPI 98560 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M2 760,04 760,04 R$ 19,37 R$ 22,52 R$ 41,89 R$ 21,17 R$ 24,61 R$ 45,77 R$ 16.086,70 R$ 18.702,76 R$ 34.789,47 23,31% R$ 42.897,31

4.7 SINAPI 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2) M3 19,67 19,67 R$ 90,06 R$ 22,79 R$ 112,85 R$ 98,41 R$ 24,90 R$ 123,31 R$ 1.935,70 R$ 489,83 R$ 2.425,53 23,31% R$ 2.990,81

4.8 SINAPI 92767 ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM

KG 3,46 3,46 R$ 12,46 R$ 4,01 R$ 16,47 R$ 13,62 R$ 4,38 R$ 18,00 R$ 47,11 R$ 15,16 R$ 62,27 23,31% R$ 76,78

4.9 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 55,00 55,00 R$ 12,82 R$ 5,90 R$ 18,72 R$ 14,01 R$ 6,45 R$ 20,46 R$ 770,46 R$ 354,58 R$ 1.125,04 23,31% R$ 1.387,24

4.10 SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 668,11 668,11 R$ 13,41 R$ 4,22 R$ 17,63 R$ 14,65 R$ 4,61 R$ 19,26 R$ 9.789,89 R$ 3.080,78 R$ 12.870,67 23,31% R$ 15.870,24

4.11 SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 7,00 139,60 R$ 13,51 R$ 3,02 R$ 16,53 R$ 14,76 R$ 3,30 R$ 18,06 R$ 103,34 R$ 460,67 R$ 564,01 23,31% R$ 695,46

4.12 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 528,70 528,70 R$ 12,54 R$ 2,23 R$ 14,77 R$ 13,70 R$ 2,44 R$ 16,14 R$ 7.244,49 R$ 1.288,29 R$ 8.532,78 23,31% R$ 10.521,39

4.13 SINAPI 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2017

KG 7.740,09 7.740,09 R$ 10,84 R$ 1,64 R$ 12,48 R$ 11,84 R$ 1,79 R$ 13,64 R$ 91.680,34 R$ 13.870,46 R$ 105.550,80 23,31% R$ 130.149,89

4.14 SINAPI 96548 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2.451,40 2.451,40 R$ 10,69 R$ 1,15 R$ 11,84 R$ 11,68 R$ 1,26 R$ 12,94 R$ 28.634,71 R$ 3.080,44 R$ 31.715,15 23,31% R$ 39.106,51

4.15 SINAPI 96549 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 492,00 492,00 R$ 12,39 R$ 0,84 R$ 13,23 R$ 13,54 R$ 0,92 R$ 14,46 R$ 6.660,97 R$ 451,59 R$ 7.112,56 23,31% R$ 8.770,17

R$ 508.824,68 R$ 157.403,81 R$ 666.228,48 R$ 821.496,02

5 ESTRUTURA
5.1 SEINFRA C4458 LAJE TRELIÇADA PARA FORRO M2 646,67 646,67 R$ 131,94 R$ 14,11 R$ 146,05 R$ 144,17 R$ 15,42 R$ 159,59 R$ 93.230,96 R$ 9.970,36 R$ 103.201,31 23,31% R$ 127.252,84
5.2 SEINFRA C4454 LAJE TRELIÇADA PARA PISO M2 346,06 346,06 R$ 142,04 R$ 14,11 R$ 156,15 R$ 155,21 R$ 15,42 R$ 170,63 R$ 53.710,97 R$ 5.335,55 R$ 59.046,52 23,31% R$ 72.807,58

5.3 SINAPI 93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 
AF_03/2016

M 495,30 495,30 R$ 47,61 R$ 8,97 R$ 56,58 R$ 52,02 R$ 9,80 R$ 61,82 R$ 25.767,21 R$ 4.854,69 R$ 30.621,91 23,31% R$ 37.758,48

5.4 SINAPI 96558 CONCRETAGEM COM FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_11/2016

M3 76,82 76,82 R$ 520,53 R$ 17,51 R$ 538,04 R$ 568,78 R$ 19,13 R$ 587,92 R$ 43.693,92 R$ 1.469,81 R$ 45.163,73 23,31% R$ 55.689,34

5.5 SINAPI 92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 1.171,37 1.171,37 R$ 108,30 R$ 32,12 R$ 140,42 R$ 118,34 R$ 35,10 R$ 153,44 R$ 138.619,23 R$ 41.112,19 R$ 179.731,42 23,31% R$ 221.618,64

5.6 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 
MM

KG 2.152,90 2.152,90 R$ 12,14 R$ 4,06 R$ 16,20 R$ 13,27 R$ 4,44 R$ 17,70 R$ 28.559,03 R$ 9.551,04 R$ 38.110,08 23,31% R$ 46.991,80

5.7 SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM

KG 307,20 307,20 R$ 12,96 R$ 2,76 R$ 15,72 R$ 14,16 R$ 3,02 R$ 17,18 R$ 4.350,38 R$ 926,47 R$ 5.276,85 23,31% R$ 6.506,64

BDI

BDI REDUZIDO

INCC DEZEMBRO 2022

                         ORSE ONERADA - NOVEMBRO/2022

TOTAL ITEM 1

TOTAL ITEM 2

TOTAL ITEM 3

                         SEINFRA ONERADA - OUTUBRO/2021

Unidade

TOTAL ITEM 4

Saldo MATERIAL Saldo MAO DE 
OBRA

BDIItem Tabela Codigo Descrição dos Serviços

PLANILHA DE REAJUSTE

                         GOINFRA ONERADA - JANEIRO/2023 REF: BLOCO 06 - ÁREA = 817,02 M2  (TÉRREO 408,51 m²) (PAV. 01 408,51m²)

TABELAS REF:  SINAPI ONERADA - NOVEMBRO/2022 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS - HETRIN  EXCLUSO (CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES ELETRICAS E SUBESTAÇÃO)
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5.8 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM

KG 0,00 82,60 R$ 13,18 R$ 1,87 R$ 15,05 R$ 14,40 R$ 2,04 R$ 16,45 R$ 0,00 R$ 168,78 R$ 168,78 23,31% R$ 208,12

5.9 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM

KG 3.772,80 3.772,80 R$ 12,31 R$ 1,29 R$ 13,60 R$ 13,45 R$ 1,41 R$ 14,86 R$ 50.748,45 R$ 5.318,07 R$ 56.066,52 23,31% R$ 69.133,08

5.10 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM

KG 2.068,90 2.068,90 R$ 10,64 R$ 0,90 R$ 11,54 R$ 11,63 R$ 0,98 R$ 12,61 R$ 24.053,71 R$ 2.034,62 R$ 26.088,33 23,31% R$ 32.168,33

5.11 SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 
MM

KG 1.213,70 1.213,70 R$ 10,52 R$ 0,58 R$ 11,10 R$ 11,50 R$ 0,63 R$ 12,13 R$ 13.951,73 R$ 769,20 R$ 14.720,93 23,31% R$ 18.151,71

5.12 SINAPI 92765
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 
MM

KG 1.624,00 1.624,00 R$ 12,26 R$ 0,37 R$ 12,63 R$ 13,40 R$ 0,40 R$ 13,80 R$ 21.755,92 R$ 656,58 R$ 22.412,50 23,31% R$ 27.635,83

5.13 SINAPI 92766
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 
MM

KG 357,60 357,60 R$ 12,20 R$ 0,21 R$ 12,41 R$ 13,33 R$ 0,23 R$ 13,56 R$ 4.767,14 R$ 82,06 R$ 4.849,20 23,31% R$ 5.979,33

R$ 503.208,66 R$ 82.249,43 R$ 585.458,09 R$ 721.901,72

6 ESTRUTURA METÁLICA

6.1 GOINFRA 150103 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM 
FUNDOANTICORROSIVO

KG 3.566,89 3.566,89 R$ 23,00 R$ 0,00 R$ 23,00 R$ 25,13 R$ 0,00 R$ 25,13 R$ 89.643,44 R$ 0,00 R$ 89.643,44 23,31% R$ 110.535,24

R$ 89.643,44 R$ 0,00 R$ 89.643,44 R$ 110.535,24

7 ALVENARIA E DIVISÓRIAS

7.1 SINAPI 87485
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X 
39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 671,08 671,08 R$ 56,73 R$ 26,51 R$ 83,24 R$ 61,99 R$ 28,97 R$ 90,96 R$ 41.599,49 R$ 19.439,49 R$ 61.038,99 23,31% R$ 75.264,40

7.2 SINAPI 93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM COLHER. AF_03/2016

M 167,56 167,56 R$ 2,21 R$ 3,45 R$ 5,66 R$ 2,41 R$ 3,77 R$ 6,18 R$ 404,64 R$ 631,67 R$ 1.036,31 23,31% R$ 1.277,82

7.3 SINAPI 96361
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. 
AF_06/2017

M2 500,53 500,53 R$ 114,60 R$ 21,29 R$ 135,89 R$ 125,22 R$ 23,26 R$ 148,49 R$ 62.678,08 R$ 11.644,12 R$ 74.322,20 23,31% R$ 91.643,32

R$ 104.682,21 R$ 31.715,29 R$ 136.397,49 R$ 168.185,54

8 REVESTIMENTO DE PAREDES

8.1 SINAPI 87876 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL

M2 1.342,16 1.342,16 R$ 5,70 R$ 1,07 R$ 6,77 R$ 6,23 R$ 1,17 R$ 7,40 R$ 8.359,50 R$ 1.569,24 R$ 9.928,73 23,31% R$ 12.242,67

8.2 SINAPI 87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, M2 1.035,70 1.035,70 R$ 20,21 R$ 15,19 R$ 35,40 R$ 22,08 R$ 16,60 R$ 38,68 R$ 22.871,85 R$ 17.190,67 R$ 40.062,51 23,31% R$ 49.399,26

8.3 SINAPI 87528 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES

M2 306,46 306,46 R$ 20,88 R$ 17,67 R$ 38,55 R$ 22,82 R$ 19,31 R$ 42,12 R$ 6.992,06 R$ 5.917,13 R$ 12.909,19 23,31% R$ 15.917,74

8.4 SINAPI 87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M2 306,46 306,46 R$ 103,43 R$ 23,52 R$ 126,95 R$ 113,02 R$ 25,70 R$ 138,72 R$ 34.635,48 R$ 7.876,12 R$ 42.511,60 23,31% R$ 52.419,12

8.5 ORSE 7979 BATE MACA EM CHAPA DE AÇO INOX 304, ESP=1,0MM - DIM 800X200MM UND 310,41 310,41 R$ 64,25 R$ 7,78 R$ 72,03 R$ 70,21 R$ 8,50 R$ 78,71 R$ 21.792,81 R$ 2.638,88 R$ 24.431,69 23,31% R$ 30.125,61

8.6 SINAPI 4825 PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM, E= *3* CM, 
CORTE RETO

M 30,72 30,72 R$ 56,86 R$ 56,86 R$ 62,13 R$ 0,00 R$ 62,13 R$ 1.908,66 R$ 0,00 R$ 1.908,66 23,31% R$ 2.353,48

R$ 96.560,36 R$ 35.192,03 R$ 131.752,40 R$ 162.457,88

9 REVESTIMENTO DE PISO

9.1 SINAPI 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 817,02 817,02 R$ 17,96 R$ 8,30 R$ 26,26 R$ 19,62 R$ 9,07 R$ 28,69 R$ 16.033,93 R$ 7.409,89 R$ 23.443,82 23,31% R$ 28.907,51

9.2 SINAPI 87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M2 817,02 817,02 R$ 103,43 R$ 23,52 R$ 126,95 R$ 113,02 R$ 25,70 R$ 138,72 R$ 92.337,93 R$ 20.997,66 R$ 113.335,60 23,31% R$ 139.748,97

9.3 SINAPI 4828 SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, 
CORTE RETO

M 66,60 66,60 R$ 56,86 R$ 56,86 R$ 62,13 R$ 0,00 R$ 62,13 R$ 4.137,92 R$ 0,00 R$ 4.137,92 23,31% R$ 5.102,28

9.4 SINAPI 88650 RODAPE PORCELANATO ESP =15CM M 941,23 941,23 R$ 9,86 R$ 1,89 R$ 11,75 R$ 10,77 R$ 2,07 R$ 12,84 R$ 10.140,83 R$ 1.943,83 R$ 12.084,66 23,31% R$ 14.901,05
R$ 122.650,62 R$ 30.351,38 R$ 153.002,00 R$ 188.659,80

10 COBERTURA

10.1 COMP 4 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 0,00 417,64 R$ 311,43 R$ 2,26 R$ 313,69 R$ 340,30 R$ 2,47 R$ 342,77 R$ 0,00 R$ 1.032,54 R$ 1.032,54 23,31% R$ 1.273,17

10.2 GOINFRA 160502 CUMEEIRA PARA TELHA ONDULADA OU EQUIV. M 0,00 26,22 R$ 48,92 R$ 3,56 R$ 52,48 R$ 53,45 R$ 3,89 R$ 57,34 R$ 0,00 R$ 102,00 R$ 102,00 23,31% R$ 125,77

10.3 SINAPI 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 52,00 52,00 R$ 95,03 R$ 10,14 R$ 105,17 R$ 103,84 R$ 11,08 R$ 114,92 R$ 5.399,64 R$ 576,16 R$ 5.975,80 23,31% R$ 7.368,49

10.4 SINAPI 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 
CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 86,00 86,00 R$ 62,27 R$ 6,04 R$ 68,31 R$ 68,04 R$ 6,60 R$ 74,64 R$ 5.851,65 R$ 567,59 R$ 6.419,24 23,31% R$ 7.915,27

10.5 GOINFRA 160970 FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,50 MM 
COM ACESSÓRIOS

M2 344,00 344,00 R$ 56,01 R$ 10,39 R$ 66,40 R$ 61,20 R$ 11,35 R$ 72,56 R$ 21.053,53 R$ 3.905,48 R$ 24.959,02 23,31% R$ 30.775,83

R$ 32.304,82 R$ 6.183,77 R$ 38.488,59 R$ 47.458,53

11 FORRO

11.1 SINAPI 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 964,06 964,06 R$ 52,16 R$ 12,25 R$ 64,41 R$ 57,00 R$ 13,39 R$ 70,38 R$ 54.946,82 R$ 12.904,50 R$ 67.851,32 23,31% R$ 83.664,38

11.2 SINAPI 96123 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 
AF_05/2017_P

M 1.041,38 1.041,38 R$ 23,06 R$ 7,02 R$ 30,08 R$ 25,20 R$ 7,67 R$ 32,87 R$ 26.240,34 R$ 7.988,17 R$ 34.228,51 23,31% R$ 42.205,62

R$ 81.187,16 R$ 20.892,67 R$ 102.079,83 R$ 125.869,99

12 PINTURA

12.1 SINAPI 96131 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 2.438,45 2.438,45 R$ 8,13 R$ 10,86 R$ 18,99 R$ 8,88 R$ 11,87 R$ 20,75 R$ 21.662,34 R$ 28.936,41 R$ 50.598,75 23,31% R$ 62.391,01

12.2 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 2.438,45 2.438,45 R$ 9,27 R$ 4,20 R$ 13,47 R$ 10,13 R$ 4,59 R$ 14,72 R$ 24.699,86 R$ 11.190,88 R$ 35.890,74 23,31% R$ 44.255,24

12.3 SINAPI 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 933,37 933,37 R$ 4,60 R$ 7,01 R$ 11,61 R$ 5,03 R$ 7,66 R$ 12,69 R$ 4.691,51 R$ 7.149,45 R$ 11.840,96 23,31% R$ 14.600,55

12.4 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS.AF_06/2014

M2 933,37 933,37 R$ 9,69 R$ 5,46 R$ 15,15 R$ 10,59 R$ 5,97 R$ 16,55 R$ 9.882,77 R$ 5.568,62 R$ 15.451,38 23,31% R$ 19.052,40

12.5 GOINFRA 261003 EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMÃOS M2 30,96 30,96 R$ 16,14 R$ 9,27 R$ 25,41 R$ 17,64 R$ 10,13 R$ 27,77 R$ 546,02 R$ 313,60 R$ 859,62 23,31% R$ 1.059,96
12.6 GOINFRA 261002 PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS M2 30,96 30,96 R$ 20,87 R$ 11,30 R$ 32,17 R$ 22,80 R$ 12,35 R$ 35,15 R$ 706,03 R$ 382,28 R$ 1.088,31 23,31% R$ 1.341,95

12.7 SINAPI 88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 671,08 671,08 R$ 15,53 R$ 3,71 R$ 19,24 R$ 16,97 R$ 4,05 R$ 21,02 R$ 11.387,98 R$ 2.720,50 R$ 14.108,48 23,31% R$ 17.396,53

12.8 GOINFRA 261503 PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) M2 761,64 761,64 R$ 3,87 R$ 10,50 R$ 14,37 R$ 4,23 R$ 11,47 R$ 15,70 R$ 3.220,78 R$ 8.738,56 R$ 11.959,35 23,31% R$ 14.746,53
R$ 76.797,29 R$ 65.000,30 R$ 141.797,59 R$ 174.844,16

13 ESQUADRIAS
13.1 JANELAS

TOTAL ITEM 5

TOTAL ITEM 6

TOTAL ITEM 7

TOTAL ITEM 8

TOTAL ITEM 9

TOTAL ITEM 10

TOTAL ITEM 11

TOTAL ITEM 12
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13.1.1 M.COT 02

J01 - JANELA COM 3 FOLHAS PIVONTANTES VERTICAIS INFERIORES E 3 FOLHAS 
PIVONTANTES HORIZONTAIS SUPERIORES, COM ALISAR EXTERNO E TELA MOSQUETEIRA - 
ALUMINIO COM TRATAMENTO NA SUPERFICIES DE TINTA ESMALTE E VIDRO LISO 
INCOLOR (1,50X1,50) - 2 UND

M2 4,50 4,50 R$ 1.660,00 R$ 0,00 R$ 1.660,00 R$ 1.813,88 R$ 0,00 R$ 1.813,88 R$ 8.162,47 R$ 0,00 R$ 8.162,47 23,31% R$ 10.064,77

13.1.2 M.COT 02

J02 - JANELA COM 3 FOLHAS PIVONTANTES VERTICAIS INFERIORES E 3 FOLHAS 
PIVONTANTES HORIZONTAIS SUPERIORES, COM ALISAR EXTERNO E TELA MOSQUETEIRA - 
ALUMINIO COM TRATAMENTO NA SUPERFICIES DE TINTA ESMALTE E VIDRO LISO 
INCOLOR (1,30X1,50) - 1 UND

M2 1,95 1,95 R$ 1.660,00 R$ 0,00 R$ 1.660,00 R$ 1.813,88 R$ 0,00 R$ 1.813,88 R$ 3.537,07 R$ 0,00 R$ 3.537,07 23,31% R$ 4.361,40

13.1.3 M.COT 02 J08 - JANELA MAXIM-AR 2 FOLHAS COM TELA MOSQUETEIRA - ALUMINIO - 1 UND M2 0,50 0,50 R$ 2.338,00 R$ 0,00 R$ 2.338,00 R$ 2.554,73 R$ 0,00 R$ 2.554,73 R$ 1.277,37 R$ 0,00 R$ 1.277,37 23,31% R$ 1.575,06

13.1.4 M.COT 02 J09 - JANELA MAXIM-AR 3 FOLHAS COM TELA MOSQUETEIRA - ALUMINIO ANODIZADO 
BRANCO E VIDRO LISO INCOLOR (1,50X0,50) - 3 UND

M2 2,25 2,25 R$ 2.338,00 R$ 0,00 R$ 2.338,00 R$ 2.554,73 R$ 0,00 R$ 2.554,73 R$ 5.748,15 R$ 0,00 R$ 5.748,15 23,31% R$ 7.087,78

13.1.5 M.COT 02 J10 - JANELA MAXIM-AR 4 FOLHAS COM TELA MOSQUETEIRA - ALUMINIO ANODIZADO 
BRANCO E VIDRO LISO INCOLOR (2,00X0,50) - 7 UND

M2 7,00 7,00 R$ 2.338,00 R$ 0,00 R$ 2.338,00 R$ 2.554,73 R$ 0,00 R$ 2.554,73 R$ 17.883,13 R$ 0,00 R$ 17.883,13 23,31% R$ 22.050,87

13.1.6 M.COT 02
J15 - JANELA 1 FOLHA PIVONTATE HORIZONTAL COM TELA MOSQUETEIRA - ALUMINIO 
COM TRATAMENTO NA SUPERFICIES DE TINTA ESMALTE E VIDRO LISO INCOLOR 
(0,55X0,60) -  2 UND

M2 0,66 0,66 R$ 1.660,00 R$ 0,00 R$ 1.660,00 R$ 1.813,88 R$ 0,00 R$ 1.813,88 R$ 1.197,16 R$ 0,00 R$ 1.197,16 23,31% R$ 1.476,17

13.2 PORTAS

13.2.1 M.COT 09
D01 - PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL -  MADEIRA COM TRATAMENTO NA 
SUPERFICIE DE TINTA ESMALTE SINTEITCO E COM FAIXA INFERIOR (LARGURA 15CM) 
METALICA RESISTENTE A IMPACTOS (1,20X2,10) - 3 UND

UND 3,00 3,00 R$ 1.505,00 R$ 105,00 R$ 1.610,00 R$ 1.644,51 R$ 114,73 R$ 1.759,25 R$ 4.933,54 R$ 344,20 R$ 5.277,74 23,31% R$ 6.507,74

13.2.2 M.COT 09
D03 - PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL -  MADEIRA COM TRATAMENTO NA 
SUPERFICIE DE TINTA ESMALTE SINTEITCO E COM FAIXA INFERIOR (LARGURA 15CM) 
METALICA RESISTENTE A IMPACTOS (1,50X2,10) - 1 UND

UND 1,00 1,00 R$ 1.605,00 R$ 105,00 R$ 1.710,00 R$ 1.753,78 R$ 114,73 R$ 1.868,52 R$ 1.753,78 R$ 114,73 R$ 1.868,52 23,31% R$ 2.303,98

13.2.3 M.COT 02 D05 - PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL -  CAIXILHO EM ALUMINIO BRANCO 
COM VIDRO TEMPERADO INCOLOR (1,80X2,10) - 4 UND

M2 15,12 15,12 R$ 2.020,00 R$ 0,00 R$ 2.020,00 R$ 2.207,25 R$ 0,00 R$ 2.207,25 R$ 33.373,68 R$ 0,00 R$ 33.373,68 23,31% R$ 41.151,57

13.2.4 M.COT 09 P1 - PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO (0,70X2,10) - 4 UND

UND 4,00 4,00 R$ 990,00 R$ 105,00 R$ 1.095,00 R$ 1.081,77 R$ 114,73 R$ 1.196,51 R$ 4.327,09 R$ 458,93 R$ 4.786,03 23,31% R$ 5.901,43

13.2.5 M.COT 09 P2 - PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO (0,80X2,10) - 62 UND

UND 62,00 62,00 R$ 990,00 R$ 105,00 R$ 1.095,00 R$ 1.081,77 R$ 114,73 R$ 1.196,51 R$ 67.069,93 R$ 7.113,48 R$ 74.183,40 23,31% R$ 91.472,18

13.2.6 M.COT 09 P3 - PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO (0,90X2,10) - 5 UND

UND 5,00 5,00 R$ 1.010,00 R$ 105,00 R$ 1.115,00 R$ 1.103,63 R$ 114,73 R$ 1.218,36 R$ 5.518,14 R$ 573,67 R$ 6.091,80 23,31% R$ 7.511,52

13.2.7 M.COT 09 P4 - PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO (1,00X2,10) - 7 UND

UND 7,00 7,00 R$ 1.110,00 R$ 105,00 R$ 1.215,00 R$ 1.212,90 R$ 114,73 R$ 1.327,63 R$ 8.490,28 R$ 803,13 R$ 9.293,41 23,31% R$ 11.459,29

13.2.8 M.COT 09 P5 - PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO (1,10X2,10) - 1 UND

UND 1,00 1,00 R$ 1.160,00 R$ 105,00 R$ 1.265,00 R$ 1.267,53 R$ 114,73 R$ 1.382,27 R$ 1.267,53 R$ 114,73 R$ 1.382,27 23,31% R$ 1.704,41

13.2.9 GOINFRA 180380 PB1 - ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS - 28 UND M2 31,92 31,92 R$ 924,12 R$ 40,68 R$ 964,80 R$ 1.009,79 R$ 44,45 R$ 1.054,24 R$ 32.232,37 R$ 1.418,88 R$ 33.651,24 23,31% R$ 41.493,82
13.2.10 GOINFRA 180380 PB1 - ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS - 2 UND M2 2,28 2,28 R$ 924,12 R$ 40,68 R$ 964,80 R$ 1.009,79 R$ 44,45 R$ 1.054,24 R$ 2.302,31 R$ 101,35 R$ 2.403,66 23,31% R$ 2.963,84

13.2.11 M.COT 09
PC1 - PORTA COM FOLHA DE CORRER - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO, TRILHO SUPERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO (0,80X2,10) - 1 
UND

UND 1,00 1,00 R$ 1.100,00 R$ 105,00 R$ 1.205,00 R$ 1.201,97 R$ 114,73 R$ 1.316,70 R$ 1.201,97 R$ 114,73 R$ 1.316,70 23,31% R$ 1.623,57

13.2.12 M.COT 09
PC4 - PORTA COM FOLHA DE CORRER - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO, TRILHO SUPERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO (1,10X2,10) - 1 
UND

UND 1,00 1,00 R$ 1.250,00 R$ 105,00 R$ 1.355,00 R$ 1.365,88 R$ 114,73 R$ 1.480,61 R$ 1.365,88 R$ 114,73 R$ 1.480,61 23,31% R$ 1.825,67

R$ 201.641,84 R$ 11.272,57 R$ 212.914,41 R$ 262.535,07

14 LOUÇAS E METAIS

14.1 SINAPI 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 21,00 21,00 R$ 322,77 R$ 19,16 R$ 341,93 R$ 352,69 R$ 20,94 R$ 373,63 R$ 7.406,51 R$ 439,66 R$ 7.846,17 23,31% R$ 9.674,75

14.2 SINAPI 95469 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 2,00 2,00 R$ 195,20 R$ 12,99 R$ 208,19 R$ 213,30 R$ 14,19 R$ 227,49 R$ 426,59 R$ 28,39 R$ 454,98 23,31% R$ 561,01

14.3 GOINFRA 80505 VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO -
COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO

UND 4,00 4,00 R$ 761,14 R$ 71,23 R$ 832,37 R$ 831,70 R$ 77,83 R$ 909,53 R$ 3.326,79 R$ 311,33 R$ 3.638,12 23,31% R$ 4.486,00

14.4 GOINFRA 80520 CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR) CJ 27,00 27,00 R$ 3,04 R$ 5,93 R$ 8,97 R$ 3,32 R$ 6,48 R$ 9,80 R$ 89,69 R$ 174,95 R$ 264,64 23,31% R$ 326,32

14.5 GOINFRA 80517 VÁLVULA DE DESCARGA DUPLO ACIONAMENTO COM ACABAMENTO CROMADO
ANTIVANDALISMO

UND 2,00 2,00 R$ 220,06 R$ 48,31 R$ 268,37 R$ 240,46 R$ 52,79 R$ 293,25 R$ 480,92 R$ 105,58 R$ 586,50 23,31% R$ 723,18

14.6 GOINFRA 80542 LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA UND 20,00 20,00 R$ 90,32 R$ 48,68 R$ 139,00 R$ 98,69 R$ 53,19 R$ 151,89 R$ 1.973,85 R$ 1.063,85 R$ 3.037,71 23,31% R$ 3.745,66
14.7 GOINFRA 80550 FIXACAO P/LAVATORIO (PAR) PAR 20,00 20,00 R$ 3,27 R$ 4,46 R$ 7,73 R$ 3,57 R$ 4,87 R$ 8,45 R$ 71,46 R$ 97,47 R$ 168,93 23,31% R$ 208,30

14.8 SINAPI 86900 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 10,00 10,00 R$ 169,56 R$ 10,20 R$ 179,76 R$ 185,28 R$ 11,15 R$ 196,42 R$ 1.852,78 R$ 111,46 R$ 1.964,24 23,31% R$ 2.422,01

14.9 GOINFRA 80587 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA UND 20,00 20,00 R$ 100,11 R$ 11,58 R$ 111,69 R$ 109,39 R$ 12,65 R$ 122,04 R$ 2.187,80 R$ 253,07 R$ 2.440,87 23,31% R$ 3.009,73
14.10 GOINFRA 80693 TANQUE (PANELAO) INOX 60 X 70 X 40 CM CH.18 UND 5,00 5,00 R$ 1.121,33 R$ 14,85 R$ 1.136,18 R$ 1.225,28 R$ 16,23 R$ 1.241,50 R$ 6.126,39 R$ 81,13 R$ 6.207,52 23,31% R$ 7.654,21
14.11 ORSE 12867 EXPURGO HOSPITALAR UND 1,00 1,00 R$ 1.595,38 R$ 63,21 R$ 1.658,59 R$ 1.743,27 R$ 69,07 R$ 1.812,34 R$ 1.743,27 R$ 69,07 R$ 1.812,34 23,31% R$ 2.234,72
14.12 GOINFRA 80580 VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1" UND 20,00 20,00 R$ 33,14 R$ 4,46 R$ 37,60 R$ 36,21 R$ 4,87 R$ 41,09 R$ 724,24 R$ 97,47 R$ 821,71 23,31% R$ 1.013,21
14.13 GOINFRA 80670 SIFAO P/PIA 1.1/2" X 2" METAL UND 20,00 20,00 R$ 9,57 R$ 10,68 R$ 20,25 R$ 10,46 R$ 11,67 R$ 22,13 R$ 209,14 R$ 233,40 R$ 442,54 23,31% R$ 545,68
14.14 GOINFRA 80555 LIGAÇÃO FLEXÍVEL METÁLICA DIAM.1/2"(ENGATE) UND 45,00 45,00 R$ 28,00 R$ 7,42 R$ 35,42 R$ 30,60 R$ 8,11 R$ 38,70 R$ 1.376,80 R$ 364,85 R$ 1.741,65 23,31% R$ 2.147,55

14.15 GOINFRA 80573 TORNEIRA DE MESA PARA P.N.E. COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA 
LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"

UND 4,00 4,00 R$ 333,33 R$ 5,93 R$ 339,26 R$ 364,23 R$ 6,48 R$ 370,71 R$ 1.456,92 R$ 25,92 R$ 1.482,84 23,31% R$ 1.828,42

14.16 SINAPI 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 52,00 52,00 R$ 105,23 R$ 2,09 R$ 107,32 R$ 114,98 R$ 2,28 R$ 117,27 R$ 5.979,21 R$ 118,75 R$ 6.097,97 23,31% R$ 7.519,12

14.17 SINAPI 100871 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 13,00 13,00 R$ 189,88 R$ 20,71 R$ 210,59 R$ 207,48 R$ 22,63 R$ 230,11 R$ 2.697,26 R$ 294,19 R$ 2.991,45 23,31% R$ 3.688,62

14.18 SINAPI 100872 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 6,00 6,00 R$ 199,30 R$ 20,71 R$ 220,01 R$ 217,78 R$ 22,63 R$ 240,40 R$ 1.306,65 R$ 135,78 R$ 1.442,43 23,31% R$ 1.778,59

14.19 SINAPI 100865 BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, FIXADA NA 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 2,00 2,00 R$ 460,45 R$ 13,80 R$ 474,25 R$ 503,13 R$ 15,08 R$ 518,21 R$ 1.006,27 R$ 30,16 R$ 1.036,43 23,31% R$ 1.277,97

14.20 SINAPI 100875 BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UND 1,00 1,00 R$ 846,19 R$ 27,64 R$ 873,83 R$ 924,63 R$ 30,20 R$ 954,83 R$ 924,63 R$ 30,20 R$ 954,83 23,31% R$ 1.177,36

14.21 GOINFRA 80721 CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO UND 15,00 15,00 R$ 73,48 R$ 14,85 R$ 88,33 R$ 80,29 R$ 16,23 R$ 96,52 R$ 1.204,37 R$ 243,40 R$ 1.447,77 23,31% R$ 1.785,18

14.22 SINAPI 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UND 30,00 30,00 R$ 38,90 R$ 6,90 R$ 45,80 R$ 42,51 R$ 7,54 R$ 50,05 R$ 1.275,18 R$ 226,19 R$ 1.501,37 23,31% R$ 1.851,27

14.23 SINAPI 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. 
AF_01/2020

UND 30,00 30,00 R$ 25,35 R$ 6,90 R$ 32,25 R$ 27,70 R$ 7,54 R$ 35,24 R$ 831,00 R$ 226,19 R$ 1.057,19 23,31% R$ 1.303,57

R$ 44.677,74 R$ 4.762,46 R$ 49.440,19 R$ 60.962,45

15 CABEAMENTO ESTRUTURADO, ANTENA, CFTV
15.1 ORSE 3252 ABRADADEIRA DE PLÁSTICO 25CM UND 15,00 15,00 R$ 1,02 R$ 0,00 R$ 1,02 R$ 1,11 R$ 0,00 R$ 1,11 R$ 16,72 R$ 0,00 R$ 16,72 23,31% R$ 20,61
15.2 ORSE 3253 ABRADADEIRA DE PLÁSTICO 40CM UND 15,00 15,00 R$ 0,99 R$ 0,00 R$ 0,99 R$ 1,08 R$ 0,00 R$ 1,08 R$ 16,23 R$ 0,00 R$ 16,23 23,31% R$ 20,01
15.3 GOINFRA 70229 ARAME GUIA 11KGF UND 1,00 1,00 R$ 15,90 R$ 26,91 R$ 42,81 R$ 17,37 R$ 29,40 R$ 46,78 R$ 17,37 R$ 29,40 R$ 46,78 23,31% R$ 57,68
15.4 GOINFRA 70251 ARRUELA LISA - 1/4" UND 20,00 20,00 R$ 0,04 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,04 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,87 R$ 0,00 R$ 0,87 23,31% R$ 1,08
15.5 GOINFRA 70393 BUCHA Nº 10 UND 50,00 50,00 R$ 0,59 R$ 0,59 R$ 1,18 R$ 0,64 R$ 0,64 R$ 1,29 R$ 32,23 R$ 32,23 R$ 64,47 23,31% R$ 79,49
15.6 GOINFRA 70391 BUCHA Nº 6 UND 40,00 40,00 R$ 0,16 R$ 0,48 R$ 0,64 R$ 0,17 R$ 0,52 R$ 0,70 R$ 6,99 R$ 20,98 R$ 27,97 23,31% R$ 34,49
15.7 GOINFRA 70392 BUCHA Nº 8 UND 50,00 50,00 R$ 0,31 R$ 0,48 R$ 0,79 R$ 0,34 R$ 0,52 R$ 0,86 R$ 16,94 R$ 26,22 R$ 43,16 23,31% R$ 53,22
15.8 GOINFRA 70421 BUCHA WASHUWA COM PARAFUSO - 3/4" UND 500,00 500,00 R$ 1,32 R$ 0,30 R$ 1,62 R$ 1,44 R$ 0,33 R$ 1,77 R$ 721,18 R$ 163,91 R$ 885,09 23,31% R$ 1.091,36
15.9 SINAPI 98402 CABO CI-50-30 M 100,00 100,00 R$ 24,85 R$ 3,60 R$ 28,45 R$ 27,15 R$ 3,93 R$ 31,09 R$ 2.715,36 R$ 393,37 R$ 3.108,73 23,31% R$ 3.833,24

15.10 SEINFRA C0545 CABO COAXIAL COM MALHA DE PROTEÇÃO P/ ANTENA DE TV UND 1.200,00 1.200,00 R$ 1,70 R$ 10,45 R$ 12,15 R$ 1,86 R$ 11,42 R$ 13,28 R$ 2.229,11 R$ 13.702,46 R$ 15.931,57 23,31% R$ 19.644,49
15.11 ORSE 7138 CABO UTP CATEGORIA 6E (CFTV) UND 1.300,00 1.300,00 R$ 5,07 R$ 3,63 R$ 8,70 R$ 5,54 R$ 3,97 R$ 9,51 R$ 7.201,99 R$ 5.156,45 R$ 12.358,44 23,31% R$ 15.238,63
15.12 ORSE 7138 CABO UTP CATEGORIA 6E M 3.500,00 3.500,00 R$ 5,07 R$ 3,63 R$ 8,70 R$ 5,54 R$ 3,97 R$ 9,51 R$ 19.389,96 R$ 13.882,75 R$ 33.272,72 23,31% R$ 41.027,07
15.13 GOINFRA 70691 CAIXA DE FERRO GALVANIZADO 4X2" (100X50MM) COM TAMPA UND 10,00 10,00 R$ 2,49 R$ 4,46 R$ 6,95 R$ 2,72 R$ 4,87 R$ 7,59 R$ 27,21 R$ 48,73 R$ 75,94 23,31% R$ 93,64
15.14 GOINFRA 70692 CAIXA DE FERRO GALVANIZADO 4X4" (100X100MM) COM TAMPA UND 10,00 10,00 R$ 5,26 R$ 4,46 R$ 9,72 R$ 5,75 R$ 4,87 R$ 10,62 R$ 57,48 R$ 48,73 R$ 106,21 23,31% R$ 130,96
15.15 ORSE 9516 CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO 100X100MM (4X4") COM 2 FUROS P/ TV UND 20,00 20,00 R$ 9,24 R$ 3,89 R$ 13,13 R$ 10,10 R$ 4,25 R$ 14,35 R$ 201,93 R$ 85,01 R$ 286,94 23,31% R$ 353,82
15.16 SINAPI 100557 CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 60X80X12CM UND 1,00 1,00 R$ 671,69 R$ 32,76 R$ 704,45 R$ 733,96 R$ 35,80 R$ 769,75 R$ 733,96 R$ 35,80 R$ 769,75 23,31% R$ 949,15
15.17 ORSE 706 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 60X60X12CM UND 1,00 1,00 R$ 343,00 R$ 31,17 R$ 374,17 R$ 374,80 R$ 34,06 R$ 408,86 R$ 374,80 R$ 34,06 R$ 408,86 23,31% R$ 504,14
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15.18 ORSE 11751 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR COM TAMPA CEGA 12X12X0,5CM UND 1,00 1,00 R$ 63,37 R$ 15,55 R$ 78,92 R$ 69,24 R$ 16,99 R$ 86,24 R$ 69,24 R$ 16,99 R$ 86,24 23,31% R$ 106,33
15.19 ORSE 707 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR COM TAMPA CEGA 30X30X12CM UND 1,00 1,00 R$ 203,37 R$ 15,55 R$ 218,92 R$ 222,22 R$ 16,99 R$ 239,21 R$ 222,22 R$ 16,99 R$ 239,21 23,31% R$ 294,96

15.20 ORSE 11519 CÂMERA IP, POE, FULL HD COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA DE IP65, COM ALCANCE DE 
NO MÍNIMO DE 30M, EM CX CX2" P/ USO EXTERNO

UND 12,00 12,00 R$ 3.640,90 R$ 174,08 R$ 3.814,98 R$ 3.978,41 R$ 190,22 R$ 4.168,63 R$ 47.740,94 R$ 2.282,61 R$ 50.023,54 23,31% R$ 61.681,76

15.21 GOINFRA 70769 CANTONEIRA Fº Gº ZZ UND 55,00 55,00 R$ 2,47 R$ 2,47 R$ 4,94 R$ 2,70 R$ 2,70 R$ 5,40 R$ 148,44 R$ 148,44 R$ 296,89 23,31% R$ 366,08
15.22 ORSE 10725 CONECTOR BMC UND 14,00 14,00 R$ 5,09 R$ 14,68 R$ 19,77 R$ 5,56 R$ 16,04 R$ 21,60 R$ 77,87 R$ 224,57 R$ 302,44 23,31% R$ 372,92
15.23 ORSE 7164 CONECTOR CAT 6E UND 14,00 14,00 R$ 17,10 R$ 2,59 R$ 19,69 R$ 18,69 R$ 2,83 R$ 21,52 R$ 261,59 R$ 39,62 R$ 301,21 23,31% R$ 371,41
15.24 SINAPI 91890 CURVA DE PVC RÍGIDO - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS UND 35,00 35,00 R$ 3,90 R$ 5,12 R$ 9,02 R$ 4,26 R$ 5,59 R$ 9,86 R$ 149,15 R$ 195,81 R$ 344,97 23,31% R$ 425,36
15.25 ORSE 12496 CONEXÃO TIPO L PARA ELETROCALHA DE 100X100MM UND 0,00 0,00 R$ 81,72 R$ 5,18 R$ 86,90 R$ 89,30 R$ 5,66 R$ 94,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
15.26 ORSE 11924 CONEXÃO TIPO T PARA ELETROCALHA DE 100X100MM UND 0,00 0,00 R$ 53,88 R$ 0,74 R$ 54,62 R$ 58,87 R$ 0,81 R$ 59,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
15.27 ORSE 12958 CONEXÃO TIPO L PARA ELETROCALHA DE 200X100MM UND 0,00 0,00 R$ 52,07 R$ 5,18 R$ 57,25 R$ 56,90 R$ 5,66 R$ 62,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
15.28 ORSE 11927 CONEXÃO TIPO T PARA ELETROCALHA DE 200X100MM UND 0,00 0,00 R$ 98,13 R$ 0,74 R$ 98,87 R$ 107,23 R$ 0,81 R$ 108,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
15.29 ORSE 8701 CURVA HORIZONTAL EXTERNA 90°C - 100X100MM UND 2,00 2,00 R$ 56,42 R$ 5,18 R$ 61,60 R$ 61,65 R$ 5,66 R$ 67,31 R$ 123,30 R$ 11,32 R$ 134,62 23,31% R$ 165,99
15.30 ORSE 12959 CURVA HORIZONTAL EXTERNA 90°C - 200X100MM UND 2,00 2,00 R$ 52,07 R$ 5,18 R$ 57,25 R$ 56,90 R$ 5,66 R$ 62,56 R$ 113,79 R$ 11,32 R$ 125,11 23,31% R$ 154,27
15.31 ORSE 9987 CURVA P/ PERFILADO 38X38MM TIPO L UND 4,00 4,00 R$ 16,54 R$ 3,89 R$ 20,43 R$ 18,07 R$ 4,25 R$ 22,32 R$ 72,29 R$ 17,00 R$ 89,30 23,31% R$ 110,11
15.32 ORSE 9985 CURVA P/ PERFILADO 38X38MM TIPO T UND 1,00 1,00 R$ 7,42 R$ 3,89 R$ 11,31 R$ 8,11 R$ 4,25 R$ 12,36 R$ 8,11 R$ 4,25 R$ 12,36 23,31% R$ 15,24
15.33 ORSE 12959 CX DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA 4X2" UND 10,00 10,00 R$ 52,07 R$ 5,18 R$ 57,25 R$ 56,90 R$ 5,66 R$ 62,56 R$ 568,97 R$ 56,60 R$ 625,57 23,31% R$ 771,36
15.34 SINAPI 92867 CX DE PASSAGEM TIPO CONDULETE DE FERRO GALVANIZADO COM 4X2" UND 20,00 20,00 R$ 7,59 R$ 16,57 R$ 24,16 R$ 8,29 R$ 18,11 R$ 26,40 R$ 165,87 R$ 362,12 R$ 527,99 23,31% R$ 651,04
15.35 SEINFRA C1154 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA COM TAMPA DE ENCAIXE 200X100MM M 0,00 0,00 R$ 37,90 R$ 54,34 R$ 92,24 R$ 41,41 R$ 59,38 R$ 100,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
15.36 SINAPI 95745 ELETRODUTO DE Fº Gº - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS M 375,00 375,00 R$ 11,97 R$ 5,13 R$ 17,10 R$ 13,08 R$ 5,61 R$ 18,69 R$ 4.904,86 R$ 2.102,08 R$ 7.006,94 23,31% R$ 8.639,94
15.37 SINAPI 91863 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS M 350,00 350,00 R$ 4,67 R$ 4,01 R$ 8,68 R$ 5,10 R$ 4,38 R$ 9,48 R$ 1.786,02 R$ 1.533,60 R$ 3.319,62 23,31% R$ 4.093,28
15.38 SINAPI 91864 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO - 32MM(1") MEDIDAS EXTERNAS M 10,00 10,00 R$ 6,55 R$ 4,79 R$ 11,34 R$ 7,16 R$ 5,23 R$ 12,39 R$ 71,57 R$ 52,34 R$ 123,91 23,31% R$ 152,79
15.39 SINAPI 93009 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO - 60MM(2") MEDIDAS EXTERNAS M 20,00 20,00 R$ 13,30 R$ 4,09 R$ 17,39 R$ 14,53 R$ 4,47 R$ 19,00 R$ 290,66 R$ 89,38 R$ 380,04 23,31% R$ 468,61
15.40 SEINFRA C3753 FIBRA ÒPTICA M 80,00 80,00 R$ 5,83 R$ 3,34 R$ 9,17 R$ 6,37 R$ 3,65 R$ 10,02 R$ 509,64 R$ 291,97 R$ 801,60 23,31% R$ 988,42
15.41 ORSE 12964 FLANGE DE AÇO GALVANIZADO 200X100MM UND 1,00 1,00 R$ 17,97 R$ 5,18 R$ 23,15 R$ 19,64 R$ 5,66 R$ 25,30 R$ 19,64 R$ 5,66 R$ 25,30 23,31% R$ 31,19
15.42 ORSE 10724 FONTE DE ENERGIA DE 25A UND 0,00 0,00 R$ 59,72 R$ 14,68 R$ 74,40 R$ 65,26 R$ 16,04 R$ 81,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
15.43 ORSE 4135 GANCHO VERTICAL UND 100,00 100,00 R$ 15,24 R$ 0,00 R$ 15,24 R$ 16,65 R$ 0,00 R$ 16,65 R$ 1.665,27 R$ 0,00 R$ 1.665,27 23,31% R$ 2.053,37
15.44 SEINFRA C4050 GRAVADOR DE VÍDEO DE 16 CANAIS, 4K ULTRA HD, MHDX 5216 UND 0,00 0,00 R$ 1.628,30 R$ 0,00 R$ 1.628,30 R$ 1.779,24 R$ 0,00 R$ 1.779,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
15.45 GOINFRA 71796 GUIA ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK UND 20,00 20,00 R$ 21,92 R$ 4,46 R$ 26,38 R$ 23,95 R$ 4,87 R$ 28,83 R$ 479,04 R$ 97,47 R$ 576,51 23,31% R$ 710,87
15.46 GOINFRA 71741 LUVA DE PVC RÍGIDO - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS UND 110,00 110,00 R$ 0,99 R$ 0,90 R$ 1,89 R$ 1,08 R$ 0,98 R$ 2,07 R$ 119,00 R$ 108,18 R$ 227,17 23,31% R$ 280,12
15.47 M.COT 15 NO BREACK - 380/220V - 30KVA UND 1,00 1,00 R$ 56.129,00 R$ 0,00 R$ 56.129,00 R$ 61.332,16 R$ 0,00 R$ 61.332,16 R$ 61.332,16 R$ 0,00 R$ 61.332,16 23,31% R$ 75.625,89
15.48 SINAPI 98302 PACHT PANEL MULTILAN CAT. 6E - 24P, T568A/B UND 3,00 3,00 R$ 409,22 R$ 196,55 R$ 605,77 R$ 447,15 R$ 214,77 R$ 661,92 R$ 1.341,46 R$ 644,31 R$ 1.985,77 23,31% R$ 2.448,57
15.49 SEINFRA C3770 PEACH CORD FURUKAWA UTP.6E, CMX T568A - 15,0M UND 20,00 20,00 R$ 16,14 R$ 16,14 R$ 17,64 R$ 0,00 R$ 17,64 R$ 352,72 R$ 0,00 R$ 352,72 23,31% R$ 434,93
15.50 SEINFRA C4532 PEACH CORD FURUKAWA UTP.6E, CMX T568A - 3,0M UND 80,00 80,00 R$ 29,03 R$ 29,03 R$ 31,72 R$ 0,00 R$ 31,72 R$ 2.537,69 R$ 0,00 R$ 2.537,69 23,31% R$ 3.129,11
15.51 GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA COM ARRUELA LISA 3/8" UND 100,00 100,00 R$ 0,20 R$ 0,19 R$ 0,39 R$ 0,22 R$ 0,21 R$ 0,43 R$ 21,85 R$ 20,76 R$ 42,62 23,31% R$ 52,55
15.52 SEINFRA C3762 RACK 36U´S COMPLETO UND 1,00 1,00 R$ 2.285,63 R$ 578,64 R$ 2.864,27 R$ 2.497,51 R$ 632,28 R$ 3.129,79 R$ 2.497,51 R$ 632,28 R$ 3.129,79 23,31% R$ 3.859,20
15.53 GOINFRA 72291 RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK COM 08 TOMADAS UND 1,00 1,00 R$ 58,64 R$ 2,97 R$ 61,61 R$ 64,08 R$ 3,25 R$ 67,32 R$ 64,08 R$ 3,25 R$ 67,32 23,31% R$ 83,01
15.54 ORSE 724 SAÍDA LATERAL SIMPLES - 3/4" PARA ELETROCALHA UND 0,00 0,00 R$ 4,88 R$ 3,11 R$ 7,99 R$ 5,33 R$ 3,40 R$ 8,73 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
15.55 ORSE 12977 SUPORTE ANGULAR 200X100MM UND 1,00 1,00 R$ 10,72 R$ 4,94 R$ 15,66 R$ 11,71 R$ 5,39 R$ 17,11 R$ 11,71 R$ 5,39 R$ 17,11 23,31% R$ 21,10
15.56 GOINFRA 72373 SUPORTE TIPO ECNÔMICO PARA ELETRODUTO - 3/4" UND 220,00 220,00 R$ 29,94 R$ 11,87 R$ 41,81 R$ 32,72 R$ 12,97 R$ 45,69 R$ 7.197,40 R$ 2.853,48 R$ 10.050,87 23,31% R$ 12.393,27
15.57 ORSE 10726 SWITCH GERENCIÁVEL, CAT. 6E - 24P POE, 10/100/1000 MBPS COM PORTAS FSP UND 1,00 1,00 R$ 5.413,51 R$ 0,00 R$ 5.413,51 R$ 5.915,34 R$ 0,00 R$ 5.915,34 R$ 5.915,34 R$ 0,00 R$ 5.915,34 23,31% R$ 7.293,94
15.58 SINAPI 38084 TOMADA DUPLA P/ ANTENA DE TV EM CX 4X4" DE FERRO COM ESPELHO UND 5,00 5,00 R$ 9,22 R$ 0,00 R$ 9,22 R$ 10,07 R$ 0,00 R$ 10,07 R$ 50,37 R$ 0,00 R$ 50,37 23,31% R$ 62,11
15.59 GOINFRA 72556 TOMADA RJ-45 DUPLA EM CX 4X2" DE EMBUTIR UND 17,00 17,00 R$ 21,20 R$ 10,98 R$ 32,18 R$ 23,17 R$ 12,00 R$ 35,16 R$ 393,81 R$ 203,96 R$ 597,77 23,31% R$ 737,09
15.60 GOINFRA 72560 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UND 35,00 35,00 R$ 21,20 R$ 10,98 R$ 32,18 R$ 23,17 R$ 12,00 R$ 35,16 R$ 810,78 R$ 419,92 R$ 1.230,71 23,31% R$ 1.517,53
15.61 ORSE 9669 PERFILADO 38X38X6000 UND 2,00 2,00 R$ 41,12 R$ 12,97 R$ 54,09 R$ 44,93 R$ 14,17 R$ 59,10 R$ 89,86 R$ 28,34 R$ 118,21 23,31% R$ 145,76
15.62 ORSE 12758 SAIDA DE PERFILADO 38X38 UND 1,00 1,00 R$ 4,34 R$ 5,18 R$ 9,52 R$ 4,74 R$ 5,66 R$ 10,40 R$ 4,74 R$ 5,66 R$ 10,40 23,31% R$ 12,83
15.63 M.COT 11 CONECTOR POE UND 14,00 14,00 R$ 21,90 R$ 0,00 R$ 21,90 R$ 23,93 R$ 0,00 R$ 23,93 R$ 335,02 R$ 0,00 R$ 335,02 23,31% R$ 413,10
15.64 M.COT 12 CONECTOR P4 UND 14,00 14,00 R$ 1,70 R$ 0,00 R$ 1,70 R$ 1,86 R$ 0,00 R$ 1,86 R$ 26,01 R$ 0,00 R$ 26,01 23,31% R$ 32,07
15.65 M.COT 16 BANCO DE BATERIAS 25A UND 1,00 1,00 R$ 836,07 R$ 0,00 R$ 836,07 R$ 913,57 R$ 0,00 R$ 913,57 R$ 913,57 R$ 0,00 R$ 913,57 23,31% R$ 1.126,49
15.66 SINAPI 92762 VERGALHÃO Fº Gº - 3/8" UND 150,00 150,00 R$ 12,31 R$ 1,29 R$ 13,60 R$ 13,45 R$ 1,41 R$ 14,86 R$ 2.017,67 R$ 211,44 R$ 2.229,11 23,31% R$ 2.748,61

R$ 179.241,57 R$ 46.357,26 R$ 225.598,83 R$ 278.175,65

16 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS (BLOCO 5 E BLOCO 6)

16.1 GOINFRA 81828 CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO 
PADRÃO GOINFRA

UND 22,00 22,00 R$ 452,79 R$ 234,62 R$ 687,41 R$ 494,76 R$ 256,37 R$ 751,13 R$ 10.884,80 R$ 5.640,12 R$ 16.524,92 23,31% R$ 20.376,13

16.2 GOINFRA 81065 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.20X1/2" UND 57,00 57,00 R$ 1,02 R$ 2,68 R$ 3,70 R$ 1,11 R$ 2,93 R$ 4,04 R$ 63,53 R$ 166,92 R$ 230,45 23,31% R$ 284,16
16.3 GOINFRA 81055 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4" UND 18,00 18,00 R$ 16,07 R$ 2,68 R$ 18,75 R$ 17,56 R$ 2,93 R$ 20,49 R$ 316,07 R$ 52,71 R$ 368,79 23,31% R$ 454,73
16.4 GOINFRA 81056 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" UND 15,00 15,00 R$ 24,56 R$ 2,68 R$ 27,24 R$ 26,84 R$ 2,93 R$ 29,77 R$ 402,55 R$ 43,93 R$ 446,48 23,31% R$ 550,53
16.5 GOINFRA 80945 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.1/2" UND 5,00 5,00 R$ 56,09 R$ 18,10 R$ 74,19 R$ 61,29 R$ 19,78 R$ 81,07 R$ 306,45 R$ 98,89 R$ 405,34 23,31% R$ 499,80
16.6 GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.3/4" UND 11,00 11,00 R$ 58,10 R$ 18,10 R$ 76,20 R$ 63,49 R$ 19,78 R$ 83,26 R$ 698,34 R$ 217,56 R$ 915,90 23,31% R$ 1.129,36
16.7 GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" UND 2,00 2,00 R$ 40,05 R$ 16,03 R$ 56,08 R$ 43,76 R$ 17,52 R$ 61,28 R$ 87,53 R$ 35,03 R$ 122,56 23,31% R$ 151,12
16.8 GOINFRA 80902 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4" UND 9,00 9,00 R$ 25,44 R$ 16,03 R$ 41,47 R$ 27,80 R$ 17,52 R$ 45,31 R$ 250,18 R$ 157,64 R$ 407,83 23,31% R$ 502,87
16.9 GOINFRA 80925 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2" UND 26,00 26,00 R$ 54,51 R$ 18,10 R$ 72,61 R$ 59,56 R$ 19,78 R$ 79,34 R$ 1.548,64 R$ 514,22 R$ 2.062,86 23,31% R$ 2.543,62

16.10 GOINFRA 81161 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 25 MM X 20 MM UND 20,00 20,00 R$ 0,55 R$ 2,68 R$ 3,23 R$ 0,60 R$ 2,93 R$ 3,53 R$ 12,02 R$ 58,57 R$ 70,59 23,31% R$ 87,04
16.11 GOINFRA 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM UND 6,00 6,00 R$ 1,14 R$ 2,68 R$ 3,82 R$ 1,25 R$ 2,93 R$ 4,17 R$ 7,47 R$ 17,57 R$ 25,04 23,31% R$ 30,88

16.12 GOINFRA 81164 BUCHA DE REDUCAO, DN50X40MM, DE PVC RÍGIDO BRANCO SÉRIE NORMAL ESGOTO E 
ÁGUA PLUVIAL

UND 6,00 6,00 R$ 4,13 R$ 5,05 R$ 9,18 R$ 4,51 R$ 5,52 R$ 10,03 R$ 27,08 R$ 33,11 R$ 60,19 23,31% R$ 74,21

16.13 GOINFRA 81854 CAIXA DE GODURA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO, 300X130 CM UND 2,00 2,00 R$ 1.279,28 R$ 784,42 R$ 2.063,70 R$ 1.397,87 R$ 857,14 R$ 2.255,00 R$ 2.795,74 R$ 1.714,27 R$ 4.510,01 23,31% R$ 5.561,09
16.14 GOINFRA 81852 CAIXA DE GODURA EM ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO, 60X60 CM UND 1,00 1,00 R$ 322,65 R$ 227,63 R$ 550,28 R$ 352,56 R$ 248,73 R$ 601,29 R$ 352,56 R$ 248,73 R$ 601,29 23,31% R$ 741,42

16.15 GOINFRA 81828 CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO 
PADRÃO GOINFRA - INSPEÇÃO

UND 18,00 18,00 R$ 452,79 R$ 234,62 R$ 687,41 R$ 494,76 R$ 256,37 R$ 751,13 R$ 8.905,75 R$ 4.614,65 R$ 13.520,39 23,31% R$ 16.671,38

16.16 GOINFRA 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM - PVC BRANCO UND 37,00 37,00 R$ 2,23 R$ 8,31 R$ 10,54 R$ 2,44 R$ 9,08 R$ 11,52 R$ 90,16 R$ 335,97 R$ 426,13 23,31% R$ 525,44
16.17 GOINFRA 81922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM - PVC BRANCO UND 16,00 16,00 R$ 3,26 R$ 8,31 R$ 11,57 R$ 3,56 R$ 9,08 R$ 12,64 R$ 57,00 R$ 145,29 R$ 202,28 23,31% R$ 249,42
16.18 GOINFRA 81923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM - PVC BRANCO UND 20,00 20,00 R$ 7,73 R$ 10,68 R$ 18,41 R$ 8,45 R$ 11,67 R$ 20,12 R$ 168,93 R$ 233,40 R$ 402,33 23,31% R$ 496,10
16.19 GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM - PVC BRANCO UND 30,00 30,00 R$ 8,61 R$ 13,36 R$ 21,97 R$ 9,41 R$ 14,60 R$ 24,01 R$ 282,24 R$ 437,95 R$ 720,20 23,31% R$ 888,04
16.20 GOINFRA 81320 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM - PVC MARROM UND 93,00 93,00 R$ 0,67 R$ 5,34 R$ 6,01 R$ 0,73 R$ 5,84 R$ 6,57 R$ 68,09 R$ 542,66 R$ 610,74 23,31% R$ 753,08
16.21 GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM - PVC MARROM UND 72,00 72,00 R$ 0,93 R$ 5,34 R$ 6,27 R$ 1,02 R$ 5,84 R$ 6,85 R$ 73,17 R$ 420,12 R$ 493,29 23,31% R$ 608,25
16.22 GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") - PVC MARROM UND 59,00 59,00 R$ 2,80 R$ 5,34 R$ 8,14 R$ 3,06 R$ 5,84 R$ 8,89 R$ 180,51 R$ 344,27 R$ 524,78 23,31% R$ 647,08
16.23 GOINFRA 81324 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM - PVC MARROM UND 1,00 1,00 R$ 7,20 R$ 8,31 R$ 15,51 R$ 7,87 R$ 9,08 R$ 16,95 R$ 7,87 R$ 9,08 R$ 16,95 23,31% R$ 20,90
16.24 GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm  - PVC BRANCO UND 105,00 105,00 R$ 4,18 R$ 8,31 R$ 12,49 R$ 4,57 R$ 9,08 R$ 13,65 R$ 479,59 R$ 953,44 R$ 1.433,02 23,31% R$ 1.766,99
16.25 GOINFRA 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM -  PVC BRANCO UND 58,00 58,00 R$ 4,76 R$ 8,31 R$ 13,07 R$ 5,20 R$ 9,08 R$ 14,28 R$ 301,67 R$ 526,66 R$ 828,33 23,31% R$ 1.021,38
16.26 GOINFRA 81937 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM - PVC BRANCO UND 11,00 11,00 R$ 6,82 R$ 10,68 R$ 17,50 R$ 7,45 R$ 11,67 R$ 19,12 R$ 81,97 R$ 128,37 R$ 210,34 23,31% R$ 259,37
16.27 GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM - PVC BRANCO UND 58,00 58,00 R$ 8,66 R$ 13,36 R$ 22,02 R$ 9,46 R$ 14,60 R$ 24,06 R$ 548,84 R$ 846,71 R$ 1.395,55 23,31% R$ 1.720,79
16.28 GOINFRA 81965 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM UND 1,00 1,00 R$ 12,40 R$ 5,05 R$ 17,45 R$ 13,55 R$ 5,52 R$ 19,07 R$ 13,55 R$ 5,52 R$ 19,07 23,31% R$ 23,51
16.29 GOINFRA 81974 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM UND 27,00 27,00 R$ 24,42 R$ 13,65 R$ 38,07 R$ 26,68 R$ 14,92 R$ 41,60 R$ 720,46 R$ 402,71 R$ 1.123,18 23,31% R$ 1.384,94
16.30 GOINFRA 81961 JUNCAO SIMPLES DIAM. 40 X 40 MM UND 19,00 19,00 R$ 3,81 R$ 8,61 R$ 12,42 R$ 4,16 R$ 9,41 R$ 13,57 R$ 79,10 R$ 178,75 R$ 257,86 23,31% R$ 317,95
16.31 GOINFRA 81970 JUNCAO SIMPLES DIAM. 50 X 50 MM UND 8,00 8,00 R$ 9,22 R$ 8,61 R$ 17,83 R$ 10,07 R$ 9,41 R$ 19,48 R$ 80,60 R$ 75,27 R$ 155,86 23,31% R$ 192,19
16.32 GOINFRA 81972 JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 75 MM UND 9,00 9,00 R$ 17,27 R$ 10,98 R$ 28,25 R$ 18,87 R$ 12,00 R$ 30,87 R$ 169,84 R$ 107,98 R$ 277,82 23,31% R$ 342,57
16.33 GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM UND 23,00 23,00 R$ 36,23 R$ 13,65 R$ 49,88 R$ 39,59 R$ 14,92 R$ 54,50 R$ 910,54 R$ 343,05 R$ 1.253,59 23,31% R$ 1.545,74
16.34 GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM UND 90,00 90,00 R$ 3,01 R$ 4,15 R$ 7,16 R$ 3,29 R$ 4,53 R$ 7,82 R$ 296,01 R$ 408,12 R$ 704,14 23,31% R$ 868,24
16.35 GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM UND 48,00 48,00 R$ 5,69 R$ 5,34 R$ 11,03 R$ 6,22 R$ 5,84 R$ 12,05 R$ 298,44 R$ 280,08 R$ 578,52 23,31% R$ 713,35
16.36 GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM UND 155,00 155,00 R$ 6,60 R$ 6,83 R$ 13,43 R$ 7,21 R$ 7,46 R$ 14,67 R$ 1.117,83 R$ 1.156,79 R$ 2.274,62 23,31% R$ 2.804,73
16.37 GOINFRA 81144 LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 20 X 1/2" COR AZUL UND 5,00 5,00 R$ 6,55 R$ 4,46 R$ 11,01 R$ 7,16 R$ 4,87 R$ 12,03 R$ 35,79 R$ 24,37 R$ 60,15 23,31% R$ 74,17
16.38 GOINFRA 81132 LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 32 X 1" COR AZUL UND 11,00 11,00 R$ 7,02 R$ 4,46 R$ 11,48 R$ 7,67 R$ 4,87 R$ 12,54 R$ 84,38 R$ 53,61 R$ 137,99 23,31% R$ 170,14
16.39 GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UND 15,00 15,00 R$ 10,07 R$ 6,53 R$ 16,60 R$ 11,00 R$ 7,14 R$ 18,14 R$ 165,05 R$ 107,03 R$ 272,08 23,31% R$ 335,49
16.40 GOINFRA 82070 PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 100 MM UND 15,00 15,00 R$ 4,90 R$ 2,97 R$ 7,87 R$ 5,35 R$ 3,25 R$ 8,60 R$ 80,31 R$ 48,68 R$ 128,99 23,31% R$ 159,06
16.41 GOINFRA 80811 TORNEIRA DE JARDIM, 25MM X 3/4" UND 2,00 2,00 R$ 55,55 R$ 5,93 R$ 61,48 R$ 60,70 R$ 6,48 R$ 67,18 R$ 121,40 R$ 12,96 R$ 134,36 23,31% R$ 165,67
16.42 GOINFRA 82231 TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 50 MM UND 5,00 5,00 R$ 14,49 R$ 10,98 R$ 25,47 R$ 15,83 R$ 12,00 R$ 27,83 R$ 79,17 R$ 59,99 R$ 139,16 23,31% R$ 171,59
16.43 GOINFRA 82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM UND 6,00 6,00 R$ 15,90 R$ 13,65 R$ 29,55 R$ 17,37 R$ 14,92 R$ 32,29 R$ 104,24 R$ 89,49 R$ 193,74 23,31% R$ 238,89
16.44 GOINFRA 82234 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 75 MM UND 11,00 11,00 R$ 16,62 R$ 13,65 R$ 30,27 R$ 18,16 R$ 14,92 R$ 33,08 R$ 199,77 R$ 164,07 R$ 363,84 23,31% R$ 448,63
16.45 GOINFRA 82230 TE DN 50 X 50 MM PVC RÍGIDO BRANCO UND 2,00 2,00 R$ 7,39 R$ 8,62 R$ 16,01 R$ 8,08 R$ 9,42 R$ 17,49 R$ 16,15 R$ 18,84 R$ 34,99 23,31% R$ 43,14
16.46 GOINFRA 82232 TE DN 75 X 75 MM PVC RÍGIDO BRANCO UND 2,00 2,00 R$ 14,75 R$ 10,98 R$ 25,73 R$ 16,12 R$ 12,00 R$ 28,12 R$ 32,23 R$ 24,00 R$ 56,23 23,31% R$ 69,34
16.47 GOINFRA 81420 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 MM UND 3,00 3,00 R$ 4,17 R$ 5,64 R$ 9,81 R$ 4,56 R$ 6,16 R$ 10,72 R$ 13,67 R$ 18,49 R$ 32,16 23,31% R$ 39,65
16.48 GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM UND 14,00 14,00 R$ 7,86 R$ 5,64 R$ 13,50 R$ 8,59 R$ 6,16 R$ 14,75 R$ 120,24 R$ 86,28 R$ 206,52 23,31% R$ 254,65
16.49 GOINFRA 81401 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM UND 27,00 27,00 R$ 1,20 R$ 5,64 R$ 6,84 R$ 1,31 R$ 6,16 R$ 7,47 R$ 35,40 R$ 166,40 R$ 201,80 23,31% R$ 248,83
16.50 GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UND 31,00 31,00 R$ 1,58 R$ 5,64 R$ 7,22 R$ 1,73 R$ 6,16 R$ 7,89 R$ 53,52 R$ 191,05 R$ 244,57 23,31% R$ 301,57

TOTAL ITEM 15
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16.51 GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UND 30,00 30,00 R$ 5,29 R$ 5,64 R$ 10,93 R$ 5,78 R$ 6,16 R$ 11,94 R$ 173,41 R$ 184,88 R$ 358,30 23,31% R$ 441,80
16.52 GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM M 757,09 757,09 R$ 15,39 R$ 15,44 R$ 30,83 R$ 16,82 R$ 16,87 R$ 33,69 R$ 12.731,72 R$ 12.773,08 R$ 25.504,80 23,31% R$ 31.448,81
16.53 GOINFRA 82303 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM M 122,75 122,75 R$ 12,83 R$ 14,24 R$ 27,07 R$ 14,02 R$ 15,56 R$ 29,58 R$ 1.720,87 R$ 1.910,00 R$ 3.630,87 23,31% R$ 4.477,06
16.54 GOINFRA 82302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM M 158,99 158,99 R$ 8,17 R$ 8,90 R$ 17,07 R$ 8,93 R$ 9,73 R$ 18,65 R$ 1.419,36 R$ 1.546,18 R$ 2.965,54 23,31% R$ 3.656,68
16.55 GOINFRA 82301 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 40 MM M 105,82 105,82 R$ 5,56 R$ 7,12 R$ 12,68 R$ 6,08 R$ 7,78 R$ 13,86 R$ 642,90 R$ 823,28 R$ 1.466,18 23,31% R$ 1.807,88
16.56 GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 MM M 427,06 427,06 R$ 10,80 R$ 3,83 R$ 14,63 R$ 11,80 R$ 4,19 R$ 15,99 R$ 5.039,80 R$ 1.787,26 R$ 6.827,07 23,31% R$ 8.418,15
16.57 GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 MM M 155,75 155,75 R$ 4,81 R$ 3,56 R$ 8,37 R$ 5,26 R$ 3,89 R$ 9,15 R$ 818,60 R$ 605,87 R$ 1.424,47 23,31% R$ 1.756,45
16.58 GOINFRA 81002 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 MM M 177,10 177,10 R$ 3,76 R$ 2,64 R$ 6,40 R$ 4,11 R$ 2,88 R$ 6,99 R$ 727,62 R$ 510,89 R$ 1.238,51 23,31% R$ 1.527,15

R$ 57.100,74 R$ 42.702,81 R$ 99.803,55 R$ 123.063,21

17 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
17.1 GOINFRA 85062 COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UND 8,00 8,00 R$ 88,46 R$ 23,75 R$ 112,21 R$ 96,66 R$ 25,95 R$ 122,61 R$ 773,28 R$ 207,61 R$ 980,89 23,31% R$ 1.209,50

17.2 SINAPI 92336 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, 
DN 5 (2 1/2")

M 53,95 53,95 R$ 133,92 R$ 9,59 R$ 143,51 R$ 146,33 R$ 10,48 R$ 156,81 R$ 7.894,74 R$ 565,34 R$ 8.460,08 23,31% R$ 10.431,74

17.3 GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UND 2,00 2,00 R$ 122,40 R$ 27,60 R$ 150,00 R$ 133,75 R$ 30,16 R$ 163,91 R$ 267,49 R$ 60,32 R$ 327,81 23,31% R$ 404,21
17.4 GOINFRA 85027 ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UND 3,00 3,00 R$ 55,50 R$ 4,46 R$ 59,96 R$ 60,64 R$ 4,87 R$ 65,52 R$ 181,93 R$ 14,62 R$ 196,55 23,31% R$ 242,36

17.5 SINAPI 96765
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 
1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND 3,00 3,00 R$ 1.411,68 R$ 95,31 R$ 1.506,99 R$ 1.542,54 R$ 104,15 R$ 1.646,69 R$ 4.627,63 R$ 312,44 R$ 4.940,06 23,31% R$ 6.091,37

17.6 GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UND 3,00 3,00 R$ 200,74 R$ 2,47 R$ 203,21 R$ 219,35 R$ 2,70 R$ 222,05 R$ 658,05 R$ 8,10 R$ 666,14 23,31% R$ 821,39
17.7 GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO D.I. = 38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ    3,00 3,00 R$ 518,12 R$ 5,93 R$ 524,05 R$ 566,15 R$ 6,48 R$ 572,63 R$ 1.698,45 R$ 19,44 R$ 1.717,89 23,31% R$ 2.118,25
17.8 GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UND 3,00 3,00 R$ 52,34 R$ 11,87 R$ 64,21 R$ 57,19 R$ 12,97 R$ 70,16 R$ 171,58 R$ 38,91 R$ 210,49 23,31% R$ 259,54

17.9 SINAPI 10900 REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO 
ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UND 3,00 3,00 R$ 65,65 R$ 0,00 R$ 65,65 R$ 71,74 R$ 0,00 R$ 71,74 R$ 215,21 R$ 0,00 R$ 215,21 23,31% R$ 265,36

17.10 GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UND 3,00 3,00 R$ 171,29 R$ 14,85 R$ 186,14 R$ 187,17 R$ 16,23 R$ 203,40 R$ 561,51 R$ 48,68 R$ 610,19 23,31% R$ 752,39
17.11 GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UND 3,00 3,00 R$ 89,53 R$ 4,46 R$ 93,99 R$ 97,83 R$ 4,87 R$ 102,70 R$ 293,49 R$ 14,62 R$ 308,11 23,31% R$ 379,91
17.12 GOINFRA 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS UND 27,00 27,00 R$ 26,68 R$ 4,95 R$ 31,63 R$ 29,15 R$ 5,41 R$ 34,56 R$ 787,14 R$ 146,04 R$ 933,18 23,31% R$ 1.150,66
17.13 GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UND 6,00 6,00 R$ 186,49 R$ 13,36 R$ 199,85 R$ 203,78 R$ 14,60 R$ 218,38 R$ 1.222,67 R$ 87,59 R$ 1.310,26 23,31% R$ 1.615,62
17.14 ORSE 11829 ACIONADOR MANUAL DE ALARME UND 3,00 3,00 R$ 123,96 R$ 12,99 R$ 136,95 R$ 135,45 R$ 14,19 R$ 149,65 R$ 406,35 R$ 42,58 R$ 448,94 23,31% R$ 553,56
17.15 GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UND 3,00 3,00 R$ 691,69 R$ 17,81 R$ 709,50 R$ 755,81 R$ 19,46 R$ 775,27 R$ 2.267,43 R$ 58,38 R$ 2.325,81 23,31% R$ 2.867,85

R$ 22.026,94 R$ 1.624,67 R$ 23.651,61 R$ 29.163,72

18 ELEVADORES
18.1 M.COT 07 ELEVADOR DE PASSAGEIROS COM CAPACIDADE 600KG UND 1,00 1,00 R$ 102.200,00 R$ 0,00 R$ 102.200,00 R$ 111.673,94 R$ 0,00 R$ 111.673,94 R$ 111.673,94 R$ 0,00 R$ 111.673,94 18,86% R$ 132.733,67
18.2 M.COT 07 MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE PASSAGEIROS UND 1,00 1,00 R$ 0,00 R$ 1.300,00 R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 1.420,51 R$ 1.420,51 R$ 0,00 R$ 1.420,51 R$ 1.420,51 18,86% R$ 1.688,39
18.3 M.COT 07 FRETE ELEVADOR DE PASSAGEIROS UND 1,00 1,00 R$ 700,00 R$ 0,00 R$ 700,00 R$ 764,89 R$ 0,00 R$ 764,89 R$ 764,89 R$ 0,00 R$ 764,89 18,86% R$ 909,13

R$ 112.438,83 R$ 1.420,51 R$ 113.859,34 R$ 135.331,20

19 SINALIZAÇÃO
19.1 M.COT 01 PLACA TIPO D (0,70X0,24) UND 14,00 14,00 R$ 80,00 R$ 0,00 R$ 80,00 R$ 87,42 R$ 0,00 R$ 87,42 R$ 1.223,82 R$ 0,00 R$ 1.223,82 23,31% R$ 1.509,04
19.2 M.COT 01 PLACA TIPO E (0,20X0,40) UND 45,00 45,00 R$ 60,00 R$ 0,00 R$ 60,00 R$ 65,56 R$ 0,00 R$ 65,56 R$ 2.950,29 R$ 0,00 R$ 2.950,29 23,31% R$ 3.637,87
19.3 M.COT 01 PLACA TIPO E (0,25X0,25) UND 4,00 4,00 R$ 40,00 R$ 0,00 R$ 40,00 R$ 43,71 R$ 0,00 R$ 43,71 R$ 174,83 R$ 0,00 R$ 174,83 23,31% R$ 215,58
19.4 M.COT 01 PLACA TIPO F (1,50X0,50) UND 2,00 2,00 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00 R$ 1.639,05 R$ 0,00 R$ 1.639,05 R$ 3.278,10 R$ 0,00 R$ 3.278,10 23,31% R$ 4.042,08
19.5 M.COT 01 PLACA TIPO G (1,35X1,00) UND 8,00 8,00 R$ 1.040,00 R$ 0,00 R$ 1.040,00 R$ 1.136,41 R$ 0,00 R$ 1.136,41 R$ 9.091,26 R$ 0,00 R$ 9.091,26 23,31% R$ 11.210,02

R$ 16.718,31 R$ 0,00 R$ 16.718,31 R$ 20.614,59

20 DIVERSOS

20.1 SINAPI 99805 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO M2 817,02 817,02 R$ 2,66 R$ 5,49 R$ 8,15 R$ 2,91 R$ 6,00 R$ 8,91 R$ 2.374,74 R$ 4.901,24 R$ 7.275,98 23,31% R$ 8.971,67

20.2 GOINFRA 180315 GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO IND. E TELA ARTÍSTICA GC-2 M2 21,23 21,23 R$ 427,87 R$ 14,85 R$ 442,72 R$ 467,53 R$ 16,23 R$ 483,76 R$ 9.925,74 R$ 344,49 R$ 10.270,23 23,31% R$ 12.663,75
20.3 GOINFRA 271608 BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO M2 22,33 22,33 R$ 490,04 R$ 42,80 R$ 532,84 R$ 535,47 R$ 46,77 R$ 582,23 R$ 11.956,97 R$ 1.044,32 R$ 13.001,29 23,31% R$ 16.031,30
20.4 ORSE 8624 BANCADA DE INOX ML 54,85 54,85 R$ 903,66 R$ 0,00 R$ 903,66 R$ 987,43 R$ 0,00 R$ 987,43 R$ 54.160,50 R$ 0,00 R$ 54.160,50 23,31% R$ 66.782,84

R$ 78.417,94 R$ 6.290,05 R$ 84.707,99 R$ 104.449,57

R$ 2.336.591,61 R$ 2.876.144,38
R$ 550.847,98 R$ 679.162,40

R$ 2.887.439,59 R$ 3.555.306,78

TOTAL ITEM 16

TOTAL ITEM 17

TOTAL ITEM 18

TOTAL ITEM 19

TOTAL ITEM 20

TOTAL MATERIAL
TOTAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL
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23,31% DATA: 10/04/2023

18,86%

9,27%

Preço Preço Preco Preço Unitário Preço Unitário Preço Preço Preço Preço Preço

Material Contrato Mão de obra Contrato Unitãrio Contrato Material 
Reajustado

Mão de obra 
Reajustado

Unitário 
Reajustado

Total MATERIAL 
Reajustado

Total MAO DE 
OBRA Reajustado

Total Reajustado
Total Reajustado 

c/ BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 GOINFRA 20701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO M2 0,00 0,00 R$ 2,71 R$ 1,34 R$ 4,05 R$ 2,96 R$ 1,46 R$ 4,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 DEMOLIÇÕES

2.1 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 0,00 0,00 R$ 4,33 R$ 12,71 R$ 17,04 R$ 4,73 R$ 13,89 R$ 18,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

2.2 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,00 0,00 R$ 11,37 R$ 29,99 R$ 41,36 R$ 12,42 R$ 32,77 R$ 45,19 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

2.3 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UND 0,00 0,00 R$ 2,22 R$ 7,08 R$ 9,30 R$ 2,43 R$ 7,74 R$ 10,16 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

2.4 SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UND 0,00 0,00 R$ 0,08 R$ 0,43 R$ 0,51 R$ 0,09 R$ 0,47 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

2.5 SINAPI 97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M 0,00 0,00 R$ 0,08 R$ 0,43 R$ 0,51 R$ 0,09 R$ 0,47 R$ 0,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

2.6 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UND 0,00 0,00 R$ 0,19 R$ 0,78 R$ 0,97 R$ 0,21 R$ 0,85 R$ 1,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

2.7 GOINFRA 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 0,00 0,00 R$ 0,00 R$ 4,69 R$ 4,69 R$ 0,00 R$ 5,12 R$ 5,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3 TRANSPORTES

3.1 GOINFRA 30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL M3 12,74 12,74 R$ 58,79 R$ 7,26 R$ 66,05 R$ 64,24 R$ 7,93 R$ 72,17 R$ 818,50 R$ 101,08 R$ 919,57 23,31% R$ 1.133,88

R$ 818,50 R$ 101,08 R$ 919,57 R$ 1.133,88

4 FUNDAÇÃO
4.1 SEINFRA C4694 ESTACA RAIZ DIAMETRO 410MM M 20,00 20,00 R$ 323,65 R$ 122,21 R$ 445,86 R$ 353,65 R$ 133,54 R$ 487,19 R$ 7.073,05 R$ 2.670,78 R$ 9.743,82 23,31% R$ 12.014,67

4.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 
02/2021

M3 0,00 0,00 R$ 17,66 R$ 43,93 R$ 61,59 R$ 19,30 R$ 48,00 R$ 67,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

4.3 SINAPI 92720 CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,00 0,00 R$ 486,30 R$ 20,50 R$ 506,80 R$ 531,38 R$ 22,40 R$ 553,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

4.4 SINAPI 92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 0,00 0,00 R$ 108,30 R$ 32,12 R$ 140,42 R$ 118,34 R$ 35,10 R$ 153,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

4.5 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,00 0,00 R$ 10,69 R$ 26,65 R$ 37,34 R$ 11,68 R$ 29,12 R$ 40,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

4.6 SINAPI 98560 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M2 61,72 61,72 R$ 19,37 R$ 22,52 R$ 41,89 R$ 21,17 R$ 24,61 R$ 45,77 R$ 1.306,34 R$ 1.518,78 R$ 2.825,12 23,31% R$ 3.483,53

4.7 SINAPI 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2) M3 2,13 2,13 R$ 90,06 R$ 22,79 R$ 112,85 R$ 98,41 R$ 24,90 R$ 123,31 R$ 209,61 R$ 53,04 R$ 262,65 23,31% R$ 323,87

4.8 SINAPI 92767 ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM

KG 0,00 0,00 R$ 12,46 R$ 4,01 R$ 16,47 R$ 13,62 R$ 4,38 R$ 18,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

4.9 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,00 0,00 R$ 12,82 R$ 5,90 R$ 18,72 R$ 14,01 R$ 6,45 R$ 20,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

4.10 SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,00 0,00 R$ 13,41 R$ 4,22 R$ 17,63 R$ 14,65 R$ 4,61 R$ 19,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

4.11 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,00 0,00 R$ 12,54 R$ 2,23 R$ 14,77 R$ 13,70 R$ 2,44 R$ 16,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

4.12 SINAPI 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM 
- MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,00 0,00 R$ 10,84 R$ 1,64 R$ 12,48 R$ 11,84 R$ 1,79 R$ 13,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

4.13 SINAPI 96548 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,00 0,00 R$ 10,69 R$ 1,15 R$ 11,84 R$ 11,68 R$ 1,26 R$ 12,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 8.589,00 R$ 4.242,60 R$ 12.831,60 R$ 15.822,06

5 ESTRUTURA
5.1 SINAPI 101964 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO. AF_06/2018 M2 0,00 0,00 R$ 130,74 R$ 22,32 R$ 153,06 R$ 142,86 R$ 24,39 R$ 167,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

5.2 SINAPI 96558 CONCRETAGEM COM FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_11/2016

M3 6,90 6,90 R$ 520,53 R$ 17,51 R$ 538,04 R$ 568,78 R$ 19,13 R$ 587,92 R$ 3.924,60 R$ 132,02 R$ 4.056,62 23,31% R$ 5.002,04

5.3 SINAPI 92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 0,00 0,00 R$ 108,30 R$ 32,12 R$ 140,42 R$ 118,34 R$ 35,10 R$ 153,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

5.4 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 
MM

KG 0,00 0,00 R$ 12,14 R$ 4,06 R$ 16,20 R$ 13,27 R$ 4,44 R$ 17,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

5.5 SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 
MM

KG 0,00 0,00 R$ 12,96 R$ 2,76 R$ 15,72 R$ 14,16 R$ 3,02 R$ 17,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

5.6 SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 
MM

KG 0,00 0,00 R$ 13,18 R$ 1,87 R$ 15,05 R$ 14,40 R$ 2,04 R$ 16,45 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

5.7 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM

KG 0,00 0,00 R$ 12,31 R$ 1,29 R$ 13,60 R$ 13,45 R$ 1,41 R$ 14,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

5.8 SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 
MM

KG 0,00 0,00 R$ 10,64 R$ 0,90 R$ 11,54 R$ 11,63 R$ 0,98 R$ 12,61 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

5.9 SINAPI 92764
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 
MM

KG 0,00 0,00 R$ 10,52 R$ 0,58 R$ 11,10 R$ 11,50 R$ 0,63 R$ 12,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 3.924,60 R$ 132,02 R$ 4.056,62 R$ 5.002,04

6 ESTRUTURA METÁLICA

6.1 GOINFRA 150103 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM 
FUNDOANTICORROSIVO

KG 0,00 0,00 R$ 23,00 R$ 0,00 R$ 23,00 R$ 25,13 R$ 0,00 R$ 25,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

TOTAL ITEM 2

BDI

BDI REDUZIDO

INCC DEZEMBRO 2022

TOTAL ITEM 1

PLANILHA DE REAJUSTE

TABELAS REF:  SINAPI ONERADA - NOVEMBRO/2022 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS - HETRIN  EXCLUSO (CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES ELETRICAS E SUBESTAÇÃO)

Saldo MATERIAL Saldo MAO DE 
OBRA

                         GOINFRA ONERADA - JANEIRO/2023 REF: CENTRAL DE RESIDUOS - ÁREA = 292,92

                         SEINFRA ONERADA - OUTUBRO/2021

BDIItem Tabela Codigo Descrição dos Serviços Unidade

                         ORSE ONERADA - NOVEMBRO/2022

TOTAL ITEM 3

TOTAL ITEM 4

TOTAL ITEM 5
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R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 ALVENARIA E DIVISÓRIAS

7.1 SINAPI 87485
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X 
39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 0,00 0,00 R$ 56,73 R$ 26,51 R$ 83,24 R$ 61,99 R$ 28,97 R$ 90,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

7.2 SINAPI 93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM COLHER. AF_03/2016

M 126,28 126,28 R$ 2,21 R$ 3,45 R$ 5,66 R$ 2,41 R$ 3,77 R$ 6,18 R$ 304,95 R$ 476,05 R$ 781,00 23,31% R$ 963,02

R$ 304,95 R$ 476,05 R$ 781,00 R$ 963,02

8 REVESTIMENTO DE PAREDES

8.1 SINAPI 87876 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL

M2 0,00 0,00 R$ 5,70 R$ 1,07 R$ 6,77 R$ 6,23 R$ 1,17 R$ 7,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

8.2 SINAPI 87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, M2 0,00 0,00 R$ 20,21 R$ 15,19 R$ 35,40 R$ 22,08 R$ 16,60 R$ 38,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

8.3 SINAPI 87528 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES

M2 0,00 0,00 R$ 20,88 R$ 17,67 R$ 38,55 R$ 22,82 R$ 19,31 R$ 42,12 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

8.4 SINAPI 87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M2 69,87 69,87 R$ 103,43 R$ 23,52 R$ 126,95 R$ 113,02 R$ 25,70 R$ 138,72 R$ 7.896,56 R$ 1.795,68 R$ 9.692,25 23,31% R$ 11.951,07

R$ 7.896,56 R$ 1.795,68 R$ 9.692,25 R$ 11.951,07

9 REVESTIMENTO DE PISO

9.1 SINAPI 4786 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA 
OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)

M2 147,17 147,17 R$ 88,00 R$ 0,00 R$ 88,00 R$ 96,16 R$ 0,00 R$ 96,16 R$ 14.151,51 R$ 0,00 R$ 14.151,51 23,31% R$ 17.449,59

9.2 SINAPI 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 292,92 292,92 R$ 17,96 R$ 8,30 R$ 26,26 R$ 19,62 R$ 9,07 R$ 28,69 R$ 5.748,52 R$ 2.656,61 R$ 8.405,13 23,31% R$ 10.363,99

9.3 SINAPI 87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M2 156,95 156,95 R$ 103,43 R$ 23,52 R$ 126,95 R$ 113,02 R$ 25,70 R$ 138,72 R$ 17.738,17 R$ 4.033,66 R$ 21.771,83 23,31% R$ 26.845,85

9.4 GOINFRA 221102 RODAPE GRANITINA ESP= 15CM M 145,76 145,76 R$ 12,00 R$ 0,00 R$ 12,00 R$ 13,11 R$ 0,00 R$ 13,11 R$ 1.911,26 R$ 0,00 R$ 1.911,26 23,31% R$ 2.356,69
9.5 SINAPI 88650 RODAPE PORCELANATO ESP =15CM M 118,58 118,58 R$ 9,86 R$ 1,89 R$ 11,75 R$ 10,77 R$ 2,07 R$ 12,84 R$ 1.277,58 R$ 244,89 R$ 1.522,48 23,31% R$ 1.877,30

R$ 40.827,05 R$ 6.935,17 R$ 47.762,22 R$ 58.893,42

10 COBERTURA

10.1 COMP 4 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 0,00 0,00 R$ 311,43 R$ 2,26 R$ 313,69 R$ 340,30 R$ 2,47 R$ 342,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

10.2 SINAPI 94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 0,00 0,00 R$ 95,03 R$ 10,14 R$ 105,17 R$ 103,84 R$ 11,08 R$ 114,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

10.3 SINAPI 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 
CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M 51,30 51,30 R$ 62,27 R$ 6,04 R$ 68,31 R$ 68,04 R$ 6,60 R$ 74,64 R$ 3.490,58 R$ 338,58 R$ 3.829,15 23,31% R$ 4.721,55

10.4 GOINFRA 160970 FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,50 MM 
COM ACESSÓRIOS

M2 416,00 416,00 R$ 56,01 R$ 10,39 R$ 66,40 R$ 61,20 R$ 11,35 R$ 72,56 R$ 25.460,08 R$ 4.722,91 R$ 30.183,00 23,31% R$ 37.217,28

R$ 28.950,66 R$ 5.061,49 R$ 34.012,15 R$ 41.938,83

11 FORRO

11.1 SINAPI 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 265,75 265,75 R$ 52,16 R$ 12,25 R$ 64,41 R$ 57,00 R$ 13,39 R$ 70,38 R$ 15.146,48 R$ 3.557,22 R$ 18.703,70 23,31% R$ 23.062,68

11.2 SINAPI 96123 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 
AF_05/2017_P

M 301,00 301,00 R$ 23,06 R$ 7,02 R$ 30,08 R$ 25,20 R$ 7,67 R$ 32,87 R$ 7.584,50 R$ 2.308,90 R$ 9.893,39 23,31% R$ 12.199,09

R$ 22.730,98 R$ 5.866,11 R$ 28.597,09 R$ 35.261,77

12 PINTURA

12.1 SINAPI 96131 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 671,76 671,76 R$ 8,13 R$ 10,86 R$ 18,99 R$ 8,88 R$ 11,87 R$ 20,75 R$ 5.967,68 R$ 7.971,59 R$ 13.939,27 23,31% R$ 17.187,88

12.2 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 671,76 671,76 R$ 9,27 R$ 4,20 R$ 13,47 R$ 10,13 R$ 4,59 R$ 14,72 R$ 6.804,48 R$ 3.082,94 R$ 9.887,41 23,31% R$ 12.191,72

12.3 SINAPI 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 265,75 265,75 R$ 4,60 R$ 7,01 R$ 11,61 R$ 5,03 R$ 7,66 R$ 12,69 R$ 1.335,77 R$ 2.035,60 R$ 3.371,37 23,31% R$ 4.157,08

12.4 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS.AF_06/2014

M2 265,75 265,75 R$ 9,69 R$ 5,46 R$ 15,15 R$ 10,59 R$ 5,97 R$ 16,55 R$ 2.813,83 R$ 1.585,50 R$ 4.399,33 23,31% R$ 5.424,62

12.5 SINAPI 88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 311,49 311,49 R$ 15,53 R$ 3,71 R$ 19,24 R$ 16,97 R$ 4,05 R$ 21,02 R$ 5.285,87 R$ 1.262,75 R$ 6.548,62 23,31% R$ 8.074,81

12.6 GOINFRA 261003 EMASSAMENTO EPOXI 2 DEMÃOS M2 89,33 89,33 R$ 16,14 R$ 9,27 R$ 25,41 R$ 17,64 R$ 10,13 R$ 27,77 R$ 1.575,44 R$ 904,85 R$ 2.480,29 23,31% R$ 3.058,34
12.7 GOINFRA 261002 PINTURA EPOXI 3 DEMÃOS M2 89,33 89,33 R$ 20,87 R$ 11,30 R$ 32,17 R$ 22,80 R$ 12,35 R$ 35,15 R$ 2.037,14 R$ 1.103,00 R$ 3.140,14 23,31% R$ 3.871,97
12.8 GOINFRA 261503 PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) M2 0,00 0,00 R$ 3,87 R$ 10,50 R$ 14,37 R$ 4,23 R$ 11,47 R$ 15,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 25.820,21 R$ 17.946,24 R$ 43.766,45 R$ 53.966,41

13 ESQUADRIAS

13.1 M.COT 02 JANELA 1 FOLHA PIVONTATE  - ALUMINIO COM TRATAMENTO NA SUPERFICIES DE TINTA 
ESMALTE E VIDRO LISO INCOLOR 

M2 15,75 15,75 R$ 1.660,00 R$ 0,00 R$ 1.660,00 R$ 1.813,88 R$ 0,00 R$ 1.813,88 R$ 28.568,64 R$ 0,00 R$ 28.568,64 23,31% R$ 35.226,69

13.2 M.COT 09 P2 - PORTA COM 1 FOLHA DE ABRIR - MADEIRA COM TRATAMENTO NA SUPERFICIE DE 
TINTA ESMALTE SINTETICO (0,80X2,10) - 

UND 8,00 8,00 R$ 990,00 R$ 105,00 R$ 1.095,00 R$ 1.081,77 R$ 114,73 R$ 1.196,51 R$ 8.654,18 R$ 917,87 R$ 9.572,05 23,31% R$ 11.802,86

13.3 M.COT 09
D02 - PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL -  MADEIRA COM TRATAMENTO NA 
SUPERFICIE DE TINTA ESMALTE SINTEITCO E COM FAIXA INFERIOR (LARGURA 15CM) 
METALICA RESISTENTE A IMPACTOS (1,60X2,10) -

UND 3,00 3,00 R$ 1.705,00 R$ 105,00 R$ 1.810,00 R$ 1.863,05 R$ 114,73 R$ 1.977,79 R$ 5.589,16 R$ 344,20 R$ 5.933,36 23,31% R$ 7.316,16

13.4 M.COT 09 49 - PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL EM AMDEIRA COM FAIXA INFERIOR 
METALICA, RESISTENTE A IMPACTOS

M2 2,52 2,52 R$ 2.664,00 R$ 0,00 R$ 2.664,00 R$ 2.910,95 R$ 0,00 R$ 2.910,95 R$ 7.335,60 R$ 0,00 R$ 7.335,60 23,31% R$ 9.045,20

13.5 M.COT 09 53 - PORTA GIRO 2 FOLHAS ABERTURA CENTRAL EM AMDEIRA COM FAIXA INFERIOR 
METALICA, RESISTENTE A IMPACTOS

M2 2,94 2,94 R$ 2.664,00 R$ 0,00 R$ 2.664,00 R$ 2.910,95 R$ 0,00 R$ 2.910,95 R$ 8.558,20 R$ 0,00 R$ 8.558,20 23,31% R$ 10.552,73

13.6 M.COT 02 PORTA DE FERRO COM TELA M2 25,83 25,83 R$ 2.020,00 R$ 0,00 R$ 2.020,00 R$ 2.207,25 R$ 0,00 R$ 2.207,25 R$ 57.013,37 R$ 0,00 R$ 57.013,37 23,31% R$ 70.300,59
R$ 115.719,16 R$ 1.262,07 R$ 116.981,23 R$ 144.244,23

14 CABEAMENTO ESTRUTURADO, ANTENA, CFTV
14.1 ORSE 3252 ABRADADEIRA DE PLÁSTICO 25CM UND 10,00 10,00 R$ 1,02 R$ 0,00 R$ 1,02 R$ 1,11 R$ 0,00 R$ 1,11 R$ 11,15 R$ 0,00 R$ 11,15 23,31% R$ 13,74
14.2 ORSE 3253 ABRADADEIRA DE PLÁSTICO 40CM UND 10,00 10,00 R$ 0,99 R$ 0,00 R$ 0,99 R$ 1,08 R$ 0,00 R$ 1,08 R$ 10,82 R$ 0,00 R$ 10,82 23,31% R$ 13,34
14.3 GOINFRA 70229 ARAME GUIA 11KGF UND 1,00 1,00 R$ 15,90 R$ 26,91 R$ 42,81 R$ 17,37 R$ 29,40 R$ 46,78 R$ 17,37 R$ 29,40 R$ 46,78 23,31% R$ 57,68
14.4 GOINFRA 70251 ARRUELA LISA - 1/4" UND 5,00 5,00 R$ 0,04 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,04 R$ 0,00 R$ 0,04 R$ 0,22 R$ 0,00 R$ 0,22 23,31% R$ 0,27
14.5 GOINFRA 70393 BUCHA Nº 10 UND 25,00 25,00 R$ 0,59 R$ 0,59 R$ 1,18 R$ 0,64 R$ 0,64 R$ 1,29 R$ 16,12 R$ 16,12 R$ 32,23 23,31% R$ 39,75
14.6 GOINFRA 70391 BUCHA Nº 6 UND 15,00 15,00 R$ 0,16 R$ 0,48 R$ 0,64 R$ 0,17 R$ 0,52 R$ 0,70 R$ 2,62 R$ 7,87 R$ 10,49 23,31% R$ 12,93
14.7 GOINFRA 70392 BUCHA Nº 8 UND 20,00 20,00 R$ 0,31 R$ 0,48 R$ 0,79 R$ 0,34 R$ 0,52 R$ 0,86 R$ 6,77 R$ 10,49 R$ 17,26 23,31% R$ 21,29
14.8 GOINFRA 70421 BUCHA WASHUWA COM PARAFUSO - 3/4" UND 300,00 300,00 R$ 1,32 R$ 0,30 R$ 1,62 R$ 1,44 R$ 0,33 R$ 1,77 R$ 432,71 R$ 98,34 R$ 531,05 23,31% R$ 654,82
14.9 SINAPI 98402 CABO CI-50-30 M 100,00 100,00 R$ 24,85 R$ 3,60 R$ 28,45 R$ 27,15 R$ 3,93 R$ 31,09 R$ 2.715,36 R$ 393,37 R$ 3.108,73 23,31% R$ 3.833,24

14.10 SEINFRA C0545 CABO COAXIAL COM MALHA DE PROTEÇÃO P/ ANTENA DE TV UND 200,00 200,00 R$ 1,70 R$ 10,45 R$ 12,15 R$ 1,86 R$ 11,42 R$ 13,28 R$ 371,52 R$ 2.283,74 R$ 2.655,26 23,31% R$ 3.274,08
14.11 ORSE 7138 CABO UTP CATEGORIA 6E (CFTV) UND 800,00 800,00 R$ 5,07 R$ 3,63 R$ 8,70 R$ 5,54 R$ 3,97 R$ 9,51 R$ 4.431,99 R$ 3.173,20 R$ 7.605,19 23,31% R$ 9.377,62
14.12 ORSE 7138 CABO UTP CATEGORIA 6E M 5.000,00 5.000,00 R$ 5,07 R$ 3,63 R$ 8,70 R$ 5,54 R$ 3,97 R$ 9,51 R$ 27.699,95 R$ 19.832,51 R$ 47.532,45 23,31% R$ 58.610,10
14.13 GOINFRA 70691 CAIXA DE FERRO GALVANIZADO 4X2" (100X50MM) COM TAMPA UND 5,00 5,00 R$ 2,49 R$ 4,46 R$ 6,95 R$ 2,72 R$ 4,87 R$ 7,59 R$ 13,60 R$ 24,37 R$ 37,97 23,31% R$ 46,82
14.14 GOINFRA 70692 CAIXA DE FERRO GALVANIZADO 4X4" (100X100MM) COM TAMPA UND 5,00 5,00 R$ 5,26 R$ 4,46 R$ 9,72 R$ 5,75 R$ 4,87 R$ 10,62 R$ 28,74 R$ 24,37 R$ 53,11 23,31% R$ 65,48
14.15 ORSE 9516 CAIXA DE PASSAGEM DE FERRO 100X100MM (4X4") COM 2 FUROS P/ TV UND 2,00 2,00 R$ 9,24 R$ 3,89 R$ 13,13 R$ 10,10 R$ 4,25 R$ 14,35 R$ 20,19 R$ 8,50 R$ 28,69 23,31% R$ 35,38
14.16 SINAPI 100557 CAIXA DE PASSAGEM DE SOBREPOR 60X80X12CM UND 1,00 1,00 R$ 671,69 R$ 32,76 R$ 704,45 R$ 733,96 R$ 35,80 R$ 769,75 R$ 733,96 R$ 35,80 R$ 769,75 23,31% R$ 949,15
14.17 ORSE 706 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 60X60X12CM UND 1,00 1,00 R$ 343,00 R$ 31,17 R$ 374,17 R$ 374,80 R$ 34,06 R$ 408,86 R$ 374,80 R$ 34,06 R$ 408,86 23,31% R$ 504,14
14.18 ORSE 11751 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR COM TAMPA CEGA 12X12X0,5CM UND 1,00 1,00 R$ 63,37 R$ 15,55 R$ 78,92 R$ 69,24 R$ 16,99 R$ 86,24 R$ 69,24 R$ 16,99 R$ 86,24 23,31% R$ 106,33
14.19 ORSE 707 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR COM TAMPA CEGA 30X30X12CM UND 1,00 1,00 R$ 203,37 R$ 15,55 R$ 218,92 R$ 222,22 R$ 16,99 R$ 239,21 R$ 222,22 R$ 16,99 R$ 239,21 23,31% R$ 294,96

14.20 ORSE 11519 CÂMERA IP, POE, FULL HD COM GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA DE IP65, COM ALCANCE DE 
NO MÍNIMO DE 30M, EM CX CX2" P/ USO EXTERNO

UND 8,00 8,00 R$ 3.640,90 R$ 174,08 R$ 3.814,98 R$ 3.978,41 R$ 190,22 R$ 4.168,63 R$ 31.827,29 R$ 1.521,74 R$ 33.349,03 23,31% R$ 41.121,17

14.21 GOINFRA 70769 CANTONEIRA Fº Gº ZZ UND 30,00 30,00 R$ 2,47 R$ 2,47 R$ 4,94 R$ 2,70 R$ 2,70 R$ 5,40 R$ 80,97 R$ 80,97 R$ 161,94 23,31% R$ 199,68
14.22 ORSE 10725 CONECTOR BNC UND 12,00 12,00 R$ 5,09 R$ 14,68 R$ 19,77 R$ 5,56 R$ 16,04 R$ 21,60 R$ 66,74 R$ 192,49 R$ 259,23 23,31% R$ 319,65
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14.23 ORSE 7164 CONECTOR CAT 6E UND 12,00 12,00 R$ 17,10 R$ 2,59 R$ 19,69 R$ 18,69 R$ 2,83 R$ 21,52 R$ 224,22 R$ 33,96 R$ 258,18 23,31% R$ 318,35
14.24 SINAPI 91890 CURVA DE PVC RÍGIDO - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS UND 20,00 20,00 R$ 3,90 R$ 5,12 R$ 9,02 R$ 4,26 R$ 5,59 R$ 9,86 R$ 85,23 R$ 111,89 R$ 197,12 23,31% R$ 243,06
14.25 ORSE 12496 CONEXÃO TIPO L PARA ELETROCALHA DE 100X100MM UND 0,00 0,00 R$ 81,72 R$ 5,18 R$ 86,90 R$ 89,30 R$ 5,66 R$ 94,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
14.26 ORSE 11924 CONEXÃO TIPO T PARA ELETROCALHA DE 100X100MM UND 0,00 0,00 R$ 53,88 R$ 0,74 R$ 54,62 R$ 58,87 R$ 0,81 R$ 59,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
14.27 ORSE 12958 CONEXÃO TIPO L PARA ELETROCALHA DE 200X100MM UND 0,00 0,00 R$ 52,07 R$ 5,18 R$ 57,25 R$ 56,90 R$ 5,66 R$ 62,56 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
14.28 ORSE 11927 CONEXÃO TIPO T PARA ELETROCALHA DE 200X100MM UND 0,00 0,00 R$ 98,13 R$ 0,74 R$ 98,87 R$ 107,23 R$ 0,81 R$ 108,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
14.29 ORSE 8701 CURVA HORIZONTAL EXTERNA 90°C - 100X100MM UND 1,00 1,00 R$ 56,42 R$ 5,18 R$ 61,60 R$ 61,65 R$ 5,66 R$ 67,31 R$ 61,65 R$ 5,66 R$ 67,31 23,31% R$ 83,00
14.30 ORSE 12959 CURVA HORIZONTAL EXTERNA 90°C - 200X100MM UND 2,00 2,00 R$ 52,07 R$ 5,18 R$ 57,25 R$ 56,90 R$ 5,66 R$ 62,56 R$ 113,79 R$ 11,32 R$ 125,11 23,31% R$ 154,27
14.31 SINAPI 92867 CX DE PASSAGEM COM TAMPA CEGA 4X2" UND 5,00 5,00 R$ 7,59 R$ 16,57 R$ 24,16 R$ 8,29 R$ 18,11 R$ 26,40 R$ 41,47 R$ 90,53 R$ 132,00 23,31% R$ 162,76
14.32 SINAPI 95802 CX DE PASSAGEM TIPO CONDULETE DE FERRO GALVANIZADO COM 4X2" UND 20,00 20,00 R$ 24,35 R$ 17,06 R$ 41,41 R$ 26,61 R$ 18,64 R$ 45,25 R$ 532,14 R$ 372,83 R$ 904,97 23,31% R$ 1.115,88
14.33 SINAPI 95745 ELETRODUTO DE Fº Gº - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS M 200,00 200,00 R$ 11,97 R$ 5,13 R$ 17,10 R$ 13,08 R$ 5,61 R$ 18,69 R$ 2.615,92 R$ 1.121,11 R$ 3.737,03 23,31% R$ 4.607,97
14.34 SINAPI 91863 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS M 175,00 175,00 R$ 4,67 R$ 4,01 R$ 8,68 R$ 5,10 R$ 4,38 R$ 9,48 R$ 893,01 R$ 766,80 R$ 1.659,81 23,31% R$ 2.046,64
14.35 SINAPI 91864 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO - 32MM(1") MEDIDAS EXTERNAS M 10,00 10,00 R$ 6,55 R$ 4,79 R$ 11,34 R$ 7,16 R$ 5,23 R$ 12,39 R$ 71,57 R$ 52,34 R$ 123,91 23,31% R$ 152,79
14.36 SINAPI 93009 ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO - 60MM(2") MEDIDAS EXTERNAS M 30,00 30,00 R$ 13,30 R$ 4,09 R$ 17,39 R$ 14,53 R$ 4,47 R$ 19,00 R$ 435,99 R$ 134,07 R$ 570,06 23,31% R$ 702,92
14.37 SEINFRA C3753 FIBRA ÒPTICA M 50,00 50,00 R$ 5,83 R$ 3,34 R$ 9,17 R$ 6,37 R$ 3,65 R$ 10,02 R$ 318,52 R$ 182,48 R$ 501,00 23,31% R$ 617,76
14.38 ORSE 12964 FLANGE DE AÇO GALVANIZADO 200X100MM UND 1,00 1,00 R$ 17,97 R$ 5,18 R$ 23,15 R$ 19,64 R$ 5,66 R$ 25,30 R$ 19,64 R$ 5,66 R$ 25,30 23,31% R$ 31,19
14.39 ORSE 10724 FONTE DE ENERGIA DE 25A UND 0,00 0,00 R$ 59,72 R$ 14,68 R$ 74,40 R$ 65,26 R$ 16,04 R$ 81,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
14.40 ORSE 4135 GANCHO VERTICAL UND 50,00 50,00 R$ 15,24 R$ 0,00 R$ 15,24 R$ 16,65 R$ 0,00 R$ 16,65 R$ 832,64 R$ 0,00 R$ 832,64 23,31% R$ 1.026,69
14.41 SEINFRA C4050 GRAVADOR DE VÍDEO DE 16 CANAIS, 4K ULTRA HD, MHDX 5216 UND 0,00 0,00 R$ 1.628,30 R$ 0,00 R$ 1.628,30 R$ 1.779,24 R$ 0,00 R$ 1.779,24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
14.42 GOINFRA 71796 GUIA ORGANIZADOR DE CABOS PARA RACK UND 10,00 10,00 R$ 21,92 R$ 4,46 R$ 26,38 R$ 23,95 R$ 4,87 R$ 28,83 R$ 239,52 R$ 48,73 R$ 288,25 23,31% R$ 355,43
14.43 GOINFRA 71741 LUVA DE PVC RÍGIDO - 25MM(3/4") MEDIDAS EXTERNAS SERVIDOR 50,00 50,00 R$ 0,99 R$ 0,90 R$ 1,89 R$ 1,08 R$ 0,98 R$ 2,07 R$ 54,09 R$ 49,17 R$ 103,26 23,31% R$ 127,33
14.44 M.COT 15 NO BREACK - 380/220V - 30KVA UND 1,00 1,00 R$ 56.129,00 R$ 0,00 R$ 56.129,00 R$ 61.332,16 R$ 0,00 R$ 61.332,16 R$ 61.332,16 R$ 0,00 R$ 61.332,16 23,31% R$ 75.625,89
14.45 SINAPI 98302 PACHT PANEL MULTILAN CAT. 6E - 24P, T568A/B UND 3,00 3,00 R$ 409,22 R$ 196,55 R$ 605,77 R$ 447,15 R$ 214,77 R$ 661,92 R$ 1.341,46 R$ 644,31 R$ 1.985,77 23,31% R$ 2.448,57
14.46 SEINFRA C3770 PEACH CORD UTP.6E, CMX T568A - 15,0M UND 10,00 10,00 R$ 16,14 R$ 16,14 R$ 17,64 R$ 0,00 R$ 17,64 R$ 176,36 R$ 0,00 R$ 176,36 23,31% R$ 217,46
14.47 SEINFRA C4532 PEACH CORD UTP.6E, CMX T568A - 3,0M UND 80,00 80,00 R$ 29,03 R$ 29,03 R$ 31,72 R$ 0,00 R$ 31,72 R$ 2.537,69 R$ 0,00 R$ 2.537,69 23,31% R$ 3.129,11
14.48 GOINFRA 71981 PORCA SEXTAVADA COM ARRUELA LISA 3/8" UND 100,00 100,00 R$ 0,20 R$ 0,19 R$ 0,39 R$ 0,22 R$ 0,21 R$ 0,43 R$ 21,85 R$ 20,76 R$ 42,62 23,31% R$ 52,55
14.49 GOINFRA 72228 RACK 36U´S COMPLETO UND 1,00 1,00 R$ 1.782,79 R$ 2,47 R$ 1.785,26 R$ 1.948,05 R$ 2,70 R$ 1.950,75 R$ 1.948,05 R$ 2,70 R$ 1.950,75 23,31% R$ 2.405,39
14.50 GOINFRA 72291 RÉGUA DE TOMADAS PARA RACK COM 08 TOMADAS UND 1,00 1,00 R$ 58,64 R$ 2,97 R$ 61,61 R$ 64,08 R$ 3,25 R$ 67,32 R$ 64,08 R$ 3,25 R$ 67,32 23,31% R$ 83,01
14.51 ORSE 12977 SUPORTE ANGULAR 200X100MM UND 1,00 1,00 R$ 10,72 R$ 4,94 R$ 15,66 R$ 11,71 R$ 5,39 R$ 17,11 R$ 11,71 R$ 5,39 R$ 17,11 23,31% R$ 21,10
14.52 GOINFRA 72373 SUPORTE TIPO ECNÔMICO PARA ELETRODUTO - 3/4" UND 70,00 70,00 R$ 29,94 R$ 11,87 R$ 41,81 R$ 32,72 R$ 12,97 R$ 45,69 R$ 2.290,08 R$ 907,92 R$ 3.198,01 23,31% R$ 3.943,31
14.53 ORSE 10726 SWITCH GERENCIÁVEL, CAT. 6E - 24P POE, 10/100/1000 MBPS COM PORTAS FSP UND 1,00 1,00 R$ 5.413,51 R$ 0,00 R$ 5.413,51 R$ 5.915,34 R$ 0,00 R$ 5.915,34 R$ 5.915,34 R$ 0,00 R$ 5.915,34 23,31% R$ 7.293,94
14.54 GOINFRA 72556 TOMADA RJ-45 DUPLA EM CX 4X2" DE EMBUTIR UND 6,00 6,00 R$ 21,20 R$ 10,98 R$ 32,18 R$ 23,17 R$ 12,00 R$ 35,16 R$ 138,99 R$ 71,99 R$ 210,98 23,31% R$ 260,15
14.55 GOINFRA 72560 TOMADA LOGICA RJ-45 TIPO KEYSTONE JACK, CAT. 6 UND 12,00 12,00 R$ 21,20 R$ 10,98 R$ 32,18 R$ 23,17 R$ 12,00 R$ 35,16 R$ 277,98 R$ 143,97 R$ 421,96 23,31% R$ 520,30
14.56 M.COT 11 CONECTOR POE UND 12,00 12,00 R$ 21,90 R$ 0,00 R$ 21,90 R$ 23,93 R$ 0,00 R$ 23,93 R$ 287,16 R$ 0,00 R$ 287,16 23,31% R$ 354,09
14.57 M.COT 12 CONECTOR P4 UND 12,00 12,00 R$ 1,70 R$ 0,00 R$ 1,70 R$ 1,86 R$ 0,00 R$ 1,86 R$ 22,29 R$ 0,00 R$ 22,29 23,31% R$ 27,49
14.58 M.COT 16 BANCO DE BATERIAS 25A UND 1,00 1,00 R$ 836,07 R$ 0,00 R$ 836,07 R$ 913,57 R$ 0,00 R$ 913,57 R$ 913,57 R$ 0,00 R$ 913,57 23,31% R$ 1.126,49
14.59 SINAPI 92762 VERGALHÃO Fº Gº - 3/8" KG 100,00 100,00 R$ 12,31 R$ 1,29 R$ 13,60 R$ 13,45 R$ 1,41 R$ 14,86 R$ 1.345,11 R$ 140,96 R$ 1.486,07 23,31% R$ 1.832,41

R$ 154.317,66 R$ 32.729,14 R$ 187.046,80 R$ 230.638,89

15 INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

15.1 GOINFRA 81828 CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO 
PADRÃO GOINFRA

UND 3,00 6,00 R$ 452,79 R$ 234,62 R$ 687,41 R$ 494,76 R$ 256,37 R$ 751,13 R$ 1.484,29 R$ 1.538,22 R$ 3.022,51 23,31% R$ 3.726,92

15.2 GOINFRA 81065 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.20X1/2" UND 7,00 18,00 R$ 1,02 R$ 2,68 R$ 3,70 R$ 1,11 R$ 2,93 R$ 4,04 R$ 7,80 R$ 52,71 R$ 60,51 23,31% R$ 74,62
15.3 GOINFRA 81056 ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1" UND 9,00 14,00 R$ 24,56 R$ 2,68 R$ 27,24 R$ 26,84 R$ 2,93 R$ 29,77 R$ 241,53 R$ 41,00 R$ 282,53 23,31% R$ 348,37
15.4 GOINFRA 80945 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.1/2" UND 0,00 2,00 R$ 56,09 R$ 18,10 R$ 74,19 R$ 61,29 R$ 19,78 R$ 81,07 R$ 0,00 R$ 39,56 R$ 39,56 23,31% R$ 48,77
15.5 GOINFRA 80946 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.3/4" UND 3,00 10,00 R$ 58,10 R$ 18,10 R$ 76,20 R$ 63,49 R$ 19,78 R$ 83,26 R$ 190,46 R$ 197,78 R$ 388,24 23,31% R$ 478,72
15.6 GOINFRA 80903 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1" UND 0,00 2,00 R$ 40,05 R$ 16,03 R$ 56,08 R$ 43,76 R$ 17,52 R$ 61,28 R$ 0,00 R$ 35,03 R$ 35,03 23,31% R$ 43,20
15.7 GOINFRA 80925 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 1/2" UND 3,00 8,00 R$ 54,51 R$ 18,10 R$ 72,61 R$ 59,56 R$ 19,78 R$ 79,34 R$ 178,69 R$ 158,22 R$ 336,91 23,31% R$ 415,43
15.8 GOINFRA 81161 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 25 MM X 20 MM UND 2,00 6,00 R$ 0,55 R$ 2,68 R$ 3,23 R$ 0,60 R$ 2,93 R$ 3,53 R$ 1,20 R$ 17,57 R$ 18,77 23,31% R$ 23,15
15.9 GOINFRA 81162 BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM UND 1,00 2,00 R$ 1,14 R$ 2,68 R$ 3,82 R$ 1,25 R$ 2,93 R$ 4,17 R$ 1,25 R$ 5,86 R$ 7,10 23,31% R$ 8,76

15.10 GOINFRA 81828 CAIXA DE AREIA 60X60CM FUNDO DE BRITA COM GRELHA METÁLICA FERRO CHATO 
PADRÃO GOINFRA - INSPEÇÃO

UND 3,00 4,00 R$ 452,79 R$ 234,62 R$ 687,41 R$ 494,76 R$ 256,37 R$ 751,13 R$ 1.484,29 R$ 1.025,48 R$ 2.509,77 23,31% R$ 3.094,68

15.11 GOINFRA 81921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM - PVC BRANCO UND 0,00 3,00 R$ 2,23 R$ 8,31 R$ 10,54 R$ 2,44 R$ 9,08 R$ 11,52 R$ 0,00 R$ 27,24 R$ 27,24 23,31% R$ 33,59
15.12 GOINFRA 81923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM - PVC BRANCO UND 0,00 2,00 R$ 7,73 R$ 10,68 R$ 18,41 R$ 8,45 R$ 11,67 R$ 20,12 R$ 0,00 R$ 23,34 R$ 23,34 23,31% R$ 28,78
15.13 GOINFRA 81924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM - PVC BRANCO UND 0,00 7,00 R$ 8,61 R$ 13,36 R$ 21,97 R$ 9,41 R$ 14,60 R$ 24,01 R$ 0,00 R$ 102,19 R$ 102,19 23,31% R$ 126,00
15.14 GOINFRA 81320 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM - PVC MARROM UND 29,00 29,00 R$ 0,67 R$ 5,34 R$ 6,01 R$ 0,73 R$ 5,84 R$ 6,57 R$ 21,23 R$ 169,22 R$ 190,45 23,31% R$ 234,83
15.15 GOINFRA 81321 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM - PVC MARROM UND 0,00 4,00 R$ 0,93 R$ 5,34 R$ 6,27 R$ 1,02 R$ 5,84 R$ 6,85 R$ 0,00 R$ 23,34 R$ 23,34 23,31% R$ 28,78
15.16 GOINFRA 81322 JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1") - PVC MARROM UND 0,00 5,00 R$ 2,80 R$ 5,34 R$ 8,14 R$ 3,06 R$ 5,84 R$ 8,89 R$ 0,00 R$ 29,18 R$ 29,18 23,31% R$ 35,97
15.17 GOINFRA 81927 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm  - PVC BRANCO UND 0,00 8,00 R$ 4,18 R$ 8,31 R$ 12,49 R$ 4,57 R$ 9,08 R$ 13,65 R$ 0,00 R$ 72,64 R$ 72,64 23,31% R$ 89,57
15.18 GOINFRA 81928 JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM -  PVC BRANCO UND 0,00 2,00 R$ 4,76 R$ 8,31 R$ 13,07 R$ 5,20 R$ 9,08 R$ 14,28 R$ 0,00 R$ 18,16 R$ 18,16 23,31% R$ 22,39
15.19 GOINFRA 81938 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM - PVC BRANCO UND 0,00 25,00 R$ 8,66 R$ 13,36 R$ 22,02 R$ 9,46 R$ 14,60 R$ 24,06 R$ 0,00 R$ 364,96 R$ 364,96 23,31% R$ 450,02
15.20 GOINFRA 81973 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM UND 0,00 1,00 R$ 16,94 R$ 13,65 R$ 30,59 R$ 18,51 R$ 14,92 R$ 33,43 R$ 0,00 R$ 14,92 R$ 14,92 23,31% R$ 18,39
15.21 GOINFRA 81974 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM UND 0,00 4,00 R$ 24,42 R$ 13,65 R$ 38,07 R$ 26,68 R$ 14,92 R$ 41,60 R$ 0,00 R$ 59,66 R$ 59,66 23,31% R$ 73,57
15.22 GOINFRA 81975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM UND 4,00 10,00 R$ 36,23 R$ 13,65 R$ 49,88 R$ 39,59 R$ 14,92 R$ 54,50 R$ 158,35 R$ 149,15 R$ 307,51 23,31% R$ 379,17
15.23 GOINFRA 82002 LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM UND 0,00 2,00 R$ 3,01 R$ 4,15 R$ 7,16 R$ 3,29 R$ 4,53 R$ 7,82 R$ 0,00 R$ 9,07 R$ 9,07 23,31% R$ 11,18
15.24 GOINFRA 82003 LUVA SIMPLES DIAMETRO 75 MM UND 0,00 2,00 R$ 5,69 R$ 5,34 R$ 11,03 R$ 6,22 R$ 5,84 R$ 12,05 R$ 0,00 R$ 11,67 R$ 11,67 23,31% R$ 14,39
15.25 GOINFRA 82004 LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM UND 13,00 49,00 R$ 6,60 R$ 6,83 R$ 13,43 R$ 7,21 R$ 7,46 R$ 14,67 R$ 93,75 R$ 365,69 R$ 459,45 23,31% R$ 566,52
15.26 GOINFRA 81144 LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 20 X 1/2" COR AZUL UND 0,00 2,00 R$ 6,55 R$ 4,46 R$ 11,01 R$ 7,16 R$ 4,87 R$ 12,03 R$ 0,00 R$ 9,75 R$ 9,75 23,31% R$ 12,02
15.27 GOINFRA 81132 LUVA SOLD.C/BUCHA DE LATAO 32 X 1" COR AZUL UND 4,00 10,00 R$ 7,02 R$ 4,46 R$ 11,48 R$ 7,67 R$ 4,87 R$ 12,54 R$ 30,68 R$ 48,73 R$ 79,42 23,31% R$ 97,93
15.28 GOINFRA 81681 CORPO RALO SECO CILINDRICO 100 X 40 UND 0,00 3,00 R$ 10,07 R$ 6,53 R$ 16,60 R$ 11,00 R$ 7,14 R$ 18,14 R$ 0,00 R$ 21,41 R$ 21,41 23,31% R$ 26,39
15.29 GOINFRA 82070 PORTA GRELHA REDONDO BRANCO DIAM. 100 MM UND 0,00 3,00 R$ 4,90 R$ 2,97 R$ 7,87 R$ 5,35 R$ 3,25 R$ 8,60 R$ 0,00 R$ 9,74 R$ 9,74 23,31% R$ 12,00
15.30 GOINFRA 82233 TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM UND 0,00 2,00 R$ 15,90 R$ 13,65 R$ 29,55 R$ 17,37 R$ 14,92 R$ 32,29 R$ 0,00 R$ 29,83 R$ 29,83 23,31% R$ 36,78
15.31 GOINFRA 81420 TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 25 X 20 MM UND 0,00 1,00 R$ 4,17 R$ 5,64 R$ 9,81 R$ 4,56 R$ 6,16 R$ 10,72 R$ 0,00 R$ 6,16 R$ 6,16 23,31% R$ 7,60
15.32 GOINFRA 81421 TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 MM UND 0,00 1,00 R$ 7,86 R$ 5,64 R$ 13,50 R$ 8,59 R$ 6,16 R$ 14,75 R$ 0,00 R$ 6,16 R$ 6,16 23,31% R$ 7,60
15.33 GOINFRA 81401 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 20 MM UND 2,00 8,00 R$ 1,20 R$ 5,64 R$ 6,84 R$ 1,31 R$ 6,16 R$ 7,47 R$ 2,62 R$ 49,30 R$ 51,93 23,31% R$ 64,03
15.34 GOINFRA 81402 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM UND 2,00 4,00 R$ 1,58 R$ 5,64 R$ 7,22 R$ 1,73 R$ 6,16 R$ 7,89 R$ 3,45 R$ 24,65 R$ 28,10 23,31% R$ 34,65
15.35 GOINFRA 81403 TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM UND 2,00 4,00 R$ 5,29 R$ 5,64 R$ 10,93 R$ 5,78 R$ 6,16 R$ 11,94 R$ 11,56 R$ 24,65 R$ 36,21 23,31% R$ 44,65
15.36 GOINFRA 82304 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM M 83,85 207,85 R$ 15,39 R$ 15,44 R$ 30,83 R$ 16,82 R$ 16,87 R$ 33,69 R$ 1.410,08 R$ 3.506,70 R$ 4.916,77 23,31% R$ 6.062,65
15.37 GOINFRA 82303 TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM M 0,00 3,36 R$ 12,83 R$ 14,24 R$ 27,07 R$ 14,02 R$ 15,56 R$ 29,58 R$ 0,00 R$ 52,28 R$ 52,28 23,31% R$ 64,47
15.38 GOINFRA 82302 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM M 0,00 13,45 R$ 8,17 R$ 8,90 R$ 17,07 R$ 8,93 R$ 9,73 R$ 18,65 R$ 0,00 R$ 130,80 R$ 130,80 23,31% R$ 161,29
15.39 GOINFRA 82301 TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 40 MM M 0,00 9,65 R$ 5,56 R$ 7,12 R$ 12,68 R$ 6,08 R$ 7,78 R$ 13,86 R$ 0,00 R$ 75,08 R$ 75,08 23,31% R$ 92,57
15.40 GOINFRA 81004 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 MM M 134,11 259,11 R$ 10,80 R$ 3,83 R$ 14,63 R$ 11,80 R$ 4,19 R$ 15,99 R$ 1.582,65 R$ 1.084,39 R$ 2.667,04 23,31% R$ 3.288,61
15.41 GOINFRA 81003 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 MM M 25,42 45,42 R$ 4,81 R$ 3,56 R$ 8,37 R$ 5,26 R$ 3,89 R$ 9,15 R$ 133,60 R$ 176,68 R$ 310,29 23,31% R$ 382,60
15.42 GOINFRA 81002 TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 MM M 42,34 42,34 R$ 3,76 R$ 2,64 R$ 6,40 R$ 4,11 R$ 2,88 R$ 6,99 R$ 173,96 R$ 122,14 R$ 296,10 23,31% R$ 365,10

R$ 7.211,46 R$ 9.930,30 R$ 17.141,76 R$ 21.136,72

16 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
16.1 GOINFRA 85062 COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UND 1,00 1,00 R$ 88,46 R$ 23,75 R$ 112,21 R$ 96,66 R$ 25,95 R$ 122,61 R$ 96,66 R$ 25,95 R$ 122,61 23,31% R$ 151,19

16.2 SINAPI 92336 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, 
DN 5 (2 1/2")

M 17,10 17,10 R$ 133,92 R$ 9,59 R$ 143,51 R$ 146,33 R$ 10,48 R$ 156,81 R$ 2.502,32 R$ 179,19 R$ 2.681,51 23,31% R$ 3.306,45

16.3 GOINFRA 85027 ADAPTADOR P/ENGATE STORZ 2.1/2" X 1.1/2" UND 1,00 1,00 R$ 55,50 R$ 4,46 R$ 59,96 R$ 60,64 R$ 4,87 R$ 65,52 R$ 60,64 R$ 4,87 R$ 65,52 23,31% R$ 80,79

16.4 SINAPI 96765
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 
1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 
1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UND 1,00 1,00 R$ 1.411,68 R$ 95,31 R$ 1.506,99 R$ 1.542,54 R$ 104,15 R$ 1.646,69 R$ 1.542,54 R$ 104,15 R$ 1.646,69 23,31% R$ 2.030,46

16.5 GOINFRA 85025 ESGUICHO REGULÁVEL 1.1/2" UND 1,00 1,00 R$ 200,74 R$ 2,47 R$ 203,21 R$ 219,35 R$ 2,70 R$ 222,05 R$ 219,35 R$ 2,70 R$ 222,05 23,31% R$ 273,80
16.6 GOINFRA 85017 MANGUEIRA DE INCÊNDIO D.I. = 38 MM TIPO 2 COMP. = 15 M CJ    1,00 1,00 R$ 518,12 R$ 5,93 R$ 524,05 R$ 566,15 R$ 6,48 R$ 572,63 R$ 566,15 R$ 6,48 R$ 572,63 23,31% R$ 706,08
16.7 GOINFRA 85047 NIPLE DUPLO FERRO GALVANIZADO 2.1/2" UND 1,00 1,00 R$ 52,34 R$ 11,87 R$ 64,21 R$ 57,19 R$ 12,97 R$ 70,16 R$ 57,19 R$ 12,97 R$ 70,16 23,31% R$ 86,51

16.8 SINAPI 10900 REDUCAO GIRATÓRIA TIPO STORZ LATAO P/ INST. PREDIAL COMBATE A INCENDIO 
ENGATE RAPIDO 2.1/2" X 1.1/2" (GOINFRA + SINAPI)

UND 1,00 1,00 R$ 65,65 R$ 0,00 R$ 65,65 R$ 71,74 R$ 0,00 R$ 71,74 R$ 71,74 R$ 0,00 R$ 71,74 23,31% R$ 88,45

16.9 GOINFRA 85031 REGISTRO GLOBO ANGULAR 2.1/2" UND 1,00 1,00 R$ 171,29 R$ 14,85 R$ 186,14 R$ 187,17 R$ 16,23 R$ 203,40 R$ 187,17 R$ 16,23 R$ 203,40 23,31% R$ 250,80
16.10 GOINFRA 85035 TAMPÃO CEGO COM CORRENTE 2.1/2" UND 1,00 1,00 R$ 89,53 R$ 4,46 R$ 93,99 R$ 97,83 R$ 4,87 R$ 102,70 R$ 97,83 R$ 4,87 R$ 102,70 23,31% R$ 126,64
16.11 GOINFRA 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS UND 8,00 8,00 R$ 26,68 R$ 4,95 R$ 31,63 R$ 29,15 R$ 5,41 R$ 34,56 R$ 233,23 R$ 43,27 R$ 276,50 23,31% R$ 340,94
16.12 GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UND 3,00 3,00 R$ 186,49 R$ 13,36 R$ 199,85 R$ 203,78 R$ 14,60 R$ 218,38 R$ 611,33 R$ 43,80 R$ 655,13 23,31% R$ 807,81
16.13 ORSE 11829 ACIONADOR MANUAL DE ALARME UND 1,00 1,00 R$ 123,96 R$ 12,99 R$ 136,95 R$ 135,45 R$ 14,19 R$ 149,65 R$ 135,45 R$ 14,19 R$ 149,65 23,31% R$ 184,52
16.14 GOINFRA 72338 SIRENE METALICA ALCANCE 500 M UND 1,00 1,00 R$ 691,69 R$ 17,81 R$ 709,50 R$ 755,81 R$ 19,46 R$ 775,27 R$ 755,81 R$ 19,46 R$ 775,27 23,31% R$ 955,95

R$ 7.137,41 R$ 478,13 R$ 7.615,54 R$ 9.390,38

17 DIVERSOS

17.1 SINAPI 99805 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO M2 292,92 292,92 R$ 2,66 R$ 5,49 R$ 8,15 R$ 2,91 R$ 6,00 R$ 8,91 R$ 851,40 R$ 1.757,20 R$ 2.608,60 23,31% R$ 3.216,55

R$ 851,40 R$ 1.757,20 R$ 2.608,60 R$ 3.216,55TOTAL ITEM 17

TOTAL ITEM 14

TOTAL ITEM 15

TOTAL ITEM 16
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R$ 425.099,60 R$ 524.170,97

R$ 88.713,28 R$ 109.388,30

R$ 513.812,87 R$ 633.559,27

TOTAL MATERIAL

RICCO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 12.350.844/0001/41
PAULO LUIZ DA FONSECA

TOTAL GERAL

TOTAL MÃO DE OBRA

Página 4 de



23,31% DATA: 10/04/2023

18,86%

9,27%

Preço Preço Preco Preço Unitário Preço Unitário Preço Preço Preço Preço Preço

Material Contrato Mão de obra Contrato Unitãrio Contrato Material 
Reajustado

Mão de obra 
Reajustado

Unitário 
Reajustado

Total MATERIAL 
Reajustado

Total MAO DE 
OBRA Reajustado

Total Reajustado
Total Reajustado 

c/ BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 GOINFRA 20701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO M2 0,00 0,00 R$ 2,71 R$ 1,34 R$ 4,05 R$ 2,96 R$ 1,46 R$ 4,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2 TRANSPORTES R$ 0,00

2.1 GOINFRA 30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,60 2,60 R$ 58,79 R$ 7,26 R$ 66,05 R$ 64,24 R$ 7,93 R$ 72,17 R$ 167,21 R$ 20,65 R$ 187,86 23,31% R$ 231,64

R$ 167,21 R$ 20,65 R$ 187,86 R$ 231,64

3 FUNDAÇÃO
3.1 SEINFRA C4693 ESTACA RAIZ DIAMETRO 310MM M 0,00 0,00 R$ 154,47 R$ 145,40 R$ 299,87 R$ 168,79 R$ 158,88 R$ 327,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

3.3 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 
02/2021

M3 0,00 0,00 R$ 17,66 R$ 43,93 R$ 61,59 R$ 19,30 R$ 48,00 R$ 67,30 R$ 0,04 R$ 0,10 R$ 0,13 23,31% R$ 0,17

3.4 SINAPI 92720 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,00 0,00 R$ 486,30 R$ 20,50 R$ 506,80 R$ 531,38 R$ 22,40 R$ 553,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

3.5 SINAPI 92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 0,00 0,00 R$ 108,30 R$ 32,12 R$ 140,42 R$ 118,34 R$ 35,10 R$ 153,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

3.6 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,00 0,00 R$ 10,69 R$ 26,65 R$ 37,34 R$ 11,68 R$ 29,12 R$ 40,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

3.7 SINAPI 98560 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M2 0,00 0,00 R$ 19,37 R$ 22,52 R$ 41,89 R$ 21,17 R$ 24,61 R$ 45,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

3.8 SINAPI 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2) M3 0,00 0,00 R$ 90,06 R$ 22,79 R$ 112,85 R$ 98,41 R$ 24,90 R$ 123,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

3.9 SINAPI 92767 ARMAÇÃO DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 
EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM

KG 0,00 0,00 R$ 12,46 R$ 4,01 R$ 16,47 R$ 13,62 R$ 4,38 R$ 18,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

3.10 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,00 0,00 R$ 12,82 R$ 5,90 R$ 18,72 R$ 14,01 R$ 6,45 R$ 20,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

3.11 SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,00 0,00 R$ 13,41 R$ 4,22 R$ 17,63 R$ 14,65 R$ 4,61 R$ 19,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

3.12 SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,00 0,00 R$ 13,51 R$ 3,02 R$ 16,53 R$ 14,76 R$ 3,30 R$ 18,06 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

3.13 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,00 0,00 R$ 12,54 R$ 2,23 R$ 14,77 R$ 13,70 R$ 2,44 R$ 16,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

3.14 SINAPI 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 420,11 0,00 R$ 10,84 R$ 1,64 R$ 12,48 R$ 11,84 R$ 1,79 R$ 13,64 R$ 4.976,15 R$ 0,00 R$ 4.976,15 23,31% R$ 6.135,86

R$ 4.976,19 R$ 0,10 R$ 4.976,28 R$ 6.136,03

4 ESTRUTURA

4.1 SINAPI 96558 CONCRETAGEM COM FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_11/2016

M3 0,00 0,00 R$ 520,53 R$ 17,51 R$ 538,04 R$ 568,78 R$ 19,13 R$ 587,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

4.2 SINAPI 92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 0,00 0,00 R$ 108,30 R$ 32,12 R$ 140,42 R$ 118,34 R$ 35,10 R$ 153,44 R$ 0,33 R$ 0,10 R$ 0,42 23,31% R$ 0,52

4.3 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 
MM

KG 0,00 R$ 12,14 R$ 4,06 R$ 16,20 R$ 13,27 R$ 4,44 R$ 17,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

4.4 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM

KG 0,00 0,00 R$ 12,31 R$ 1,29 R$ 13,60 R$ 13,45 R$ 1,41 R$ 14,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 0,33 R$ 0,10 R$ 0,42 R$ 0,52

5 ESTRUTURA METÁLICA

5.1 GOINFRA 150103 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM 
FUNDOANTICORROSIVO

KG 0,00 0,00 R$ 23,00 R$ 0,00 R$ 23,00 R$ 25,13 R$ 0,00 R$ 25,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 ALVENARIA E DIVISÓRIAS R$ 0,00

6.1 SINAPI 87485
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X 
39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 0,00 0,00 R$ 56,73 R$ 26,51 R$ 83,24 R$ 61,99 R$ 28,97 R$ 90,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

6.2 SINAPI 93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM COLHER. AF_03/2016

M 0,00 0,00 R$ 2,21 R$ 3,45 R$ 5,66 R$ 2,41 R$ 3,77 R$ 6,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 REVESTIMENTO DE PAREDES R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

7.1 SINAPI 87876 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL

M2 0,00 0,00 R$ 5,70 R$ 1,07 R$ 6,77 R$ 6,23 R$ 1,17 R$ 7,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

7.2 SINAPI 87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, M2 0,00 0,00 R$ 20,21 R$ 15,19 R$ 35,40 R$ 22,08 R$ 16,60 R$ 38,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8 REVESTIMENTO DE PISO

8.1 SINAPI 4786 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA 
OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)

M2 37,19 37,19 R$ 88,00 R$ 88,00 R$ 96,16 R$ 0,00 R$ 96,16 R$ 3.575,62 R$ 0,00 R$ 3.575,62 23,31% R$ 4.408,93

8.2 SINAPI 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 0,00 0,00 R$ 17,96 R$ 8,30 R$ 26,26 R$ 19,62 R$ 9,07 R$ 28,69 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

8.3 GOINFRA 221102 RODAPE GRANITINA ESP= 15CM M 35,70 35,70 R$ 12,00 R$ 0,00 R$ 12,00 R$ 13,11 R$ 0,00 R$ 13,11 R$ 468,11 R$ 0,00 R$ 468,11 23,31% R$ 577,21
R$ 4.043,73 R$ 0,00 R$ 4.043,73 R$ 4.986,14
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9 COBERTURA

9.1 COMP 4 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 0,00 0,00 R$ 311,43 R$ 2,26 R$ 313,69 R$ 340,30 R$ 2,47 R$ 342,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10 FORRO

10.1 SINAPI 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 35,50 35,50 R$ 52,16 R$ 12,25 R$ 64,41 R$ 57,00 R$ 13,39 R$ 70,38 R$ 2.023,33 R$ 475,19 R$ 2.498,52 23,31% R$ 3.080,81

10.2 SINAPI 96123 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 
AF_05/2017_P

M 34,20 34,20 R$ 23,06 R$ 7,02 R$ 30,08 R$ 25,20 R$ 7,67 R$ 32,87 R$ 861,76 R$ 262,34 R$ 1.124,10 23,31% R$ 1.386,08

R$ 2.885,09 R$ 737,53 R$ 3.622,62 R$ 4.466,89

11 PINTURA

11.1 SINAPI 96131 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 101,24 101,24 R$ 8,13 R$ 10,86 R$ 18,99 R$ 8,88 R$ 11,87 R$ 20,75 R$ 899,38 R$ 1.201,39 R$ 2.100,77 23,31% R$ 2.590,36

11.2 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 0,00 0,00 R$ 9,27 R$ 4,20 R$ 13,47 R$ 10,13 R$ 4,59 R$ 14,72 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

11.3 SINAPI 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 37,19 37,19 R$ 4,60 R$ 7,01 R$ 11,61 R$ 5,03 R$ 7,66 R$ 12,69 R$ 186,91 R$ 284,83 R$ 471,74 23,31% R$ 581,68

11.4 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS.AF_06/2014

M2 37,19 37,19 R$ 9,69 R$ 5,46 R$ 15,15 R$ 10,59 R$ 5,97 R$ 16,55 R$ 393,72 R$ 221,85 R$ 615,58 23,31% R$ 759,04

11.5 SINAPI 88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 101,24 101,24 R$ 15,53 R$ 3,71 R$ 19,24 R$ 16,97 R$ 4,05 R$ 21,02 R$ 1.718,01 R$ 410,42 R$ 2.128,42 23,31% R$ 2.624,46

11.6 GOINFRA 261503 PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) M2 0,00 0,00 R$ 3,87 R$ 10,50 R$ 14,37 R$ 4,23 R$ 11,47 R$ 15,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 631,70 23,31% R$ 778,91
R$ 3.198,02 R$ 2.118,49 R$ 5.948,20 R$ 7.334,46

12 ESQUADRIAS
12.1 M.COT 02 PORTA DE FERRO COM TELA M2 0,00 0,00 R$ 2.020,00 R$ 0,00 R$ 2.020,00 R$ 2.207,25 R$ 0,00 R$ 2.207,25 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
13.1 GOINFRA 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS UND 1,00 1,00 R$ 26,68 R$ 4,95 R$ 31,63 R$ 29,15 R$ 5,41 R$ 34,56 R$ 29,15 R$ 5,41 R$ 34,56 23,31% R$ 42,62
13.2 GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UND 2,00 2,00 R$ 186,49 R$ 13,36 R$ 199,85 R$ 203,78 R$ 14,60 R$ 218,38 R$ 407,56 R$ 29,20 R$ 436,75 23,31% R$ 538,54

R$ 436,71 R$ 34,61 R$ 471,31 R$ 581,16

14 INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS
14.1 SINAPI 92282 TUBO DE COBRE 28mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 357,00 357,00 R$ 163,73 R$ 2,40 R$ 166,13 R$ 178,91 R$ 2,62 R$ 181,53 R$ 63.870,07 R$ 936,23 R$ 64.806,30 23,31% R$ 79.909,70
14.2 SINAPI 97342 92281 TUBO DE COBRE 22mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 119,00 119,00 R$ 86,60 R$ 4,51 R$ 91,11 R$ 94,63 R$ 4,93 R$ 99,56 R$ 11.260,71 R$ 586,44 R$ 11.847,15 23,31% R$ 14.608,18
14.3 SINAPI 92313 JOELHO 90° COBRE 28mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 69,00 69,00 R$ 25,80 R$ 5,52 R$ 31,32 R$ 28,19 R$ 6,03 R$ 34,22 R$ 1.945,22 R$ 416,19 R$ 2.361,41 23,31% R$ 2.911,75
14.4 SINAPI 92287 JOELHO 90° COBRE 22mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 23,00 23,00 R$ 15,40 R$ 3,01 R$ 18,41 R$ 16,83 R$ 3,29 R$ 20,12 R$ 387,03 R$ 75,65 R$ 462,68 23,31% R$ 570,51
14.5 SINAPI 92300 TE COBRE 28x28x28 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 30,00 30,00 R$ 31,90 R$ 4,75 R$ 36,65 R$ 34,86 R$ 5,19 R$ 40,05 R$ 1.045,71 R$ 155,71 R$ 1.201,42 23,31% R$ 1.481,42
14.6 SINAPI 92299 TE COBRE 22x22x22 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 10,00 10,00 R$ 20,24 R$ 4,01 R$ 24,25 R$ 22,12 R$ 4,38 R$ 26,50 R$ 221,16 R$ 43,82 R$ 264,98 23,31% R$ 326,73
14.7 SINAPI 92316 LUVA COBRE 28mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 60,00 60,00 R$ 15,62 R$ 3,69 R$ 19,31 R$ 17,07 R$ 4,03 R$ 21,10 R$ 1.024,08 R$ 241,92 R$ 1.266,00 23,31% R$ 1.561,05
14.8 SINAPI 92315 LUVA COBRE 22mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 20,00 20,00 R$ 8,82 R$ 3,33 R$ 12,15 R$ 9,64 R$ 3,64 R$ 13,28 R$ 192,75 R$ 72,77 R$ 265,53 23,31% R$ 327,41
14.9 GOINFRA 91025 VÁLVULA ESF TRIPARTIDA 300 LBS 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 7,00 7,00 R$ 166,70 R$ 12,83 R$ 179,53 R$ 182,15 R$ 14,02 R$ 196,17 R$ 1.275,07 R$ 98,14 R$ 1.373,21 23,31% R$ 1.693,24

14.10 GOINFRA 91025 VÁLVULA ESF TRIPARTIDA 300 LBS 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 1,00 1,00 R$ 166,70 R$ 12,83 R$ 179,53 R$ 182,15 R$ 14,02 R$ 196,17 R$ 182,15 R$ 14,02 R$ 196,17 23,31% R$ 241,89
14.11 ORSE 8451 VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA GASES MEDICINAIS UND 8,00 8,00 R$ 760,63 R$ 31,10 R$ 791,73 R$ 831,14 R$ 33,98 R$ 865,12 R$ 6.649,12 R$ 271,86 R$ 6.920,99 23,31% R$ 8.533,95

14.12 SINAPI 39129 ABRAÇADEIRA TIPO D C/CUNHA 1" COM ISOLAMENTO DE BORRACHA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND 200,00 200,00 R$ 1,10 R$ 0,00 R$ 1,10 R$ 1,20 R$ 0,00 R$ 1,20 R$ 240,39 R$ 0,00 R$ 240,39 23,31% R$ 296,42

14.13 SINAPI 39128 ABRAÇADEIRA TIPO D C/CUNHA 3/4" COM ISOLAMENTO DE BORRACHA- FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UND 70,00 70,00 R$ 1,02 R$ 0,00 R$ 1,02 R$ 1,11 R$ 0,00 R$ 1,11 R$ 78,02 R$ 0,00 R$ 78,02 23,31% R$ 96,20

14.14 M.COT 03
CENTRAL DE AR MEDICINAL COMPRIMIDO MONTADA SOBRE RESERVATÓRIO, EXECUÇÃO 
DUPLEX, PADRÃO ANVISA E ABNT. 100% ISENTO DE ÓLEO, VAZÃO EFETIVA DE 
OPERAÇÃO: 180 M3/HORA, VAZÃO EFETIVA DA RESERVA; 180 M3/HORAS.

UND 2,00 2,00 R$ 94.057,00 R$ 94.057,00 R$ 102.776,08 R$ 0,00 R$ 102.776,08 R$ 205.552,17 R$ 0,00 R$ 205.552,17 23,31% R$ 253.457,02

14.15 M.COT 03 CENTRAL DE VÁCUO CLINICO MONTADA SOBRE RESERVATÓRIO, EXECUÇÃO DUPLEX, UND 2,00 2,00 R$ 92.000,00 R$ 0,00 R$ 92.000,00 R$ 100.528,40 R$ 0,00 R$ 100.528,40 R$ 201.056,80 R$ 0,00 R$ 201.056,80 23,31% R$ 247.913,99

14.16 M.COT 03 CENTRAL MANIFOLD COM CHICOTE E TERMINAL CURVO 10 X10 UND 2,00 2,00 R$ 28.000,00 R$ 0,00 R$ 28.000,00 R$ 30.595,60 R$ 0,00 R$ 30.595,60 R$ 61.191,20 R$ 0,00 R$ 61.191,20 23,31% R$ 75.452,08
14.17 ORSE 8735 CENTRAL MANIFOLD COM CHICOTE E TERMINAL CURVO 4X4 UND 1,00 1,00 R$ 1.807,42 R$ 15,55 R$ 1.822,97 R$ 1.974,97 R$ 16,99 R$ 1.991,96 R$ 1.974,97 R$ 16,99 R$ 1.991,96 23,31% R$ 2.456,19

R$ 558.146,65 R$ 2.929,74 R$ 561.076,38 R$ 691.837,75

15 DIVERSOS

15.1 SINAPI 99805 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO M2 37,19 37,19 R$ 2,66 R$ 5,49 R$ 8,15 R$ 2,91 R$ 6,00 R$ 8,91 R$ 108,08 R$ 223,07 R$ 331,15 23,31% R$ 408,33

R$ 108,08 R$ 223,07 R$ 331,15 R$ 408,33

R$ 573.962,00 R$ 707.726,43
R$ 6.064,27 R$ 7.477,57

R$ 580.657,97 R$ 715.982,91
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23,31% DATA: 10/04/2023

18,86%

9,27%

Preço Preço Preco Preço Unitário Preço Unitário Preço Preço Preço Preço Preço

Material Contrato Mão de obra Contrato Unitãrio Contrato Material 
Reajustado

Mão de obra 
Reajustado

Unitário 
Reajustado

Total MATERIAL 
Reajustado

Total MAO DE 
OBRA Reajustado

Total Reajustado
Total Reajustado 

c/ BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 GOINFRA 20701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO M2 13,47 13,47 R$ 2,71 R$ 1,34 R$ 4,05 R$ 2,96 R$ 1,46 R$ 4,43 R$ 39,89 R$ 19,72 R$ 59,61 23,31% R$ 73,50

R$ 39,89 R$ 19,72 R$ 59,61 R$ 73,50

2 DEMOLIÇÕES

2.1 SINAPI 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 24,79 24,79 R$ 4,33 R$ 12,71 R$ 17,04 R$ 4,73 R$ 13,89 R$ 18,62 R$ 117,29 R$ 344,29 R$ 461,58 23,31% R$ 569,15

2.3 SINAPI 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UND 2,00 2,00 R$ 2,22 R$ 7,08 R$ 9,30 R$ 2,43 R$ 7,74 R$ 10,16 R$ 4,85 R$ 15,47 R$ 20,32 23,31% R$ 25,06

2.4 SINAPI 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UND 2,00 2,00 R$ 0,08 R$ 0,43 R$ 0,51 R$ 0,09 R$ 0,47 R$ 0,56 R$ 0,17 R$ 0,94 R$ 1,11 23,31% R$ 1,37

2.5 SINAPI 97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M 100,00 100,00 R$ 0,08 R$ 0,43 R$ 0,51 R$ 0,09 R$ 0,47 R$ 0,56 R$ 8,74 R$ 46,99 R$ 55,73 23,31% R$ 68,72

2.6 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UND 2,00 2,00 R$ 0,19 R$ 0,78 R$ 0,97 R$ 0,21 R$ 0,85 R$ 1,06 R$ 0,42 R$ 1,70 R$ 2,12 23,31% R$ 2,61

2.7 GOINFRA 20101 DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA M2 13,47 13,47 R$ 0,00 R$ 4,69 R$ 4,69 R$ 0,00 R$ 5,12 R$ 5,12 R$ 0,00 R$ 69,03 R$ 69,03 23,31% R$ 85,12

R$ 131,47 R$ 478,42 R$ 609,90 R$ 752,04

3 TRANSPORTES

3.1 GOINFRA 30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL M3 2,39 2,39 R$ 58,79 R$ 7,26 R$ 66,05 R$ 64,24 R$ 7,93 R$ 72,17 R$ 153,61 R$ 18,97 R$ 172,58 23,31% R$ 212,80

R$ 153,61 R$ 18,97 R$ 172,58 R$ 212,80

5 REVESTIMENTO DE PAREDES

5.1 SINAPI 87876 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL

M2 14,09 14,09 R$ 5,70 R$ 1,07 R$ 6,77 R$ 6,23 R$ 1,17 R$ 7,40 R$ 87,76 R$ 16,47 R$ 104,23 23,31% R$ 128,52

5.2 SINAPI 87528 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES

M2 14,09 14,09 R$ 20,88 R$ 17,67 R$ 38,55 R$ 22,82 R$ 19,31 R$ 42,12 R$ 321,47 R$ 272,05 R$ 593,52 23,31% R$ 731,84

5.3 SINAPI 87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M2 14,09 14,09 R$ 103,43 R$ 23,52 R$ 126,95 R$ 113,02 R$ 25,70 R$ 138,72 R$ 1.592,42 R$ 362,12 R$ 1.954,54 23,31% R$ 2.410,05

R$ 2.001,65 R$ 650,64 R$ 2.652,29 R$ 3.270,42

6 REVESTIMENTO DE PISO

6.1 SINAPI 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 10,70 10,70 R$ 17,96 R$ 8,30 R$ 26,26 R$ 19,62 R$ 9,07 R$ 28,69 R$ 209,99 R$ 97,04 R$ 307,03 23,31% R$ 378,58

6.2 SINAPI 87261 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014

M2 10,70 10,70 R$ 103,43 R$ 23,52 R$ 126,95 R$ 113,02 R$ 25,70 R$ 138,72 R$ 1.209,29 R$ 274,99 R$ 1.484,29 23,31% R$ 1.830,20

6.3 SINAPI 88650 RODAPE PORCELANATO ESP =15CM M 12,30 12,30 R$ 9,86 R$ 1,89 R$ 11,75 R$ 10,77 R$ 2,07 R$ 12,84 R$ 132,52 R$ 25,40 R$ 157,92 23,31% R$ 194,73

R$ 1.551,80 R$ 397,44 R$ 1.949,24 R$ 2.403,52

7 COBERTURA

7.1 COMP 4 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 13,47 13,47 R$ 311,43 R$ 2,26 R$ 313,69 R$ 340,30 R$ 2,47 R$ 342,77 R$ 4.583,80 R$ 33,30 R$ 4.617,11 23,31% R$ 5.693,14

R$ 4.583,80 R$ 33,30 R$ 4.617,11 R$ 5.693,14

8 FORRO

Saldo MATERIAL Saldo MAO DE 
OBRA

TOTAL ITEM 2

TOTAL ITEM 3

TOTAL ITEM 5

TOTAL ITEM 6

TOTAL ITEM 1

BDI

TABELAS REF:  SINAPI ONERADA - NOVEMBRO/2022 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS - HETRIN  EXCLUSO (CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES ELETRICAS E SUBESTAÇÃO)

PLANILHA DE REAJUSTE

                         GOINFRA ONERADA - JANEIRO/2023 REF: GUARITA - ÁREA = 13,47 M2

                         ORSE ONERADA - NOVEMBRO/2022

                         SEINFRA ONERADA - OUTUBRO/2021

Item Tabela Codigo Descrição dos Serviços Unidade

BDI REDUZIDO

INCC DEZEMBRO 2022

BDI

TOTAL ITEM 7

Página 1 de



8.1 SINAPI 96114 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 
FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 10,70 10,70 R$ 52,16 R$ 12,25 R$ 64,41 R$ 57,00 R$ 13,39 R$ 70,38 R$ 609,85 R$ 143,23 R$ 753,07 23,31% R$ 928,58

8.2 SINAPI 96123 ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). 
AF_05/2017_P

M 17,52 17,52 R$ 23,06 R$ 7,02 R$ 30,08 R$ 25,20 R$ 7,67 R$ 32,87 R$ 441,46 R$ 134,39 R$ 575,85 23,31% R$ 710,06

R$ 1.051,31 R$ 277,62 R$ 1.328,93 R$ 1.638,64

9 PINTURA

9.1 SINAPI 96131 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 33,21 33,21 R$ 8,13 R$ 10,86 R$ 18,99 R$ 8,88 R$ 11,87 R$ 20,75 R$ 295,03 R$ 394,09 R$ 689,12 23,31% R$ 849,72

9.2 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 33,21 33,21 R$ 9,27 R$ 4,20 R$ 13,47 R$ 10,13 R$ 4,59 R$ 14,72 R$ 336,40 R$ 152,41 R$ 488,81 23,31% R$ 602,73

9.3 SINAPI 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 10,70 10,70 R$ 4,60 R$ 7,01 R$ 11,61 R$ 5,03 R$ 7,66 R$ 12,69 R$ 53,78 R$ 81,96 R$ 135,74 23,31% R$ 167,38

9.4 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS.AF_06/2014

M2 10,70 10,70 R$ 9,69 R$ 5,46 R$ 15,15 R$ 10,59 R$ 5,97 R$ 16,55 R$ 113,29 R$ 63,84 R$ 177,13 23,31% R$ 218,41

9.5 SINAPI 88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 47,85 47,85 R$ 15,53 R$ 3,71 R$ 19,24 R$ 16,97 R$ 4,05 R$ 21,02 R$ 812,00 R$ 193,98 R$ 1.005,98 23,31% R$ 1.240,42

9.6 GOINFRA 261503 PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) M2 26,94 26,94 R$ 3,87 R$ 10,50 R$ 14,37 R$ 4,23 R$ 11,47 R$ 15,70 R$ 113,92 R$ 309,09 R$ 423,01 23,31% R$ 521,60

R$ 1.724,42 R$ 1.195,38 R$ 2.919,79 R$ 3.600,26

10 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

10.1 GOINFRA 71598 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS UND 1,00 1,00 R$ 26,88 R$ 4,95 R$ 31,83 R$ 29,37 R$ 5,41 R$ 34,78 R$ 29,37 R$ 5,41 R$ 34,78 23,31% R$ 42,89

10.2 GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UND 1,00 1,00 R$ 186,49 R$ 13,36 R$ 199,85 R$ 203,78 R$ 14,60 R$ 218,38 R$ 203,78 R$ 14,60 R$ 218,38 23,31% R$ 269,27

R$ 233,15 R$ 20,01 R$ 253,16 R$ 312,16

11 DIVERSOS

11.1 SINAPI 99805 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO M2 13,47 13,47 R$ 2,66 R$ 5,49 R$ 8,15 R$ 2,91 R$ 6,00 R$ 8,91 R$ 39,15 R$ 80,81 R$ 119,96 23,31% R$ 147,91

R$ 39,15 R$ 80,81 R$ 119,96 R$ 147,91

R$ 11.510,26 R$ 14.192,78

R$ 3.172,30 R$ 3.911,62

R$ 14.682,56 R$ 18.104,40

TOTAL ITEM 9

TOTAL ITEM 10

TOTAL ITEM 11

TOTAL MATERIAL

TOTAL MÃO DE OBRA

TOTAL GERAL

TOTAL ITEM 8

RICCO CONSTRUTORA LTDA
CNPJ: 12.350.844/0001/41
PAULO LUIZ DA FONSECA
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23,31% DATA: 10/04/2023

18,86%

9,27%

Preço Preço Preco Preço Unitário Preço Unitário Preço Preço Preço Preço Preço

Material Contrato Mão de obra Contrato Unitãrio Contrato Material 
Reajustado

Mão de obra 
Reajustado

Unitário 
Reajustado

Total MATERIAL 
Reajustado

Total MAO DE 
OBRA Reajustado

Total Reajustado
Total Reajustado 

c/ BDI

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 GOINFRA 20701 LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO M2 0,00 16,91 R$ 2,71 R$ 1,34 R$ 4,05 R$ 2,96 R$ 1,46 R$ 4,43 R$ 0,00 R$ 24,75 R$ 24,75 23,31% R$ 30,52

R$ 0,00 R$ 24,75 R$ 24,75 R$ 30,52

2 TRANSPORTES

2.1 GOINFRA 30105 TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL M3 1,18 1,18 R$ 58,79 R$ 7,26 R$ 66,05 R$ 64,24 R$ 7,93 R$ 72,17 R$ 76,02 R$ 9,39 R$ 85,41 23,31% R$ 105,32

R$ 76,02 R$ 9,39 R$ 85,41 R$ 105,32

3 FUNDAÇÃO

3.1 SEINFRA C4693 ESTACA RAIZ DIAMETRO 310MM M 0,00 0,00 R$ 154,47 R$ 145,40 R$ 299,87 R$ 168,79 R$ 158,88 R$ 327,67 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

3.2 SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 
02/2021

M3 0,00 0,00 R$ 17,66 R$ 43,93 R$ 61,59 R$ 19,30 R$ 48,00 R$ 67,30 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

3.3 SINAPI 92720 103675 CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 0,00 0,00 R$ 486,30 R$ 20,50 R$ 506,80 R$ 531,38 R$ 22,40 R$ 553,78 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

3.4 SINAPI 92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 0,00 0,00 R$ 108,30 R$ 32,12 R$ 140,42 R$ 118,34 R$ 35,10 R$ 153,44 R$ 0,24 R$ 0,07 R$ 0,31 23,31% R$ 0,38

3.5 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 0,00 0,00 R$ 10,69 R$ 26,65 R$ 37,34 R$ 11,68 R$ 29,12 R$ 40,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

3.6 SINAPI 98560 IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

M2 0,00 0,00 R$ 19,37 R$ 22,52 R$ 41,89 R$ 21,17 R$ 24,61 R$ 45,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

3.7 SINAPI 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2) M3 0,00 0,00 R$ 90,06 R$ 22,79 R$ 112,85 R$ 98,41 R$ 24,90 R$ 123,31 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

3.8 SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,00 0,00 R$ 12,82 R$ 5,90 R$ 18,72 R$ 14,01 R$ 6,45 R$ 20,46 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

3.9 SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,00 0,00 R$ 13,41 R$ 4,22 R$ 17,63 R$ 14,65 R$ 4,61 R$ 19,26 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

3.10 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,00 0,00 R$ 12,54 R$ 2,23 R$ 14,77 R$ 13,70 R$ 2,44 R$ 16,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 0,24 R$ 0,07 R$ 0,31 R$ 0,38

4 ESTRUTURA

4.1 SEINFRA C4454 LAJE TRELIÇADA PARA PISO M2 0,00 0,00 R$ 142,04 R$ 14,11 R$ 156,15 R$ 155,21 R$ 15,42 R$ 170,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

4.2 SINAPI 96558 CONCRETAGEM COM FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_11/2016

M3 0,00 0,00 R$ 520,53 R$ 17,51 R$ 538,04 R$ 568,78 R$ 19,13 R$ 587,92 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

4.3 SINAPI 92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

M2 0,00 0,00 R$ 108,30 R$ 32,12 R$ 140,42 R$ 118,34 R$ 35,10 R$ 153,44 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

4.4 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 
MM

KG 0,00 0,00 R$ 12,14 R$ 4,06 R$ 16,20 R$ 13,27 R$ 4,44 R$ 17,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

4.5 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 
MM

KG 0,00 0,00 R$ 12,31 R$ 1,29 R$ 13,60 R$ 13,45 R$ 1,41 R$ 14,86 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 ESTRUTURA METÁLICA

5.1 GOINFRA 150103 ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM 
FUNDOANTICORROSIVO

KG 0,00 0,00 R$ 23,00 R$ 0,00 R$ 23,00 R$ 25,13 R$ 0,00 R$ 25,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 ALVENARIA E DIVISÓRIAS

                         ORSE ONERADA - NOVEMBRO/2022

TOTAL ITEM 1

                         SEINFRA ONERADA - OUTUBRO/2021

BDI

BDI

BDI REDUZIDO

INCC DEZEMBRO 2022

Saldo MATERIAL Saldo MAO DE 
OBRA

                         GOINFRA ONERADA - JANEIRO/2023

TABELAS REF:  SINAPI ONERADA - NOVEMBRO/2022 OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE TRINDADE WALDA FERREIRA DOS SANTOS - HETRIN  EXCLUSO (CLIMATIZAÇÃO, INSTALAÇÕES ELETRICAS E SUBESTAÇÃO)

PLANILHA DE REAJUSTE

REF: CASA DE BOMBAS - ÁREA = 16,91 M2
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6.1 SINAPI 87485
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X 
39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS 
E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 0,00 0,00 R$ 56,73 R$ 26,51 R$ 83,24 R$ 61,99 R$ 28,97 R$ 90,96 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

6.2 SINAPI 93201 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA 
COM COLHER. AF_03/2016

M 0,00 0,00 R$ 2,21 R$ 3,45 R$ 5,66 R$ 2,41 R$ 3,77 R$ 6,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 REVESTIMENTO DE PAREDES

7.1 SINAPI 87876 87884 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL

M2 0,00 0,00 R$ 5,70 R$ 1,07 R$ 6,77 R$ 6,23 R$ 1,17 R$ 7,40 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

7.2 SINAPI 87530 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, M2 0,00 0,00 R$ 20,21 R$ 15,19 R$ 35,40 R$ 22,08 R$ 16,60 R$ 38,68 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8 REVESTIMENTO DE PISO

8.1 SINAPI 4786 104162 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA 
OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)

M2 16,91 16,91 R$ 88,00 R$ 88,00 R$ 96,16 R$ 0,00 R$ 96,16 R$ 1.625,64 R$ 0,00 R$ 1.625,64 23,31% R$ 2.004,50

8.2 SINAPI 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO 
NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 16,91 16,91 R$ 17,96 R$ 8,30 R$ 26,26 R$ 19,62 R$ 9,07 R$ 28,69 R$ 331,78 R$ 153,33 R$ 485,11 23,31% R$ 598,16

8.3 GOINFRA 221102 RODAPE GRANITINA ESP= 15CM M 17,02 17,02 R$ 12,00 R$ 0,00 R$ 12,00 R$ 13,11 R$ 0,00 R$ 13,11 R$ 223,17 R$ 0,00 R$ 223,17 23,31% R$ 275,18

R$ 2.180,59 R$ 153,33 R$ 2.333,92 R$ 2.877,85

9 COBERTURA

9.1 COMP 4 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 0,00 0,00 R$ 311,43 R$ 2,26 R$ 313,69 R$ 340,30 R$ 2,47 R$ 342,77 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

10 PINTURA

10.1 SINAPI 96131 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 
VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M2 51,06 51,06 R$ 8,13 R$ 10,86 R$ 18,99 R$ 8,88 R$ 11,87 R$ 20,75 R$ 453,60 R$ 605,91 R$ 1.059,51 23,31% R$ 1.306,44

10.2 SINAPI 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 51,06 51,06 R$ 9,27 R$ 4,20 R$ 13,47 R$ 10,13 R$ 4,59 R$ 14,72 R$ 517,20 R$ 234,33 R$ 751,54 23,31% R$ 926,68

10.3 SINAPI 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 16,91 16,91 R$ 4,60 R$ 7,01 R$ 11,61 R$ 5,03 R$ 7,66 R$ 12,69 R$ 84,98 R$ 129,50 R$ 214,47 23,31% R$ 264,46

10.4 SINAPI 88488 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS.AF_06/2014

M2 16,91 16,91 R$ 9,69 R$ 5,46 R$ 15,15 R$ 10,59 R$ 5,97 R$ 16,55 R$ 179,01 R$ 100,86 R$ 279,87 23,31% R$ 345,09

10.5 SINAPI 88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES 
EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 51,06 51,06 R$ 15,53 R$ 3,71 R$ 19,24 R$ 16,97 R$ 4,05 R$ 21,02 R$ 866,47 R$ 206,99 R$ 1.073,46 23,31% R$ 1.323,64

10.6 GOINFRA 261503 PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.) M2 0,00 0,00 R$ 3,87 R$ 10,50 R$ 14,37 R$ 4,23 R$ 11,47 R$ 15,70 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 23,31% R$ 0,00

R$ 2.101,25 R$ 1.277,60 R$ 3.378,85 R$ 4.166,31

11 ESQUADRIAS

11.1 M.COT 02 PORTA DE FERRO COM TELA M2 2,10 2,10 R$ 2.020,00 R$ 0,00 R$ 2.020,00 R$ 2.207,25 R$ 0,00 R$ 2.207,25 R$ 4.635,23 R$ 0,00 R$ 4.635,23 23,31% R$ 5.715,50

R$ 4.635,23 R$ 0,00 R$ 4.635,23 R$ 5.715,50

12 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

12.1 ORSE 13002 BOMBA A COMBUSTÃO 13HP UND 1,00 1,00 R$ 11.035,86 R$ 37,16 R$ 11.073,02 R$ 12.058,88 R$ 40,60 R$ 12.099,49 R$ 12.058,88 R$ 40,60 R$ 12.099,49 23,31% R$ 14.919,33

12.2 ORSE 11173 BOMBA JOCKEY 2CV UND 1,00 1,00 R$ 1.594,81 R$ 51,84 R$ 1.646,65 R$ 1.742,65 R$ 56,65 R$ 1.799,29 R$ 1.742,65 R$ 56,65 R$ 1.799,29 23,31% R$ 2.218,63

12.3 ORSE 11172 BOMBA DE INCENDIO 10CV UND 1,00 1,00 R$ 6.250,15 R$ 103,67 R$ 6.353,82 R$ 6.829,54 R$ 113,28 R$ 6.942,82 R$ 6.829,54 R$ 113,28 R$ 6.942,82 23,31% R$ 8.560,87

12.4 GOINFRA 85062 COTOVELO DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UND 12,00 12,00 R$ 88,46 R$ 23,75 R$ 112,21 R$ 96,66 R$ 25,95 R$ 122,61 R$ 1.159,92 R$ 311,42 R$ 1.471,34 23,31% R$ 1.814,25

12.5 SINAPI 92336 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, 
DN 5 (2 1/2") (CASA DE BOMBAS E IMPLANTAÇÃO FORA DO PRÉDIO)

M 103,09 103,09 R$ 133,92 R$ 9,59 R$ 143,51 R$ 146,33 R$ 10,48 R$ 156,81 R$ 15.085,61 R$ 1.080,28 R$ 16.165,89 23,31% R$ 19.933,42

12.6 GOINFRA 85056 TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90º X 2 1/2" UND 8,00 8,00 R$ 122,40 R$ 27,60 R$ 150,00 R$ 133,75 R$ 30,16 R$ 163,91 R$ 1.069,97 R$ 241,27 R$ 1.311,24 23,31% R$ 1.616,83

12.7 GOINFRA 80910 REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2.1/2" UND 8,00 8,00 R$ 197,99 R$ 34,14 R$ 232,13 R$ 216,34 R$ 37,30 R$ 253,65 R$ 1.730,75 R$ 298,44 R$ 2.029,19 23,31% R$ 2.502,10

12.8 GOINFRA 85079 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL 2.1/2" UND 3,00 3,00 R$ 204,48 R$ 34,14 R$ 238,62 R$ 223,44 R$ 37,30 R$ 260,74 R$ 670,31 R$ 111,91 R$ 782,22 23,31% R$ 964,52

12.9 GOINFRA 85077 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2.1/2" UND 4,00 4,00 R$ 329,37 R$ 34,14 R$ 363,51 R$ 359,90 R$ 37,30 R$ 397,21 R$ 1.439,61 R$ 149,22 R$ 1.588,83 23,31% R$ 1.959,11

12.10 GOINFRA 85006 EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC UND 1,00 1,00 R$ 186,49 R$ 13,36 R$ 199,85 R$ 203,78 R$ 14,60 R$ 218,38 R$ 203,78 R$ 14,60 R$ 218,38 23,31% R$ 269,27

12.11 GOINFRA 70303 BOTOEIRA "LIGA-DESLIGA" DE EMBUTIR - bomba de incêndio UND 1,00 1,00 R$ 30,45 R$ 14,85 R$ 45,30 R$ 33,27 R$ 16,23 R$ 49,50 R$ 33,27 R$ 16,23 R$ 49,50 23,31% R$ 61,04

R$ 42.024,29 R$ 2.433,89 R$ 44.458,19 R$ 54.819,37

13 DIVERSOS

13.1 SINAPI 99805 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO M2 16,91 16,91 R$ 2,66 R$ 5,49 R$ 8,15 R$ 2,91 R$ 6,00 R$ 8,91 R$ 49,15 R$ 101,44 R$ 150,59 23,31% R$ 185,69

R$ 49,15 R$ 101,44 R$ 150,59 R$ 185,69

R$ 51.066,78 R$ 62.968,13

R$ 4.000,48 R$ 4.932,80

R$ 55.067,26 R$ 67.900,93

TOTAL ITEM 11

TOTAL ITEM 12

TOTAL ITEM 13

TOTAL MATERIAL

TOTAL MÃO DE OBRA

TOTAL ITEM 9

TOTAL ITEM 10

TOTAL ITEM 6

TOTAL ITEM 7

TOTAL ITEM 8

TOTAL GERAL
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